


Ny hall Ostereidet 
15.03.18 Oppstartsmøte 

–Politisk vedtak 

–Prosjektorganisering 

–Mandat 

»Framdrift 

»Mål 

»Avgrensing 

–Regulering 

–Medverknad 



Ny hall Ostereidet 
Bakgrunn/Politiske vedtak 

16.mars 2017 - Folkemøte om Osterhallen på Ostereidet 
 
Kommuneldelplan for idrett, aktivitet og friluftsliv 2016-2024 vart vedteke i KO 
27.10.2016 (Sak 081/16). 
Nytt punkt 3: Fleirbrukshall Ostereidet. Oppstart 2019. Kostnad 40 mill. 20 mill. vert 
satt av i 2019. Spelemidlar 10 mill. 

 
Økonomiplanen for 2017-2020 - framlegg frå rådmannen 14. november 2016 
KO - 081/16 VEDTAK: Kommunedelplan for idrett, 
aktivitet og friluftsliv 2016-2024 – 
Nytt punkt 3: Fleirbrukshall Ostereidet. Oppstart 
2019. Kostnad 40 mill. 20 mill. vert satt av i 2019. 
Spelemidlar 10 mill. 
 

 



Ny hall Ostereidet 
076/17 - 17/22622 - Rullering av handlingsplan for Kommunedelplan for 
idrett, aktivitet og friluftsliv 2016 – 2024 
Vedtak: Det vert sett av 500 000 til Osterhallen i 2018, og totalramma 
for hallen vert auka til 
kr. 50 000 000. For 2019 vert summen justert til kr. 19 500 000 og det 
vert lagt inn 
kr. 30 000 000 i 2020. 
  
Økonomiplan 2018-2021, vedtak juni 2017 
Samsvarer med vedtak 076/17 - 17/22622. 
 
Prosjektmandat  
Handsamast i politisk styringsgruppe, formannskapet, 08.03.18. 
 



Ny hall Ostereidet 
Prosjektorganisering, mandat 

• Oppdragsgjevar 
– Kommunestyret  

• Politisk styringsgruppe 
– Formannskapet 

• Administrativ styringsgruppe 
– Rådmannsgruppe + Eigedomssjef, HTV 1 stk. 

• Prosjektansvarleg 
– Kommunalsjef Samfunnsutvikling og kommunalteknikk/Ass.rådmann: Hogne Haugsdal 

• Prosjektleiar 
– Linn Hagen, Eigedom 

• Prosjektgruppe 
– Prosjektansvarleg 

– Prosjektleiar  

– Prosjektmedarbeidar: Sandra Waage (Eigedom) 

• Brukargruppe 
– Rektor Ostereidet barne- og ungdomsskule, TV og VO reinhald og skule, lag og foreiningar, bygdelag, 

ungdomskoordinator, elevråd barneskule og ungdomsskule, IKT, reinhald og drift ved behov, andre grupper etter 
behov. 

• Referansegruppe 
– Planprosess områdeplan Ostereidet, Kultureining, RMNF, Kulturrådet, Idrettsrådet, Ungdomsrådet, Miljøretta 

helsevern, HTV, HVO, interne faggrupper og andre grupper etter behov. 

 



Framdrift: Fase Byggeprogram 

BYGGEPROGRAM 

KO 21.06.18/13.09.18 

KO 21.06.18/13.09.18 

Fellesmøte 
15. Mars 2018  

PROGRAMMERING 

 Behovsvurdering 

Byggeprogram 

PROGRAMMERING 

 Behovsvurdering 

Byggeprogram 

SKISSEPROSJEKT SKISSEPROSJEKT FORPROSJEKT FORPROSJEKT DETALJPROSJEKT DETALJPROSJEKT BYGGING BYGGING 
EVALUERINGOG 

DRIFTS OG 
REKLAMASJONSTID 

EVALUERINGOG 
DRIFTS OG 

REKLAMASJONSTID 

FO 26.04.18 

Prosjektplan til orientering + (kostnad g/s-veg) 



Mandat - Byggeprogram 
Hovudmål  
Vedta byggeprogram for hall Ostereidet 
  
Resultatmål (Kva skal prosjektet levere?)  
• Avklare tomteplassering av hall (I samarbeid med områdeplan Ostereidet)  
• Konsept – ny frittståande hall eller påbygg på eksisterande idrettsbygg  
• Framdriftsplan  
• Rom- og funksjonsprogram - Konkretisere behov og rammer for prosjektet  
• Finansieringsplan  
• Entrepriseform  
• Risikovurdering  
• Avklare kostnad med bygging av samanhengande g/s-veg frå senter til 

skuleområdet (Innfri rekkjefølgjekrav i områdeplan) 

 



Avgrensingar  
  
Kva skal prosjektet ikkje omfatte 
• Oppgradering/utbetring av grusbane er ikkje ein del av prosjektet  
• Oppgradering av idrettsbygg/symjehall er ikkje ein del av prosjektet 
 



Regulering 

• Gjeldande reguleringsplan er Kommuneplan 2011-2023  

 Områdereguleringsplan: Områdeplan for Ostereidet 

 

 

 

Figur 1 Avgrensing av planområdet 

 



Områdeplan for Ostereidet 

Figur 1 Avgrensing av planområdet 

 



Regulering 

 

 

 



Regulering 

 

 

 



Informasjon om Områdeplan 

• Plan- og miljøutvalet gjorde i møte 24. januar 2018, sak 014/18, 
vedtak om å melde oppstart av Områdeplan for Ostereidet og legge 
planprogram for områdeplanen ut på høyring,  i medhald av plan- 
og bygningslova § 4-1 og 12-8. Det vert i tillegg varsla at ein ønskjer 
å kunne nytte moglegheita for å søke om byggeløyve for ny 
idrettshall på Ostereidet parallelt med planarbeidet, i samsvar med 
plan- og bygningslova § 12-15. 

 

https://www.lindas.kommune.no/hoeyring-av-planprogram-og-varsel-
om-oppstart-av-omraadeplan-for-ostereidet.6086868-298404.html 
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Informasjon om Områdeplan 

• Høyringsperioden er frå 7. februar til 21. mars 2018.  

 

Lindås kommune ber om at merknader til planprogram vert sendt innan 
21.03.2018 til: Lindås kommune, plan- og miljøutvalet, Kverhusmyrane 
20, 5914 Isdalstø, via elektronisk skjema på heimesidene til kommunen 
eller til postmottak@lindas.kommune.no. Merk sendinga med 
saksnummer 2014/1855. 

 

 

 

 

mailto:postmottak@lindas.kommune.no


Tilskot 
 

• Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017 (V-0732 B) 
3. utgave oppdatert nov 2017 (.pdf)  



 
 

"Idrettshaller – 
Planlegging og 
bygging", V-0989 
– 2016 

Bestemmelser om 
tilskudd til anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet 
- 2017 (V-0732 B) 3. 
utgave oppdatert nov 
2017 (.pdf)  



Organisering- bygg 



Vurderingar i fasen 
 

Veileder: Idrettshaller. Planlegging og bygging 
(V-0989B) 
1.4 Mange mennesker med nedsatt funksjonsevne har 

stor nytte og glede av å drive idrettsaktiviteter. Dette 

kan kreve spesiell tilrettelegging i form av materialvalg 

og utstyr, og behovet bør kartlegges i en tidlig 

fase av planleggingsprosessen. 

 

Det vises til : 
Kulturdepartementets veileder Universell 

utforming av idretts- og nærmiljøanlegg (V-511 



Vurderingar i fasen 
 

Veileder: Idrettshaller. Planlegging og bygging 
(V-0989B) 
 

(3.2) Hallen må dimensjoneres i forhold til de idretter og 
aktiviteter man ønsker skal inngå for trening og konkurranser. 
Det er viktig at hallen skal ha et størst mulig brukspotensial i 
forhold til lokale behov, og det er ikke noe mål i seg selv at alle 
idrettshaller skal tilpasses idrettenes krav til større konkurranser. 



Vurderingar i fasen 
 

Veileder: Idrettshaller. Planlegging og bygging (V-0989B) 
 

• (3.2.2) 25x45 m takhøyde: 7 m standard 
• (3.2.3/5.6) Tribune (type, tal publikum)? 
• (3.3/3.4) Andre aktivitetsareal /felles aktivitetsflater? 

– Styrkerom (5.5.7), var krav tidligere men ikke nå lengre? 
• Størrelse på rommet og hvordan det skal utstyres må avgjøres gjennom behovsvurdering. 
• > 60 m2 gir 500.000 (max 1/3) 

• (3.4.1) Garderober 
– Min 2 sett  
– På Knarvik og Alversund er det medtatt 1 sett pr. 3-del 
– 2 stk. instruktørgarderober 

• (3.4.4) Lager, 100 m2? 
– Skal tilrettelegges for ballspill med elektriske rullestoler? 
– Eget stol –og bordlager utover 100 m2? 

• (3.5)Fellesarealer 
– (3.5.1) Vestibyle, bør  ikke være mindre enn min 50 m2 og Vindfang, min 10 m2 

Det anbefales et areal i vestibyle på 0,2 m² pr. tilskuerplass ved arrangementer.  
– (3.5.3)Møterom (Behov ?  omfang og størrelse) 
– (3.5.4) Sosialt rom? 

 



Tilskot 
 



Innspel 
 

• Visjon 

• Effekt- og gevinstmål 

Prosjektet skal bidra til at organisasjonen kan oppnå ein gevinst eller ein 
ønska effekt?  

Normalt vil det vere driftsorganisasjonen sitt ansvar å arbeide for å oppnå 
effektmål, men prosjektet sitt resultatmål legg forholda til rette for at 
effektmåla kan nåast. 

 

• Innspel på behov og funksjonar 

 

linn.hagen@lindas.kommune.no 13.04.18 

 

mailto:linn.hagen@lindas.kommune.no



