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Prosjektfase Muligheitsstudie  

 
Organisering 

 

Oppdragsgjevar: 

 Kommunestyret i Lindås  
 

Politisk styringsgruppe 

 Plan og miljøutvalget ( PMU) 
 

Adm. styringsgruppe: 

 Rådmannsgruppe 
 

Prosjektgruppe: 

 Prosjektleiar: Kristin Nåmdal 

 Ressurs frå planavdeling 

 Ekstern konsulent 
 

Referansegrupper: 

 Referansegrupper og personar blir vurdert av prosjektgruppa 
 

 

 

Bakgrunn og forankring 

KO - 010/19 VEDTAK: Kommunestyret justerer kommunal planstrategi slik det går fram i 
saka. Kommunestyret ynskjer at det skal verta gjennomførd ein moglegheitsstudie for 
Lindås-bygda i 2019. Plan- og miljøutvalet vert styringsgruppe 
 

 
Hovudmål 

 Utarbeide ein muligheitsstudie for Lindås-bygda som grunnlag for ei vidare 
planlegging av Lindås-området 



Resultatmål: 
Prosjektet skal  levere ein mulighetsstudie for Lindås-bygda som skal vise potensiale for 
utvikling av området. Mulighetstudien skal danne grunnlag for vidare planlegging av 
området. Mulighetsstudien skal vurdere følgjande tema: 
 

 Næring og bustad - Utbyggingsprinsipp, bustadstruktur, bygningstypar, 
utbyggingstettleik, høgder og utbyggingsstruktur. 

 Sentrumsutvikling 

 Infrastruktur - Overordna vegsystem inkl kollektivtransport, gang- og turvegar 
naturgjevne kvalitetar i området.  

 Områder og areal for offentlige tenester 

 Blågrønn overvasshandtering og system for gode vann- og avlaupstiltak. 

 Sosiale rom og møteplassar som byrom, torg, nærmiljøanlegg, leik, natur- og 
rekreasjonsområde 

 Grønstruktur som kvalitet i området. 
 
I framlegg til løysingar og vurderingar i mulighetstudien vert det nytta ulike verktøy og 
illustrasjonar for å  best mogleg å presentera dei ulike tema. 
 

Effektmål  
Muligheitstudien skal danne grunnlag for den vidare planstyrte utviklinga av Lindås-
bygda, og kunne sikre ei heilskapleg og framtidsretta utvikling av Lindås-området.  
 

 
Rammer 

Økonomi/finansiering Beløp i kr 

Konsulenthonorar  200 000,- 

  

 
Avgrensingar 

Prosjektet skal levere ein rapport, det skal ikkje utarbeidast ein plan etter plan- og 
bygningslova 
 

   
Risiko (viktigaste element identifisert ved oppstart) 

Prosjektet vurderer risiko som ein del av prosjektplanen 

 
Framdriftsplan: 

27. mars: Prosjektmandat til handsaming i styringsgruppe.  
1. april – 1. september: Prosjektperiode 
18. september: Endelig muligheitsstudie presentert i styringsgruppe 
26. september: Presentasjon i kommunestyret. 
 
Prosjektgruppe lagar ein møteplan for styringsgruppe, prosjektgruppe og 
referansegrupper 
  

 



Endringsoversyn 

Versjon Dato Skildring av endring Utført av 

    0.10 15.03.19 Dokument etablert Kristin Nåmdal 
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