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NOTAT 

  

Skrevet av: Sonja Marie Risser
  

Dato: 02.04.2019 

Seksjon/avd.   BKK NETT AS / Nettutvikling IDA-nr.:12169021 

Fordeles til:  

 

Sissel Nepstad / Equinor, Asle Selfors / NVE, Eirik Gullesen / Statnett 

Sak:  Permanent nedlegging av GT11 (EVM). Konsekvenser for regionalnettet. 
 
 

1. Innledning 
Energiverk Mongstad (EVM) består av to store gassturbiner (GT11 og GT12) og en mindre 
dampturbin. GT12 har allerede blitt fysisk fjernet, og Equinor planlegger å frakoble og fjerne GT11 fra 
årsskiftet 2019/2020. Dampturbinen vil fortsatt være på drift i årene framover med en forventet 
gjennomsnittlig kraftproduksjon på ca 10 MW (i henhold til opplysninger fra Equinor). 
 
BKK Nett skal besvare følgende: 

A. Hva er de systemmessige konsekvensene for regionalnettet av å ta GT11 ut av drift? 
B. Er det rasjonelt å la GT11 stå i beredskap i 1-3 år i påvente av at permanente tiltak i nettet 

realiseres?   
 

BKK Nett svarer kun for forholdene i regionalnettet. Statnett svarer for forholdene i transmisjonsnettet i 
eget notat. 
 
 

2. Konsekvenser av å ta GT11 ut av drift 
132 kV samleskinnen på Mongstad forsyner et forbruk på nesten 190 MW1, herav ca 72 MW 
industrilast på raffineriet, 51 MW til elektrifisering offshore og 64 MW til alminnelig forsyning. 
 
Det er to innkommende 132 kV linjer til Mongstad: én linje fra Lindås og én linje fra Seim. BKK Nett 
eier begge de innkommende linjene. I tillegg mater Energiverk Mongstad 70-80 MW inn til Mongstad 
(gjeldende drift i 2019). Dette vil bli redusert til 10 MW innmating når GT11 blir tatt ut av drift. 
 
I dag er det full N-1 forsyning til Mongstad. Utfall av èn av de innkommende linjene vil ikke føre til 
forsyningsmessige konsekvenser for Mongstad. Dette på grunn av innmatingen fra Energiverk 
Mongstad. 
 
Når GT11 tas ut av drift har vi ikke lenger N-1 forsyning til Mongstad. Dersom det oppstår feil 
på forsyningen fra Lindås2 blir det sterk overlast på ledningen fra Seim.  
 
For å løse dette i praksis blir det trolig valgt radielle drifter. Det er systemansvarlig (Statnett) som 
fastsetter koblingsbildet og som må avgjøre hvorvidt driften skal være radiell eller masket. Vi antar her 
at det blir valgt radielle drifter. Dette innebærer at forbruket på Mongstad fordeles på to radielle drifter: 
noe forsynes fra Seim, mens resten forsynes fra Lindås. Dersom det oppstår feil på en av de 
innkommende linjene blir det tilhørende forbruket «mørklagt». Ved feil på linjen fra Seim kan alt 
forbruket gjenopprettes fra Lindås etter omkoblinger. Men ved feil på forsyningen fra Lindås2 er det 
ikke mulig å gjenopprette alt forbruket fra Seim. Opptil 80 MW forbruk må forbli utkoblet til feilen er 
reparert. 
 

 

                                                      
1 Prognose 2020 
2 Gjelder også ved feil i Statnetts anlegg på Lindås 
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3. Vurdering av om GT11 bør stå i beredskap 

Equinor opplyser at dersom GT11 beholdes og står i beredskap vil det koste ca 60-80 mill kr/år. I 
tillegg kommer kostnader til gass. Oppstartstid regnes å være 7 dager. 
 
 
Behov for beredskap ved feil på BKK Netts anleggsdeler 
Stort sett alle feil i BKK Netts anleggsdeler (det vil si de innkommende linjene til Mongstad) vil bli 
reparert innen 7 dager. Derfor har ikke BKK Nett behov for beredskap fra GT11, i og med at 
oppstartstiden er lengre enn reparasjonstidene. 
 
Planlagte utkoblinger er mindre kritiske enn feil da disse kan planlegges og koordineres med aktørene, 
så her er behovet for beredskap fra GT11 enda mindre. 
 
 
Behov for beredskap ved feil i Statnetts anleggsdeler på Lindås 
Feil i Statnetts anleggsdeler på Lindås medfører overlast i regionalnettet og omtales derfor i dette 
notatet, selv om feilen er i transmisjonsnettet. I tillegg blir denne feilsituasjonen omtalt i Statnetts notat.  
 
Feil i Statnetts anleggsdeler på Lindås kan ha en reparasjonstid på mer enn 7 dager. Men basert på 
BKK Netts kjennskap til feilsannsynligheter og reparasjonstider for disse komponentene, målt opp mot 
kostnaden ved å beholde GT11 i beredskap, mener vi at det ikke er rasjonelt å beholde GT11 i 
beredskap for feil i Statnetts anleggsdeler på Lindås. 
 
 
Det er ikke rasjonelt for BKK Nett at GT11 står i beredskap, verken på kort eller lang sikt. Dette 
skyldes hovedsakelig lang oppstartstid (7 dager) som gjør at nytten blir svært liten, samtidig 
som kostnaden ved å ha GT11 i beredskap er svært høy. 


