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BN Entreprenør AS

Periode: Uke 6-8 Sted: Seim, Lindås Kommune

Prosjekt: YX Seim Prosjektnr:

Avsender: Mottaker:

Navn: Øyvind Berdal Navn: Tina Eilertsen

Firma: BN Entreprenør AS Firma: YX Norge AS

Tittel: Prosjektleder

Dato: 20.02.2019

Rapporterte forhold: Antall: Kommentar:

Vernerunder i perioden –min. 1 0

Observasjoner i perioden –min. 1 0

Skader uten fravær i perioden 0

Skader med fravær i perioden 0

Næruhell 0

Antall personer i arbeid (inkl. admin) 2-4

Andre hendelser og avvik i perioden 0

. Utførte arbeider:
Alle tanker og tilhørende rør fjernet og levert deponi.
Pumpetak fjernet. Avfall fra tak levert deponi.
Pumpepalter, og noe betong over tanker fjernet og levert deponi
Pumper rengjort og levert deponi.
Asfalt levert godkjent deponi
Kjørt til deponi forurenset masse. Betong:13,26 tonn/Forurenset masse: 13,06 tonn
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Skilt og sperring ihht arbeidsvarslingsplan
godkjent til STV.

Avdekking av tanker og
rør. Klart for tømming og

rengjøring.
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Montering av tripod for
eventuell evakuering fra tank

Rent grunnvann i tankgrop.
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Tank på tur opp. Gammel palt
fjernet og betong levert

deponi.
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I forbindelse med riving av takoverbygg ble byggesaksbehandler i Lindås kommune varslet. Det var ønskelig at
dette ble kommentert i forbindelse med innsending av søknad om ferdigtillatelse.

Tank på tur til deponi. Sikker og
lovlig transport.

Takoverbygg manglet
fundamentering. Tak revet for å

muliggjøre opptak av tanker.
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Tak revet sikkert med
bruk av lift og

gravemaskin med riveklo
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Sortering av avfall.
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Oppfylling med 0-
32mm knust fjell

Slik ble demontering
avsluttet


