
Ny Miniatyrbane Seim skytterlag

Tekst Sum Eks mva Mva Sum inkl Mva 2019 2020

A Grunnarbeider (Boring, sprengning og planering) 886 500                221 625                1 108 125             1 108 125             

B1 Vegger i Betong 465 692                116 423                582 116                582 116                

B2 Yttervegger i tre (Gavelvegger) 39 310                  9 828                    49 138                  49 138                  

B3 Lager 15 812                  3 953                    19 764                  19 764                  

C Gulv i skytehall 293 207                73 302                  366 509                366 509                

D1 Innvendige vegger skytebane 35 620                  8 905                    44 525                  44 525                  

D2 Innvendige vegger nede 18 135                  4 534                    22 669                  22 669                  

D3 Innvendige vegger oppe 11 143                  2 786                    13 929                  13 929                  

D4 Gulv mellom 1 og 2 etg 148 233                37 058                  185 292                185 292                

E Tak 350 607                87 652                  438 259                438 259                

F Trapp, Dører og Vinduer 171 860                42 965                  214 825                214 825                

G Ventilasjon 500 000                125 000                625 000                625 000                

H1 Elektro 201 514                50 379                  251 893                251 893                

H2 Varmekabler 17 650                  4 413                    22 063                  22 063                  

H3 Varmepumper 79 960                  19 990                  99 950                  99 950                  

H4 #NAVN? 6 000                    1 500                    7 500                    7 500                    

I Skivemateriell 712 295                178 074                890 369                890 369                

J Gulv i gang, kontor, våpen og ventilasjonsrom 22 838                  5 709                    28 547                  28 547                  

K Diverse 13 500                  3 375                    16 875                  16 875                  

L Arbeidstimer 604 800                151 200                756 000                756 000                

M Alarm 27 000                  6 750                    33 750                  33 750                  

Delsum 4 621 677            1 155 419            5 777 096            

5,0 % Prosjekteringskostnader 231 084                57 771                  288 855                288 855                -                       

Uforusette kostnader 240 000                60 000                  300 000                300 000                

5,0 % Rigg og drift i anleggsperioden 231 084                57 771                  288 855                95 322                  193 533                

5,0 % Administrasjon 231 084                57 771                  288 855                50 000                  238 855                

Sum 5 554 928            1 388 732            6 943 660            1 542 302            5 401 358            

Kostnadsoverslag Framdriftsplan
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