
 

                                                                                        

Prosjektmandat 
                                                                        

Prosjektnr Namn  Saknr 

 Byggeprosjekt for 10 nye omsorgsbustader på Hosteland 

med aktivitetssenter. 

 

Prosjektfase 2018- 2020 

 
Organisering 

 

Oppdragsgjevar  

Kommunestyret i Masfjorden  

 

Prosjektansvarleg 

Svein Helge Hofslundsengen, rådmann 

Styringsgruppe 

Svein Helge Hofslundsengen, rådmann 

Roald Kvingedal, prosjektleiar 

Helga I Ellingsen, helse og omsorgsleiar 

Kristian Moen, økonomisjef 

Brukarrepresentant 

Bjørn Egil Nordland, hovudverneombod 

Britt Inger Myhr, HTV fagforbundet 

 

Prosjektleiar 

Roald Kvingedal 

Prosjektkonsulent  

Hans Magnar Aarland 

Arbeidsgruppe anbodsprosessen: 

Roald Kvingedal, prosjektleiar 

Kristian Moen, økonomisjef 

 



Hans Magnar Aarland, prosjektkonsulent 

Helga I Ellingsen, helse og omsorgsleiar 

Mona Hatlem, fagleiar Svingen 

Torill Areklett, hjelpemiddelansvarleg 

Steinar Stall - TML 

Ingvill Molland, plasstillitsvalt 

NHIKT – kontaktperson  

 

Referansegruppe 

Alle brukarar og pårørande som skal bruke bygget, råd for menneske (RMNF), 
eldrerådet, fysioterapeut, tilsette, HTV, vaktmeister og reinhald. 
 

 

Bakgrunn og forankring 

Kommunestyret - 112/2015 
KS - vedtak: Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  
1. Masfjorden kommune byggjer omsorgsbustader med inntil 10 leiligheiter på Hosteland, for 
brukarar med behov for tilrettelegging og heildøgntenester.  
2. Masfjorden kommune løyver kr 8 000 000 til omsorgsbustadane for budsjett året 2016. 13 
000 000,- vert lagt inn i økonomiplan for 2016-2019.  
 

Tilsagn frå husbanken den 23.02.18 på tilskot til 10 omsorgsbustader og aktivitetssenter 
 
 

 
 

 
Hovudmål for prosjektet: 
 
10 omsorgsbustader med fellesareal/ aktivitetssenter skal vere ferdig 01.01.2020 
 

Delmål 
 Omsorgsbustande skal vere lagt til rette slik at ein kan ta i bruk framtidige 

teknologiske løysningar 
 Prosjektet blir lagt ut på anbod juni 2018 
 Prosjektplan jf kommunsetyrevedtak. 
 
 

 

 

 
 Økonomiske Rammer pr. år 2017-2018 

Økonomi/finansiering Beløp i kr 

Tilskot husbanken  

Økonomiske ramme blir lagt inn etter tilbakemelding frå husbanken jf. klage  



  

  

  

  

  

  

   
 
 

 

 

 

Mandat til prosjektgruppe 
 

Planlegg og gjennomføre prosjektet etter økonomiske rammer.  
Rapportere status på prosjektet og eventuelle endringar til stringsgruppe, formannskap/ 
kommunestyre.  
 
Sikre deltaking og brukarmedverknad i prosessen. 
 
 

 
Prosjektmandat utarbeida 17.04.18   v/ Helga I Ellingsen 

 

 
   
 
 

 


	Prosjektmandat

