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Kommunestyret PS  

 

Investeringsbudsjett  2020 - justering  

Justering etter anbod - Ventilasjon Nordbygda skule - Brannvarsling Matre skule 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

 

Investeringsbudsjettet 2020 for Masfjorden kommune vert justert i samsvar  
saksutgreiinga, og inneber ingen auke i 2020 budsjettet, justeringane er framlagt i 
balanse.  

  

 

Saksopplysningar: 

Bakgrunn 
Saka gjeld justering av investeringsbudsjett etter anbod på ventilasjon Nordbygda skule, og 
brannvarsling Matre skule. 

Fakta 

Masfjorden kommune har hatt, ventilasjon Nordbygda skule, og brannvarsling Matre på anbod. 

 Etter anbudsrunde på ventilasjon Nordbygda skule er det eit avvik på vedtatt 
investeingsbudsjett for 2020 på 432.256,-  
Ventilasjon Nordbygda skule, pris etter anbudsinnhenting: 1.469.256,-  

Egne kostnadar og uforutsatt                                                         280.000,- 

Total kostnad eks.mva                                                                   1.749.256,- 

Etter anbudsrunde på Brannvarslingsanlegg Matre skule er det eit avvik på vedtatt 
investeingsbudsjett for 2020 på 40.000,-  
Ventilasjon Nordbygda skule, pris etter anbudsinnhenting:  280.000,-  

Egne kostnadar og uforutsatt                                                         52.000,- 

Total kostnad eks.mva                                                                   332.000,- 



 

Ved å kun ta varmeanlegget på sjukeheimen i 2020, og utsettja ventilasjon på Masfjorden sjukeheim 
til 2021, vert oppsett budsjett endra frå  1.760.000,- til 985.356,-. Då vedtatt Investeringsbudsjett sak 
015/2020, vert lagt fram balanse. 

 

 

 

Prosjekt Anbod 
Entreprenør 

Egne 
kostnadar 

15% 
uforutsatt 

Anbod sum 
eks mva. 
Endring av Inv 
budsjett 

Inv Budsjett 
Sak 
015/2020 
Eks.mva. 

Ventilasjon 
Nordbygda 
skule 

1.469.256 60.000,- 220.000,- 1.749.256,- 1.037.000 

Matre skule  280.000,- 10.000,- 42.000 332.000,- 240.000,- 

      

    2.081.256,- 1.277.000 

Masfjorden 
sjukeheim 

Forslag til reduksjon på masfjorden 
sjukeheim frå 1.760.000,- til 955.744,-. 

955.744,- 1.760.000,- 

Balanse etter  
sak 015/2020 

   3.037.000,- 3.037.000,- 

      

 Masfjorden sjukeheim varme og ventilasjon, forslag til reduksjon på 
Masfjorden sjukeheim frå 1.760.000,- til 955.744,-. Her kan me utsettja 
ventilasjonen til 2021, då tar me kun varmeanlegget i 2020. 
Varmeanlegget gjeld rensing, skifting, reperasjon og styring av radiatorar for 
varme i alle rom på sjukeheimen.  
 
 

 

Balansert ventilasjon Nordbygda skule, skulen har eit avvik i dag frå Miljøretta helseven på mangel på 
balansert ventilasjon på eldste delen (småskulen,) sløydsal,musikkrom, kjøkken og underetasje. 
Nordbygda skule. 

Kommentarer frå miljøretta helsevern:  

· Tidligere inneklimakartlegging (som ble utført i 2014) i den eldste del av skolen, viser 
ikke tilfredsstillende inneklima. Her er kun avtrekk. Det er planlagt nytt 
ventilasjonsanlegg . 

 

Brannvarsling Matre skule, skulen har pr i dag kun manuelle meldarar, kravet er  kat1 anlegg med 
deteksjon av klasserom ,oppholdsrom ,rømningsveier og tekniske rom (ventilasjon ,tavlerom), med 



adresserbart i brannsentralen.    

 

 

 

 

 

 

Investeringsbudsjett sak 015/2020 

 

 

Vurdering 

Justert investeringsbudsjett 2020, som framlagt I saksutgreiinga, og vert lagt fram i balanse.  

 

Konklusjon 
Masfjorden kommune ved formannskapet godkjenner justert investeringsbudsjett 2020, jf. 
saksutgreiinga, og budsjettjusteringane er framlagt i balanse. 

 

  



Formannskapet - 060/2020 

 

FS - behandling: 

Saka vart drøfta. 
Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret. 
 

 

FS - vedtak: 

Investeringsbudsjettet 2020 for Masfjorden kommune vert justert i samsvar  
saksutgreiinga, og inneber ingen auke i 2020 budsjettet, justeringane er framlagt i 
balanse.  

 

 

 

 

 


