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Mg@te med styringsgruppa
06.09.2018

Sak 24/18: Status anskaffingsprosessen.
Sak 25/18: M@te 7 kommuneprosjektet?
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KVA INNGAR | ANBODET:

Interkommunale IKT tenester Nordhordland skal pa vegne av samarbeidet gjiennomfgre
anbudskonkurranse pa:
Leveransene omfatter:

J Trygghetsalarmer med ulike sensorer

J Medisineringsstgtte

J Lokaliseringsteknologi (GPS)

. Elektronisk dgrlas

J Pasientvarslingsanlegg

. Plattform for alarmmottak /administrasjon
J Reservedelslager

Opsjoner:

J Montgrtjeneste

J Responssenterlgsning

. Responssentertjeneste
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Anbodsprosess — korleis jobbar me?

* VVar 2018:

* Tverrfagleg arbeidsgruppe for anskaffing;

* Arbeidd etter plan for gjiennomfgring av anskaffing

e Hatt mgter for planlegging, drefting og gjennomgang av dokument

 Jobba ut konkurransegrunnlag, avtaleutkast med diverse vedlegg
basert pa kommunane sine behov og nasjonale anbefalingar.

* Haust 2018:
* Evaluering av tilbod og forhandlingar fram mot kontrakt .
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Status anskaffingsprosessen

e God respons pa anbodet
* Mange interessante tilbydarar og tilbod.

e Pagar no: Evaluering av tilbod . Prosess med a kartlegge funn sett
opp mot behovsbeskrivelse og tildelingskriterier. Velge ut aktuelle
leverandgrer til vidare forhandlingar.
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Framdrift anskaffingsprosessen.

AKTIVITET

Uke 41- uke 43

Karensperiode  [1511.2018 |
Kontraktsignering _ [23112018
Vedstaelsesfrist __________________[31122018
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Avklaringar 7 kommune prosjekt:

* | Iepet av hausten 2018; (megte 14.09.187?)

 Utifra tilbud — alt.lgysingar og muligheitar for responssenterlgsning og
teneste; ekstern, lokal el delt. Innspel til forhandlingar?

* Viktig : Felles prosess for kommunane med utarbeiding av
implementeringplan — roller, ansvar, prioritering av kva som skal
implementerast og nar, opplaering av tilsette jf opplaeringprogram.




