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Godkjenning av søknad om utsett arbeidsfrist SMI L - prosjekt
restaurering av eldhus Gbnr. 35/2 Gripen

Administrativt vedtak. Saknr: 244/2018

Saksutgreiing:

Gripen gard v/ Helene Olli Sollid søkjer i e - post datert 05.08.2018 om utsett arbeidsfrist for å gjere ferdig
SMIL - t iltak. Tiltaket gjeld restaurering av eldhus p å Gbnr. 35/2 i Gripen i administrativt vedtak saknr.
264 /201 5 . Arbeidsfristen g år ut 01.1 0 .2 018 . Fylkesmannen si n ref. 1 5 /01 1540 .

Vurde ring:

Prosjektet har kome godt i gang, og det er gjort mykje arbeid i prosjektet. Søkjar opplyser at dei truleg vert
ferdig i 2018, men at det er mogleg dei ikkje rekk fristen. Arbeidet har teke litt lenger tid enn planlagt.
Vidare fekk bygget skadar som følgje av ein brann og sløkkingsarbeidet våren 2018. Dette medførte meir
arbeid da skadane måtte reparerast, samt at nokre restaureringsarbeid måtte gjerast om igjen. Det er difor
trong for å utvida fristen. Det er høve til å forlenga fristen med 2 år for å gjennomføre prosjektet.

Kommunen vurderer at grunnane som likk bak at arbeidet ikkje blir avslutta innan fristen, må aksepterast.
Restaurering av bygg er ein krevjande prosess som ofte kan vere vanskeleg å estimera tidsmessig. Vidare
legg administrasjone n til grunn at det har oppstått meir arbeid som følgje av brannen. Administrasjonen vil
samstundes understreke at arbeidet er godt i gang og at det er lagt ned mykje godt arbeid i prosjektet. Det
er difor viktig at prosjektet vert sluttført og tiltaket fer digstilt. Kommunen vil difor godkjenne søknad om
utsett arbeidsfrist for ferdigstilling.
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«Meland kommune gjev med dette Gripen gard v/ Helene Olli Sollid utvida frist til 
01.10.2020 med å gjennomføra siste del av tiltaket som det vart løyvd midlar til i delegert vedtak saknr. 
264/2015. Det er ingen endring i villkåra som gjeld for gjennomføring og ferdigstilling. Kommunen syner i 
denne samanheng til vedtaket som vart fatta i delegert vedtak saknr. 264/2015. 
 
Vedtaket har heimel i forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket § 5. » 
 
 

Mynde 
Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 23 nr. 4 og 
gjeldane delegasjonsreglement. 
 
Klage 
Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til 
kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtaket er motteke. Det er nok at 
klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram 
kva det vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast. 
 
 
 
Med helsing 
 

 

Anny Bastesen  Marius Flemmen Knudsen 
sektorsjef teknisk skog- og miljøkonsulent 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
 

 
 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN 
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Gripen Gard Helene Olli Sollid Gripavegen 86 5918 FREKHAUG 
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