
Arbeidsplan Dalstø/Mjåtveitstø

Når Oppgå ve Tema Ansvarle g
Juni 2017 Oppstartsmøte Planavgrens ing

Tema i planarbeidet
Meland kommune

Juli 2017 Lage forslag til arbeidsplan,
orientering om planarbeidet,
avklare plangrense

Ferdigstille innan 16. august
Ard

August 2017 Lage samarbeidsavtale Signert innan 16. august Meland kommune og
tiltakshavar

August 2017 Vedtak oppstart av
områdeplan

Avtale mell om Meland
kommune og tiltakshava r +
arbeidsplan, plangrense og
orientering om planarbeidet

Formannskapet 30. august

August 2017 Materiale til oppstart,
nabolister m.m

Meland kommune

September 2017 Lage varslingsdokument Formål og
kart med planavgrensing

Ard

September 201 7 Varsle oppstart av
planarbeid

Ard

Tidleg haust Bestille rapport Naturmangfald
Tidleg haust Avtale med skulen Barnetråkk
Tidleg haust Bestille rapport Registrere

kulturminne
Oktober 2017 Innkomne merknader Vurdere og

kommentere
merknadene

Ard

Oktober 201 7 Møte med kommunen Gjennomgang av
merknader med
kommunen

Meland kommune

Oktober 201 7 – Mai
201 8

Planarbeid Friluftsliv,
overskotsmassar,
jordvern, landskap,
tilkomst, ROS, VA
m.m. Lage
illustrasjonar

Ard

Vinter Bestille rammeplan VA
Januar 201 8 Møte med kommunen Gjennomgang av

utkast til
planmateriell

Meland kommune

April 201 8 Møte med kommunen Gjennomgang av
utkast til
planmateriell

Meland kommune

Mai 2018 Sende inn planforslaget
til kommunen

Alle plandokument Ard

Mai 2018 Eventuelle revisjonar Ard
Oppdatere tidsplan og
møteplan

Ard

Sumar 2018 Planforslaget leggast ut
på offentleg høyring

Alle plandokument Meland kommune

Haust 2018 Revisjonar etter
høyring

Ard

Vår 2019 Sende inn planforslaget
til kommunen

Ard

S umar /tidleg haust
2019

Eventuelle revisjonar Ard

Innan 31.12.2019 Planen vedteken i
kommunestyret

Meland kommune


