
M eland kommu ne

Post adresse Kontakt
Kartinfo: www.nordhordlandskart.no postmottak@meland .kommune.no

Postboks 79 , 59 06 Frekhaug
Besøksadr: Havnevegen 41 A
5918 Frekhaug

www.meland.kommune.no
Telefon +47 56 17 10 00
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 98 36413
Org.nr. 951 549 770

Bakkengard - Bognøy v/ Olav Andre Soltveit
Nordre Steinestø 7
5108 HORDVIK

Referanser: Saksbehandlar: Dato:
Dykkar : Marius Flemmen Knudsen 28.09.2018
Vår: 15/1654 - 18/20903 marius.knudsen@meland.kommune.no

Godkjenning av søknad om utsett arbeidsfrist SM I L - prosjekt
brenning av kystlynghei Gbnr. 51/4 Landsvik

Administrativt vedtak. Saknr: 253/2018

Saksutgreiing:

Bakkengard - B ognøy v/ Olav Andre Soltveit søkjer i epost datert 22.08.2018 om utsett arbeidsfrist for å
gjere ferdig SMIL - tiltak. Tiltaket gjeld brenning og skjøtsel av kystlynghei på Gbnr. 51/4 på Landsvik i
administrativt vedtak saknr. 269/2015. Arbeidsfristen går ut 01.1 0.2018. Fylkesmannen sin ref. 15/011542.

Vurdering:

Prosjektet har kome godt i gang og det er gjort ein del arbeid. Søkjar har brent mesteparten av areal som
skal brennast, men det er at nokre mindre område. Det står også att noe rydding av mindre busker o g trær.
Lyngbrenning er krevjande arbeid som tek tid, og det er viktig med dei rette vêrtilhøva og fuktighet i bakken
for at det kan gjennomførast på ein trygg måte. Vidare skal det brennast på rett tid av året. Det har vore
utfordrande å få dei rett forho lda i riktig periode av året.

Kommunen vurderer at grunnane som ligg bak at arbeidet ikkje blir avslutta innan fristen, må aksepterast.
Det er vanskeleg å planlegge lyngbrenning slik at ein får rett vêrtilhøve og fuktighet i rett periode av året.
Samstunde s krev lyngbrenning god planlegging for å kunne gjennomførast på ein trygg måte.
Administrasjonen meiner at arbeidet er godt i gang og at det gjort mykje godt arbeid i prosjektet. Det er
difor viktig at prosjektet vert sluttført og tiltaket ferdigstilt. Ko mmunen vil difor godkjenne søknad om
utsett arbeidsfrist for ferdigstilling.
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«Meland kommune gjev med dette Bakkengard-Bognøy v/ Olav Andre Soltveit utvida frist til 
01.10.2020 med å gjennomføra siste del av tiltaket som det vart løyvd midlar til i delegert vedtak saknr. 
269/2015. Det er ingen endring i villkåra som gjeld for gjennomføring og ferdigstilling. Kommunen syner i 
denne samanheng til vedtaket som vart fatta i delegert vedtak saknr. 269/2015. 
 
Vedtaket har heimel i forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket § 5. » 
 
 

Mynde 
Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 23 nr. 4 og 
gjeldane delegasjonsreglement. 
 
Klage 
Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til 
kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtaket er motteke. Det er nok at 
klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram 
kva det vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast. 
 
 
 
Med helsing 
 

 

Anny Bastesen  Marius Flemmen Knudsen 
sektorsjef teknisk skog- og miljøkonsulent 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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