
Fra: Haakon Anderssen 

Sendt: fredag 28. juni 2019 13:57 

Til: 'Runar Bråthen / Schjødt' 

Emne: SV: 19/14660 Svar på klage på avvisning [SCHJODT-Matters.FID555053] 

Vedlegg: Prosjektplan Bergen Fiber.pdf; Prosjektplan Telenor.pdf 

 

Hei 

 

Saken gjelder oppfyllelse av det absolutte kravet i bilag 1 pkt 6 om «ferdigstilles senest 12 måneder 

fra kontraktsignering.»  Derfor oversendes utdrag av Bergen Fibers vedlegg 7.  Kommunen bekrefter 

at resterende sider gjelder et helt annet tema enn fremdriften/ tidsbruken; de er derfor ikke 

relevante for tema nå.  Bergen Fiber hadde ingen ytterligere omtale av fremdrift/ tidsbruk.  De hadde 

også forbeholdsløs avkryssing i bilag 1 punkt 6.   

 

For ordens skyld påpekes at kommunen har tolket Bergen fibers tabell på side 2 i vedlegg 7 

bokstavlig: iht. pkt. 4 er «Plan for gjennomføring» at «Utbygging og kundeinstallasjon» skjer i ukene 

«Uke 41 2019 – uke 23 2010».  Med andre ord skjer det verken utbygging eller kundeinstallasjon i 

uke 24; som tvert om opplyser at oppdraget er «Ferdig levert».  Kommunen har således i denne 

saken lagt avgjørende vekt på klar ordlyd hos både Nettstar og Bergen Fiber. Tilbudet fra Telenor er 

for øvrig avvist.     

 

Dersom Nettstar mot formodning fortsatt skulle mene at kommunen tar feil ved å avvise Nettstar, 

ber vi om en begrunnelse innen i dag kl 1500.  Grunnen er at kommunen planlegger tildeling 

(inkludert på vanlig vis karenstid). 

 

Med vennlig hilsen 
 
Haakon Anderssen 
Prosjektleder 
Plan, utbygging og kommunalteknikk 
 
Tlf: 453 76 411 
Sentralbord  56 17 10 00 
postmottak@meland.kommune.no 

 

 
Sjå brosjyren vår 
 

Fra: Runar Bråthen / Schjødt [mailto:rubr@schjodt.no]  
Sendt: torsdag 27. juni 2019 14:07 

Til: Haakon Anderssen 
Kopi: 'Helge Vindenes'; Thomas Nordby / Schjødt 

Emne: SV: 19/14660 Svar på klage på avvisning [SCHJODT-Matters.FID555053] 

 

Hei, 

 

Viser til brev mottatt tidligere i dag. Vedlagt er vårt brev på vegne av Nettstar. 

mailto:postmottak@meland.kommune.no
http://www.visbrosjyre.no/sa100452/MailView
mailto:rubr@schjodt.no


 

Det bes om snarlig tilbakemelding vedrørende avvisningsspørsmålet, og at Nettstar uavhengig av 

endelig beslutning sendes kopi av ny evaluering og tildelingsbeslutning, samt informeres om når 

karenstiden for ny tildelingsbeslutning utløper.  
 

Runar Bråthen 
Advokat 
 
Ansvarlig advokat: 

 
 

 

 
Advokatfirmaet Schjødt AS,  
C. Sundts gate 17, Postboks  2022 Nordnes, 5817 Bergen, Norge 
t: +47 22 01 88 00   d: +47 55 55 35 12   m: +47 984 41 986   f: +47 55 55 35 01 
rubr@schjodt.no   vcard   www.schjodt.no   Org.nr.: 996 918 122 
 
Denne meddelelsen kan inneholde informasjon som er konfidensiell og/eller underlagt lovbestemt taushetsplikt, 
og er kun ment for den tiltenkte adressat. Dersom De ikke er den tiltenkte mottaker, vennligst kontakt avsender pr 
e-post umiddelbart, og slett denne e-posten med vedlegg. 

 

 

Fra: Haakon Anderssen <haakon.anderssen@meland.kommune.no>  
Sendt: torsdag 27. juni 2019 09:19 
Til: Runar Bråthen / Schjødt <rubr@schjodt.no> 
Emne: 19/14660 Svar på klage på avvisning 
 

Hei 

 

Vedlagt svar. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Haakon Anderssen 

Prosjektleder 

Plan, utbygging og kommunalteknikk 
 

Tlf: 453 76 411 

Sentralbord  56 17 10 00 

postmottak@meland.kommune.no 

 

 
Sjå brosjyren vår 
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