S@KNAD OM FORLENGET ARBEIDSFRIST

Meland Kommune
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5918 FREKHAUG

16. November 2016
Davy Espetvedt
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5918 FREKHAUG
Referanse: 16/2574-16/20188
Viser til SMIL 2013 tilskudd med journalnummer 13/1119.
Spker herved om forlenget arbeidsfrist med 2 ar.

Rydding av kratt og smaskog er ca. halvferdig og gjerding mangler ca. 200 meter + bendsling.
Grunnen til forsinkelsen er at jeg har utfgrt utskifting og forbedring av 400 meter eksisterende gjerde.
Det har ogsa gatt mer tid med til baering av materiell ut i terrenget enn jeg hadde beregnet.

Det har ogsa vert vanskelig a fa prioritert dette arbeidet innimellom alt annet.
Haper pa ett positivt svar.

Vennlig hilsen

Davy Espetvedt



