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Referat/oppsummering fra mte den 15.02.18:

Møtet ble avholdt i JMs lokaler i Damsgårdsveien 69.

Til stede:

Styreleder Torstein Vik, styremedlem Asbjørn Helland, varamedlemmene Arne

Kristiansen og Berith Andersen, Eierseksjonssameiet Løypetona II

Tor Midtun, prosjektsjef JM

Stian Raunehaug, prosjektsjef JM

Nanette Allers-Hansen, advokat, Advokatkontoret Flien (referent)

Tema for m6tet-

Gjenstående reklamasjoner i Eierseksjonssameiet Lypetona II med særlig henblikk på

muggsoppsanering.

Muggsoppvurderinger garasjeanlegg:

- 22.11.17 Mycoteam: Registrert rik vekst av muggsopp og/ eller bakterier på

samtlige prøver

- 18.01 .18 Mycoteam: Nermere undersøkelser anbefales: vurdere omfang og

tiltak for å fjerne vekst og redusere risikoen for ny vekst

- Det har frem til nå ikke vært mulig for JM å anslå noen konkret fremdriftsplan

for muggsaneringen. Dette da JMs konsulenter vurderer at det er mulig feil

utførelse fra entreprenør. Årsaken til fukt i garasje må avklares, før

fremdriftsplan for saneringsarbeidet kan fastsettes. En teori er at

grunnmurspappen som gir fuktisolasjon av grunnmur ikke er korrekt plassert.

JM har nå rettet en reklamasjon mot utførende entreprenør. Entreprenøren skal

grave opp rundt grunnmuren til garasjen for å gjennomgå om grunnmurspappen

er lagt riktig. Arbeidet vil starte opp onsdag eller torsdag i uke 8. Styret må få

avklaring om hvilken dag arbeidet starter slik at det kan gis varsel om flytting av

biler som står parkert langs garasjen.

- Det ble fra styrets side stilt spørsmål ved om ikke rett utbedringslsning ville

være isolering av garasjens yttervegger slik Mycoteam anfrer. Det

fremkommer helt tydelig skille mellom de vegger i garasjen som ligger mot

terreng og de som ligger over bakken. Dette har også tidligere vært påpekt

overfor JM. JM er av den oppfatning at dette kan være en mulig løsning, men at

byggteknisk sakkyndige må vurdere årsak og aktuell utbedringsløsning_ Basert

på erfaringsgrunnlag starter man altså opp med å vurdere grunnmurspappen

først. Dette kan være en mulig årsak, men ingenting er sikkert.

- JM opplyser at på naboeiendom har det vært dreneringsproblematikk i grunnen.
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Det kan ikke utelukkes at dette kan være en mulig årsak til fukt i garasjen.Styret opplyser at det tidvis tydelig er v#tt p% asfalten der syklene st&r og atfuktigheten muligens trenger opp fra grunnen.
- Styret uttrykker et ønske om at JM jobber med å utrede alternative

årsaksforhold parallelt, slik at man kommer til bunn i saken så raskt som mulig.JM opplyser at de selvsagt har et ønske om å finne årsaken de også. JM eierfortsatt to leiligheter i sameiet.
- Styret opplyser at ventilasjonsanlegget i garasjen går kontinuerlig. Dette var JMsrepresentanter ikke kjent med. I utgangspunktet skulle ventilasjonsanleggetvære innstilt på sensor som slo inn basert på eksosnivå i garasjeanlegget.Ventilasjonsanlegget har imidlertid på et tidspunkt vært bygget om og går altsåkontinuerlig, noe det er behov for grunnet fuktproblematikken i garasjen. Tiltross for dette er det likevel svært høy luftfuktighet der.
- Avfuktere/tirkeanlegg for bodene i garasjen har kanaler direkte ut i garasjen.Raunehaug kommenterer at dette skulle vært rettet opp for lengst og eroverrasket over at dette fortsatt er slik. Dette gjør selvsagt situasjonen igarasjen verre. Fuktigheten i bodene synes å ligge jevnt over på 70-80 %.Raunehaug kommer innom og ser på dette dagen etter.

bvrige feil og mangler - fremdrift:

- Det ble også foretatt en gjennomgang av mangelslisten sist revidert 08.01.18.- Basert på tilbakemeldinger fra JM på møtet, samt styrets etterfølgende kontroller listen nå oppdatert pr. dags dato og følger som vedlegg til dettereferatet/oppsummeringen. Noen av punktene JM hadde fått opplyst av sineleverandører at var utbedret var likevel ikke det da styret gjennomgikkpunktene.
- JM har en målsetning om at utbedringsarbeidene, med unntak av

soppsaneringen, er ferdig innen påske (uke 13).

Kontakten mellom JM og sameiet-

- Underveis i møtet ble det snakket litt om hvordan styret ønsker atkommunikasjonen med JM skal foregå. Styret savner bedre informasjonsflyt ogsetter pris p informasjon om tilbakemeldinger uten at dette m ettersprreshver gang. Styret onsker tett oppflging og informasjon om det som skjer. Styretopplever at de tidvis er for lite oppdatert også i forhold til det behov forinformasjon beboerne i sameiet har.
- JM har forståelse for dette, men ofte har de ikke informasjon å gi da de gjernehar utfordringer med kontakten med sine underleverandører. Samtidigetterspr JM tidvis bedre informasjon fra styrets side.
- Det presiseres at all kommunikasjon mellom partene generelt skal gå viasameiets advokat. Styret er fast bestemt på at enkeltstyremedlemmer ikke skalta direkte kontakt med JM eller deres arbeidsfolk/under entreprenorer.
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