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Emne: Kostnader ved delprosjekt båthavn/Bryggjeslottet. Bruk av kompensasjonsmidlar 

for arbeidsgjevaravgift.  

 

 Rådmannen har med utgangspunkt i skisseprosjekt og beskrivelse frå landskapsarkitekt 

vurdert kostnadane for oppgradering av området ved Bryggjeslottet. I tillegg er det henta inn pris på 

utviding av kapasiteten i båthavna. Notatet  er tenkt som diskusjonsgrunnlag for søknad om og bruk 

av   kompensasjonsmidlar for arbeidsgjevaravgift. Modalen kommune har inneståande 1 010 000 

kroner i slike midlar. 

Delprosjekta er inndelt slik: 

Delprosjekt 1: Ny tre promenade. 

Ny treprominade med tilhøyrande grunnarbeid og gartnararbeid, enkeltpostane er nærare skildra i 

vedlagte rekneark. Trepromenaden er ein forlenging av eksisterande promenade fram til tidlegare 

utlastingspir. Prosjektet omfattar også hellelegging og gartnararbeid.   

Delprosjektet vil ha ei kostnadsramme inkl. mva på ca 800 000 kroner.  

Ny trepromedade vil på sikt medføre vedlikehaldskostnader. Etablering av ny plen vil kunne skape 

utfordringar med tilkomst for kranbil ved handtering  av landgang for flytebrygge.  

Delprosjekt 2: Bygge om restar av utlastingpir til badebrygge og etablere ny strandlinje. 

Eksisterande jernkonstruksjon må fjernast, betongkonstruksjonen er i dårleg forfatning og må 

utbetrast. Strandlinja bør strammast opp og det må lagast ein barriere mot rasfarleg område, her ser 

vi for oss utfylling av strandområdet med storstein alternativt plastring. Sidan området grensar opp 

eit rasfarleg område bør det ikkje invitera til unødig ferdsel. 

Delprosjektet vil ha ein kostnad på ca 320 000 kroner. 

Ny badebrygge slik landskapsarkitekten føreslår er komplisert å byggje og vil truleg ha ein kostnad på 

500 000 kroner eller meir. Desse kostandane er ikkje teke med totalkostnaden for dei tre 

delprosjekta. Om ein ynskjer å gå for landskapsarkitekten sitt forslag må kostnadsanslaget aukast til  

minst 820 000 kroner. 

 

Delprosjekt 3: Utviding av båthamn. 
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Ved enkelte anledningar er kapasiteten i gjestehamna sprengt. Vi har sett på ei utviding med ei ny  

22m betongbrygge. Den er tenkt lagt i L form til eksisterande  betongbryggje. Bryggja vert utstyrt 

med straumskap og vann postar. Pris for bryggje ferdig utlagt og oppankra er kalkulert til ca 490 000 

kroner. 

Samla kostnad og finansiering: 

Samla kostnad for alle 3 delprosjekta er rekna til ca 1 600 000 kroner. 

Samla kostnad for alle 3 delprosjekta inkl. badebrygge er rekna til ca 2 100 000 kroner. 

 

Forslag til finansiering utan badebryggje: 

Kompensasjonsmidlar 1 010 000 

Eigenandel 590 000 

Totalt 1 600 000 

 

Forslag til finansiering med badebryggje: 

Kompensasjonsmidlar 1 010 000 

Eigenandel 1 090 000 

Totalt 2 100 000 

  

  

 

 


