
 

 

Sakspapir 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Tone Selmer Skuggevik FE-614, TI-&46 
 

18/23 

   

 

Saksnr Utvalg Type Dato 

062/2019 
 

Kommunestyret PS 21.11.2019 

 

Brannstasjon på Mo  

 

 

Forslag til vedtak: 

Komunnestyret vedtek å oppgradere eksisterande brannstasjon på Mo. 
Modalen kommune inngår kontrakt med totalentreprenør O.L. Kythe AS som hadde det rimlegaste 
tilbodet i anbodskonkurransen.Budsjettkostnad på 12.700.000,- inkl.mva.  Byggefasen  vil ha oppstart 
i  desember 2019 og ferdigstillast fyrste halvår 2020. 

 

Saksopplysningar: 

 

 
Bakgrunn  

Syner til sak 038/2019 sjå vedlegg 
Kalkyle 16.11.2018.vedlegg 1. 
Skisseprosjekt brannstasjon vedlegg 2. 

Vurdering 

Følgjande framdriftsplan er lagt til grunn:    

· Oppstartsmøte                                                                                 - Gjennomført 
· Programmering og skissefase                                                             - Gjennomført 
· Presentasjon av skisseprosjekt i kommunestyret                              - Gjennomført 
· Avklaring med brukarar og Modalen kommune                                         - Gjennomført 
· Ferdigstilling av løysingar, kostnadskalkyle                                         - Gjennomført 
· Søknad om rammeløyve                                                            - Gjennomført 
· Utarbeiding av tilbodsdokumentasjon for Mercell                              - Gjennomført 
· Gjennomgang av dokumentasjon Modalen kommune                              - Gjennomført 
· Utlysning på Mercell                                                                      - Gjennomført 
· Evaluering av innkomne tilbod                                                            - Gjennomført 
· Godkjenning Modalen kommune – avhengig av politisk vedtak                    - Står att 



 

 

· Inngåing av kontrakt med totalentreprenør                                         - Står att 
· Byggefase                                                                                - Står att 
· Ferdigstilling                                                                                - Står att 

 

 

I prosjektet er styringsgruppa  samansatt av følgjande personar: 

Tone Selmer Skuggevik                               Modalen kommune 
Kjell Langeland                                         Modalen kommune 
Karl Johannes Romarheim                     Brannsjef, NHBR (Norhordland brann og redning ) 
Steinar Barmen                                        Prosjektleiar og arkitekt, Forum Arkitekter AS 

Styringsgruppa har hatt jamnlege møter og forslaget til løysing er forankra i gruppa. 
Vedlagt plan- snitt og fasadeteikningar er utarbeid i samarbeid med brannvesenet og  
Arbeidstilsynet. Sjå vedlagte teikningar( vedlegg 3 -5) 

Løysingane er forankra og godkjende av: 

· Verneombod/hovedtilitsvalgt (vedlegg 6) 
· AMU  i Modalen kommune  ( vedlegg 7) 
· Arbeidstilsynet Vestlandet ( vedlegg 8) 
· Modalen kommune – rammeløyve (Vedlegg 9) 

Forum Arkitekter AS har utarbeida eit totalentreprisegrunnlag for prising. Dette vart lagt ut på 
Mercell og ved anbodfrist var det kome inn 2 stk tilbod frå entreprenørar: 

1. Reknes Byggevarer L/L, Lindås                              kr. 17.819.520,- inkl.mva 
2. O.L. Kythe AS, Voss                                        kr. 13.053.338,- inkl. mva 

 

Det vart inkalla til forhandlingsmøte med O.L. Kythe AS. 

Etter diverse avklaringar kom det eit justert tilbod frå O.L. Kythe AS  på kr. 12.083.670,- inkl. mva. 
Vedlagt følger også budsjett for alle arbeider inkl. utgifter som allereie er brukt, og som kjem i tilegg 
til tilbodet frå Kythe AS. Ein har også stipulert generelle kostnader som vil kome på prosjektet. 
(Vedlegg 10) 
 
O.L. Kythe As har lokale underentreprenører: 

1. AS Betongindustri 
2. Knut Farestveit Rør og Sveis 

 

Økonomi: 
 



 

 

Investeringsutgift/løyving: 

Budsjettert kostnad i  2020                     kr 12 700 000  inkl. mva 
Budsjettert kostnad i 2020                    kr 10 160 000  eks. mva  

Finansieringsbehovet vert 10 160 000. Legg til grunn frådrag for mva - utgift gjennom frivillig 
registrering i MVA – registeret. 

Finansieringa er innarbeid slik i budsjett og – økonomiplanframlegget: 
Lån 2020                               kr 3 500 000 
Næringsfond                               kr 5 660 000 
Disp -  fond                               kr 1 000 000 

Utleige av brannstasjonen til NHBR: 

Med leigeinntekt på kr 193 500 ( 430 m2 x kr 450,-  = kr 193 500 ) Dette vil  kunne finansiere lånet på 
3 500 000. 

 
Konklusjon 

Etter rådmannen si vurdering vil ei oppgradering av eksisterande brannstasjon på Mo, gje ei teneleg 
og framtidsretta løysing og vere det rimeligaste alternativet. Rådmannen vil tilrå at kommunestyret 
godkjennner at kommunen inngår kontrakt med totalentreprenør  O.L. Kythe AS.  
 
 

 

 

 

Kommunestyret - 062/2019 

 

KS - behandling: 

Knut Farestveit var ugild i handsaminga av saka, då han har levert inn anbod som underentrepenør 
av O.L Kyte. Petter Arnesen kom inn som vara under handsaminga av saka. 
Prosjektleiar Steinar Barmen frå Forum arkitekter orienterte om saka og svara på spørsmål. 
Rådmannen orienterte om den føreslegne finansieringa av prosjektet. 
Under debatten tok Håvard Engeseth til orde for at prosjektet er for dyrt i høve tidlegare prognosar, 
og at ein burde gå fleire rundar for å sjå på rimelegare løysingar. 
Ordførar tok rådmannen sitt framlegg opp til votering. Framlegget vart vedteke mot to røyster. 
Representantane Håvard Engeseth og Robert Helland røysta mot. 
 
 

 

KS - vedtak: 

Komunnestyret vedtek å oppgradere eksisterande brannstasjon på Mo. 
Modalen kommune inngår kontrakt med totalentreprenør O.L. Kythe AS som hadde det rimlegaste 
tilbodet i anbodskonkurransen.Budsjettkostnad på 12.700.000,- inkl.mva.  Byggefasen  vil ha oppstart 



 

 

i  desember 2019 og ferdigstillast fyrste halvår 2020. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Sakspapir Brannstasjon, vedlegg 1-2 

Vedlegg 3-10 

 

 


