
Teknisk uthus
Vanntank, pumpe, nødstrøms aggregat, bosshus

Budsjett

Oppgave Kostnad Aktør
Rigg og prosjektering 331 112kr        Lars Jønsson AS
Grunnarbeider 302 500kr        Lars Jønsson AS
Betongarbeider 55 000kr          Lars Jønsson AS
Bygningsmessige arbeider (tømrer) 1 003 709kr     Lars Jønsson AS
Rørlegger 20 900kr          Lars Jønsson AS
Sprinkler 33 000kr          Lars Jønsson AS
Ventilasjon 44 550kr          Lars Jønsson AS
Vannledning i grunn 121 000kr        Lars Jønsson AS
Pumpe + vanntank (bestykning pumpehus) 1 456 950kr     Lars Jønsson AS

Uavklart - omfang arbeider kroa/påkobling eks. anlegg 100 000kr        Lars Jønsson
Anleggsgartner / landskapsplan omgjøres 416 324kr        Lars Jønsson

Arkitekt påløpt (design, søknadsproses) 80 000kr          HRTB AS
Arkitekt (arbeidstegninger, søknadsprosess) 90 000kr          HRTB AS
Byggeledelse 30 000kr          Forum Arkitekter AS

Entreprisekostnad  eks. mva 4 085 045kr     
mva 25% 1 021 261kr     

Uforutsett 5% av Entreprisekostnad 204 252kr        

Budsjett 5 310 559kr     

Bergen 04.06.2021
sba


