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Osterøy kommune, 2023

PROSJEKTPLAN
Investeringsprosjekt;
prosjektering, oppfølging og rapportering



 

 

Bakgrunn 
Framlegg til prosjektplan er utarbeidd med grunnlag i bestilling frå kontrollutvalet i Osterøy kommune i 

sak 54-22 der det vart fatta følgjande vedtak: 

VEDTAK  
1. Med bakgrunn i vedtaka i heradsstyresakene 105/20 og 107/22, kontrollutvalet si oppfølging av desse og 
drøftingane i møtet, ynskjer kontrollutvalet å bestille framlegg til prosjektplan for eit 
forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema «investeringsprosjekt; prosjektering, oppfølging og rapportering» frå 
revisor Vestlandsrevisjon IKS.  
2. Prosjektplanen, med forslag til problemstillingar, framdriftsplan og timeestimat, skal handsamast i første 
kontrollutvalsmøtet i 2023.  

 

Vedtaket i kontrollutvalet og prosjektplanen byggjer på «plan for forvaltningsrevisjon» som vart vedteke 

av kontrollutvalet i Osterøy kommune i sak 63/20 og Heradsstyret i Osterøy i sak 105/20 i samsvar med 

krava i kommuneloven1 § 23-3.  

 

Om forvaltningsrevisjon 
Definisjonen av forvaltningsrevisjon følgjer av Kommuneloven2  § 23-3 første ledd. 

§ 23-3.Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak. 

Etter kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav c skal kontrollutvalet sjå til at  

«det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av 

selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser»  

Revisor skal etter kommuneloven § 24-2 gjennomføre forvaltningsrevisjon bestemt i lov eller i medhald av 

lov.  

  

 
1 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. Juni 2018 nr 83 
2 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. Juni 2018 nr 83  



 

 

Føremål, problemstillingar, og revisjonskriterier 

Føremål 

Føremålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke prosjektering, oppfølging og rapportering knytt til 

investeringsprosjekt i Osterøy Kommune. 

Det er ein generell målsetnad å treffe korrekte avgjersler på korrekt grunnlag. Eit forprosjekt eller 

prosjektering som ser på ulike løysingar med tilhøyrande kostnadsestimat vil danne eit godt utgangspunkt 

for å treffe korrekte avgjersler kring løysingsval og vidare for økonomiske prioriteringar på politisk nivå.  

Vidare vil prosjektstyring gjennom oppfølging av prosjekta og rapportering av framdrift og ressursbruk gje 

viktig styringsinformasjon til administrativt og politisk nivå og bidra til ei god økonomisk og politisk 

styring.  

Forvaltningsrevisjonen har eit overordna perspektiv med fokus på kommunen sitt arbeid for å sikre gode 

beslutningsgrunnlag knytt til investeringsprosjekt, god prosjektstyring og prosjektoppfølging samt 

rapportering til politisk nivå.  

Problemstillingar 

1. I kva grad har kommunen etablert rutinar og praksis (prosjektmodell/investeringsreglement) for 

styring av tidlegfasen i investeringsprosjekt?   

2. Har kommunen system og praksis for oppfølging og rapportering på investeringsprosjekt 

Revisjonskriterium 

Revisjonskriterium er dei krav, normar og/eller standardar som kommunen skal vurderast opp mot.  

Kriteria skal vere basert på autorative eller anerkjente kjelder innanfor det reviderte området og skal vere 

relevante, konkrete og i samsvar med dei krav som kan stillast til kommunen.  

Relevante kjelder for revisjonskriterium i samband med forvaltningsrevisjonen  «investeringsprosjekt; 

prosjektering, oppfølging og rapportering» kan vere:  

• Kommuneloven3 

• Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet4 

• Kommunale dokument og vedtak 

• Litteratur kring prosjektstyring  

 
3 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. Juni 2018 nr 83 
4 KRD, Kommunal- og regionaldepartementet,  Rettleiar 2011, 



 

 

Tilnærming og gjennomføring 

Metode 

Etter kommuneloven § 24-2 andre ledd skal revisor «planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere 

sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk» 

Vestlandsrevisjon IKS følgjer «RSK 001 standard for forvaltningsrevisjon»5 vedtatt av Norges 

Kommunerevisorforbund ved gjennomføring av forvaltningsrevisjonar. Standarden definerer god 

kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjon innanfor rammene av kommuneloven og forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon6 og er basert på internasjonale prinsipp og standardar fastsett av INTOSAI og 

IIA.  

I samsvar med god kommunal revisjonsskikk vil det bli gjennomført oppstartsmøte med administrasjonen 

i kommunen. På oppstartsmøtet vil det bli gjort greie for bakgrunnen for forvaltningsrevisjonen, 

problemstillingar, aktuelle kriterium, informasjonsbehov og gjennomføringa av kontrollen.  

Vi vil samle inn data frå ulike kjelder. Det vil bli gjennomført dokumentanalyse og intervju. Alle intervju vil 

bli verifiserte. Innsamla data vil bli vurdert og analysert for å svare på etablerte revisjonskriterium og 

problemstillingane i forvaltningsrevisjonen.  

Gjennomføring  

Oppdragsansvarleg revisor er Ragnhild K. Høyland. Prosjektet er estimert til ca. 400 timar. Prosjektet kan 

starte opp våren 2023 og vil kunne handsamast av kontrollutvalet hausten 2023. 

 
 

 
5 Sist oppdatert 12.8.2020. 
6 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon av 17. juni 2019 nr 904.  


