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1. Prosjektnamn 

 

Bustadsosial handlingsplan 2019-2023 

Godkjent av Rådmannen: 

15.01.2019 

Siste revisjon godkjent av 

Prosjekteigar: Dato når 

Prosjekteigar (PE) godkjente ein 

revisjon av prosjektet (justeringar 

i milepelsplan etc.) 

Prosjektnummer i 

rekneskapen: 

Prosjektnummer får ein 

ved førespurnad til 

økonomikontoret 

Saksnummer i sak og arkivsystem: 

19/402 

2. Bakgrunn 

Kort historikk: 

 Oppstart: Vår 2018 – forarbeid  

 Den førre bustadsosiale handlingsplanen frå 2011-2015 er utdatert, og kommunen treng ein ny 

plan som skal setje dei overordna føringane for det bustadsosiale arbeidet.  

3. Prosjekteigar 

 

 Nina Kvamme, sektorleiar HOS  

 Styringsgruppe: rådmannens sin leiargruppe  

4. Formål 

 

 Planen skal lage ein visjon for kommunen sin bustadpolitikk. Handlingsdelen viser korleis ein 

skal arbeide for å nå målsettingane som ligg til grunn for planen.  

 Å fastsette kommunen sine ambisjonar i det bustadsosiale arbeidet dei neste 10-15 åra, med 

mest vekt på dei første fire åra. 

 Å fastsetje strategiar og verkemiddel kommunen vil nytte seg av for å realisere desse 

ambisjonane.  

 Å gjere greie for utfordringane som ligg i å sikre innbyggarane i Osterøy kommune tenelege 

bustader.  

 

5. Mål 

 

Mål: Kva skal bustadsosial handlingsplan gje svar på?  

- Osterøy kommune skal via planprosessen skaffe kunnskap om bustadsituasjonen, framskrive 

bustadbehov og leggje føringar for utvikling og bygging, jf. nasjonalt kunnskapsgrunnlag. 

- Legge overordna føringar for lokalisering, innhald og kvalitet i bustader. 

- Planen må gjere greie for korleis kommunen skal sikre brukarmedverknad.  

- Vurdere framtida sine krav med omsyn til berekraft, miljøomsyn, fleksibilitet og universell utforming. 

- Vurdere kva verknader målsetjingane og tiltaka har i høve til kommunen sin økonomi.  

- Gjere greie for kva virkemiddel og tilskot kan nyttast for å nå dei måla som planen set.  

  

  

 

6. Rammevilkår  

 

 Planen skal vere i tråd med nye sentrale føringar og halde seg til kommuneplanen sin 

samfunnsdel. 
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Sentrale føringar: Stortingsmeldingane nr. 17: «Byggje, bu og leve» og nr. 28 «Gode bygg for 

eit betre samfunn»  

 

Lovverk:  

- Lov om sosiale tenester 

- Lov om helsetenesta i kommunane 

- Folkehelselova 

- Planverket 

- Investeringsrammer 

- Husbanken sine tildelingskriterier og støtteordningar  

 

 

7. Avgrensingar  

Målsettingane i bustadsosial handlingsplan må vere i tråd med 

 kommuneplanen sin samfunnsdel 

 oppvekstplanen  

 kommunedelplanen for helse- omsorg og sosial  

8. Kravspesifikasjon 

 

9. Prosjektet sin overordna organisering 

 Prosjekteigar tek overordna avgjersler i prosjektet, og skal sjå til at framdriftsplanen vert halde. 

Eventuelle avvik eller endringar i prosjektet må avklarast med prosjekteigar. 

 Prosjektleiar har mynde til å delegere arbeidsoppgåver og setje fristar for når arbeidet skal 

ferdigstillast.  

 Prosjektkoordinator planlegger arbeidsoppgåvene og framdrifta for prosjektet, i samråd med 

prosjektleiar som melder til prosjekteigar.  

 

10. Budsjett/ personalressursar 

 

 Det er ikkje knytt noko budsjettressurs til prosjektet, berre personalressursar, i form av ei 

tverrfagleg arbeidsgruppe, der internt timebruk skal førast. Særleg prosjektkoordinator skal som 

del av si stilling bruke tid på prosjektet.  

 

 Personalressurs: tverrfagleg arbeidsgruppe.  

 

 Kurs, seminar og opplæring til arbeidsgruppa – kostnader må dekkast av tenestestad.  

11. Prosjektet sin interne organisering – prosjektgruppa:  

 

Prosjekteigar: Nina Marie Kvamme 

Prosjektleiar: Vigleik Kalland 

Prosjektkoordinator: Marie Thorsen 

 

Rådgjevar frå plan: Viviann Kjøpstad  

 

Arbeidsgruppe:  
Marie Thorsen, Kristin Myking, Vigleik Kalland, Roald Hovden, Bettina Nordahl, Jan Arne Solberg, 

Linda Nordås, Marlin Haarstad, Trude Totland 
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12. Plan og milepelar 

 

Milepelsplan 
Prosjekt:    

Ansvarlig:  Sist endra:  

Oppstart Planlagt ferdig Kode Milepel Status Ansvar 

Vår 

2018 

Haust 2018   Forarbeid:     

- Innhenting av fakta  

- Nedsetting av 

arbeidsgruppe  

- Utarbeiding av 

kriterier for tildeling 

av kommunale 

bustader samt 

søknadsskjema  

Gjennomført Arbeidsgruppa  

Des 

2018  

Jan 2019   Etablere 

prosjektgruppe og 

utarbeide mandat 

Handsamast i 

leiarmøte 

15.01.18 

Prosjektgruppa 

 

Nov 

2018 

Jan/ feb 2019  Avklare visjon, mål 

og prinsipp for det 

bustadsosiale arbeidet 

Handsamast i 

leiarmøte 

jan/tidleg i 

feb. 

Prosjektgruppa  

Feb 

2019 

Mars 2019  Politisk avklaring i 

formannskapet: leggje 

fram forslag om 

visjon, prinsipp og 

mål.  

Handsamast i 

formannskapet  

20.03. 

 

Mars 

2019 

Mai 2019  Utarbeiding av 

planframlegg 

 Prosjektgruppa og 

arbeidsgruppa 

Mars  

2019 

Mai 2019  Innspel frå råd, lag og 

organisasjonar: leggje 

fram utkast for dei 

aktuelle råda  

 Prosjektgruppa  

   Framlegg i 

styringsgruppa 

(leiargruppa) 

  

 5. juni 

2019 

14. august 

2019 

 Første gongs høyring 

 

Handsamast i 

formannskapet 

Prosjektgruppa  

   Vedtak i HS   

      

      

 

 

13. Driftsfase 

 Ansvar for drift – prosjektgruppa  

 Ivaretaking av nødvendig kompetanse – prosjekteigar  

 


