
Erstad & Lekven Bergen AS

Firmaet etablert i 1960

Firmaet er eigd av dei tilsette og familien til Harald Lekven (34%)

Selskapet har 31 tilsette med god blanding av unge og erfarne 

medarbeidarar.

Selskapet har ein flat struktur med ein leiar i form av dagleg leiar.

Kjernekompetanse er prosjektleiing, prosjektutvikling, byggjeleiing og 

prosjekteringsleiing.



Kort presentasjon av Kjell Kvam
Sivilingeniør og bedriftsøkonom

Arbeidserfaring frå entreprenør, produksjon av vindauge og pa-firma

Har arbeidd med alle entreprisemodellar som er i bruk i Noreg i dag

To modellar som blir i dag prefererte:

1. Pris- og designmodell med samspill (ca 42 prosjekt pr. 31.12.2019)

2. Todelte totalentreprisar, ein for byggfag og ein for tekniske fag (85 prosjekt pr.  31.12.2019) med samspill

Kjerne kompetanse:

- Utarbeiding av pris- og designkonkurransegrunnlag og leiing av samspillfasen

- Skuler – programmering

- Organisering av brukarmedverknad

- Konkurransegrunnlag generelt



GJENNOMFØRINGSMODELL

PRIS- OG DESIGNMODELL MED SAMSPILL

Ein modell som stimulerer til samarbeid og utnytting av både planleggingskompetanse og 

gjennomføringskompetanse

Prekvalifisering

• Grupperinger beståande av bygg entreprenør, arkitekt, landskapsarkitekt og rådgivande 

ingeniør og spesielle leverandørar.

Gruppene  vel sjølv samarbeidspartnarane sine (heilt sentralt).

5-6 best kvalifiserte får delta i sjølve konkurransen.

PRIS OG DESIGNKONKURRANSE MED SAMSPEL

Tilbudsfasen 3-4,5 mnd.



Tildelingskriterier

 Løysingsforslag 50%

 Pris 40%

 Pris for heile prosjektet

 Eigen pris for samspelfasen

 Gruppeintervju 1,5-2 timer 10%



Prosjektforslag

Døme på aktuelle dokument

 Utomhusplan

 Planer

 Fasader

 Nødvendige snittegninger (målsatt med kotehøgder)

 Materialplaner (golv, vegg, himling)

 Kortfatta analyse med grunngiving av dei føresetnadene som er lagt til grunn i hovudgrepet

 Romprogrammets nettoareal (nettoareala vil bli kontrollregnet)

 Bruttoareal skal oppgivast



Omforent forprosjekt skal som minimum innehalda følgjande dokument:

 Utomhusplan

 Plan, snitt og fasadar

 Takplan

 Himlingsplaner

 Lydplaner inklusiv lydkonsept

 Brannplaner inklusiv brannkonsept

 Materialkvalitet på golv og vegg (vist på teikningar)

 Bærekonstruksjon

 Nødvendige snitt og detaljprinsipp

 Tekniske løysingar for alle elektriske fag

 Teknisk utstyr

 Møbleringslaner

 Arealoversikt (netto og brutto m2)

 Fremdriftsplan

 Revidert økonomisk oversyn

 Tilbud på fastpris på LPS

 Organisasjonskart



SAMSPILLFASEN 4-7 MND

Byggherre, brukar og vinnaren av konkurransen vidareutviklar skisseprosjektet fram til eit omforent 

forprosjekt. (meir spesifikt enn vanleg forprosjekt).

For samspillfasen blir inngått ein eigen avtale med ein termineringsklausul for byggherren.

Omforent forprosjekt dannar grunnlaget for ein totalentreprisekontakt

KVIFOR NYTTA DENNE MODELLEN?

 Stor spennvidde i løysingsforslag.

 Modellen krev samspill i tilbodsfasen mellom planleggarar, entreprenørar og leverandørar.

 Sterkare engasjement hos alle aktørane enn ved bruk av meir tradisjonelle entreprisar.

 Gode økonomiske resultat for alle.

 Lågare konfliktnivå enn ved bruk av andre modellar.

 Sterk brukerinvolvering skaper betre prosess og betre produkt.

 Modellen krev kortare gjennomføringstid enn meir tradisjonelle modellar



LITT OM FILOSOFIEN BAK MODELLEN

I dei fleste prosjekt vil det skapast størst verdi ved bruk av modell der det beste frå 

planleggingsmiljøa saman med gjennomføringskompetanse blir kravde for å levera 

komplett tilbod.

Gruppa vel samarbeidspartnarane sine sjølv.

Konkurransegrunnlaget må vera så føreseieleg som mogleg.

Konkurransegrunnlaget må vera attraktivt for at dei beste vil vera med.

Ved prekvalifisering av 5 grupperingar vil det bli 4 taparar. Det er viktig å ta vare på 

taparane med sømeleg honorering.



HVAR HAR VI NYTTA MODELLEN?

 Sør-Varanger kommune (5)

 Tromsø kommune (1)

 Nordland fylkeskommune (2)

 Verdal kommune (4)

 Levanger kommune (5)

 Orkdal kommune (1)

 Rauma kommune (1)

 Aukra kommune (1)

 Smøla kommune (1)

 Vestland fylkeskommune (6)

 Voss kommune (1)

 Telemark fylkeskommune (2)

 Innlandet fylkeskommune (1)

 Steinkjer kommune (1)

 Alver kommune (2)

 Gjesdal kommune (1)

 Ørland kommune (1)

Sum prosjekt 36

Antall prosjekt i parentes.

Oppsummert: 13 kommunar og 4 fylkeskommunar



 Nybygg

Skuler

Helsehus/omsorgsbustader

Barnehager

Badeanlegg

Teater

 Prosjekter der det er eit ønske om spennvidde i løysingsforslag med forpliktande pris på 

prosjektering og gjennomføring.

 Det er ein føresetnad for konkurransen, at prosjektet blir vidareutvikla frå skisseprosjekt til 

forprosjekt i samspillfasen med brei samansett brukarmedverknad og byggherreengasjement.



Kva har vi oppnådd så langt?

 Stor interesse for å delta i konkurransen

 Stor interesse hos kundane for å velja modellen på nytt

 Oppnådd gode prosessar

 Skapt gode og robuste prosjekt

 Auka interesse i marknaden for modellen

 Dei som har vore med, uttrykker at dette har vore gøy å vera med på, også dei som taper



Pris- og designmodell med samspel

Erfaringer og resultat pr. 31.12.2019

Erfaringer

 Positiv interesse frå både lokale og ikkje lokale grupperingar.

 Stort engasjement hos dei som vinn konkurransen.

 Sterk brukarmedverknad skaper begeistring hos dei som skal bruka bygget.

 Konfliktar i utviklings- og gjennomføringsfase er bortimot fråverande.

 Få klagar på sjølve konkurransen

 Av ca 180 grupperingar som har tapt konkurransen, har det vore 8 klager til Kofa og ei 

mellombels åtgjerd (utan medhald i retten).

 Ein klager til Kofa har fått medhald, men ingen søksmål.



Økonomiske resultat

Berre nybygg er medtatt.

Prosjektkostnad omfattar alle kostnader. Tomteverdien er ikkje inkludert i 

prosjektkostnad, men alle tomtetekniske arbeidar inngår.

I alle prosjekta angitt i dette dokumentet, er alle fast og løyst inventar nytt og inkludert i 

prosjektkostnaden.



1. Skoler

• Botngård ungdomsskole – 3.800m2, ferdig 2020.

Prosjektkostnad pr. brutto m2 – kr 39.500,-

• Alversund skule og fleirbrukshall – 9.000m2, ferdig 2020.

Prosjektkostnad pr. brutto m2 – kr 31.000,-

• Knarvik barneskule, klatrehall og fleirbrukshall – 9.000m2, , ferdig 2019.

Prosjektkostnad pr. brutto m2 – kr 25.000,-

• Sandnes og Bjørnevant skole og flerbrukshall – 8.000m2, ferdig 2019.

Prosjektkostnad pr. brutto m2 – kr 35.000,-

• Smøla barne- og ungdomsskole – 4.800 m2, ferdig 2017.

Prosjektkostnad pr. brutto m2 – kr 30.500 ,-

• Kirkenes barneskole og Kirkenes ungdomsskole – 12.500m2, ferdig 2012.

Prosjektkostnad pr. brutto m2 – kr 30.000,-

• Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall –12.500m2, 
ferdig 2012.

Prosjektkostnad pr. brutto m2 – kr 26.500,-



2. Helseprosjekt

• Omsorgsboliger i bofellesskap og aktivitets- og avlastningssenter på Skytterhusfjellet i Kirkenes –

4.000m2, ferdig 2020.

Prosjektkostnad pr. brutto m2 – kr 37.500,-

• Staup Helsehus – 7.500m2, ferdig 2016.

Prosjektkostnad pr. brutto m2 – kr 30.700,-

• Rauma Helsehus – 9.000m2, ferdig 2017.

Prosjektkostnad pr. brutto m2 – kr 41.000,-

3. Svømmeanlegg

• Vossabadet – 4.000m2, ferdig 2017.

Prosjektkostnad pr. brutto m2 – kr 33.400,-



4. Barnehager

• Skytterhusfjellet barnehage – 1.200m2, ferdig 2014.

Prosjektkostnad pr. brutto m2 – kr 40.000,-

• Søndre Egge barnehage – 1.100m2, ferdig 2017.

Prosjektkostnad pr. brutto m2 – kr 38.000,-

5. Teaterbygg

• Nord-Trøndelag teater – 3.300m2, ferdig 2018.

Prosjektkostnad pr. brutto m2 – kr 30.000,-



Pris- og designmodell med samspill

Korleis engasjera ein prosessleiar?

Byggherre kan spørja direkte til 3 firma då honoraret vil vera under 

gjeldande terskelverdi.

Tildelingskriterium
1. Kompetanse – blir dokumenterte med CV, referansar og attestar 50%

2. Pris – 35%

3. Intervju – 15% (Alternativt – oppgåveforståing)



Kort oppsummering om ulike gjennomføringsmodellar

Det er ingen modell som har berre fordeler.

Uansett val av modell, må byggherren «rigga» ei organisering som er kompetent og 

likeverdig til prosjektets andre kontraktspartnere.

Pris- og designmodell med samspill krev eit positivt menneskesyn, og ein 

tillitsbasert forvaltning av prosessen.

Å skapa ein arena slik at alle involverte får prestera optimalt innanfor 

arbeidsområda sine og i samspill med alle som påverkar Deira arbeidsområde, er å 

skapa begeistring og suksess for alle.


