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FORORD

Asplan Viak har veert engasjert av Radgy kommune for & utarbeide Kommunedelplan for
vassforsyning. Tore Rikstad har veert Radgy kommune sin kontaktperson for oppdraget.
Einar Feerg og Jan Magnus Drivenes har ogsa deltatt i arbeidet.

Tom Christian Monstad har veert oppdragsleder for Asplan Viak.

| mgte 05.02.2016 ble planen gjennomgatt med byggenemda ved John Bauge, Torill Helland
og Martin Soltveit.

Bergen, 06/05/2016

Tom Christian Monstad Margrethe D. Bonnerup
Oppdragsleder
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1 INNLEIING

Radgy kommune vedtok varen 2014 & revidere hovudplan for vassforsyning fra 2011. Asplan
Viak AS fekk i oppdrag a revidere planen i samarbeid med administrasjonen i kommunen og
framlagt for politisk behandling.

Faremdlet med hovudplanen er:

« Vurdere og foresla eventuelle tiltak som er ngdvendige for & stette krava til god
vassforsyning.
+ Utforme ein handlingsplan for vidare utbygging av vassforsyningsanlegga.

Vatn er vart viktigaste naeringsmiddel, og det er aukande fokus pa vasskvalitet og tryggleik i
vassforsyninga.

Radgy kommune har ei god vasskjelde (Ulvatnet) med god kapasitet og vasskvalitet.
Kommunen forsyner store dele av kommunen med godt drikkevatn, men leidningsnettet er
sarbart og det er liten reservekapasitet i systemet.

Kommunen vert forsynt med vatn fra Kolaseidet vassverk som er kommunalt eigd.
Kommunen er delt i forsyningsomrada Manger og Seebg.

| arbeidet med revisjon av kommunens hovudplan for vassforsyning er det lagt spesiell vekt
pa forsyningstryggleik ved a foresla falgjande tiltak:

« Etablere nytt hggdebasseng for & sikre stabil vassforsyning.

» Etablere reservevassforsyning/krisevassforsyning.

« Leggje ringleidningar slik at forsyningsomrada kan forsynast med vatn fra 2
leidningar.

Tiltaka vil fare til at Radgy kommune far ei tryggare vassforsyning.

| 2014 fikk Radgy Kommune prisen for «Fornying av drikkevassnettet», tildelt av fagorganet,
Opplysningsutvalget for VA-ledningsnett (Oval).

1.1 Revidert hovudplan

Denne planen er ein revisjon av hovudplandokumentet for vassforsyning fra 2011.
Hovudplan for vassforsyning 2011-2014 er handsama og vedteken som kommunedelplan.
Fareliggjande utgave av planen vert ogsa sgkt godkjent og vedteken som kommunedelplan.

Kommunedelplan for vassforsyning skal vere grunnlag for kommunen si prioritering nar det
gjeld utbygging av anlegg og drift av vassforsyninga i kommunen.

Kommunedelplanen byggjer pd kommunen si malsetjing med omsyn til vasskvalitet og
kapasitet, regularitet i vassforsyninga, kjeldeval, gkonomi og leveringsgrenser.

Hovudplanen tek mellom anna fgre seg dei krava som bgr stillast til dei tekniske anlegga, og
omtalar kortsiktige og langsiktige mal.
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2 REGELVERK VATN

2.1 Planar og retningslinjer

Gjeldande kommuneplan for Radgy kommune er kommuneplan 2011-2023.
Kommuneplanen er kommunen sitt overordna planleggingsverktay for dei neeraste ara.
Arealdelen er den overordna arealbruken fastsett. Hovudplanen for vassforsyning skal bidra
til & leggje tilhava til rette for eit utbyggingsmanster som skissert i kommuneplanen.

Trygg vassforsyning er grunnleggjande for etablering og utvikling av nye omrade for
fritidsbustader, bustader og industri. Det er difor viktig at hovudplanen for vassforsyning vert
tilpassa kommuneplanen sin arealdel.

| gjeldande kommuneplan 2011-2023 star fglgjande tekst om kommunal vassforsyning
(kap.10):

10. Kommunalteknisk utbygging og drift:

Hovudplan for vassforsyninga er under revidering. Den skal vera eit retningsgjevande bidrag
til kommuneplanen og gi grunnlag for kommunen si prioritering nadr det gjeld anlegg og drift
av vassforsyninga. Hovudplanen byggjer pa kommunen si malsetjing med omsyn til
vasskvalitet og kapasitet, regularitet i vassforsyninga, kjeldeval, akonomi og
leveringsgrenser. Drikkevasskjelda er Ulvatn.

Kommunen har i dag ca 1.700 vassabonnentar. Malet er bade & auka tal pa vassabonnentar
og a tilby ei enda betre vassforsyning med omsyn til stabilitet og kvalitet. Ombygginga av
vassbehandlingsanlegget pa Kolaseidet pumpestasjon og ny ringleidning Kartveit-Kolstad,
er med a sikra ei stabil vassforsyning og kvalitetskrava fra Mattilsynet.

Planen legg opp til at forsyningstryggleiken ma betrast ytterlegare gjennom vidare utbygging
av leidningsnettet i kommunen. Gjennom interkommunalt samarbeid planlegg ein ogsa a
binda saman leidningsnettet med nabokommunane, dette som ledd i beredskapsplanen i
eventuelle krisesituasjonar.

mal Tiltak/handling

Redusera lekkasjane i Kartlegging. Utskifting av rayrnett og koplingar

vassnettet fra 35 til 25%

Sikra og utvida Utskifting Seeba — Vetds - Utfart

forsyningsomradet for vatn Utskifting Hallandsvatnet — Manger > Utfart
Vlurdere interkommunalt samarbeid med reservevassforsyning
Radgy — Mongstad -2 farebels skrinlagd

2.2 Lover og forskrifter

Hovudplan for vassforsyning er utarbeidd og handsama i samsvar med reglane i plan- og
bygningslova som gjeld for kommunedelplanar.

Verksemder, som produserer eller omset drikkevatn, ma farehalde seg til regelverket innan
naeringsmiddelforvaltninga og helseforvaltninga. Sentrale direktiv, lover og forskrifter som
ligg til grunn for forvaltninga pa disse omradane er beskreiv under.
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Forskrift om vassforsyning og drikkevatn (drikkevassforskrifta) med tilhgyrande rettleiar av
01.01.2002 (seinast revidert desember 2010) angir tekniske og administrative krav for
sektoren

Lov om matproduksjon og mattryggleik m.v. (matlova) har til formal & sikre helsemessig
trygge naeringsmiddel (inkl. drikkevatn) og fremme helse, kvalitet og forbruker omsyn langs
heile produksjonskjeden, samt ivareta miljgvennleg produksjon og fremme god plante- og
dyrehelse.

Nasjonale mal for vass og helse - Malsettingar under WHO/UNECE Protokoll for vann og
helse. Protokollen er forankra i WHO og FN og ble fastsatt i London, 17. juni 1999.
Hovedmalsettingen med Protokoll om vann og helse er a beskytte folkehelsa og gi gkt
livsgrunnlag gjennom ein bedra vassforvaltning, herunder & beskytte vassforekomstene og
farebyggije, kontrollere og redusere fgrekomst av vassbarne sykdommer. Partane til
protokollen forpliktar seg til & sette mal pa fleire omrader for & ivareta dette. Mattilsynet har
pa oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet koordinert arbeidet med & utarbeide
Nasjonale mal for vann og helse, som ble vedtatt av regjeringa 22. mai 2014.

Lov om kommunale vass- og avlgpsanlegg med tilhgyrande forskrift av 01.07.2012 har til
faremal & sikre kommunane ei finansieringsordning slik at oppgavene kan lgysast pa ein god
mate. Sentrale prinsipp er sjalvkost og betaling etter forbruk.

Lov om vassdrag og grunnvann (Vassressursloven) omhandlar mellom anna eigedomsretten
til vatn, rett til utnytting og reglar om tiltak, samt sikring av nedslagsfelt i vassdrag.

Lov om oreigning av fast eigedom kan nyttast til ekspropriasjon av grunn til
vassforsyningsformal. Plan og bygningslova kan og nyttast.

Lov om hamner og farvatn m.v. har til formal & leggje forholda til rette for best mogeleg
planlegging, utbygging og drift av hamner, samt a tryggje ferdsla pa sjgen. Alle planar for nye
leidningar lagt i sjg skal godkjennast av hamnesjefen og/eller Kystverket 2. distrikt- far
leidningane vert lagde.

Lov om helsetenesten i kommunane tilseia at den kommunale helsetenesta mellom anna
skal drive miljgretta helsevern. Miljgretta helsevern handlar om "faktorar i miljget som til kvar
tid direkte eller indirekte kan ha innverknad pa helsa."

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskrifta)
heimla i lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenet sine
redningsoppgaver (brann og eksplosjonsvernlova).

Drikkevassforskrifta har innarbeida minimumskrav gitt i EU sitt drikkevassdirektiv (98/83/EF).

Alle materialar og kjemikaliar som blir nytta i eit vassforsyningssystem skal vere godkjent av
Mattilsynet. EU sitt rammedirektiv for vatn er implementert i Noreg. Direktivet gjelder for alle
forhold som rakar vassressursar, og er pa den maten viktig i samband med all arealbruk,
uttak av vatn fra vassdrag, utslepp av forureiningar, vassdragsreguleringar m.v.

| direktivet stillest det krav om registrering av eksisterande og planlagde
vassforsyningssystem, internkontroll, krav til overvaking av drikkevasskjeldene, og at ein sa
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langt som mogleg beskyttar disse mot forureining. Dette blir grunngjeve ut fra bade
helserelaterte og gskonomiske omsyn.

Anna lovverk som bl.a. plan- og bygningslova og forureiningslova kan ogsa influere pa
forvaltninga av vassforsyninga.

2.2.1 Sentrale aktorar

Ved danninga av Mattilsynet 1.1.2004 vart det fareteke endringar i ansvarstilhgva innan
forvalting av vassforsyning i Noreg. Helsedepartementet har det overordna ansvar for
heimelslovene for drikkevassforskrifta. Mattilsynet er direktorat for forbrukar- og helseretta
tilsyn med neeringsmidlar, mellom anna drikkevatn. Tilsynet skal utforme regelverk,
godkjenne og fare tilsyn med vassforsyningssystema i Noreg. Godkjenning og tilsyn etter
drikkevassforskrifta er i hovudsak delegert til lokalt niva i Mattilsynet.

Folkehelseinstituttet er eit faglig, radgjevande organ innan drikkevassfaglege sparsmal.
Andre sentrale aktgrar pa det overordna nivaet er NVE, SFT og Statens helsetilsyn.

Pa det regionale nivaet er Mattilsynet klageorgan for vedtak fatta av det lokale Mattilsynet.
Fylkesmannen er viktig deltakar i samband med a verne nedbgrfeltet mot forureiningar.
Fylkeskommunen er ein hgyringsinstans i samband med godkjenning av starre
vassforsyningssystem.

Pa det lokale nivaet ble det ved danninga av Mattilsynet, overfart myndigheit frda kommunen
til & godkjenne vassforsyningssystem. Kommunestyret har myndigheit til & fatte vedtak etter
kommunehelsetenesteloven kap. 4a om miljgretta helsevern, mellom anna vatn til drikke
eller hygienisk bruk. Medisinsk faglig personell, som regel kommunelege I, er ein viktig
hgyringsinstans i samband med godkjenning av vassverk. Vidare kan kommunen i saerlige
beredskapssituasjonar bestemme at det framleis kan bli levert vatn sjglv om kvalitetskrava i
drikkevassforskrifta ikkje er tilfredsstilt.

2.3 Ansvar og organisering

Prioriteringar av dei arlege investeringane i vassforsyninga vert handsama i kommunestyret i
samband med vedtak av budsjett for pafglgjande ar og rullering av gkonomiprogram.

Kommunedelplan for vassforsyning skall rullerast i trad med reglane i plan og bygningslova.
Ansvaret for rulleringa av planen er lagt til nemnda for veg, vatn og avlaup. Vassforsyning er
organisert som vist nedanfor.
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Kommunestyret

Kommunelege Radmann

Driftsansvarlig
vatn/avigp

Drift vassforsyning

Radgy vassverk

Saebg
forsyningsomrader

Manger
forsyningsomrade

Figur 1 Organisasjonsplan vassforsyning i Radgy kommune
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3 MAL

3.1 Vasskjelder og vasskvalitet

« Radegy kommune skal levere vatn som ved uttak fra kommunalleidning oppfyller krava i
den til ei kvar tid gjeldande drikkevassforskrifta.

 Driftsoperatgrar pa vatn og avlgp skal ha tilfredsstillande kunnskap og kvalifikasjonar,
dette inneber oppleering via bransjekurs/opplaering

« Ulvatnet har nok kapasitet til & forsyne heile kommunen med drikkevatn. Kjelda er og skal
hovudkjelda i framtida.

« Det skal etablerast krisevasskjelde og eventuelt ogsa reservevasskijelde.

3.2 Forsyningsomrade og leidningsnett

« Nok vatn til planlagd bustadbygging og industri i heile forsyningsomradet.

« Vasskrevjande industri skal fa nok vatn i dei utpeika industriomrada.

» Hagevatning skal vere tillate innanfor kapasiteten i vassverket. Restriksjonar og forbod
mot hagevatning skal innfgrast dersom leveringskapasiteten til vassverket vert overstige.

+ Lekkasjane i rgyrnettet skal haldast under 35%. System for aktiv lekkasjekontroll skal
byggjast opp.

« Vasstrykket pa hovudleidningane skal haldast mellom 2.0 og 9.0 bar under vanlege
forsyningstilhgve.

« Alle regulerte bustadomrade skal ha sentrale punkt for brannvatn uttak med kapasitet 12
I/s ved 1.0 bar.

« Kommunen skal kunne levere vatn til sprinklaranlegg i dei ulike industriomrada etter
farehandsavtalte mengder/trykk for kvart omrade.

3.3 Drift og beredskap

« Avbrot i forsyninga pa inntil 8 timar pa dagtid skal ikkje skje oftare enn kvar 6. manad.
Awvik frd malet skal registrerast og vurderast seerskilt.

» Avstenging av leidning med brot skal ta til seinast 1 time etter at melding om brot er
motteken. Beredskapsvakt skal tilpassast dette.

« Normalt skal brot pa leidning reparerast med ein gong. Dersom konsekvens av brot
vurderast som lite sa kan reparasjon gjerast snarast rad innanfor ordinaer arbeidstid.

« Ved avbrot i forsyninga som vil vare lenger enn 12 timar pa dagtid, skal tankbilar kayre
vatn til avstengde omrade.

« Vassforsyningssystemet skal ha reservevolum i basseng til & kunne forsyne i 2 dggn.

Radgy kommune Asplan Viak AS
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4 STATUS OG UTFORDRINGAR

4.1 Generelt

For investeringar i anlegg for vassforsyning bar ein leggije til grunn ei forventa levetid pa 50 til
100 ar. | dei gkonomiske overslaga er avskrivingsreglane knytt til sjglvkostberekninga som er
brukt, det vil seie 5 ar for EDB/IKT, 20 ar for prosessutstyr, pumper og liknande, 40 ar for
leidningsanlegg og 50 ar for bygningsmassen.

Type anlegg vil avgjere kor langt fram i tid ein skal dimensjonere anlegga. Ein har valt a
dimensjonera leidningsnett, hggdebasseng, pumpestasjonar og vassbehandlingsanlegga for
stipulert vassforbruk i 2040.

| gjennomgangen av dagens vassforsyning syner vi til revidert hovudplan vassforsyning
20011-2014.

4.1.1 Folketalsutvikling
| januar 2015 var folketalet i Radgy kommune 5014 personar (SSB).

Folketalsutviklinga, basert pa prognosen for midlarar vekst fra SSB, gjev eit folketal i 2040 pa
5997 personar. Dette gjev ein folketalsauke pa 983 personar i lgpet av 25 ar, dvs ca 20%
auke.

4.1.2 Framtidig vassforbruk

Det er ikkje venta saerleg auke i vassforbruket til industri i kommunen, men det er framleis
under utredning om Radgy kommune skal kunne levere vatn (50 m3/t) til Statoil Mongstad.

Lekkasjedelen er venta redusert slik at spesifikt vassforbruk kan setjast til 400 I/p*d i ar 2030.
| 2030 er det venta ein tilknytingsgrad pa 90 %.

Maks dggnfaktor i 2040 er venta & bli f=1,3.

Med grunnlag i oversjaande tal far ein dimensjonerande maks daggnforbruk:

Qmaksdagn = 2800 m3/d i 2040.

Kapasitet ved Kolaseidet vassverk er i dag ca. 2400 m®/d.

Det er ikkje teke omsyn til ein mogleg leveranse av vatn til Mongstad.

Radgy kommune Asplan Viak AS
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4.2 Vasskjelder og vasskvalitet

Ulvatnet er vasskjelde for Kolaseidet vassverk som forsyner omrada Manger og Saebg.

Ulvatnet

Nedbgrsfelt Ca. 3,32 km? med skrinn bakkejord og myr areal
Vassareal Ca. 0,93 km?

Volum 20,3 mill m8

Spesifikk middelavrenning Ca. 45 I/s*km?

Middelavrenning Ca. 1401/s

Kote 12 m.o.h.

Uttak til vassforsyning (2014) 766178 m®/ar, som tilsvara ca. 2100 m*/d
Uttak i % av avrenning (1992) 16 %
Rett til uttak Avgrensa i skjgnn

Ravatn-data (Snitt for perioden mai 2013-mai 2015)

E. coli 1 pr. 100 ml
Fargetall 10 mg/l pt
Turbiditet 0,31 FNU

pH 6,07

Kimtal 97 pr. mi
Koliforme 39 pr. 100 ml

Analyser av vassprgvar tekne i Ulvatnet synar at vatnet er surt med |ag alkalitet og lagt
innhald av kalsium.

Det er sporadiske funn av koliforme bakteriar som er ein indikator pa forureining fra dyr. Elles
er vatnet godt.

Det er innfart restriksjonar pa aktivitetar som kan fare til ureining i nedbarsfeltet. Ved
handsaminga av hovudplanen i 1994 vart gjeldande klausulering vurdert som tilstrekkeleg.
Klausuleringa kommunen faretok far utbygginga i 1973 gjev grunneigarane rett til & fortsetje
landbruksverksemd med same intensitet og mate som var pa det tidspunktet.

Det er registrert falgjande forureinande aktivitetar, verksemder i nedbgrsfeltet:

« Beiting pa sommartid

« Hjorti omrade

 Risiko for forureining fra transport langs vegen ved Ulvatnet.

« Fastbuande har eldre sandfiltergrafter for avlgpsvatn som ma oppgraderast.
+ Aktivitet av villsau i nedbgrfeltet. Villsauen gar ute heile aret.

Krava i drikkevassforskrifta er skjerpa sidan 1994 og gjeldande klausulering kan ikkje lenger
vurderast til & vere ein hygienisk barriere. Til det er aktivitetane i nedbagrfeltet for omfattande.
Gjeldande krav for kimtal er 100 pr.ml.

Analysane fra leidningsnett i Manger syner ein stabil vasskvalitet i hgve til kimtal. | perioden
jan. 2014 — mai 2015 har det veert eit kimtal rundt 3 pr. ml. | hausten 2014 ble det malt hgge
kimtal verdiar med eit maks i september pa 1880 pr. ml. Analysar fra Haugland
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hegdebasseng viser same tendens med eit kimtal i 2015 pa rundt 8 pr. ml og hggare i
hausten 2014 med eit maks i september pa 1250 pr. ml. Dette er under gjeldande krav som
er 100 pr.ml.

Analysane fra Saebg sitt leidningsnett syner ogsa ein stabil vasskvalitet i hgve til kimtal.
Analysane fra Austbygd skule har tidlegare vist hgge kimtal med ein maks i okt. 2014 pa
3830 pr. ml. Perioden januar 2015 — mai 2015 syner kimtal pa rundt 7 pr. ml. Analysane fra
Seebg skule syner stabile verdiar med eit snitt pa 22 pr. ml i perioden aug. 2014 — aug. 2015.

Forklaringa pa de hgge kimtal verdiane kan vere at leidningsnettet ikkje er tilstrekkeleg
reingjort slik at det ligg att organisk materiale. Det gjerne kombinert med lang opphaldstid i
leidningsnettet.

4.2.1 Kolaseidet vassverk

Kolaseidet vassverk vart godkjent 30.10.2008. Vassverket forsyner omrada Manger og
Seebg med vatn fra Ulvatnet. Bade Manger og Saebg har vassuttak pa Kolaseidet (Seebg
hadde tidligare vassuttak i Borevika).

Borevika pumpestasjon vart i 2007 erstatta av ei ny overfgringsleidning fra
vassbehandlingsanlegget pa Kolaseidet (Kolaseidet vassverk).

Kolaseidet vassverk forsyner 3350 fastbuande pr. 01.01.2015. Talet pa husstandar forsynt er
1 430 og talet pa hytter forsynt er 2358 (tal fra VREG).

Gjennomsnittleg produksjon ved Kolaseidet vassverk i 2014 vert 2100 m?/d.

11% av vassforsyninga gar til naeringsmiddelindustriproduksjon, 49% til hushald fast
busetjing, 6% til hushald hytter og fritidsbuleger, 32% er lekkasje og 2% er anna (tal fra
VREG 2014).

Austmarka, Manger og Bgvagen er omrada med starst busetjing.

| vassbehandlingsanlegget vert ravatnet silt i trykksil med maskevidde 0,1 mm, tilsett klor, og
desinfisert i trinn nr 2 med UV-straling. Til slutt i vassbehandlinga vert det tilsett vassglas for
justering av pH.

Forsyninga til Seebga/Olsvoll (som erstattar anlegget i Borevika) er oppretta med eit nytt
pumpeanlegg kopla til hovudleidningen ut fra anlegget.

Vassbehandlingsanlegget er dimensjonert for ein forsyningskapasitet pa 95 m?/t mot Lifjell kt
+ 93 (Manger) og 15 m3/t mot Olsvoll kt+150 (Seebg).

Det er installert 3 hovudpumper. 2 som gjev naudsynt kapasitet, medan den tredje er
reserve. Forsyninga mot Saebg/Olsvoll er etablert med 2 pumper som kvar kan forsyne
maksimalt forbruk, 15 m3/t.

Pumpene vert styrt av niva i bassenga.
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4.2.2 Reservevassforsyning

Ordineer forsyning skjer fra Ulvatnet og kommunen har ikkje etablert reservevassforsyning.
Kapasitetsmessig dekkjer Ulvatnet kommunen sitt behov for drikkevatn.

Klassifisering av vasskjelder

Omgrepa krisevatn, reservevatn og naudvatn med tilhgrande krav er ikkje definert direkte i
drikkevassforskrifta eller anna lovverk, men ifglge 811 i drikkevassforskrifta skal
«Vassverkseier giennomfare ngdvendige beredskapsforberedelser og utarbeide
beredskapsplaner jf. lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap og
forskrift av 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid, for
a sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann ogsa under kriser og katastrofar i
fredstid, og ved krig.»

Med utgangspunkt i drikkevassforskrifta definerer Folkehelseinstituttet (FHI) krisevatn,
reservevatn og naudvatn slik:

Ein «reservevasskjelde» er ein vasskjelde som kan bli nytta nar vassverkseier matte gnske
det, utan andre tiltak enn start av det tekniske utstyret. Dette fgreset at alle krav i
drikkevassforskrifta er oppfylt. Ogsa bruksmessige krav som ikkje har helsemessig betyding
ma oppfyllast, og vassforsyninga ma ha to hygieniske barrierar.

Ein «krisevasskjelde» er ein vasskjelde som ikkje oppfyller alle drikkevassforskrifta sin krav,
og falgjeleg bare blir nytta nar det ikkje er mogleg & oppretthalde vassforsyninga til
abonnentane pa anna mate. Fgr ein krisevasskjelde tas i bruk skal andre midlar vaere
forsakt, s som innkalling av ekstramannskaper til reparasjonsarbeid, restriksjonar i
vassforbruket osv. Man kan anse drikkevassforskriftas 8 18 som eit forskriftskrav til
krisevassforsyning, i det det kraevast at vatnet "ikkje medferer uakseptabel fare for
folkehelsa”.

«Naudvassforsyning» forstaast ofte som forsyning vha. flaske eller tank.

Som krisevasskielde i hgve til alvorleg ureining av kjelda, skal det vere opplegg for a forsyne
abonnentane pa enten fra Kvalheimsvatnet eller Hallandsvatnet.

Som mulig reservevassforsyning er det vurdert ulike alternativ som Hallandsvatnet,
Storavatnet pa Toska og Litlavatnet (Saebg forsyningsomrade). Feeravatnet i nordre del av
Radgy forsyningsomrade kan og vere aktuelt.

| tillegg bar tryggleiken i leidningsnettet aukast ved a etablere ringleidningar i
hovudleidningssystemet.

Hallandsvatnet
Hallandsvatnet er vurdert som krisevassforsyning til Ulvatnet og Kolaseidet VBA.

Det er teke 2 vassprgvar fra Hallandsvatnet ijanuar 2016 og de syner at vasskvaliteten med
omsyn til bakteriologi ikkje er ok, medan dei fysisk/kjemikalske verdiane er akseptable. For &
fa eit godt bilde pa vasskvaliteten i vatnet bar man feglgje opp med pragvetaking gjennom eit
heilt ar.
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Litlavatnet

Det er teke vasspravar fra Litlavatnet, og pravene syner at Litlavatnet ikkje kan reknast som
ein hygienisk barriere. | tillegg ma pH hevast og fargetalet reduserast. Vasskjelda er lita med
avgrensa kapasitet.

Konklusjonen er at Litlavatnet ikkje er aktuell som reservevasskjelde.

Storavatnet

Det er ikkje teke vassprgvar fra Storavatnet pa Toska. Dersom denne kjelda skal nyttast, ma
ny leidning leggjast og pumpestasjon etablerast for & knyte kjelda til det eksisterande
leidningsnettet. Kjelda ligg perifert i forhold til leidningsnettet. Storavatnet er ikkje sikra mot
forureining, og det er mykje fugl i omradet. Med grunnlag i oversjaande diskusjon tilrar ikkje
byggenemnda & nytta Storavatnet som reservevasskjelde.

Faeravatnet

| kommuneplanen sin arealdel er dette vatnet med nedbgrfelt satt av til reservekjelde. Det
fareligg ikkje vasspraver fra Feeravatnet, men ut fra erfaring veit ein at kjelda har darleg
kvalitet (hggt humusinnhald). Kjelda er godt skjerma mot forureining, men ligg langt fra
eksisterande leidningsnett. For & kunne bruke vatnet ma det i sa fall leggjast nye
overfgringsleidningar/pumpestasjon for tilknyting til eksisterande leidningsnett pa Saetre.
Byggjenemnda vurderer denne kjelda som ikkje aktuell reservevassvasskjelde pa grunn av
darleg kvalitet og avstand fra eksisterande leidningsanlegg.

Kvalheimsvatnet

Kvalheimsvatnet ligg nzert til eksisterande leidningsnett og det vil av den grunn vaere enkelt &
knytte til dette vatnet. Nedbgrfeltet har ein arleg middelavrenning pa 144 I/s. Det er i 2016
tatt 2 vassprgver fra vatnet (2 ulike dyp). Praver viser at vatnet med omsyn til bakteriologi
ikkje er ok og dei fysisk/kjemiske parametrane er seers darleg. Vatnet framstar ikkje som
aktuelt til bruk i offentleg vassforsyning.

Interkommunalt samarbeid om reservevassforsyning ringleidning

Det er har tidlegare veert diskutert samarbeid med nabokommunane Lindas, Meland og
Austrheim om etablering av ein ringleidning mellom Radgy-Austrheim-Lindas for
reservevassforsyning. Denne ringleidningen skulle vere med pa & avhjelpe Radgy kommune
med reservevassforsyning, samtidig som den ville gi moglegheit for a forsyne Mongstad med
vatn fra Kolaseidet.

| 2008 blei det utarbeidd eit forprosjekt pa samarbeid med nabokommunane Austrheim og
Lindas ved & etablere ringleidning fra Radgy via Njgten i Austrheim kommune til Risa i
Lindas kommune, kor leidningsnettet blei knyt i saman med Lindas sitt vassleidningsnett.

Forprosjektet omfatta to fasar. Fase 1 gjaldt forsterking av eksisterande leidningsnett fra
Manger til Sletta, nytt hagdebasseng i Haukdsen og ny leidning Sletta-Njaten, Austrheim
kommune (sjgleidning). Fase 2 gjaldt vidarefaring fra Njgten til samankopling med
eksisterande vassleidningsnett pa Risa i Lindas kommune.

Forprosjektet konkluderte med at dagens kapasitet pa vassbehandlingsanlegget er for lite
med omsyn pa overfgring av 50 m3/t vatn til Mongstad.
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Bade pumpe, UV-anlegg og sil matte oppdimensjonerast viss det skulle veere mogleg &
overfgra ein vassmengda p& 50 m®/t til Mongstad i framtida.

Det er pr. dags dato konkludert at man ikkje skal ga vidare med desse planane.

4.3 Forsyningsomrade og leidningsnett

Radgy er blant dei kommunane i Hordaland som har hggast lekkasjeprosent pa
vassleidningsnettet sitt. Eit overslag tilseier at lekkasjar/tap/slgsing utgjer heil 47% av
produsert vassmengde. |1 2016 er pris vatn etter malt forbruk kr 15.5 pr m®. Om en reduserer
lekkasjane til 30%, utgjer dette ein arleg verdi pa 3.4 mill kr.

Radgy kommune ma ha kontinuerleg fokus pa a tette lekkasjar og skifte rayr pa
problemstrekningar. For & styrke arbeidet vil det vere ein fordel & drive aktive lekkasje
kontroll. Ein start vil veere & dele leidningsnettet i soner med eigne vassmalarar kopla til
kommunen sitt driftskontrollsystem.

4.3.1 Forsyningsomradet Manger

Forsyningsomradet Manger er det stgrste i kommunen. Det er fart leidningar til abonnentar
aust for hggdebassenget (Lifjell) og det er etablert leidningsnett som forsyner
kommunesenteret Manger og omrada rundt. Det er lagt leidning til Toska, og til bygdene
Sletta, Valdersnes og Soltveit. Nordover fra Manger er det fart leidning langs fylkesvegen til
Bavagen. Fra Bgvagen er det fart leidningar i sjg og over land til Maray. Det er ogsa lagt
leidningar langs riksveg 565 til Villanger. Bygdene og gardane der leidning gar framom vert
og forsynt.

Leidningsnettet er pa om lag 65 km og storparten er PVC-rgyr. Hovuddelen av
leidningsnettet er lagt etter 1973.

Det er lagt lite asbestsement- og staypejernsragyr. Nokre leidningstrekk i Manger sentrum
bestar av eldre eternitrgyr, desse bgr skiftast ut.

Lifiell hegdebasseng er ein tunnel med tverrsnitt pA 10 m? og fritt vass-speil pa kote 93.
Bassenget er etablert med helling mot vest. Volum i bassenget er 2500 m? for vatnet renn i
overlgp. Pumpene pa Kolaseidet vassverk er nivaregulerte. Desse kunne med fordelt hatt
drift via frekvensomformar og styring etter nivaet i bassenget. Dette for & oppna ein mest
mogleg stabil drift.

Det er lagt leidning fra pumpestasjonen pa Kolaseidet til Manger sentrum via
hggdebassenget i Lifjell.

Hggdebassenget har kapasitet til & forsyne i 1-2 dggn. Ved alvorlege driftshendingar som
brot vert det vanskeleg & oppretthalde vassforsyninga. | 2010 blei det etablert ei ringleidning
fra Kartveit til Kolstad for & trygge forsyninga.

| nordre del av forsyningsomradet er det aktuelt & leggje nye leidningar for & forsyne nye
omrader eller for & styrke forsyningstryggleiken.
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4.3.2 Forsyningsomradet Sebg

Forsyningsomlandet Seebg dekkjer mesteparten av omrada i sgre delen av kommunen.
Leidningsnettet er pd om lag 28 km, mest PVC-rgyr, og ein del PE-rgyr. Hovudparten av
leidningsnettet er lagt etter 1973.

Det er ca. 1 km stgypejernsrgyr pumpeleidning.
Forsyningsomradet dekkjer bygdene Saebg, Tjore, Vetas, Storsandvik og Bogngy.

Hggdebassenget pa Olsvoll er pad 1 000 m® med fritt vass-speil pa kote 150. Fra
hegdebassenget vert vatnet fart til Tjore, Seebg, Austmarka og Storsandvik, Vetas, Bognay
og Askeland.

4.4 Drift og beredskap

Kommunen har utarbeidd system for internkontroll. Av organisasjonsplanen gar det fram at
det er driftsoperatgrane som syt for drifta. Loggbgker og rapportar skal leverast til driftsleiar
eller avdelingsingenigr innan avtalt tid. Avvik skal rapporterast straks.

Det er utarbeidd eigne internkontrollsystem for:

* Kjelda

« Kolaseidet vassverk

+ Lifjell hggdebasseng

* Olsvoll hggdebasseng
* Leidningsnetta

Driftsoperatgrane har gjennomfgrt driftsoperatagropplaering.

Tilsette i Radgy kommune som arbeider med vassforsyninga deltar pa nadvendige kurs for &
halde seg fagleg oppdaterte.

Gjeldande plan for tryggleik og beredskap i vassforsyninga vert oppdatert med jamne
mellomrom.

4.4.1 System for drift og overvaking

Kommunen har sentralt drifts- og overvakingssystem for overvaking av viktige element i
vassforsyningssystemet. Man kan fglgje med pa vassforbruket ut frd Kolaseidet vassverk og
ut fra Lifjell hegdebasseng. Kommunikasjon er over oppringt samband. Avhengig av kor
mykje data som skal overfgrast og kor ofte ein skal fa oppdateringar, kan det veere ein
mindre kostbar lgysing a nytte radiosamband. Det er da viktig a vere klar over at slikt
samband krev lgyve etter gjeldande forskrift.

4.4.2 Leidningskartverk

Kommunen har digitalt leidningskartverk og arbeider med a leggje inn opplysningar om
eksisterande leidningsnett og andre installasjonar pa nettet. Nye anlegg vert malt inn. Det vil
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vere ein fordel & male inn ogsa eksisterande anlegg og til demes registrere installasjonar,
utrustning mm med foto.

4.4.3 Sarbarheit og beredskap

Drikkevassforskrifta har krav knytt til analysar av risiko og sarbarheit. Dette bgr sjaast i
samanheng med beredskapen i kommunen. Radgy kommune har i 2014 gjennomfart
analysar av risiko og sarbarheit i vassforsyninga.

4.5 Gebyrpolitikk

Radgy kommune har vedteke lokal forskrift for vass- og avlgpsgebyr i medhald av lov om
kommunale vass- og kloakkavgifter (83) og forskrift om kommunale vass- og avigpsgebyr.
Storleiken pa gebyra gar fram av kommunen sitt gebyrregulativ, som blir fastsett arleg (for
neste kalenderar) av kommunestyret. Ein ny forskrift er under arbeid.

Radgy @nskjer a ha ein rettferdig gebyr-politikk. Alle som @nskjer gebyr berekna etter malt
forbruk skal fa have til det, abonnentane ma sjglve ta kostnaden med kjgp, montering og drift
av vassmalaren. Kommunen fastset type og storleik pa malar.

4.5.1 Arsgebyr

Gebyrnivaet i Radgy pa vassforsyningssektoren hadde ei kraftig auke fra 2006 -2008 som
falgje av store investeringar. Utvikling i arsgebyr er vist i Figur 2. Fra 2008 til 2009 blei
vassgebyra redusert med 10% som fglgje av store positive tal pa reguleringsfondet. Fra
2009 til 2013 blei gebyra haldne uendra, medan nivaet er gkt til kr 3920,- i 2015 og 2016.

Som Figur 3 syner ligg arsgebyra for vatn i Radgy kommune sa vidt under
fylkesgjennomsnittet (basert pa 120 m? normalbustad).
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Figur 2 Arsgebyrniva vassforsyning (bolig pa 120 m?) Raday kommune. Kjelde: SSB
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Figur 3 Arsgebyr vassforsyning (bolig pa 120 m? i Hordaland i 2014. Kjelde: SSB

4.5.2 Eingongsgebyr for tilknyting

Radgy kommune har felles sats for tilknyting til kommunal vassforsyning. Det gjeld heile
kommunen og er uavhengig av bustadstorleik. Gebyrsatsen for 2016 er kr 18375,- eks. mva.

Sett i have til andre kommunar i Hordaland, ligger dette gebyret litt over gjennomsnittet i
Hordaland.
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5 TILTAK

Det er identifisert tiltak som er ngdvendige a gjennomfgre for at vassforsyning i Raday
kommune skal stetta alle krav i regelverket. Tiltaka ma prioriterast og gjennomfaringa ma
skje stegvis. Dei prioriterte tiltaka vil styrkje tryggleiken og kapasiteten i hovudsystemet.

Det er framleis behov for store investeringar i vassforsyninga, og det er viktig a sikre
tilfredsstillande drift og overvaking av utbygginga som er gjennomfart. Det er difor ogsa
sveert viktig & styrke bemanninga innafor drift og overvaking.

5.1 Kommunal planlegging

Kommunedelplanane for vatn og avligp ma samordnast og koordinerast med kommunen sin
arealplan. Vidare ma man pa eit tidleg stadium i omradeplanlegging ta omsyn til lgysingar for
vatn, avlgp og overvatn. Det vert derfor tilrddd at det ved utarbeiding av reguleringsplanar
skal fglgje ein overordna rammeplan for VA. Denne skal avklare teknisk lgysing for utbygging
av vatn og avlgpslgysingar innanfor planomradet. Vidare skal planen beskrive lgysingar for
handtering av overvatn. Utgangspunktet er opne vassveger, infiltrasjon og fordrgyning.
Utbygging av nye omrader skal ikkje medfare overvassproblem nedstrgms.

5.2 Vasskjelder og vasskvalitet

Ulvatnet har god kapasitet, men vassverket har ikkje reserve- eller krisevasskjelde.

5.2.1 Hallandsvatnet som krisevasskjelde

Hallandsvatnet ligger pa kote +14.2 og Ulvatnet ligger i kote +12,4. Mellom Hallandsvatnet
og Kolaseidet vannbehandlingsanlegg er det bare ca 240 m, sja kartutsnitt under.

Det betyr at det er relativt enkelt a lede vatn fra
Hallandsvatnet til Kolaseidet VBA, enten
midlertidig med ein brannslange eller ved
utlegging av anna leidning pa bakken.

Det vert tilradd at det gjennom 2016 blir
_ gjennomfart eit prevetakingsprogram for &

e, klarlegge vasskvaliteten i Hallandsvatnet. Malet
er a kunne ta i bruk Hallandsvatnet som
krisevasskjelde, og & etablere det som
reservekjelde.

Kolise|det
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5.2.2 Kvalheimvatnet som krisevasskjelde

Kvalheimvatnet er vurdert nytte som krisevasskjelde, ref kap 4.2.2, men innsjgen er grunn og
vassprgver syner sa darleg vasskvalitet at det ikkje vert tilrddd a vurdere denne kjelda
vidare.

5.3 Forsyningsomrade og leidningsnett

Radgy kommune er mellom kommunane i Hordaland med starst lekkasjetap i
leidningsnettet.

Leidningsnettet vil ikkje kunne bli heilt tett, men 47% lekkasjar er hagt. Lekkasjedelen ma
sgkast redusert til neerare 30% innan 2030. Sidan vass- og avlgpsleidningane fleire stader
ligg i same graft, er det reell fare for innsug av avligpsvatn ved brot pa vassleidningen.

5.3.1 Forsyningsomradet Manger

Manger sentrum — @vre Manger
Strekk med eternitleidningar ma skiftast ut i @vre Manger. Det bgr her vurderas om man kan
bruke no-dig metodar.
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Figur 5 Utskifting av eternittleidnig ved Manger
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Hogdebasseng Haukasen

Ved Haukasen er det mogleg & etablere eit basseng med vassniva kote 75 neert til
eksisterande vassleidning, bade pa nord og sersida av vegen. Bassenget vil sikre forsyning
mot busetnaden gst og nord for bassenget ved brot pa leidning fra Lifjellet. Bassenget vil
ogsa kunne forsyne tilbake mot Manger og mot vestsida av Radgy. Det vert lagt til grunn et
eit basseng med volum 500 -1000 m?,

T4,
Haukasen

H‘%‘m
. 4

Hellandsvegen

Figur 6 Basseng Haukasen, mogleg plassering

Hallandsvatnet — Haukdsen

Ny hovudleidning fra Hallandsvatnet til Haukasen for a auke forsyningstryggleiken nord i
kommunen.

Ny hovudvassleidning DN225 mm PE100, lengde ca 4200 m, sja Figur 7

Bg - Nordanger

Ny vassleidning fra eksisterande vassleidning ved Nordanger til eksisterande vassleidning pa
Bg. Denne leidningen vil etablere ein ringleidning som vil vere med pa a forsterke
forsyningssikkerheita i nordre del av kommunen. Tiltaket bgr vurderast i samband med ein
eventuell ny veg mellom Bg og Mjgs.

Ny vassleidning 225 PE100, lengde ca. 2900 m, sja Figur 8

Radgy kommune Asplan Viak AS
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Stormeset

Hallandsvatnet - Haukasen
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@vre Kvalheim — mot Kvalheimneset
Ny vassleidning mot @vre Kvaheim og mot Kvalheimenest for & styrke forsyningsnettet.

Ny vassleidning 2160 PE100, lengde ca. 385 m.

MAKRELLVAGEN

Boleite

Torvheyen @yre Kvalheim - mot Kvallfeimsneset | .
Vaulen

Evre p

valhaim,
47%
egen

00

Figur 9 Ny vassleiding @vre Kvalheim mot Kvalheimneset

Bovagen — Margy, Nordre Kvalheimsneset
Ny vassleidning mellom Bagvagen og Margy og vidare ny vassleidning ut i sjgen for kopling til
privat vassleidning.

Nye sjz/eidninger DN160 mm PElOO total lengde ca. 1530 m.

Figur 10 Nye sjgleidninger Bavagen - Margy

Radgy kommune Asplan Viak AS
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5.3.2 Forsyningsomrade Szebg

Austmarka - Storsandvik

For & styrke forsyningstryggleiken til Storsandvik er det gnskjeleg & etablere ein ny
vassleidning som sjgleidning.

Ny vassleidning @160 PE100, lengde ca 2300 m.

laugen

é' :,i‘::Lrlstmarka - StQgsandvik

E leflsul]

imeberg et

Storheim

Figur 11 Ny vassleding Austmarka - Storsandvik

Lindas kommune planlegg framfaring av ny DN160 mm vassleidning fra Indre Fosse til
Rimmo. Etter bygging av desse leidningane er det ikkje mykje som manglar pa at
vassforsyningssystema kan koplast saman, noko som vil auke tryggleika i vassforsyninga.

Olsvoll hggdebasseng

Ved Olsvoll hagdebasseng er det trong for & installere ein rayrbrotsventil som stenger
dersom det oppstar brot pa leidningen ut fra bassenget. Det er viktig at ein ikkje bygger ein
bygger ein lgysning som sikrar at ventilen ikkje stengjer ved uttak til brannslukking.

Radgy kommune Asplan Viak AS
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Litlevatnet — Seebgvagen

Det skal etableras ny leidning mellom Litlevatnet og Seebgvagen, da eksisterande leidning er
gammal PVC av darlig kvalitet og har for liten dimensjon.

Ny vassleidning @160 PE100, lengde ca 770 m.

Litlevatnet - S2havagen

Kyvitlemyrane storstelhaugen

opndalen

Sabevlasn

Hundhauaeh

Stegane

Figur 12 Ny vassleidning mellom Litlevatnet og Seebgvagen

Vetas — Haukeland - Storheim

Pa strekninga mellom Vetds og Storheim er skal det legges ny vassleidning for utviding av
forsyningsomradet.

Radgy kommune Asplan Viak AS
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Ny vassleidning @160 PE100, lengde ca 2 km.

Figur 13 Ny vassleidning Vetas - Haukeland - Storheim
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5.4 Drift og beredskap

Driftsoppgaver kommunen ma arbeide systematisk med:

e Spyling og reingjering av leidningsnettet. Pa ledingstrekk der det ikkje er mogleg &
bruke reinseplugg bar ein vurdere fornying av vasskummer slik at ein kan bruke
reinseplugg.

e Overvake vassforbruket ved & dele inn forsyningsomrada i soner som vert utstyrt med
vassmalarar. Dette som grunnlag for & kunne redusere lekkasjar.

e Utskifting og rehabilitering av leidningsnettet for a redusere lekkasjar

¢ Halde det digitale leidningskartverket oppdatert

e Vurdere sarbarheit og risiko innan vassforsyninga (beredskapsplan)

5.5 Investeringsplan

Prosjekt

Vannverk kostnad

Investeringstiltak

mill. kr | 2016 [ 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Tiltak - utbygningsplan
Basseng Haukasen (750 m3) 3.1 3.1
Manger sentrum - @vre Manger, utskifting asbest (ca 450 m) 2.2 2.2
Hovedleidning Hallandsvatnet - Haukasen 13.7 13.7
Vassleidning @vre Kvalheim - mot Kvalheimsneset 1.9 1.9
Ny vassleidning Bgvagen - Margy (sjgledning) 3.3 3.3
Nordre Kvalheimsneset - pakobling privat VL 0.7 0.7
Vassleidning Mjgs - Bg 14.4 14.4
Ny vassleidning Austmarka - Storsandvik 6.1 6.1
Ny vassleidning Littlevatnet - Seebgvagen 3.8 3.8
Ny vassleidning Vetds - Haukeland - Storheim 10.1 10.1
Rorbruddsventil Olsvold HB 0.5 0.5
Krisevasskjelde 0.6 0.6

0.0
60.4

Arlige investeringer
Rehabilitering av vasskummar, arleg 0.40 | 0.40 [ 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40
Driftskontrollsystem, érleg 0.10 ] 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10
Fornying/utbedring, 3% av tot. lengde/ar 0.90 [ 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90
Arlige investeringer tekniske anlegg - 20 &r nedskriving 3.200.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10
Arlige investeringer ledn. anlegg etc - 40 &r nedskriving 35|81 | 74]114| 13 [19.0]|157]| 1.3
Totale investeringer pr ar 671821 75 ]115[ 14 [19.1]|158] 1.4

Tabell 1 Investeringer 2016 — 2023
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Mio. kr
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Figur 14 Arlige investeringer vassforsyning.
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6 GEBYRFINANSIERING AV KOMMUNALE
VASSFORSYNINGSTILTAK

6.1 Generelt om rammevilkar for finansiering

Tiltaka ma finansierast over vassgebyra. Inntektene fra tilknyting (eingongsgebyr) og forbruk
(arsgebyr, malt forbruk) skal dekkje kommunen sine utgifter knytt til vassforsyning.

6.2 Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Det er eit grunnleggjande prinsipp at kommunale vass- og avlgpsgebyr ikkje skal overstige
kommunen sine ngdvendige kostnader pa vass- og avigpssektoren. Det star vidare at
avgiftene ska vere eingongsavgifter for tilknyting og arlege avgifter.

6.2.1 Lokal forskrift om vass- og avlgpsgebyr

Radgy kommune har vedteke eiga lokal gebyrforskrift innanfor rammene av denne loven.
Storleiken pa gebyra gar fram av kommunen sitt gebyrregulativ og driftsbudsjett, som kvart
ar vert vedteke av kommunestyret. Far vedtak om gebyrstorleik vert gjort, skal det liggje fare
eit overslag over kommunen sine forventa direkte og indirekte kostnader knytt til drifts-,
vedlikehalds- og kapitalkostnader for dei nzeraste 4 ara.

Overslaget skal sa vidt mogeleg utarbeidast i samanheng med kommunen sin
driftsbudsjettering kvar haust.

Dette inkluderer ogsa overslag over belgpa som ein vonar gebyra vil bringe inn.

Satsane for 2016 i Radgy er oppsummert i kap. 4.5

6.3 Status finansiell situasjon
Status per 01.01.2014 var at Radgy kommune hadde eit positivt selvkostfond pa kr 2.9 mill.

1260 Radgy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gebyrgrunnlaget (driftsutgifter+kapitalkostnader-andre )

inntekter) 4857 4809 4771 4547 4817 5148 5554 6646 6085
Gebyrinntekter " 3673 4429 5255 5752 5545 5785 6267 6013 5976
Avsetning til selvkostfond / dekning av fremfgrt

underskudd .. .. 484 1205 481 704 713 .

Bruk av selvkostfond / fremfgring av underskudd " 1184 380 . 0 0 " ... 633 109
Saldo selvkostfond per 1.1 Y179 179 -201 283 1487 1968 2672 3465 2915

Tabell 2 Status gebyrgrunnlag og inntekter, kjelde SSB

6.4 Finansiering av tiltak

Vassgebyret er avhengig av kor store investeringar kommunen har gjort og kor mange
abonnentar dei kan fordele kostnadene pa.
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Nye utbyggingstiltak aukar kommunen si gjeld, men dette er langsiktige investeringar som
legg til rette for vidare utvikling i kommunen. Investeringane skal avskrivast over 20-40 ar.

Investeringstiltaka vil gi gkte kapitalkostnader. Kommunen kan dekke inn gkte kostnader ved
& auke gebyrinntektene eller ved a bruke av opparbeida fond. Kommunen kan ogsa ga i

underskot eit ar, men fondet ma ga i ballanse over ein periode pa 5 ar.

Tabellen under viser de gkte kapitalkostnadene som fglgje av investeringstiltaka. | den same
perioden kan kommunen ha reduksjon i kapitalkostnader knytt til tidlegare investeringar, men

dette er ikkje vist i tabellen.

ar| 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 2023

Sum kapital kostnader (1000 kr): 365

694

998

1468

1503

2292

2938 2963

Tabell 3 Auka kapitalkostnader som falge av investeringsplan
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