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FORORD
Asplan Viak har vært engasjert av Radøy kommune for å utarbeide Kommunedelplan for 
avløp. Tore Rikstad  har vært Radøy kommune sin kontaktperson for oppdraget.  Einar Færø 
og Jan Magnus Drivenes har også deltatt i arbeidet. 

Tom Christian Monstad har vært oppdragsleder for Asplan Viak. 

I møte 05.02.2016 ble planen gjennomgått med byggenemda ved John Bauge, Torill Helland 
og Martin Soltveit.

Bergen, 06/05/2016

Tom Christian Monstad
Oppdragsleder

Margrethe D. Bonnerup
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1 INNLEIING
Radøy kommune vedtok våren 2015 å revidere hovudplan for avløp frå 2011. Siste 
hovudplan vart utarbeidd for perioden 2011 – 2014. 

Føremålet med hovudplanen er:

• Vurdere og foreslå eventuelle tiltak som er nødvendige for å sikre god avløps 
handtering.

• Utforme ein handlingsplan for vidare utbygging av avløpsanlegga.

Arbeidsgruppa i planprosessen har vore samansett av Tore Rikstad, Einar Færø og Jan 
Magnus Drivenes frå kommunen. Asplan Viak AS v/Tom Monstad og Margrethe Bonnerup 
har vore engasjert som rådgjevar for arbeidsgruppa, og har utforma plandokumentet. 
Arbeidet er gjennomført i perioden juni 2015 - desember 2015.

Planen skal no vidareførast for perioden 2016 - 2020. Hovudplanen omhandlar mål for 
avløpshandteringa, og skal skildre status (forvaltning og utbygging) og hovudtrekk for 
avløpsutbygging i Radøy kommune i den komande perioden.

1.1 Revidert hovudplan
Denne planen er ein revisjon av hovudplandokumentet for avløp frå 2011. Hovudplan for 
avløp 2011-2014 er handsama og vedteken som kommunedelplan. Føreliggjande utgåve av 
avløpsplanen vert også søkt godkjent og vedteken som kommunedelplan. 

Kommunedelplan for avløp skal vere grunnlag for kommunen si prioritering når det gjeld 
utbygging av anlegg og drift av avløpssystemet i kommunen.
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2 REGELVERK AVLØP

2.1 Planar og retningslinjer 
Radøy kommune sitt overordna mål for avløpsområdet er:

"Kommunen ynskjer å handtere avløpet slik at det ikkje er til skade for menneske eller 
natur, og på ein kostnadseffektiv måte."

I gjeldande kommuneplan 2011-2023 står følgjande tekst om vern mot ureining (kap. 4.2) og 
kommunal avløpshandtering (kap. 10):

4.2 Vern mot ureining 

Gode løysningar som tek omsyn til både miljø og klima skal vera overordna i all planlegging 
og handling. Vassforskrifta skal vera med og styra forvaltinga og utsleppa til vassdraga og 
fjordane våre. Vassdraga og sjøområda i kommunen skal ha ein vasskvalitet som gjev 
livsgrunnlag for biologisk mangfald, rekreasjon, bruk og produksjon. Ein må overvaka 
vasskvaliteten i dei vassdraga i Radøy ein veit har dårlege tilhøve i dag. Å få tilbake 
naturtilstanden i vassdraga og fjordane våre er eit overordna mål.

Mål Tiltak/handling
Redusera og hindre vassforureining og 
næringstilsig til vassdraga våre.

Innbyggjarane i Radøy kommune skal ha god 
kunnskap om vasskvaliteten i vatn- og 
vassdrag og kva som må gjerast for å betre 
denne.

Kunnskapen om korleis me får eit betre 
vassmiljø må aukast hjå alle.

Radøy kommune skal arbeida for å få tilbake 
naturtilstanden i våre vassdrag og sjøområde.

Avrenning frå hushaldningar og landbruk 
m.m. til vatn og sjø må reduserast gjennom 
miljø- og planarbeid. Sanering av gamle avløp 
må prioriterast. 

Minireinseanlegg og tett leidning til sjø 
(eventuelt med reinseanlegg der det er 
mogeleg) må gjennomførast der resipientane 
er dårlege og problema med blågrønalgar er 
store. Radøy kommune skal aktiv informere 
om tilstanden i våre vassdrag og ha ei 
overvaking som folk kan vera trygge på.

10. Kommunalteknisk utbygging og drift:

Avløpsanlegg
Hovudplan for kommunalt avløp er under revidering. Det overordna målet for 
avløpshandteringa er at avløpsanlegg og utslepp ikkje skal ha uheldige verknader korkje for 
menneske eller natur. Vassdraga og sjøområda i kommunen skal ha ein vasskvalitet som 
gjev livsgrunnlag for biologisk mangfald, bruk og produksjon. Det er sett krav til reinsing av 
avløpsvatn med bakgrunn i forureiningslova og lokal forskrift om utslepp frå mindre 
avløpsanlegg. 

Det vert òg lagt opp til ein gjennomføringsplan for kontroll og fornying av eksisterande 
avløpsanlegg og gransking av vassdrag og sjøresipientar. 

I planen vert det lagt til rette for at ein kan knyta seg på avløpsnettet der ein av ulike årsaker 
har dårlege separate avløpsløysingar, og ligg nær opp til allereie etablerte offentlege 
avløpsanlegg. 

Mål Tiltak/handling
Auka talet på abonnentar tilknytt offentleg 
avløpsanlegg 

Kartlegging
Informasjon til mogelege abonnentar
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2.2 Juridiske rammevilkår, lover og forskrifter
Noreg er forplikta gjennom EØS-avtalen til å oppfylle regelverk innanfor EU.

EU sitt vassrammedirektiv 

EU sitt vassrammedirektiv er meint å danne et rammeverk for å koordinere den utstrakte 
fellesskapslovgjevinga som føreligg på vassområdet. Fleire direktiva er direkte relatert under 
vassrammedirektivet, bl.a. avløpsdirektivet. Vassrammedirektivet skal fremme ei integrert og 
heilskapleg vassforvaltning med utgangspunkt å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand i 
ferskvatn og marine område ut til ei nautisk mil utanfor grunnlinja. Miljømålet som skal 
oppnåast er såkalla ”god vass status”. Forpliktinga for landa ligg i å fastsette miljømål for 
kvart nedbørfelt og å fastsette tiltaksprogram med sikte på å oppnå måla innan 2015. 
Arbeidet vert koordinert av Miljøverndepartementet (MD), medan Fylkesmannen er regionalt 
ansvarleg. 

EU sitt avløpsdirektiv 

Avløpsdirektivet gjeld oppsamling, reinsing og utslepp av avløpsvatn frå tett busetnad, samt 
reinsing og utslipp av spillvatn frå visse industrisektorar. Storleiken på utslepp er no knytt til 
den mengde organisk stoff som bli slept ut og har nemninga PE (personeining). Dette til 
forskjell frå tidlegare då utslepp var knytt opp til den mengde forureining ein person 
produserer. PE er definert som den mengde organisk stoff som blir brote ned biokjemisk ved 
eit oksygenforbruk målt over 5 døgn (BOF5) på 60 g oksygen pr. døgn. 

Direktivet set spesifikke reinsekrav til, og tidsfristar for, avløpsvatn for tett busetnad over 
2.000 PE (personeining) ved utslepp til ferskvatn og elvemunningar, og 10.000 PE ved 
utslepp til kystfarvatn. 

Forureiningsforskrifta

I juni 2004 vedtok Miljøverndepartementet (MD) tre samleforskrifta som erstatta 50 forskrifter 
på områda forureining, avfall og produkt (forureiningsforskrifta). Forskrifta blei gjeldande 
1.7.2004.

Ny avløpsdel i forureiningsforskrifta

Ei ny forskrift som er tilpassa EU sitt avløpsdirektiv om krav til utslepp av avløpsvatn og som 
også omfattar krav til mindre avløpsanlegg, blei vedteke like før årsskiftet 2005/2006 og er 
overordna lovgrunnlag og heimel for ei rekkje forskrifter på avløpsområdet. Krava har, med 
enkelte unntak, vert gjeldande sidan 1.1.2007. 

Det nye krava er innlemma i forskrift om avgrensing av forureining (forureiningsforskrifta). 
Føremålet med avløpsdelen er å beskytte miljøet mot ureining frå utslepp av avløpsvatn, og 
ivareta brukarinteresser som kan verte påverka av avløpsutslepp.

Målsetninga for arbeidet med avløpsforskrifta kan delast i tre: 

 Fastsette statlege minstekrav til visse avløpsanlegg 
 Meir føremålstenleg myndigheitsfordeling mellom stat og kommune 
 Forenkle regelverket.

Det er sett standardiserte krav for reinsing og utslepp av kommunalt avløpsvatn, utifrå type 
resipient og storleik på utsleppet (mengde).

I tillegg har ein gått bort frå å vurdere kvart einskilde anlegg/utslepp uavhengig av 
nærliggjande anlegg, ein ser no heilskapleg på samla belastning frå den aktuelle 
tettstad/busetnad (som ofte har fleire utsleppspunkt nær kvarandre) til same resipient.
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Kommunen er forureiningsmynde og har tilsynsansvar for avløpsutslepp frå tettbebyggelse 
med samla utslepp mindre enn 2.000 pe til ferskvatn og mindre enn 10.000 pe til sjø. I 
Radøy kommune gjeld dette alle utslepp av kommunalt avløpsvatn.

Tilhøva i Radøy er slik at dei fleste felles avløpsanlegg vert omfatta av kapittel 13 i forskrifta 
(> 50 pe; mindre tettbebyggelse), som m.a. betyr følgjande:

 For alle nye avløpsutslepp og vesentleg auka utslepp er det sett sjølvberande 
reinsekrav. Spesifikke reinsekrav er oppgjeve som prosentvis reduksjon (av 
parameter) eller målas restkonsentrasjon. Frå slike anlegg er det krav til å 
dokumentere reinsinga (prøveteig og analyse) etter nærmare fastsette vilkår. 
Kommunen kan likevel fråvike standardkrava eller nekte etablering av utslepp - utifrå 
ei total vurdering av fordeler og ulemper. 

 Kommunalt avløpsvann med utslipp til følsamt og normalt område, skal minst 
etterkomme 90% reduksjon av fosformengda beregnet som årlig middelverdi av det 
som blir tilført reinseanlegget.

 Eksisterande felles utslepp (>50 pe) til mindre følsamt område skal ikkje forsøple sjø 
og sjøbunn, og minst etterkomme; 

o 20% reduksjon av SS-mengda i avløpsvatnet beregnet som årlig middelverdi 
av det som blir tilført reinseanlegget, 

o 100 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi, 
o etablert med sil (maks. 1 mm opning) eller 
o rett dimensjonert/utforma slamavskiljar.

 For alle nye avløpsutslepp og for eksisterande utslepp (før 2007) som vert vesentleg 
auka i forhold til vilkåra i (evt) gjeldande løyve, må det søkjast om nytt løyve. 
Søknader skal avgjerast i kommunen innan 6 veker.

o Tidlegare utsleppsløyve (før 2007) for utslepp <1000 pe til sjø - og som er 
gjeve i medhald at forureiningslova - er framleis gjeldande.

o Tidlegare utsleppsløyve (før 2007) for kommunalt avløpsvatn til ferskvatn eller 
for > 1000 pe til sjø kan også vere gjeldande, men for desse anlegga har 
forskriftens standardkrav erstatta tidlegare vilkår dersom desse har vore meir 
lempelege.

 For reinseanlegg < 1000 pe er det mulig å dokumentere at reinseanlegget innan 18 
månadar etter oppstart tilfredsstiller krav til reinseeffekt (minst 6 prøver tatt over en 
periode på 12 månader). For reinseanlegg > 1000 pe må man årlig ta 12 prøver for å 
dokumentere reinseeffekt, dvs reduksjon av SS. Prøvene kan ta som døgn- eller 
ukeblandeprøver. 

 Det er konkrete krav til utforming og drift av avløpsnettet, spesielt for å redusere 
lekkasjar og overløp til lokal resipient. Eigar skal ha oversyn over alle overlaup og 
større lekkasjar frå nettet.

2.2.1 Løyve for dagens avløpsutslepp
Alle utsleppspunkt frå "større" felles avløpsanlegg (> 15 personar tilknytt) vart tidlegare 
godkjent av Fylkesmannen si Miljøvernavdeling (i samla utsleppsløyve). Dette løyvet set 
vilkår m.a. til oppsamling-/ transportanlegg, reinsing og utsleppsarrangement for alle anlegg. 
Det er og knytt vilkår til tilknytingsvolum til godkjenninga.



Kommunedelplan for avløp 9

Radøy kommune Asplan Viak AS

Sidan 2001 har kommunen sjølv vore forureiningsmynde for alle avløpsutslepp (både 
offentlege og private) < 1000 PE, og det er kommunestyret som har godkjent nye 
avløpsutslepp, både i privat og kommunal regi. 

Det er ikkje gjort endringar i vilkåra for dei avløpsutsleppa som FMVA i sin tid gav løyve til.

2.2.2 Lokal forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg.
Med heimmel i §12-6 i Forureiningsforskrifta har Radøy kommunestyre vedteke "Lokal 
forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg".1 

Forskrifta regulerer m.a. kva reinsekrav og -løysingar som vert påbode ved ny busetnad i 
nedbørsområde til ulike resipienttypar:

Tabell 1 Reinsekrav og anleggsløysingar ved separate avløpsanlegg (frå lokal forskrift)

Forskriftskrava gjeld over heile kommunen, og både i nedbørsområde til sjø- og 
ferskvassresipientar.

I hovudsak er det to anleggstypar som er aktuelle;

• slamavskiljar og direkte utslepp til god sjøresipient,

• minireinseanlegg der ferskvassførekomstar eller sårbart sjøområde er resipient.

Karakterisering av h.v. gode og sårbare sjøresipientar er basert på kommunen sin kjennskap 
til den lokale tilstanden i fjordar, sund og våger. M.a. vert det sett krav til minireinseanlegg 
ved ny busetnad i nedbørsområdet mot Rikstadvågen (vest for Bøvågen), fordi den grunne 
botn-terskelen mot nord gir lite vassutskifting og oksygensvikt i det meste av vågen.

1 Forskrift datert 01.09.2010, vedtatt i kommunestyret 30.09.2010 (sak 046/10)
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Fram til ca. midten av 1990-talet blei reinsing i sandfiltergrøfter brukt som dominerande 
avløpsløysing i spreidd busetnad. Det er i dag ca. 200 private sandfilter-anlegg i Radøy.

Nokre anlegg fungerer framleis bra, men det er også fleire sandfilteranlegg med store 
driftsproblem. Dette skuldast som regel tetting av sandmateriale grunna slamflukt frå 
slamavskiljar. Filtersanden må normalt skiftast ut kvart 3.-5. år, men som regel blir ikkje dette 
gjort. Dette fører til unødig stor forureining av resipienten. Sandfiltergrøfter velt difor ikkje 
lenger godkjent som avløpsreinseløysing, og det er eit mål å få redusert dagens omfang av 
dårlege sandfilteranlegg.

Direkte infiltrasjon i grunnen eller oppsamling i tett tank vert heller ikkje godkjent som 
avløpsløysingar i Radøy, men i særskilde høve kan det gjevast dispensasjon for tett tank.

Det er også totalforbod mot avløpsutslepp i nokre nedbørsområde mot drikkevasskjelder el. 
vatn med store algeproblem.

2.2.3 Andre lover og forskrifter
Nedanfor er døme på andre nasjonale lover som direkte el. indirekte har betydning for 
kommunal avløpsforvaltning;

 Kommunelova (Lov om kommuner og fylkeskommuner) av 1992 handlar om 
kommunal organisering, sakshandsaming, økonomisk forvaltning og planegging i 
kommunane.

 Kommunehelsetenestelova (iverksett 1984) sitt føremål er å framme folkehelse og 
trivsel og gode sosiale og miljømessige tilhøve, og å førebyggje sjukdom, skade eller 
lyte.

 Plan- og bygningslova (frå 1985, sist endra i 2008) er den sentrale loven for 
offentleg styring av fysisk miljø. Føremålet med loven er å sikre omsynet til 
ålmennheita og samordne byggjeaktivitet i kommunen .

 Nasjonale mål for vass og helse - Målsettingar under WHO/UNECE Protokoll for 
vann og helse. Protokollen er forankra i WHO og FN og ble fastsatt i London, 17. 
juni 1999. Hovedmålsettingen med Protokoll om vann og helse er å beskytte 
folkehelsen og gi økt livsgrunnlag gjennom en bedra vassforvaltning, herunder å 
beskytte vannforekomstene og førebygge, kontrollere og redusere førekomsten av 
vassbårne sykdommer. Partene til protokollen forpliktar seg til å sette mål på fleire 
områder for å ivareta dette. Mattilsynet har på oppdrag frå Helse- og 
omsorgsdepartementet koordinert arbeidet med å utarbeide Nasjonale mål for vann 
og helse, som ble vedtatt av regjeringa 22. mai 2014.

2.3 Økonomiske rammevilkår
Lov (av 31.mai 1974 nr. 17) om kommunale vann- og kloakkavgifter seier at eigarar av 
bygg/eigedomar som er/blir tilknytt kommunalt VA-anlegg pliktar å betale avgift, og at 
avgiftsordninga skal innehalde både eingongsavgift for tilknyting og årlege avgifter.

Med heimel i denne lov (og tilhøyrande forskrift) har Radøy vedteke (12.10.2006) sin lokale 
gebyrforskrift for kommunale vass- og avløpstenester; korleis gebyra skal reknast og 
innkrevjast.
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Løyving av tiltaksinvesteringar på avløpsområdet vert vedteke av kommunestyret kvar haust, 
i samband med vedtak av budsjett for kommande år. I denne samanheng vert 
gebyrstorleiken for neste kalenderår fastsett.
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3 STATUS OG UTFORDRINGAR

3.1 Status i Norge
Miljødirektoratet og Fylkesmannen har i 2014-2015 gjennomført tilsyn retta mot kommunale 
avløpsanlegg. 

Eit utval frå resultata er:

 Over 90% av kommunane har god oversikt over leidningsnett, overløp og 
problemområde

 Over 80% av kommunane har gode rutinar for drift av leidningsnett og overløp
 44% av avløpsanlegga overheld ikkje reinsekrav i løyve
 40% av kommunane har ikkje forberedt seg for å møte klimaendringar

3.2 Radøy - vasskvalitet i vassdrag og sjø.
Det overordna føremålet med Forureiningslova - og kommunen si målsetting - er at 
avløpsanlegg og –utslepp ikkje skal gi uheldige verknader i resipientområda.

Rådgivande Biologer AS gjennomførte i 1998 ein enkel undersøking og vurdering av 7 
innsjøresipientar, samt ei teoretisk vurdering av 14 sjøområde i kommunen. Oppdraget var 
ikkje primært retta mot utsleppseffektar av kommunalt avløpsvatn, men utifrå diverse 
naturgitte føresetnader (djupne-/straum) vart resipientane sin kapasitet for tilføring av 
nærings- og organisk stoff vurdert.

Tidlegare hadde det ikkje vore utført tilsvarande tilstandsundersøkingar i desse områda.

I 2006 vart 3 innsjøar (Ulvatnet, Hallandsvatnet og Nesvatnet) undersøkt m.o.t. 
innhaldet/oppblomstring av giftproduserande blågrønalgar.

Radøy kommune har ikkje utført nye resipientgranskingar etter dette, men det er kjent at 
NGIR har utført undersøkingar i Radsundet og at resultata ikkje berre var gode med omsyn 
til auka utslepp utan strengare reinsekrav.

Kartet som blir brukt til å vurdere reinsekrav for nye anlegg bør oppdaterast og gjerast meir 
tilgjengeleg, til dømes på kommunen sin heimeside eller på karttenesten 
nordhordlandskart.no. 

3.2.1 Ferskvassresipientar
Alle ferskvassresipientar er i Forureiningsforskriftens kap. 11 vedlegg 1A definert som 
følsamt område, som må karakteriserast som sårbare for kloakkutslepp.

I fleire av vassdraga (innsjøane) i kommunen er det registrert oppblomstring av 
toksinproduserande blågrønalgar t.d. Hallandsvatnet (øvre innsjø i Bøvågenvassdraget), 
Mykingsvatnet og Hauglandsvatnet. Alle desse vatn - og fleire til - har dårlegare tilstand enn 
forventa naturtilstand; gjengroingsproblem som følgje av eutrofiering. Det vert tilført for mykje 
næringsstoff sett i høve til resipientkapasiteten.

Avløpsutslepp frå spreidd busetnad medverkar i noko grad til dette, men avrenning frå 
jordbruksområde er utan tvil den største enkeltkjelda.

Brukarinteresser i vassdrag: Langs Ulvatnvassdraget er det i dag inntak for offentleg 
drikkevassforsyning i Ulvatnet. Nedbørsområda til Ulvatnet er klausulert.
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3.2.2 Sjøresipientar
Ingen sjøresipientar er detaljert granska, men på sør-vestsida av Radøy er det gode 
resipienttilhøve; Radfjorden er oksygenrik og med god vassutskifting. I nokre vågar kan det 
lokalt vere dårlegare vassutskifting utifrå naturgitte tilhøve, t.d. Mangerspollen, Sæbøvågen. 
Følgjande tette bustadområder har drenering/utslepp til Radfjorden; Sæbø, Manger, Toska, 
Helleneset og Marøy.

Østsida av Radøy, med Radsundet (mot Lindås) som hovudresipient, har også utslepp til 
akseptabel resipient sett i høve til belastninga frå kommunalt avløp. Bra gjennomstrøyming, 
men nokre tersklar på tvers av sundet medfører at det kan oppstå oksygensvikt i 
djupbassenga. Lindås kommune har undersøkt tilstanden enkelte plassar i Radsundet, og 
tilstanden er dokumentert generelt dårleg.

I tillegg er Taulsvågen resipient for ein del spreidd busetnad, og inste del av vågen er truleg 
sårbar for av nærings-/organisk stofftilføring. Følgjande tettbebyggelser har drenering/utslepp 
til desse resipientområda; Storsandvik, Austmarka, Taule-Lunde (Taulsvågen), Haugstad 
(Taulsvågen), Sletta og Valdersnes.

På nordsida av øya, er det i større grad innelukka fjordarmer/våger med tersklar, som gjer at 
vassmiljøet er meir sårbart for nærings- og organisk stofftilføring. Rikstadvågen og Bøvågen 
er typiske eksempel på slike resipientar der det er lite oksygen i djupvatnet, og stadvis høgt 
innhald av næringsstoff og algebiomasse.

Brukarinteresser i sjø:
Fleire sjøområde langs kyststripa i Radøy er populære for rekreasjon, enkelte er også 
tilrettelagt for bading og friluftsliv. I arealdelen (av kommuneplanen) er det avsett ulike 
område for fiskeformål (kaste-Iåssetting, gyteområde) og akvakultur.

I tillegg kan det vere stor småbåttrafikk langs strandsona, og fleire stader er det etablert kai-
/bryggeanlegg for mellombels fortøying.

Ved utslepp til sjø er det krav til slamavskiljar og at utsleppet skal vere ført til min. 10 meter 
djupne (  25pe), alternativt 20 meter djupne (  25pe). I tillegg min. 20 meter ≤ ≥
horisontalavstand frå strandlinja - større dersom det er ålment nytta badeplass.

Alle felles avløpsanlegg >50pe i Radøy (private og kommunale) har utslepp til sjøresipientar. 
Med eitt unntak blir avløpsvatnet reinsa i slamavskiljarar.

Nye avløpsanlegg og -utslepp >50 pe skal ha funksjonskrav (reinseeffekt el. 
restkonsentrasjon), og det må dokumenterast gjennom prøvetaking/analyse at krava vert 
stetta.

3.3 Separat og privat avløpsutbygging

3.3.1 Kontroll med private reinseanlegg
Kommunane har tilsynsplikt og -rett til å kontrollere alle private avløpsanlegg (både separate 
og felles). 

Tøming av slamavskiljarar er pålagt i lovverket, og dette vert gjort i samsvar med eiga 
forskrift; kvart 2. år ved separate slamavskiljarar for heilårsbustader, kvart 4. år ved separate 
slamavskiljarar for fritidsbustader, og normalt 1 gong årleg ved større, felles SA. Dersom 
slamavskiljarar er underdimensjonerte i høve til tilknyting, kan kommunen pålegge tøming 
oftare.
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I 2010 er det ca. 500 heilårsbustader og 200 fritidsbustader med slamavskiljar som er med i 
tvungen ordning for slamtøming.

Det er i dag ca. 150 typegodkjente minireinseanlegg i drift i Radøy. Dei siste åra har 
etablering av denne type anlegg auka merkbart. Eigarar av minireinseanlegg må sjølv syte 
for tøming i samsvar driftsinstruks for anlegget, og kvart 4. år skal det dokumenterast 
utsleppskvalitet. Sørvis-/vedlikehaldsforetaket pliktar å sende årsrapport - og ev. kopi av 
sørvisrapporter til kommunen. Kommunen meiner såleis å ha god oversikt over desse 
anlegga, sjølv om det er nokre få avvik.

3.3.2 Kommunal overtaking av private VA-anlegg.
Ved utvikling av nye utbyggingsfelt (i samsvar med regulerings-/byggeplanar) kan det ofte gå 
lang tid før feltet blir heilt utbygd (med bustader etc.) og alle kostnader med grunnetableringa 
(VVA-infrastruktur til tomtegrense/yttervegg) blir refundert.

Kommunestyret vil eventuelt fatte vedtak om å inngå utbyggingsavtale for eit 
utbyggingsområde. I ein slik avtale kan inngå avtaler om opparbeiding av td vei, vann og 
avløp innanfor byggeområdet. 

Dersom kommunen skal overta som eigar av tidlegare private avløpsanlegg (inkl. ansvar for 
drift/vedlikehald) blir alltid følgjande minimumsvilkår lagt til grunn:

• leidningsnettet skal være i samsvar med Radøy kommune sin VA-norm. Før 
overtaking skal kvaliteten dokumenterast (TV-inspeksjon el. likn.)

• alle anlegg skal overtakast vederlagsfritt.

3.4 Kommunale avløpsanlegg i Radøy
I følgje SSB har kommunen har driftsansvar for 8 avløpspumpestasjonar og 5 reinseanlegg. 
Total lengde på avløpsnettet er 8.3 km. 

1260 Radøy
2014

Lengde spillvannsnett totalt 8 310 
Lengde fellesledninger for både spill- og overvann 4 155 
Lengde separat spillvannsnett 4 155 
Lengde separat overvannsnett 16 620 

Tabell 2  Lengde avløpsnett, kilde SSB

1260 Radøy
2014

Antall avløpsanlegg i kommunen (=>50 pe) 5
Antall kommunalt eide avløpsanlegg (=>50 pe) 5
Antall innbyggere tilknyttet kommunalt avløp (=>50 pe) 830
Antall innbyggere tilknyttet små kommunale anlegg 3903
Antall innbyggere tilknyttet anlegg (=>50pe) 1111
Antall innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing (=> 50 pe) 0
Antall innbyggere tilknyttet anlegg med biologisk-kjemisk rensing (=> 50 pe) 327
Ant innb tilkn anlegg med mek, bio, naturbasert eller annen rensing (=> 50 pe) 784
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Antall innbyggere tilknyttet ledningsnettet med urenset utslipp (=> 50 pe) 0
Tabell 3  Tilknytte til avløpsanlegg i kommunen, kilde SSB

3.5 Omtale av avløpstilhøva i Radøy kommune
Radøy kommune har ingen tette bustadområder som har avløp større enn 1500 pe til 
ferskvann og 10000 pe til sjø. Hele kommunen vert dermed omfatta av kap. 13 i 
Forureiningsforskrifta. 

3.5.1 Storsandvik
Bustadområde beståande av bustader og industriområde (ved Storsandane). Avløpsanlegg 
som samlar avløp frå nokre få av bustadene og sanitæravløp frå industriverksemda (inntil ca. 
50 tilsette). Reinsing i liten slamavskiljar (5 m3) og utslepp ved industriområdet (kai). Denne 
er for liten og ligger for lavt og må derfor flyttas høgare opp og erstattast med ny 
slamavskiljar. En mulig plassering kan være rett ovanfor nåverande plassering, som vist på 
bildar under. 

 
Bilde 1  Frå Storsandvik, mogeleg lokalitet for ny slamavskiljar på bildet til høgre

Produksjonsvatn frå bedriftene (båt- og notindustri) skal gå i eigne lukka avløpssystem, 
godkjent av Klif.2 

Resipient er Radsundet. Ein kjenner ikkje til at nærsona til utslippspunktet er undersøkt 
spesielt, men resipienten generelt har lite oksygen i botnvatnet i delar av året.

Innafor bustadområdet er det eit klart potensiale for å auke tilknytinga (sanere separate 
anlegg) ved å vidareføre avløpsanlegget langs fv. 565. Ved ny utbygging bør det lagast VA-
rammeplan, mellom anna for å sjekke kapasitet på avløpssystemet og at overvatnet 
handterast slik at ein forureinar nærliggande resipient. Det finst ikkje oversikt over tall på 
private slamavskiljarar i området.

2 Klima- og forureiningsdepartementet (tidlegare SFT – Statens Forureiningstilsyn).
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3.5.2 Austmarka
Bustad- og skuleområde mellom fv565 og sjø (Radsundet), det er etablert 2 avskilte 
kommunale avløpsanlegg med kvar sin slamavskiljar (123 m3 og 30 m3) og utslepp til 
Radsundet. Anlegga blei bygd i h.v. 1971 og 1990. Tilstand er ukjend.  

Det er regulert eit nytt bustadfelt (Austmarka øvre) med ca. 100 nye bueiningar på vestsida 
av Fv 565. Avløp frå dette feltet må byggjast i privat regi, med eiga leidning mot sjø og 
slamavskiljar (eksisterande kommunale har ikkje kapasitet). Utslepp kan eventuelt knytast til 
eksisterande utsleppsleidning (utbyggingsavtale), men det kan vere aktuelt med skjerpa krav 
til reinsing som følgje av ny kunnskap om tilhøva i resipienten.

Vidare er det planlagt enda to bustadfelta sør for det eksisterande feltet. 

3.5.3 Sæbø
Område utan felles kommunale avløpsanlegg. Separate utslepp (hovudsakleg via eldre 
sandfiltergrøfter) til terreng, drenerer vidare mot Sæbøvågen. Vasskvaliteten i Sæbøvågen er 
ikkje undersøkt spesifikt, men resipienten er populær som badeplass.

Evt. nye bustader får krav om å installere minireinseanlegg.

Topografisk og ut frå etablert infrastruktur/busetting ligg det teknisk godt til rette å sanere 
store deler av busetnaden. Avløp frå omlag 250-300 personar bør kunne samlast opp i felles 
anlegg og betre utslepp direkte til sjø. Saneringstiltak vil også på sikt kunne utløyse nye 
utbyggingsområde.

3.5.4 Taule-Lunde
I dette området er det ikkje felles avløpsanlegg, men separate utslepp frå 3 uavhengige 
bustadklynger drenerer via bekker/vassig mot Indre Taulsvågen som er ein terskelvåg. 
Vasskvaliteten i Indre Taulsvågen er ikkje undersøkt spesifikt, men ei teoretisk vurdering frå 
Rådgivende Biologer tilseier at indre Taulsvågen har ingen rest kapasitet for tilførsel av 
organisk stoff.3

Utifrå topografi skal det vere mogleg å sanere dette området, og samle avløpa, slik 
vasskvaliteten i Taulsvågen bedra. Avløpsutbygging kan på sikt utløyse nye 
utbyggingsområder.

3.5.5 Marås
Heilårs- og fritidsbustader med separate avløpsanlegg; eldre busetnad med slamavskiljar og 
sandfiltergrøfter. Terrenget drenerer hovudsakleg mot Taulsvågen, men også frå 
ferskvasskjelder mot Hallandsvatnet.

Evt. nye bustader får krav om å installere minireinseanlegg.

3.5.6 Manger
Kommunesenteret med næringsverksemder (forretningar, offentleg helse/utdanning og div. 
industri) og bustadklynger.

Det er 3 avskilte kommunale avløpsanlegg i Mangerområdet;

3 Rådgivende Biologer - rapport 317: "Beskrivelse av 14 marine resipienter i Radøy, 1998."
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• Vestre område (vest for Prestbrekka) tilknytt anlegg med reinsing i slamavskiljar ved 
Mangerspollen og lang utsleppsleidning gjennom Mangerspollen og Mangersvågen. 
Fleire tilknytingar på utsleppsleidninga (nedstraums SA) frå busetnad rundt Pollen.

• Austre område (aust for Prestbrekka) tilknytt anlegg med reinsing i slamavskiljar ved 
Nesvatnet og utslepp til ytre del av Mangersvågen. 

• Mangersnesvegen. Mindre slamavskiljar for nokre bygg langs Mangersnesvegen.

I fleire delområde opplever ein stor innlekking på avløpsnettet noe som overbelastar 
avløpsnettet og som påverkar resipient lokalt. 

Området rundt Mangerspollen-Mangersvågen er i kommuneplanen peika ut som 
fortettingsområde for bustader, ein ventar difor større avløpsbelastning i dette nedslagsfeltet. 
Området har også potensiale som tur- og rekreasjonsområde.

I tillegg er det eit klart potensiale for å få fleire eksisterande bustader i tettbebyggelsen til å 
knytte seg til offentleg avløpsanlegg. Ein del av desse har gamle og sviktande avløpsanlegg 
som bør sanerast. Bustadområda ved Seglfallet har eit mellombels utsleppsløyve. Feltet ligg 
slik til at det det bør overførast til eit nytt felles reinseanlegg. 

Det har i fleire år vore meininga å samle alle utsleppa frå Mangerområdet, reinse 
avløpsvatnet i eit felles reinseanlegg og etablere nytt felles utslepp på god djupne utanfor 
terskelen til Mangersvågen. 

Dagens folketal i grunnkretsane Manger og Mangersvåg er ca 1100. Om man legger til grunn 
SSB sin framskriving Middels Nasjonal vekst vil folketalet i heile kommunen ha steget med 
20% innan 2040. Ein 20% vekst i området Manger/Mangersvåg gir eit folketal på ca 1320. 
Det vert derfor lagt til grunn at eit nytt reinseanlegg vert dimensjonert for 1500 pe. 

I vedlagde notat «Forslag til avløpsrenseanlegg for Manger» er det gjort ein vurdering av 
reinsemetode (silanlegg eller slamavskiljar), aktuelle lokaliteter for plassering av eit nytt 
anlegg og kva dei ulike alternativa vil innebere av utbygging og kostnader. 
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Bilde 2 Parti frå Mangerspollen

3.5.7 Sletta - Ystebø
I området er det bustader og gardsbruk langs Fv565 som drenerer mot sårbart vassdrag 
(bekkar og små vatn). I 2003 blei det bygd eit omfattande leidningsanlegg (ca. 3 km) med 
reinsing og utslepp frå Sletta kai til Sletteosen. Til no er det berre ca. 20 abonnentar tilknytt, 
og det bør arbeidast for å få fleire inn på anlegget som fungerer godt. Vidare er det etablert 
alarmsystem ved pumpestasjonane, slik at det gis automatisk beskjed ved pumpestopp. 
Vasskvaliteten i Sletteosen er ikkje undersøkt spesifikt, men ein vurderer resipienten lite 
følsam for næringssalter samstundes som det periodevis vil vere oksygenfritt i djupvatnet.

Det er regulert nytt hytte- og campingområde ved Sletta kai som vil bli tilknytt 
avløpsanlegget.

3.5.8 Haugstad
Bustader og gardsbruk i dette området, det er ikkje felles avløpsanlegg, men separate 
avløpsløysingar med slamavskiljarar og utslepp anten direkte til Taulsvågen eller via 
sandfiltergrøfter/infiltrasjon. Vasskvalitet i Taulsvågen er ikkje undersøkt spesifikt.

3.5.9 Hellaneset
Bustadfelt og gardsbruk på vestsida av Radøy.

Det er 2 separate kommunale avløpsanlegg (nord og sør) med kvar sin slamavskiljar (hv. 25 
og 10 m3) og utslepp direkte til Eltrevågen. Samla lengde 1,3 km, inkl. 2 pumpestasjonar. 
Miljøtilhøva ved utsleppspunktet er ikkje undersøkt spesifikt.
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Det er potensiale for å tilknytte fleire bustader i nord (ved hovudvegen) til avløpsanlegget, og 
å samankople dei to anlegga til eitt.

3.5.10 Bøvågen - Rikstadvågen
Ein ny områdeplan for Bøvågen er lagt fram for 1. gongs handsaming i 2015. Planen legg 
mellom anna til rette for nye fritidsbustader og bustader. 

Ved Bøvågen ligg eit kommunalt høggradig reinseanlegg som har utslepp til indre del av 
Bøvågen. Reinseeffektiviteten m.o.t. nærings- og organisk stoff er god og generelt vert 
utsleppskrava i løyvet stetta. 

Ved anlegget er hovudproblemet at det kjem for mykje vatn til reinseanlegget, og dette 
skuldast overvatn som kjem inn i leidningsnettet enten ved innlekking av som følgje av 
feilkoplingar. For mykje tilrenning samtidig med høg sjøvasstand medfører at leidningsnettet 
fram til anlegget ikkje har kapasitet og avløpsvatn kjem då opp av kummane ved anlegget. 
Dette er generelt ikkje bra, men spesielt fordi næraste nabo er ein næringsmiddelprodusent. 

Ved vasstand høgare enn kote 1 vil sjøvatn komme inn i anlegget. Det er derfor trong for å 
installere ein tilbakeslagventil på overløpsrøret frå innløpspumpetank. Det er då ein 
føresetnad at sjøvatn ikkje kjem inn i leidningsnettet ein annan plass på leidninga til 
reinseanlegget. 

Det bur i dag ca 500 personar rundt Bøvågen og om lag 350 er tilknytt reinseanlegget. Det er 
oppgitt at kapasiteten til anlegget er 150 m3/d. Ein slik kapasitet bør halde til min 500-600 pe. 
Anlegget skal derfor kunne ha kapasitet til fleire tilknytningar, men det er avgjerande at 
framandvatnet vert fjerna frå avløpsnettet. 

Det er vurdert at største innlekking skjer på avløpsnettet ved Bøvågen Bustadfelt. Det er 
derfor høgt prioritert å få kontroll på systemet i dette området. Det planleggast derfor å få 
registrert tilstanden på avløpsleidningane og deretter rehabilitere leidningsnettet dersom det 
visar seg at nettet er dårleg. 

Rundt Bøvågen er det problema med forureining/dårleg vatn. Resipientområdet er innelukka 
og med fleire tersklar og djupvassbassenget. Det er derfor ønskeleg å føre 
utslippssjøleidningen frå reinseanlegget lengre ut. Ein lengre sjøleidning vil gi større trykktap 
og det kan då bli trong for å pumpe avløpsvatnet ut. 

Rikstadvågen er ein sårbar resipient og dei seinaste åra har nye bustader i dette 
nedslagsfeltet fått pålegg om å installere minireinseanlegg. I framtida bør det byggast eit 
avløpssystem som leder avløpsvatn til Bøvågen reinseanlegg. Dette kan gjerast ved å 
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etablere ein pumpestasjon ved Rikstadvågen og leidningsanlegg herifrå og til Nordbø, der 
leidningane koplas på eksisterande leidningsanlegg. 

Litt sør for Hordabø ligger Kvalheim fritidssenter. Radøy Kommune har her ansvar for å 
tømma slamavskiljar, men leidningar og anlegg er privat. 

3.5.11 Marøy
Heilårs- og fritidsbustader med separate avløpsanlegg; slamavskiljar og utslepp anten til sjø 
eller sandfiltergrøft. Sjøresipient er anten Kvolmosen (vest) eller Bøvågen/Makrellvågen 
(aust).

Bøvågen vert rekna som lite følsam for moderat tilførsel av avløpsvatn, men djupbassenget 
antas å ha liten kapasitet for tilførsel av organisk stoff.

3.5.12 Toska
Heilårsbustader (nokre hytter) med separate avløpsanlegg; hovudsakleg slamavskiljar og 
utslepp til sjø.

Resipientar er Toskavågen eller sundet i aust. Resipientar er ikkje undersøkte men det er 
antatt at i Toskavågen er det jamleg oksygenfritt i botnvatnet, og difor lite kapasitet for 
tilførsel av organisk stoff.

3.5.13 Sylta
Heilårsbustader (nokre hytter) med separate avløpsanlegg; slamavskiljar og utslepp til 
Austrevågen (indre del av Syltavågen).Teoretisk skal djupvatnet i Austrevågen frå naturens 
side ikkje bli oksygenfritt.

Nokre bustader har utslepp via sandfiltergrøft.

3.5.14 Mjøs
Heilårsbustader (nokre hytter) og gardsbruk med separate avløpsløysingar; slamavskiljar og 
utslepp via sandfiltergrøft/infiltrasjon. Drenering vidare mot indre del av Nordangervågen 
(sjø) eller Mjøsvatnet (ferskvatn).

Vasskvalitet i indre del av Nordangervågen er ikkje undersøkt spesifikt, men teoretisk skal 
bassenget (innafor terskelen) ikkje vere spesielt følsam for nærings- eller organisk stoff 
tilføring.

Mjøsvatnet vert rekna som sårbart for organisk- og næringsstofftilføring.4

3.5.15 Valdersnes
Heilårs-/fritidsbustader og gardsbruk med separate avløpsløysingar; slamavskiljar og utslepp 
direkte til sjø; Valdersvågen. Vasskvalitet i Valdersvågen er ikkje undersøkt spesifikt.

4 Rådgivende Biologer - rapport 378: "Beskrivelse og enkel undersøkelse av sju innsjøresipienter i 
Radøy 1998."
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3.5.16 Rossnes
Fritidsbustader med separate avløpsanlegg; slamavskiljar og utslepp hovudsakleg direkte til 
sjø. Anten Rossnesvågen eller Lurefjorden. Begge resipientane er lite følsame for moderate 
tilførsler av avløpsvatn.

3.5.17 Andre utslepp med <50 pe tilknytt

Olsvollsstranda industriområde
Kommunalt avløpsanlegg der det er tilknytt verksemder (~50 tilsette) som driv innafor 
plastindustri (Plastinvent), skumproduksjon (Solberg Scandinavian), mekanisk industri 
(Nordhordland Industri) og lager (Radøygruppen). Ca. 600 m leidningsanlegg, slamavskiljar 
(60 m3) og utslepp til Radsundet. Skumprodusenten Solberg Scandinavian har eiga separat 
system for prosessavløp, godkjent av Klif. Det var tidlegare meldt om utfordingar med 
"spesiell" slamkvalitet frå denne slamavskiljaren, men dette har ikkje vore eit gjentakande 
problem dei siste åra.

Kommunen har ikkje påsleppsavtaler med verksemdene som er tilknytt anlegget, og vurderer 
det ikkje som naudsynt pr. dd.

Vetås
Eiga privat utslepp (med reinsing i slamavskiljar) til Radfjorden frå Radøygruppen sine 
industrilokalar (80-100 tilsette). Usikkert om sanitæravløp og produksjonsavløp er separert, 
verksemda er miljøsertifisert.

Bøvågen
Fiskeindustri/-foredling med 30-40 tilsette som har eiga (privat) reinseanlegg og utslepp til 
Bøvågen. Har tidlegare hatt noko problem med mykje feitt i utsleppsvatnet (som har påverka 
resipienten), men det er rydda opp i dette. Verksemda har no søkt om å flytte utsleppet til 
utsida av Marøy, som er ein meir open resipient med betre vassutskifting.

3.6 Generelt om dei kommunale avløpsanlegga.
I Radøy kommune er busetting og avstandar slik at fleire mindre "klynger" av 15-20 bustader, 
spreidd over det meste av øya, pr. definisjon (Forureiningsforskrifta) er mindre tett busetnad, 
med dei vilkår som følgjer av kap. 13 i forskrifta. 

Kommunen har i lang tid vore forureiningsmyndigheit i desse busettingane, og det har ikkje 
vore noko aktuell problemstilling å leggje opp til omfattande utbygging av fellesanlegg. Med 
dei krava som er sett i lokal forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg, er det mest 
realistisk å rekne med at det i dei fleste slike område framleis vil verte nytta separate 
løysingar her.

Framleis er det mange bustader innafor naturleg tilknytingsområde for dagens anlegg som 
ikkje er tilknytt, her bør kommunen gjere meir for å påleggje tilknyting. 

Det er ønskeleg å skaffe betre kontroll/dokumentasjon av dagens anleggsmasse, for å sikre 
tilfredsstillande drift og overvaking. Då er det behov for å styrke bemanninga innafor drift og 
overvaking. Byggenemnda tilrår at det vert tilsett ny fagarbeidar på VA frå 2016, der 
arbeidsområde og kostnad vert delt likt mellom vatn og avløp.
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3.6.1 Separatsystem / fellessystem.
Alle kommunale avløpsanlegg er bygd som separatsystem. Nedbørsvatn frå "tette" flater har 
stort sett avrenning på overflata til næraste sidegrøft. Ein kjenner ikkje til at elveløp/bekkefar 
er ført direkte inn på spillvatns-systemet i nokre av dei andre områda.

3.6.2 Kvalitet på leidningsnettet.
Dei eldste kommunale leidningsanlegga (i Radøy) er bygd i 1970-åra, i Manger-området. 
Snittalder for kommunalt leidningsnett (med kjent byggjeår) er  41 år i følgje SSB sin 
statestikk (pr. aug. 2015).

Det er ikkje utført systematiske undersøkingar (innvendig TV-inspeksjon) av 
avløpsleidningane i kommunen, men driftsoperatørane har generelt bra kjennskap til ev. 
strekningar/område med dårleg røyrkvalitet, ut frå oppståtte driftsproblem, meldingar frå 
publikum m.v.

Det er mykje problem med innlekking, overløp og lekkasjar i avløpssystemet i noen områder 
t.d. på Manger og Hordabø. Å utbetre desse tilhøva har derfor 1. prioritet i kommunen. 

Planlagde, systematiske TV-inspeksjonar vil eventuelt kunne avdekke noko av omfanget, og 
i dei kommande åra vil VA-drift arbeide meir systematisk med å få dokumentert røyrkvalitet i 
utvalde område (der det kan vere indikasjonar på dårlege leidningsstrekk). 

Det er etablert eit EDB-basert styrings- og overvakingssystem som bidrar til at driftsproblem 
på nokre av dei tekniske anlegga (pumpestasjonar/reinseanlegg) raskare blir oppdaga.

3.6.3 Avløpspumpestasjonar.
Det er 8 kommunale avløpspumpestasjonar, av desse er 6 stasjonar overbygde. Det er berre 
2 stasjonar på Hellaneset som ikkje har overbygg. Alle stasjonar er tilknytt kommunen sitt 
overordna system for driftsovervaking/-styring.

3.6.4 Avløpsreinseanlegg.
Det er 9 kommunale avløpsreinseanlegg i Radøy pr. 2015; 8 slamavskiljarar og 1 høggradig 
anlegg. Slamavskiljarane ligg i følgjande tett busetnader/områder: Storsandvik, Austmarka, 
Olsvollstranda, Manger (Nesvatnet og Pollen), Hellaneset (2 stk) og på Sletta.

Det er eit gjengs problem at folk kastar framandelement i avløpet, noko som skarpar unødige 
driftsproblem. Radøy kommune ynskjer derfor å starte ein kampanje der dei opplyser om 
dette. Norsk Vann har ein eigen brosjyre som kan nyttast til dette formålet. Figuren under er 
frå denne brosjyren.
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Figur 1  Utsnitt frå Norsk Vann brosjyre "Kva bør du vite om avløpsreinseanlegget ditt"

Ved Bøvågen er det bygd (1995) eit høggradig minireinseanlegg (Biovac-prosess; biologisk-
kjemisk).

Anlegget i Bøvågen er tilkopla driftsovervakingssystemet, og har jamleg tilsyn av 
driftsoperatørane. Slamavskiljarane blir sjeldan kontrollert.

Ved Bøvågen reinseanlegg blir det gjennomført prøvetaking og analysar av avløpsvatnet, i 
samsvar med krav i gjeldande utsleppsløyve. Det vert analysert på innhald/kvalitet m.o.t. 
organisk stoff (KOF) og næringsstoff (Tot-P) i avløpsvatnet.

Utanom Bøvågen blir det ikkje dokumentert reinseeffektar eller restkonsentrasjonar ved 
andre reinseanlegg.

Septikslam frå (separate/felles) slamavskiljarar og biologisk slam frå Bøvågen blir 
transportert og behandla på NGIR sitt anlegg i Lindås (Kjevikdalen). Alle slamavskiljarar blir 
tømt systematisk i samsvar med førehandsbestemte frekvensar.

3.6.5 Overløp.
Overløp er etablert ved alle kommunale avløpspumpestasjonar, men det er ikkje etablert 
naud- eller regnvassoverløp ute på sjølve leidningsnettet.

Det blir automatisk registrert dersom ureinsa avløpsvatn går i overløp, og frå 3 
avløpspumpestasjonar (Pollen, Bøvågen og Hellaneset) får ein alarm via 
driftsovervakingssystemet når dette skjer. Ein får ikkje overløpsalarmer frå dei andre 
anlegga.
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Bilde 3  Pumpestasjon ved Ystebø

3.6.6 Utslepp og påslepp av næringsverksemd.
Dei fleste industriverksemdene skal ha eigne produksjonsavløpssystem med reinsing og 
utslepp - etter løyve frå Miljødirektoratet (tidl. Klif). Døme på dette er verksemdene på 
Storsandane (båt- og notindustri), Olsvollstranda (plast-, skum- og mekanisk industri), Vetås 
(mekanisk industri, Radøygruppen) og Bøvågen (fiskeindustri).

Radøy kommune har ikkje forureinings- eller tilsynsmyndigheit ovanfor slike verksemder så 
lenge dei har eigne avløpsanlegg, men utsleppa påverkar sjølvsagt ofte dei same 
resipientområda.

Nokre vare- /tenesteytande og offentlege verksemder i Manger- og Bøvågen-området er 
tilknytt kommunalt avløpsnett, men kommunen har ikkje påsleppsavtale til kommunalt 
avløpsnett med nokon bedrifter. I følgje Forureiningsforskriften kan kommunen krevje slik 
påsleppsavtale. 
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4 ABONNENTSERVICE OG GEBYRSTATUS.
Avløpsverksemda er ei kommunal kundeorientert forretningsdrift, der kostnadene vert dekt 
av avløpsgebyra. Abonnentane skal få fullverdige avløpstenester og god service.

Radøy kommune har ca. 670 avløpsabonnentar totalt (2009). Av desse har ca. 15-20 
vassmålarar (gebyr rekna etter målt forbruk); dette er berre nærings- og offentlege 
verksemder. Ingen hushaldsabonnentar har installert vassmålar. Abonnenttalet har auka 
med ca. 20 dei siste 3 åra; 5-10 nye bustadabonnentar kvart år.

Kommunen har også tilsynsplikt og -rett for private avløpsanlegg, både dei som er tilknytt 
offentleg nett og anlegg som ikkje er tilknytt.

4.1 Vaktservice og leidningskartverk.
Det er etablert døgnvaktordning med eige nummer til vakttelefon, der tilstoppingar og andre 
forhold ved avløpssystemet kan meldast. Det er likevel ikkje utforma serviceerklæring 
(tenestedeklarasjon) for kommunale avløpsanlegg. Naudsynte utbetringar blir prioritert.

Det er ønskjeleg at heile det offentlege leidningsnettet skal vere lett tilgjengeleg i eit 
digitalisert kartverk, slik at publikum kan få informasjon "over skranken". Alle ny-etablerte 
offentlege avløpsanlegg blir innmålt og tekniske data (dimensjon, røyrtype) registrert i 
kommunen sitt leidningskartverk.

4.1.1 Leidningskartverket m.o.t. private anlegg skal gradvis oppdaterast.
Ein stor utfordring - og svært ressurskrevjande - er å få registrert inn data på private 
avløpsanlegg (rørleggjarmeldingar). Her er det store manglar i kommunen sitt register, men 
ein har som mål - på sikt - å få betre dokumentasjon også på private anlegg. Ein håpar å få 
avsett nok tid/ressursar hjå oppmålingsavdelinga dei nærmaste åra, slik at ein i utvalde 
område kan få betre leidningskartgrunnlag.

4.2 Gebyrpolitikk.
Radøy kommune har vedteke lokal forskrift for vass- og avløpsgebyr (12.10.2006), i medhald 
av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (§3) og forskrift om kommunale vass- og 
avløpsgebyr. Storleiken på gebyra går fram av kommunen sitt gebyrregulativ, som blir 
fastsett årleg (for neste kalenderår) av kommunestyret.

Radøy ønskjer å ha ein rettferdig gebyr-politikk. Alle som ønskjer gebyr berekna etter målt 
forbruk skal få høve til det, abonnentane må sjølve ta kostnaden med kjøp, montering og drift 
av vassmålaren. Kommunen fastset type og storleik på målar.

Gebyrregulativet gjev kommunen rett til å ta betalt for sine kostnader med tilsyn/kontroll med 
private avløpsanlegg, men dette bidraget til gebyrrekneskapet er i dag tilnærma null.

4.2.1 Årsgebyr
Det følgjer av lokal forskrift at det årlege gebyret skal fastsetjast etter storleik på bustad, eit 
fast beløp for bustader <90 m2 og eit for dei bustadene som er >90 m2.

Nokre større næringsverksemder (private og offentlege) har installelt vassmålarar og får 
årsgebyret berekna ut frå ei einingspris som vert fastsett i gebyrregulativet.
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Gebyrnivået i Radøy på avløpsområdet har, som følgje av relativt store investeringar, hatt ei 
markert auke i perioden 2006-2009 og deretter vært stabilt med unntak av 2014.

Figur 2 Årsgebyrnivå avløp (bolig 120 m²) i Radøy Kommune. Kjelde: SSB

Som figuren nedanfor illustrerer, hadde Radøy i 2014 ikkje blant dei høgaste avløpsgebyra i 
fylket, men normalen for perioden 2008-2016 er at nivået er i øvre sjikt.

Figur 3 Årsgebyr avløp (bolig 120 m²) i Hordaland (2014), Kjelde: SSB
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Kommunen held fast på 100 % gebyrinndekning av dei samla kostnadene (sjølvkost), men 
har som mål at gebyrnivået ikkje skal auke urimeleg i løpet av perioden 2016-2019.  
(samanlikna med 2013-nivå).

4.2.2 Eingongsgebyr for tilknyting
Radøy kommune har ein felles sats for tilknyting til kommunalt avløpsanlegg, uavhengig av 
bustadstorleik. Gebyrsatsen for 2016 er satt til kr 19.875,- eks. mva. 

Sett i høve til andre kommunar i Hordaland, er dette gebyret litt høgare enn gjennomsnittet. 
Men det er også mange andre som har eingongsgebyr på same nivå som Radøy, sjå figur 
under.
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Figur 4 Samanlikning eingongsgebyr for tilknyting avløp, Hordaland 2014. Kjelde: SSB



Kommunedelplan for avløp 28

Radøy kommune Asplan Viak AS

5 TILTAK
Følgande investeringstiltak med prosjektkostnader inngår i kommunedelplanen. 
Investeringstiltaka er en del av kommunens handlingsplan for å handtera de utfordringa som 
er identifisert i førre kapitel. 

Prosjektkostandene er berekna frå tilsvarande anlegg i Bergen og omland. I prosjekt-
kostnadene er det lagt til 15 % for uføresette kostnader og 15 % til planlegging og 
administrasjon.

Handlingsplanen inneheld både nye utbyggingsoppgåver (for t.d. sanering av "dårlege" 
avløpsutslepp) og oppgåver i samband med tilstandskontroll og fornying av eksisterande 
kommunale avløpsanlegg, der dette er naudsynt.

5.1 Kommunal planlegging
Kommunedelplanane for vatn og avløp må samordnast og koordinerast med kommunen sin 
arealplan. Vidare må man på eit tidleg stadium i områdeplanlegging ta omsyn til løyningar for 
vatn, avløp og overvatn. Det vert derfor tilrådd at det ved utarbeiding av reguleringsplanar 
skal følgje ein overordna rammeplan for VA. Denne skal avklare teknisk løysning for 
utbygging av vatn og avløpsløysingar innanfor planområdet. Vidare skal planen beskrive 
løysningar for handtering av overvatn. Utgangspunktet er opne vassveger, infiltrasjon og 
fordrøyning. Utbygging av nye områder skal ikkje medføre overvassproblem nedstrøms. 

5.2 Leidningsnett og avløpsanlegg

5.2.1 Manger
Avløp rundt Mangersvågen og eksisterande avløp frå slamavskiljar ved Nesvatnet skal 
samlast i eit felles nytt reinseanlegg ved Mangersvågen. Reinseanlegget vert tilrådd 
dimensjonert for 1500 pe. Ny utsleppsleidning skal førast til utslepp på djupne 50 m 

Ved bygging av nytt reinseanlegg må man leggje til rette for kontroll og dokumentasjon av 
reinseeffekt/utsleppsmengda. 

I notatet «Forslag til avløpsrenseanlegg for Manger» vert det gitt følgjande tilråding: 

Lokalitet ved Mangersvåg kai og Mangersnesvegen peiker seg ut som beste lokalitet. Ein 
pumpestasjon må da byggast ved kaiområdet.

Ein slamavskiljar vil vere minst kostbar å byggje. Dersom man vektlegger pris alene, og gitt 
at man tilet lukt og støy ved tøyming av slamtank, vert det tilrådd slamavskiljar. Der er likevel 
argument som talar for at eit silanlegg vil framstå som ein meir framtidsretta løysing med 
omsyn på reinsegrad og kontroll med kvalitet på reinsa avløp.5

Som ein konsekvens vert det tilrådd at dei eksisterande 3 slamavskiljarane vert nedlagt og at 
avløpsvatnet vert overført til nytt reinseanlegg. 

5 Kommunestyret i Radøy sak 050/2016: Nytt reinseanlegg Manger vert bygd som trykksilanlegg, 
plassert i området ved Manger kai. Rådmannen kjem tilbake med endeleg plassering i samband med 
budsjett 2017.Finansiering av renseanlegget vert å koma tilbake til i budsjett for 2017.  
Handlingsplanen i dette dokumentet er oppdatert med kostnader for dette vedtaket.
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Det er viktig å redusere innlekking av overvatn til avløpsnettet for ikkje å overlaste nytt 
reinseanlegg. 

5.2.2 Storsandvik
Tiltaket gjeld bygging av ny og større slamavskiljar plassert høgare opp enn dagens 
slamavskiljar. Plassering må vere i samråd med grunneigar. Det er trong for nye leidningar til 
og frå ny slamavskiljar. Forslag til plassering er vist på Figur 5.

Figur 5 Forslag plassering av ny slamavskiljar ved Storsandvik
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5.2.3 Bøvågen
Tiltaka gjeld:

• Registrerar tilstand på avløpsleidningar 
• Rehabilitere leidningsnettet, særlig for å hindre innlekking av overvatn på 

avløpsleidning ved Bøvågen bustadfelt.

Sjå Figur 6

Figur 6  Hovedleidning ved Bøvågen bustadfelt

Ved Bøvågen reinseanlegg: 
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• Installasjon av tilbakeslagsventil ved overløpet frå avløpsanlegget

Figur 7 Tilbakeslagsventil på overløpsledning til innløpspumpekum

Det må på sikt vurderast om reinseanlegget bør leggjast ned og erstattast med eit nytt 
anlegg på ny lokalitet. Dette fordi dagens anlegg ligg for lavt og fordi reinseprosessen (og 
dermed også kostnadene) er for omfattande i forhold til reinsekrav. Tiltaket under bør sjåast i 
samanheng med lokalitet for eit nytt anlegg. 

• Forlenge utslippsleidningen frå reinseanlegget, sjå Figur 8. 

Figur 8  Ny utsleppsleidning frå Bøvågen RA



Kommunedelplan for avløp 32

Radøy kommune Asplan Viak AS

Ved Rikstadvågen:

• Etablere ein pumpestasjon ved Rikstadvågen og leidningsanlegg til Nordbø. 
• Etablere avløpsleidning frå Bøgjerdet til ny pumpestasjon ved Rikstadvågen. 

Figur 9  Avløpsanlegg ved Rikstadvågen

5.3 Drift og beredskap
I tillegg til dei ovannemnte utbyggingstiltaka er det ei prioritert oppgåve å dokumentere 
tilstanden på eksisterande anlegg, og gjere utbetringar der det er behov:

• Undersøkingar for å dokumentere tilstanden i avløpsnettet og herifrå skal det 
utarbeidast prioriteringsliste, slik at dei verste områdane blir sanert først og problema 
med frammed vatn, overløp og lekkasjar vert stoppa.

• Gamle og/eller dårlege avløpsleidningar skal fornyast i samsvar med utarbeidd 
prioriteringsliste.

• Kampanje mot framandelement i avløpsvatnet i de områder det er et problem. 

• Oppfølging avløpsreinseanlegg. Dokumentasjon reinseresultat og avløpsutslepp etter 
eige prøvetakings- og analyseprogram. Gjeld nye utslepp og utslepp som vert 
vesentleg auka, t.d. ved nytt RA Manger. Kostnader for slike tiltak vert belasta 
driftsrekneskapet.

• Gransking av vassdrag og sjøresipientar (ved utsleppspunkt), m.o.t. å 
vurdere/dokumentere i kva grad avløpsutslepp har negativ påverknad. Sist gransking 
av marine resipientområde (Jf. kap 4) ble utført i 1998. Siste ferskvassundersøking er 
noko nyare, men føremålet for dei siste ferskvassgranskingane har ikkje vore retta 
mot fokus på avløpspåverknad. Fokusområda i ei slik gransking tilpassast 
avløpsutsleppa. 
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Gjennom ny resipientgransking i år 2019 vil ein dokumentere vasskvalitet og 
forureiningssituasjon i sårbare resipientar, ved store avløpsutslepp og nær 
tilrettelagde badeplassar.

5.4 Handlingsplan

Avløp
Investeringstiltak

mill. kr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tiltak - utbygningsplan for avløp
Hovudreinseanlegg Manger, silanlegg inkl grunnavståing 9.7 9.7
Grunnarbeid tomt og nye ledningsanlegg ved Mangersvågen 1.5 1.5
Ny pumpestasjon Manger kai 2.2 2.2
Sanering rundt Mangersvågen 2.2 2.2
Storsandvik - oppgradering og flytting av slamavskiller 1.3 1.3
Bustadfelt Bøvågen - registrering tilstand avløpsleidning 0.4 0.4
Bustadfelt Bøvågen - rehabillitering leidningsnett 2.0 2.0
Bøvågen RA - innstallasjon av tilbakeslagssikring mot 0.3 0.3
Bøvågen RA - forlengning av utslippsledning 3.6 3.6
Bøvågen PST for ny utslippsledning 1.1 1.1
Rikstadvågen - kryss Nordbø leidningsanlegg 2.0 2
Rikstadvågen, avløpspumpestasjon 1.1 1.1
Bøgjerdet, avløpsledning 1.4 1.4
Resipientgranskning 0.8 0.8

0.0
29.6

Årlige investeringer
Driftskontrollsystem, årleg 0.1 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Fornying/utbedring, 3% av tot. lengde/år 0.5 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Årlige investeringer tekniske anlegg - 20 år nedskriving 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0
Årlige investeringer ledn. anlegg etc - 40 år nedskriving 1.0 6.6 1.9 1.4 2.6 2.0 4.2 0.6
Totale investeringer pr år 1.0 18.5 1.9 1.4 2.6 3.1 5.3 0.6

Prosjekt 
kostnad

Tabell 4 Framdriftsplan avløps investeringar 2016-2019

Figur 10 Årlige investeringer avløp. 
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6 GEBYRFINANSIERING AV KOMMUNALE 
AVLØPSTILTAK.

6.1 Generelt om rammevilkår for finansiering.
Tiltaka må finansierast over avløpsgebyra. Inntektene frå tilknyting (eingongsgebyr) og 
forbruk (årsgebyr) skal dekkje kommunen sine utgifter knytt til avløpshandtering.

6.2 Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter.
I loven er det eit grunnleggjande prinsipp at kommunale vass- og kloakkgebyr ikkje skal 
overstige kommunen sine nødvendige kostnader på vass- og avIøpssektoren. Type gebyr er 
eingongsgebyr for å knyte seg tiI- og årleg gebyr for bruk av kommunen sitt avløpsanlegg.

6.2.1 Lokal forskrift om vass- og avløpsgebyr
Radøy kommune har vedteke eiga lokal gebyrforskrift innanfor rammene av denne loven. 
Storleiken på gebyra går fram av kommunen sitt gebyrregulativ og driftsbudsjett, som kvart 
år vert vedteke av kommunestyret. Før vedtak om gebyrstorleik vert gjort, skal det liggje føre 
eit overslag over kommunen sine forventa direkte og indirekte kostnader knytt til drifts-, 
vedlikehalds- og kapitalkostnader for dei næraste 4 åra.

Overslaget skal så vidt mogeleg utarbeidast i samanheng med kommunen sin 
driftsbudsjettering kvar haust.

Dette inkluderer også overslag over beløpa som ein vonar gebyra vil bringe inn.

Satsane for 2016 i Radøy er oppsummert i kap. 4.2

6.3 Status finansiell situasjon
Status per 01.01.2014 var at Radøy kommune hadde eit positivt selvkostfond på kr 1.4 mill. 

1260 Radøy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gebyrgrunnlaget 1938 2040 2178 2148 2421 2389 2284 2339 2050
Gebyrinntekter 1507 1932 2240 2590 2676 2832 3034 2821 3113
Avsetning til selvkostfond / dekning av 
fremført underskudd .. .. 62 442 255 697 750 482 1063
Bruk av selvkostfond / fremføring av 
underskudd 431 108 .. .. .. .. .. .. ..
Saldo selvkostfond per 1.1 (fra skjema 23) -1190 -1190 -1298 -1235 -793 -552 146 901 1414

Tabell 5  Status gebyrgrunnlag og inntekter, kjelde SSB.

6.4 Finansiering av tiltak
Avløpsgebyret er avhengig av kor store investeringar kommunen har gjort og kor mange 
abonnentar dei kan fordele kostnadene på. 

Nye utbyggingstiltak aukar kommunen si gjeld, men dette er langsiktige investeringar som 
legg til rette for vidare utvikling i kommunen. Investeringane skal avskrivast over 20-40 år.
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Investeringstiltaka vil gi økte kapitalkostnader. Kommunen kan dekke inn økte kostnader ved 
å auke gebyrinntektene eller ved å bruke av opparbeida fond. Kommunen kan også gå i 
underskot eit år, men fondet må gå i ballanse over ein periode på 5 år.

Tabellen under viser de økte kapitalkostnadene som følgje av investeringstiltaka. I den same 
perioden kan kommunen ha reduksjon i kapitalkostnader knytt til tidlegare investeringar, men 
dette er ikkje vist i tabellen. 

år: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum kapital kostnader (1000 kr): 62 1108 1312 1359 1527 1648 1959 2098

Tabell 6 Økte kapitalkostnader som følge av investeringsplan


