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Sluttrapportering skjønsmidlar - prosjekt kartlegging av 

friluftsområde i Radøy, Austrheim og Meland kommunar 

Om prosjektet:  

Namn på prosjekt:  

Kartlegging av friluftsområde i Radøy, Austrheim og Meland kommunar 

Kommune:  

Radøy 

Kontkaktperson/prosjektansvarleg:  

Bente K. Hervik 

E-postadresse:  

bente.hervik@radoy.kommune.no 

Evt. andre kommuner som deltok:  

Austrheim og Meland 

Tilskot:  

180 000 

Kort om prosjektet/ tiltaket:  

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder ei fagleg basert kartlegging og verdisetjing av areal 

for friluftsområde i kommunane basert Miljøverndirektoratet sin rettleiar.  Kartlegging og 

verdisetting av friluftsområder (M98-2013). Prosjektet har resultet i eit kart med oversyn over 

friluftsområda og tilhøyrande dokument der områda er skildra og verdisett. Kartlegginga er lagt ut i 

Naturbase.Prosjektperioden var frå juni 2015-august 2016. 
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Det har vore eit tett samarbeid mellom kommunane, både når det gjeld erfaringsutveksling, 

kompetanseheving og samarbeid om ein del av oppgåvene. Prosjektet vart starta opp i 2015 og vart 

avslutta til sommaren 2016. 

Organisering, erfaringar og måloppnåing 

Organisering  

Radøy, Austrheim og Meland kommunar har hatt felles prosjektleiar, som er tilsett i Bergen og 

omland friluftsråd (BOF). Kvar av kommunane har i tillegg kvar sin lokale koordinator som er tilsett i 

kommunane og ei faggruppe som arbeider med kartlegginga. Koordinatorane i kommunane har hatt 

jamlege møte saman med felles prosjektleiar og tett kontakt gjennom heile prosessen. 

 

Mål – forventningar 

Konkrete mål med prosjektet var: 

- Å få betre oversikt over areal for friluftsliv i kommunane, med vekt på kvardagsfriluftslivet. 

- Verdisetja areal for friluftsliv i kommunane. 

- Identifisera aktuelle areal for sikring til friluftsformål  

Dette skal vidare vera grunnlag for: 

- Betre kommunal forvaltning av friluftsområda i kommunane. 

- Vidareutvikling av friluftsområda i kommunane. 

-  Auka kjennskap til og medvit om friluftsområda i kommunane. 

- Sikring av viktige friluftsområde for framtida. 

Erfaringar og måloppnåing 

Me har gjennom dette arbeidet fått ei mykje betre oversikt over friluftsområda og bruken av desse. 

Når ein får ei slik oversikt ser ein i større grad kva for verdiar som skal forvaltast og ein er betre rusta 

til å ta omsyn til friluftsinteressene i kommunal sakshansaming og planlegging. Gevinsten av å jobba 

tre kommunar i lag er stor, ikkje minst med tanke på kompetanseheving og erfaringsutveksling. 

Samarbeidet har også rasjonalisert arbeidet. 

Arbeidet har vore meir omfattande enn me først såg for oss, men ved hjelp av ein god prosjektleiar 

har arbeidet likevel vorte fullført som planlagd og utan store forseinkingar. Me har ikkje støtt på 

uventa problem eller utfordringar. 

 

Med helsing 
 

 

Anne Dahle Austrheim  Bente Kopperdal Hervik 
leiar kultur- og sørvistorget rådgjevar kultur 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 

 

Vedlegg: 
Rapport - Austrheim  
Rapport - Meland  
Rapport - Radøy  
Rekneskap skjønsmidlar  
Timeliste - skjønsmidlar - Austrheim  
Timeliste - skjønsmidlar - Meland  
Timeliste - skjønsmidlar - Radøy  
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