
SAMNANGER KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utval: Kommunestyret
Møtedato 22.02.2018
Møtetid: Kl. 16:00
Møtestad: Kommunehuset

Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling

Forfall til møtet eller ugildskap må meldast snarast råd til ekspedisjonen (tlf. 56 58 74 00 eller e-post
postmottak@samnanger.kommune.no), som vil kalla inn varamedlem.

Me ber om at alle som kan vera ugilde i ei eller fleire saker på sakslista melder frå om dette til
sørvissenteret.

Sakspapir - Tilleggsvedtak Børdalen - Kommuneplanen sin arealplan 2017-2027 vert ettersendt.

Frøland, Knut Harald
ordførar
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SAKLISTE

Saker til handsaming på møtet

Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad

001/2018 18/173 Faste saker

002/2018 16/1011 Godkjenning av møteplan for 2018

003/2018 18/20 Årsmelding for kontrollutvalet i Samnanger kommune
for 2017

004/2018 15/936 Reglar og rutinar for vurdering av gildskap ved
behandling av politiske saker

005/2018 15/24 Godkjenning av byggerekneskap for idrettsanlegget i
Hagabotnane

006/2018 17/231 Godkjenning av byggerekneskap for ny vegtrase til
Totræna

007/2018 13/161 Godkjenning av byggerekneskapen for nytt bibliotek
på Bjørkheim

008/2018 17/688 Mogleghetsstudie for fleibrukshall og oppretting av
hallnemnd

Oversikt faste saker

• Godkjenning av innkalling og sakliste

• Eventuelle merknader til protokoll frå førre møte

• Delegerte vedtak/referatsaker

• Utvalet sitt kvarter
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Marianne Soleng Arkivkode: FE - 033

Arkivsaksnr: 18/173 Løpenr: 18/1654

Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr

Kommunestyret 22.02.2018 001/2018

Faste saker

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

· Møteinnkallinga og saklista vert godkjent.

· Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering.

Oversikt over faste saker:
Godkjenning av innkalling og sakliste.
Eventuelle merknader til protokoll frå førre møte.
Delegerte vedtak/referatsaker.
Utvalet sitt kvarter.
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Boge, Jan Erik Arkivkode: FE - 033

Arkivsaksnr: 16/1011 Løpenr: 18/2

Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr

Formannskapet 01.02.2018 002/2018

Kommunestyret 22.02.2018 002/2018

Godkjenning av møteplan for 2018

01.02.2018 Formannskapet:
Handsaming i møtet:
Odd Arne Haga (Frp) spurde om kvifor det ikkje er sett av to dagar til budsjettmøte i formannskapet
hausten 2018. Knut Harald Frøland (Bl) orienterte om at dette skuldast endringar i gjennomføringa av
budsjettprosessen i forhold til tidlegare år.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FORM- 002/2018 Vedtak:
Framlegget til møteplan for 2018 vert vedteke. Det enkelte organ (formannskap, utval, råd) får
fullmakt til å gjera justeringar i møteplanen sin i løpet av 2018 dersom det er behov for dette.

Frå og med 2018 skal det i kommunestyret sitt desembermøte leggjast fram sak om møteplan for
kommunestyret, formannskapet, naturutvalet, administrasjonsutvalet, arbeidsmiljøutvalet,
eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for personar med nedsett funksjonsevne. Kommunestyret skal
der vedta møteplanen for desse organa for det komande året. Det enkelte organet skal ha fullmakt til
å gjera justeringar i møteplanen sin i løpet av året dersom det er behov for dette. Kontrollutvalet,
som har eige sekretariat som ikkje har tilknytning til kommuneadministrasjonen, fastset møteplanen
sin sjølv.

Som følgje av vedtaket vert punkt 21 i Samnanger kommune sitt reglement for kommunestyret m.fl.
endra, ved at første setning i punktet vert teken vekk og erstatta med innhaldet i teksten i avsnittet
ovanfor.
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Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Framlegget til møteplan for 2018 vert vedteke. Det enkelte organ (formannskap, utval, råd) får
fullmakt til å gjera justeringar i møteplanen sin i løpet av 2018 dersom det er behov for dette.

Frå og med 2018 skal det i kommunestyret sitt desembermøte leggjast fram sak om møteplan for
kommunestyret, formannskapet, naturutvalet, administrasjonsutvalet, arbeidsmiljøutvalet,
eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for personar med nedsett funksjonsevne. Kommunestyret skal
der vedta møteplanen for desse organa for det komande året. Det enkelte organet skal ha fullmakt til
å gjera justeringar i møteplanen sin i løpet av året dersom det er behov for dette. Kontrollutvalet,
som har eige sekretariat som ikkje har tilknytning til kommuneadministrasjonen, fastset møteplanen
sin sjølv.

Som følgje av vedtaket vert punkt 21 i Samnanger kommune sitt reglement for kommunestyret m.fl.
endra, ved at første setning i punktet vert teken vekk og erstatta med innhaldet i teksten i avsnittet
ovanfor.

Dokument som er vedlagt:
Framlegg til møteplan for 2018

Dokument som ikkje er vedlagt:
Reglement for kommunestyret, formannskapet, naturutvalet og kontrollutvalet i Samnanger
kommune.

Kva saka gjeld:
Det blir kvart år sett opp ein møteplan for Samnanger kommune. Det går der fram kva datoar
kommunestyret, formannskapet, naturutvalet, kontrollutvalet, administrasjonsutvalet,
arbeidsmiljøutvalet, eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for personar med nedsett funksjonsevne skal
ha møte.

Det har dei siste åra vore ulik praksis med omsyn til godkjenning av møteplanen. Heile møteplanen
for 2017 vart vedteken av kommunestyret (i sak 106/16 den 15.12.2016). Nokre år har
ordføraren/rådmannen sitt forslag til møteplan berre vorte lagt fram som orienteringssak i
kommunestyret.

I kommunestyremøtet 13.12.2017 vart det delt ut utkast til møteplan for 2018. Det viste seg då at
det ikkje er heilt avklart kven som skal fastsetja/vedta møteplanen. I kommunestyret 13.12.2017 vart
det derfor berre bestemt datoar for første møterunde i 2018. Kommunestyret bad om å få opp sak
om møteplan for resten av 2018 på det første møtet sitt i 2018.

I punkt 21 i Samnanger kommune sitt reglement for kommunestyret m.fl. står det at «ordføraren set
opp ordinær møteplan for kommunestyret».

Etter § 32 i kommunelova skal møte i folkevalde organ haldast på dei tidspunkta som er vedteke av
organet sjølv, kommunestyret eller fylkestinget, og elles når organet sin leiar finn det påkrevd eller
minst 1/3 av medlemmene krev det.

Som det går fram av § 32 i kommunelova kan kommunestyret vedta møteplan for alle folkevalde
organ i kommunen. Dette vil også vera den mest praktiske ordninga, fordi det då kan vedtakast ein
samla møteplan for kommunen. Alternativet vil vera at kvart enkelt folkevald organ vedtek sin eigen
møteplan.

Rådmannen foreslår at det blir innført ordning der det kvart år i kommunestyret sitt desembermøte
blir lagt fram sak om møteplan for det komande året. Møteplanen bør omfatta kommunestyret,
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formannskapet, naturutvalet, administrasjonsutvalet, arbeidsmiljøutvalet, eldrerådet, ungdomsrådet
og rådet for personar med nedsett funksjonsevne. Kommunestyret bør vedta møteplanen for alle
desse organa. Det enkelte organet bør få fullmakt til å gjera justeringar i møteplanen sin i løpet av
året dersom det er behov for dette.

Ikkje alle organa i avsnittet ovanfor er folkevalde organ, men kommuneadministrasjonen er
sekretariat for alle organa. Det vil vera praktisk at kommunestyret vedtek møteplanen for alle organa
som kommuneadministrasjonen er sekretariat for, både folkevalde og andre organ.

Kontrollutvalet bør fastsetja møteplanen sin sjølv, i og med at dei har eige sekretariat som ikkje har
tilknytning til kommuneadministrasjonen.

Dei siste åra har det vore få møte i rådet for personar med nedsett funksjonsevne. Dei har stort sett
berre hatt møte når det har vore «behov for det», og ikkje etter ein fastsett møteplan. Det er på
framlegget til møteplan for 2018 likevel sett opp to møte i rådet for personar med nedsett
funksjonsevne.

Som vedlegg til dette saksframlegget følgjer forslag til møteplan for 2018. Det er i forslaget ikkje sett
opp møtedatoar for kontrollutvalet (med unnatak av første møte i 2018).

6 av 108



Framlegg til møteplan for 2018
(sist oppdatert 20.01.2018)

• Møta i kommunestyret startar vanlegvis kl. 16.00.

• Møta i formannskapet og naturutvalet startar vanlegvis kl. 15.00.

• Møta i kontrollutvalet startar vanlegvis kl. 14.00

• Møta i kommunestyret 14.06 og 13.12 er heildagsmøte. Møta i formannskapet 11.04, 12.04 og 30.08 er heildagsmøte.

• Første møte i kontrollutvalet i 2018 er 12.02. Øvrige møtedatoar i 2018 vert fastsett av kontrollutvalet seinare.

• Administrasjonsutvalet og AMU, der tilsette er medlemmer, har møte i arbeidstida. Møta startar vanlegvis kl. 13.00.

• Møta i ungdomsrådet startar vanlegvis kl. 18.00.

Utval Januar Februar Mars April Mai Juni August September Oktober November Desember

Kommunestyret 22 26 14 13 8 13

Naturutvalet 13 17 29 21 23 13

Formannskapet 1 11 og 12
kvalitetsdialog

31 30 25 22

Adm.utvalet 8 24 20 29

Arbeidsmiljøutvalet 19 4 3 3

Kontrollutvalet 12

Eldrerådet 17 4

Ungdomsrådet 7 18 6 5 24 28

Rådet for personar
med nedsett f.evne

17 4
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Marianne Soleng Arkivkode: FE - 210, TI - &14

Arkivsaksnr: 18/20 Løpenr: 18/1628

Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr

Kommunestyret 22.02.2018 003/2018

Årsmelding for kontrollutvalet i Samnanger kommune for 2017

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak:
Kommunestyret godkjenner årsmelding for kontrollutvalet for 2017.

Dokument som er vedlagt:
Partsbrev vedr. årsmelding for kontrollutvalet i Samnanger kommue for 2017
Årsmelding 2017 for KUV Samnanger
E-post: Partsbrev vedr. årsmelding for kontrollutvalet i Samnanger kommue for 2017

Kva saka gjeld:
Sekretariater for kontrollutvalet arbeider ikkje i same saksbehandlingssystem som Samnanger
kommune. Saksdokumenta finn ein difor som vedlegg til dette saksframlegget.
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Samnanger kommune 

 

 
 
 

Sekretariat for kontrollutvalet 

  
Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00  

Direkte telefon 55239406 – Mobil 91664183 - E-postadresse: kari.nygard@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no  
Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

 
 
 
Til Kommunestyret 
 
  
 
 
 
 
 
 
Partsbrev vedr. Årsmelding for kontrollutvalet i Samnanger kommune 2017 
 
Vedlagt følgjer partsbrev med årsmelding for kontrollutvalet for 2017. 
Be rom at årsmeldinga vert lagt fram som sak i kommunestyret på førstkomande møte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med helsing 
 
Hogne Haktorson 
kontrollsjef 
 

Kari Marie Nygard 
seniorrådgjevar 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. 
 
 
 
 
Kopi til: 
Ordførar 
Rådmann 
Utvalsleiar 
 
  

Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard  
 

Dykkar ref.:     
Vår ref: 2016/81   

Vår dato: 14.02.2018  
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Saksframlegg 

 
Saksgang 
 
Utval Saknr. Møtedato 
Kontrollutvalet i Samnanger kommune 7/18 12.02.2018 

 

Årsmelding for kontrollutvalet i Samnanger kommune 2017 

Bakgrunn 

Sekretariatet har utarbeidd forslag til årsmelding for kontrollutvalet for 2017. Årsmeldinga skal gje eit 
oversyn over kva utvalet har arbeidd med i året som gjekk. 
 
Føremålet med årsmeldinga skal og vera å melda tilbake til kommunestyret, som er kontrollutvalet sin 
oppdragsgjevar, resultata av utvalet sitt arbeid. Årsmeldinga peikar både på handsaming av saker som er 
sluttført frå kontrollutvalet si side, og på kva som må følgjast opp vidare framover. 
 
Konklusjon: 
Årsmeldinga frå kontrollutvalet må reknast som ein del av den lovpålagte rapporteringa frå utvalet til 
kommunestyret. Sekretariatet meiner difor at det vil vera rett at kommunestyret godkjenner årsmeldinga i 
eiga sak. 

Forslag til innstilling 

Kommunestyret godkjenner årsmelding for kontrollutvalet for 2017. 

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.02.2018  
Handsaming i møtet: 
Årsmeldinga vart gjennomgått og kort kommentert. Det kom ikkje framlegg om å gjera endringar i 
årsmeldinga, slik den ligg føre. Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke. 
 
Innstilling: 
Kommunestyret godkjenner årsmelding for kontrollutvalet for 2017. 
 
 
Hogne Haktorson 
kontrollsjef 

Kari Marie Nygard 
seniorrådgjevar 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.  
 
Vedlegg: 

 Årsmelding for kontrollutvalet i Samnanger kommune for 2017

Arkivsak:                   146 

Arkivnr:                2016/81-10 

Sakshandsamar:          Kari Marie Nygard    
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Samnanger kommune      Kontrollutvalet 

 
 
 
 
 
 

ÅRSMELDING 2017 
 
 
 
 

FOR KONTROLLUTVALET I  

 
 

SAMNANGER KOMMUNE 
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1 Føremål og oppgåver for kontrollutvalet 
I reglement for kontrollutvalet, som vart vedteke i kommunestyret 25.09.13, saman med 
reglement for dei andre politiske utvala i kommunen, står det om føremål og oppgåver: 
 
«Hovudføremålet til kontrollutvalet er å medverka til at det er ålmenn tillit til at kommunen sine 
oppgåver vert løyst på best mogleg måte og i samsvar med gjeldande lover og forskrifter. 
Kontrollutvalet kan i prinsippet ta opp alle tilhøve ved kommunen si verksemd, så lenge det 
kan definerast som kontroll og tilsyn. Kontrollutvalet kan hos kommuneadministrasjonen, utan 
hinder av teieplikt, krevja alle opplysningar, utgreiingar eller alle dokument og gjera 
undersøkingar som det finn naudsynt for å gjennomføra oppgåvene.» 
 
I «Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar» finn ein i kap. 3 «Alminnelige 
regler om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver». I § 4 står det mellom anna: 
 
«Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på 
vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.» 

  
2 Samansetjing av kontrollutvalet 
 
Kontrollutvalet for perioden 2015 - 2019 er slik samansett: 
 

Medlemmer:    Vararepresentant for Ap, H, Krf og Mdg: 
Brigt Olav Gåsdal (Ap) – leiar   1. Gisle Gardar Øye (H) 
Vibeke Bohre Våge (H) - medlem 2. Shirin Kvernes Kadoor (Ap) 
     3. Bjarne Hauge (Krf) 
 
     Vararepresentant for Bl, Frp og Sp: 
Anne Tandstad (Sp) – nestleiar  1. Evelyn Frøland (Bl) 
Øystein Foss (Bl) - medlem  2. Roy Ove Eikedal (Sp) 
Svein Verner Røseth (Frp) medlem 3. Tor Henning Grønlien (Bl) 
     4. Marion Langhelle Pedersen (Frp) 

 
I følgje lova skal minst ein av medlemmane i kontrollutvalet vera medlem av kommunestyret. 
Brigt Olav Gåsdal er kommunestyremedlem. 

 
3 Om verksemda til kontrollutvalet i 2017 

• Kontrollutvalet hadde 5 møter i 2017, og handsama 43 saker. 
• Ordførar har møterett i kontrollutvalet og har møtt på dei fleste møta. 
• Rådmann og andre tilsette i kommunen har møtt for å orientera til kontrollutvalet, når 

dei har vorte innkalla. 
• Revisjonen har og møtt på møta i kontrollutvalet. 
• Kontrollutvalet har fått tilgang til den informasjonen det vart bede om. 

 
4 Sekretariatsordninga 

I kommunelova § 77 pk.10 står det at kommunestyret skal sørgja for sekretærbistand til 
kontrollutvalet. Sekretærfunksjonen kan ikkje leggast til kommunen sin administrasjon. 
 
Utdrag frå § 20 i Forskrift om kontrollutvalg - «Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget 
har sekretærbistand som til enhver tid tilfredstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at 
de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og et utvalgets vedtak blir 
iverksatt. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens administrasjon og av den eller de 
som utfører revisjon for kommunen. Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens 
administrasjon.» 
 
Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune utfører sekretariatstenesta for 
kontrollutvalet i Samnanger kommune. Kari Nygard har utført sekretæroppgåver på 
kontrollutvalsmøta. 
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Forutan å vera sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune yter også sekretariat 
sekretariatstenester til kontrollutvala i desse kommunane: Samnanger, Stord, Kvinnherad, 
Bømlo, Tysnes, Ulvik, Eidfjord, Kvam, Ullensvang, Odda, Voss, Fusa, Øygarden, Sund, Fitjar, 
Askøy og Vaksdal. Frå 2017 av utfører sekretariatet også sekretærtenester for kontrollutvalet i 
Bergen Kirkelige Fellesråd. 
 

5 Revisjonstenesta 
Kontrollutvalet skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med den kommunale forvaltninga. 
Utvalet må halda seg orientert om kva saker revisjonen arbeider med, og føra tilsyn med at 
revisjonsarbeidet er à jour og føregår i samsvar med forskrift og vedtak. 
 
Deloitte AS er revisor for Samnanger kommune. Noverande avtale gjeld fram til og med 
30.06.2020. Deloitte har lagt fram revisjonsmelding, slik kravet er, samt rapportar og annan 
informasjon om revisjonen sitt arbeid.  
 
På grunnlag av revisjonen sine rapportar, rekneskapsplan og annan informasjon, har utvalet 
ført tilsyn med at forvaltninga er i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og vedtak. Utvalet 
skal vidare i samarbeid med revisjonen gjennomføra ei systematisk vurdering av bruk og 
forvaltning av dei kommunale midlar, med utgangspunkt i oppgåver, ressursbruk og oppnådde 
resultat (forvaltningsrevisjon). 
 
Til dagleg er det den valde revisor som utfører tilsynet og kontrollen mot kommunen, men 
kontrollutvalet har eit eige ansvar med å sjå til at arbeidet vert tilfredstillande utført. 
Kommunelova stiller krav om at utvalet sjølv må visa ei aktiv haldning. For å få utført det 
arbeid utvalet er pålagt, er ein avhengig av god kommunikasjon med kommunestyret, 
administrasjonen i kommunen og revisor. Samarbeidet har vore godt med dei aktuelle aktørar. 
 
Fram til hausten 2017 var partner Bjarne Ryland ansvarleg revisor. Vidare overtok partner 
Unni-Renate Moe som ansvarleg revisor. I tråd med regelverket har revisor lagt fram for 
kontrollutvalet eigenvurdering for at Deloitte er uavhengig i høve til Samnanger kommune. 

 
6 Arbeid med forvaltningsrevisjon.  
 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2020 

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar § 10 om Plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon lyd slik: 

  
”Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere 
til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens 
virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.” 
 
Plan for forvaltningsrevisjon vart vedteken i kommunestyremøte 15.12.2016. 
 

6.1 Gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
Forvaltningsrevisjon er eit verktøy som kommunestyret og kontrollutvalet skal nytta for å sikre 
at kommunen på best mogleg måte tek omsyn til innbyggarane sine behov og rettar.. 
Forvaltningsrevisjon er ein av dei pålagde oppgåvene til kontrollutvalet. I forskrift for 
kontrollutval står det at «Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens 
virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.» 
 

6.2 Oppfølging av tidlegare gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
 Forvaltningsrevisjon av «Internkontroll i Samnanger kommune». 

 
I 2014 vart det vedteke å gjennomføra forvaltningsrevisjon om «Internkontroll i Samnanger 
kommune». Arbeid med gjennomføring av forvaltningsrevisjonen vart utført på slutten av 2014 
og første halvår 2015. Rapport etter arbeidet vart lagt fram for kommunestyret i møte 
14.10.15. Det vart gjort slikt vedtak: 
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«Kommunestyret merkar seg det som kjem fram i rapport etter forvaltningsrevisjon av 
internkontroll i Samnanger kommune. Kommunestyret ber rådmann syta for å: 

1. Arbeide vidare med å sikre at internkontrollarbeidet har eit sterkt fokus i 
kommuneorganisasjonen. 

2. Sikre at tilrådingar som er gjeve i rapporten kapittel 6, knytt til overordna internkontroll, 
vert gjennomført. 

3. Sikre at tilrådingar som er gjeve i rapporten kapittel 6, knytt til internkontroll i 
støtteprosessar, vert gjennomført. 

4. Sikre at tilrådingar som er gjeve i rapporten kapittel 6, knytt til tenestespesifikk 
internkontroll, vert gjennomført. Kommunestyret vil at arbeid med å etablere lovpålagt 
internkontrollsystem i barnevernstenesta, slik det er krav om etter barnevernlova, vert 
prioritert. 

5. Sikre at tilsette får systematisk opplæring og støtte i bruk av internkontrollsystem, og 
at det vert etablert rutinar for leiinga sin gjennomgang av internkontrollsystemet. 

6. Lage ein handlingsplan innan 01.02.2016 til kommunestyret, med kopi til 
kontrollutvalet, som syner kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane 
i rapporten, når tiltak skal setjast i verk og kven som skal ha ansvar for iverksetjinga.» 

 
Kontrollutvalet har fått informasjon om arbeidet med oppfølging av kommunestyret sitt vedtak i 
etterkant av rapporten. Notat som viser plan for oppfølging er lagt fram. Vidare fekk 
kontrollutvalet orientering i saka i mai 2017. Utvalet gjorde då slikt vedtak: 

«Kontrollutvalet har merka seg at arbeidet med implementering av eit heilheitleg 
internkontrollsystem er kome godt i gang. Utvalet ønskjer å følgja med på korleis 
internkontroll-arbeidet vert følgt opp også i tida framover, og vil be om ei ny orientering 
i starten av 2018.» 

 
6.3 Vidare arbeid med plan for forvaltningsrevisjon. 
 Forvaltningsrevisjon av «Innkjøpsarbeid i Samnanger kommune». 

 
I plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2020, som vart vedteke i kommunestyret 15.12.2016, 
var sjukefråvær priorietert som nr. 1. I møte 03.10.17 fekk kontrollutvalet informasjon om at 
den nye rådmann har teke initiativ til å setja fokus på tre områder som det vil bli arbeidd 
særleg med i tida framover. Områda det vil bli sett fokus på er: 

• Verdiprosjektet 
• Kompetanseløftet 
• Sjukefråvær 

Kontrollutvalet valde såleis å ikkje sjå på prosjektet som er nr. 1 i planen. I møte 04.12.17 vart 
det fatta slikt vedtak: 

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon av 
innkjøpsarbeid i Samnanger kommune. 

2. Deloitte vert beden om å levera forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar 
utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, evnt. avgrensingar og 
ressursbruk. 

3. Forslag til prosjektplan vert å levera til sekretariatet seinast innan 11.12.17. Etter å 
ha innhenta synspunkt frå kontrollutvalet får utvalsleiar i samråd med sekretariat 
fullmakt til å godkjenna prosjektplanen. 

 
I prosjektplanen som er godkjent av utvalsleiar i samråd med sekretariet står kva som skal 
vera føremål og spørsmålsstillingar i prosjektet: 
 

«Føremål og problemstillingar: 
Føremålet med forvaltningsrevisjonen vil vere å undersøkje om organisering av 
innkjøpsarbeidet i Samnanger kommune er føremålstenleg, om rutinar og system for 
innkjøpsarbeidet er i samsvar med lovar og reglar og ev. politiske føringar i kommunen, og om 
regelverket blir følgt i innkjøpsprosessar. 

Med bakgrunn i føremålet er det utarbeidd følgjande problemstillingar som vil bli undersøkt: 

1. Er organiseringa av innkjøp i kommunen føremålstenleg? 

a) I kva grad er det etablert ein føremålstenleg fullmaktsstruktur? 
b) I kva grad har tilsette som er involvert i innkjøp naudsynt kompetanse, og i kva grad er 
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det etablert rutinar for opplæring som sikrar dette? 
c) Fungerer innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune etter intensjonen? 

2. I kva grad har kommunen etablert føremålstenlege system, rutinar og retningsliner for å 
sikre at innkjøp av varer og tenester er i samsvar med regelverket for offentlege innkjøp? 

3. I kva grad blir reglane for offentlege anskaffingar følgt i kommunen sine innkjøp? 

a) Er utvalde innkjøp lyst ut eller konkurranseeksponert i samsvar med krav i regelverket? 
i) Er korrekt konkurranseform nytta? 
ii) Er korrekt kunngjering/utlysing nytta? 

b) Er kjøp innanfor rammeavtalar gjennomført i samsvar med avtalane? 
i) Har rammeavtalane vore gyldige på det tidspunkt kjøpet blei gjort? 
ii) Er kjøpet/avropet gjennomført i samsvar med reglane fastsett i rammeavtalen? 

c) I kva grad har kommunen inkludert krav til løns- og arbeidsvilkår hos leverandørar og 
underleverandørar i utlysing og kontraktar? 

d) Er ev. avvising av leverandørar gjort på rett grunnlag? 
e) Er tilbodsevaluering dokumentert? 
f) Er tilbodsevalueringa gjennomført på ein føreseieleg måte, med likebehandling av 

leverandørar? 
g) Er det utarbeidd protokoll for innkjøpet, og er denne i samsvar med regelverket?» 

 
Etter planen skal rapport etter forvaltningsrevisjon av innkjøp i Samnanger kommune leggast 
fram innan utgangen av mai 2018. 
 

6.4 Andre saker som kontrollutvalet har arbeidd med. 
 Klage på handsaming av sak vedr. konsesjonsvedtak for Aldalselva kraftverk. 

 
I juni 2016 kom det henvending til kontrollutvalet frå grunneigarar i Aldalselva kraftverk om å 
sjå på handsaming av anke som var sendt inn i høve konsesjonsvedtak for Aldalselva 
kraftverk. Kontrollutvalet hadde saka føre i fleire møter i 2016 og 2017, og saka har vore 
ressurskrevjande. I kontrollutvalet sitt møte 14.11.16 vart saka handsama på nytt.  
Det vart då fatta vedtak om at Deloitte skulle gjennomgå sak vedr. klage på handsaming av 
sak om konsesjonsvedtak. Gjennomgangen skulle bygga på følgjande spørsmålsstillingar: 
1. Er regelverk for sakshandsaming og delegasjon følgt i samband med 

anke knytt til konsesjonssak for Aldalselva kraftverk ? 
a) Er kommunestyrevedtak knytt til saka følgt opp? 
b) Er ankesaka handsama av dei rette politiske organa? 
c) Er rutinar for innkalling og protokollering av politiske møte der saka 

har blitt handsama, følgt? 
d) Har rådmannen handsama ankesaka i tråd med regelverket? 

2. Er regelverket for habilitet følgt i samband med anke knytt til konsesjonssak for 
Aldalselva kraftverk? 

e) Blei kommunen sine rutinar knytt til vurdering av habilitet i 
politiske møte følgt i samband med denne saka? 

f) Kva blei gjort for å sikre at dei som handsama saka var habile til å gjere dette? 
g) Er det døme på at enkeltpersonar som var involvert i handsaming av 

ankesaka ikkje var habile til å handsame saka? 
 
Det vart lagt fram notat / rapport frå Deloitte etter gjennomgangen av saka, og kontrollutvalet 
handsama rapporten i møte 02.05.17. Det vart gjort slik innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret merkar seg det som kjem fram i notat frå Deloitte datert 18.04.17, 
herunder at det vert peika på svikt i forhold til kommunen sitt eige 
delegasjonsreglement, feil sakshandsamingsinstans og sannsynlegvis ei manglande 
habilitetsvurdering. 

2. På bakgrunn av det som kjem fram i notatet ber kommunestyret om at rådmann 
utarbeider utkast til rutinar for korleis habilitet skal vurderast eller varslast, gjeldande 
både politikarar og tilsette. 

3. Etter at kurs i habilitet er gjennomført i kommunestyret i mai, bør ein vurdera om det 
er naudsynt med eit liknande kurs også på eit seinare tidspunkt. 
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Innstillinga frå kontrollutvalet vart samrøystes vedteke i kommunestyret 11.05.17. 
 
Utbyggarane av Aldalselva kraftverk klaga på kommunestyret sitt vedtak. Det vart mellom stilt 
spørsmål til om habilitetsvurderingane som var gjort i rapporten til Deloitte, var rett. 
Kontrollutvalet drøfta saka på nytt. Det vart konkludert med at vedtaket som var gjort ikkje var 
eit enkeltvedtak, og at det dermed ikkje var klageadgang. Men kontrollutvalet ville likevel sjå 
på saka på nytt. Frå møteprotokollen heiter det: 
 
«Konklusjonen vart at kontrollutvalet ikkje vil gå vidare med å sjå på habilitetsspørsmålet for 
einskildpersonar. Ein vil heller be om å få retta opp dei opplysningane som kom fram i 
rapporten vedr. habilitetsvurdering. Kontrollutvalet meiner at revisor sine vurderingar i 
rapporten inneheld gode råd om tiltak som det bør setjast fokus på når habilitetsspørsmål 
kjem opp. Det vart og peika på at det er viktig at kvar einskild både tilsette og politikarar har eit 
eige ansvar for å ta opp habilitets-spørsmål, og at dette må setjast meir på dagsorden. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalet kan ikkje sjå at grunneigarane i Aldalselva kraftverk har klagerett på 
vedtaket som kommunestyret gjorde i KS-015/2017, då dette ikkje var eit 
einskildvedtak etter forvaltingslova. 

2. Klagen dagsett 01.06.17 inneheld moment som gjer at kontrollutvalet likevel vil 
vurdera påstandane som er fremja. 

3. Kontrollutvalet ber Deloitte retta opp opplysningane som er kome fram i tidlegare 
rapport om habilitet.» 

 
Til kontrollutvalet sitt møte 04.12.17 la Deloitte fram eit revidert notat etter sin gjennomgang av 
saka. Kontrollutvalet drøfta notatet og gjorde på nytt innstilling til kommunestyret i saka.  
 
«Innstilling: 
1. Kommunestyret merkar seg det som kjem fram i revidert notat frå Deloitte datert 

27.11.17. 
2. Kommunestyret har særleg merka seg at det skal vera fokus på: 

• At reglement for sakshandsaming og delegering vert følgt i alle saker. 
• At protokollar frå kommunestyremøta vert korrekte med omsyn til å visa 

tydeleg kva vedtak som vart røysta over og korleis det faktisk vart røysta. 
• At det vert rutine for at habilitetsvurderingar blir gjennomført i saker der 

dette er naudsynt.» 
 
Denne saka har såleis vore ressurskrevjande for kontrollutvalet. Men med denne 
gjennomgangen har kontrollutvalet sett eit viktig spørsmål på agendaen – habilitet. Det har 
mellom anna ført til at kommunen vil gjennomgå regelverket sitt for habilitet på nytt. Det er og 
teke initiativ til at det på innkallingar til alle politiske møter skal vera ei generell formulering om 
spørsmålsstilling vedr. om nokon kan vera inhabile i ei eller fleire saker som skal handsamast. 
 

7 Arbeid med selskapskontroll 
 Plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2020 
 

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar § 13 Selskapskontroll lyd slik: 
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fyleskommunens interesser i selskap m.m. Kontrollutvalget skal minst èn gang i valgperioden 
og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, 
utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en 
overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike 
sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget 
selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalget 
avgjør selv hvem som på dets vegen skal gjennomføre selskapskontroll.” 
 
Plan for selskapskontroll for 2016 – 2020 vart vedteken i kommunestyremøte 15.12.2016. 

 
7.1 Gjennomføring av selskapskontrollar, oppfølgingsarbeid og bedriftsbesøk 

Det er ikkje gjennomført selskapskontroll eller bedriftsbesøk i 2017 i nokon av dei selskap som 
kommunen har eigarskap i. 
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8 Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 

FKT er ein landsomfattande organisasjon som har som oppgåve å vera møte- og 
kompetanseplass for kontrollutvala og deira sekretariat. Kontrollutvalet i Samnanger kommune 
er medlem i FKT.  

 
9 Opplæring 

Kontrollutvalet har arrangert kurs i regi av Deloitte. Ein kursdag pr. år inngår i fastprisavtalen 
med revisor. Det vart arrangert kurs med tema «Habilitet» i samband med kommunestyremøte 
11.05.17. Fleirtalet av kontrollutvalet er påmeldt til seminar «Folkevaldopplæring» på 
Solstrand i januar 2018 

 
10 Samnanger kommune si heimeside og bruk av elektronisk møteinnkalling. 

Informasjon om kontrollutvalet på heimesida er lagt til rette på ein god måte.  
Kommunestyret, alle hovudutval, og også kontrollutvalet brukar lesebrett på møta og får 
elektronisk innkalling. For å nytta denne arbeidsmåten i politiske utval er det lagt godt til rette 
både med opplæring og tilrettelegging på heimesida. 
 

11 Arbeid med rekneskapsrevisjon. Den økonomiske situasjonen i Samnanger kommune. 
Kontrollutvalet sin uttale om Samnanger kommune sin årsrekneskap for 2016 hadde bl.a. med 
desse opplysningane: 

• driftsrekneskapen viser kr. 156.635.253 til fordeling drift, og 
• eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr. 2.260.501. 
• netto driftsresultat var på kr. 4.173.059. 

 
Oppsummering og tilrådingar frå kontrollutvalet til den framlagde kommunerekneskapen: 

• Kontrollutvalet merkar seg at det økonomiske driftsresultatet for 2016 er positivt. 
Resultatet ligg litt over TBU sine anbefalingar, men ligg under gjennomsnittet i landet. 

• Kontrollutvalet vil presisera at tilrådingar frå revisor i revisjonsrapport nr. 7 må følgjast 
opp. Det vert peika på at det vil vera særleg viktig å prioriterer arbeidet med å 
utarbeide skriftlege rutinar i 2017. 

• Kontrollutvalet merkar seg og at nivået på lånegjeld i 2016 er svært høgt, og at 
disposisjonsfondet er svakt. 

• Årsmeldinga for 2016 gjev ei god skildring av drifta av kommunen i året som gjekk. 
 

12 Tilsyn frå Fylkesmannen 
Når Fylkesmannen, eller andre statlege organ, gjennomfører tilsyn i kommunane, vert det 
utarbeida rapport etter tilsynet. I rapportar etter slik gjennomgang av tenesteområde, gjev 
Fylkesmannen, og andre, tilråding, melding eller pålegg til kommunen om kva som bør følgjast 
opp innanfor saksfeltet. Når påpeikingane er følgd opp / utført på ein tilfredstillande måte, 
sender Fylkesmannen melding om at tilsynssaka er avslutta. Kontrollutvalet ser det som ei av 
sine oppgåver å følgja med i slike tilsynssaker. 
 
Følgjande tilsyn er gjennomført i Samnanger kommune i 2017: 
• Tilsyn etter barnehagelova § 19g – om tilrettelagt tilbod til barn med nedsett 

funksjonsevne – Tilsynet er avslutta og lukka. 
• Tilsyn – rettstryggleik ved bruk av tvang og makt overfor personar med utviklingshemming 

2017. – Tilsynet er avslutta og lukka.   
 
Kontrollutvalet har fått seg førelagt rapportar etter desse tilsyna. 
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13 Andre saker / orienteringssakene i kontrollutvalet i 2017: 
 

o Uttale frå kontrollutvalet til byggerekneskap for Samnangerheimen 
o Orientering om risiko- og sårbarheitsanalyse for Samnanger kommune 
o Framlegg om budsjett for kontrollutvalet sitt ansvarsområde i 2018, og  
o Budsjettstatus for KUV-budsjett undervegs i 2017 
o Tertialrapportar for kommunerekneskapen og finansforvaltning 
o Årsrapport frå Skatteoppkrevjar og kontrollrapport frå Skatteetaten. 
o Spørsmålsstilling om habilitet i samband med interpellasjon i kommunestyret vedr. 

delingstal for 1.klasse – sendt over til kommunestyret 
o Spørsmålsstilling om habilitet i samband med interpellasjon i kommunestyret vedr. 

påkobling til kommunalt vassanlegg – sendt over til kommunestyret 
o Orientering om prosjektstyring og prosjektmanual for Samnanger kommune 
o Utvalet har og som faste punkt på saklista - gjennomgang av møteprotokollar frå 

kommunestyret, formannskapet og hovudutvala. 
 
 
 

Samnanger 12.02.2018 
 
 

Brigt Olav Gåsdal 
Leiar i kontrollutvalet 
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Fra:   Kari Marie Nygard  
Sendt: 14.02.2018  
Til:   Postmottak;Knut Harald Frøland  
Kopi:  Charlotte Hageberg;Brigt Olav Gåsdal [FV-iPad];Brigt Olav Gåsdal;Jan Erik 

Boge;Hilde-Lill Våge;Hogne Haktorson  
Emne:  Partsbrev vedr. årsmelding for kontrollutvalet i Samnanger kommue for 2017  
________________________________________________________________  
 
 
 Fra: Kari Marie Nygard <kari.nygard@hfk.no> 
Sendt: onsdag 14. februar 2018 12:08 
Til: Postmottak; Knut Harald Frøland 
Kopi: Charlotte Hageberg; Brigt Olav Gåsdal [FV-iPad]; Brigt Olav Gåsdal; Jan Erik Boge; 

Hilde-Lill Våge; Hogne Haktorson 
Emne: Partsbrev vedr. årsmelding for kontrollutvalet i Samnanger kommue for 2017 
Vedlegg: Partsbrev vedre. årsmelding for kontrollutvalet for 2017.pdf; Årsmelding 2017 for 

KUV Samnanger.pdf 
 
Til kommunestyret i Samnanger kommune 
 
Vedlagt følgjer partsbrev med årsmelding for kontrollutvalet for 2017. 
Ber om at årsmeldinga vert lagt fram for kommunestyret som sak på førskomande møte. 
 
Med helsing 
 
Kari Nygard 
Seniorrådgjevar 
Sekretariat for kontrollutvalet 
 

 
 
Tlf: 55 23 94 06 | Mob: 916 64 183 
 
Eg gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse; både inngåande og utgåande e-post vert 
vurdert for ev. journalføring i vårt sak- og arkivsystem. 
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Boge, Jan Erik Arkivkode: FE - 033

Arkivsaksnr: 15/936 Løpenr: 18/696

Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr

Formannskapet 01.02.2018 004/2018

Kommunestyret 22.02.2018 004/2018

Reglar og rutinar for vurdering av gildskap ved behandling av politiske saker

01.02.2018 Formannskapet:
Handsaming i møtet:
Olaug Øystese (A) spurde om spørsmåla i notatet frå kontrollutvalet som låg ved saka, skal
handsamast av formannskapet eller kommunestyret. Knut Harald Frøland (Bl) orienterte om at
notatet vart lagt fram for kommunestyret 20.09.2018 og ikkje skal handsamast ut over dette.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FORM- 004/2018 Vedtak:
Rådmannen sitt framlegg til reglar/rutinar for vurdering av gildskap ved handsaming av politiske
saker vert vedteke, og vert vedlegg til Reglement for kommunestyret, formannskapet, naturutvalet
og kontrollutvalet.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Rådmannen sitt framlegg til reglar/rutinar for vurdering av gildskap ved handsaming av politiske
saker vert vedteke, og vert vedlegg til Reglement for kommunestyret, formannskapet, naturutvalet
og kontrollutvalet.

Dokument som er vedlagt:
Notat frå kontrollutvalet datert 18.05.2017

Dokument som ikkje er vedlagt:
Forvaltningslova, Kommunelova, Reglement for kommunestyret m.fl. i Samnanger kommune,
Kommentarutgåve til kommunelova (Bernt/Overå, Kommuneforlaget), Kommunal- og
regionaldepartementet sin veiledar om habilitet i kommunar og fylkeskommunar
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Kva saka gjeld:
Ulike problemstillingar knytt til gildskap/ugildskap vart tekne opp i kommunestyret i 2017, mellom
anna i orientering frå Deloitte i kommunestyret 15.05.2017 og i notat frå kontrollutvalet som var
vedlagt innkallinga til kommunestyremøtet 20.09.2017. Det har også kome ønske frå folkevalde i
kommunen om å få på plass betre/tydelegare rutinar for vurdering av gildskap.

Kommuneadministrasjonen har no gått gjennom kva rutinar/interne reglar Samnanger har for
folkevalde i dag, samt sett på nokre andre kommunar. På bakgrunn av dette har administrasjonen
utarbeidd forslag til utfyllande reglar/rutinar for folkevalde i Samnanger.

Lovgrunnlag:
Utgangspunktet for vurdering av gildskap er reglane i kapittel II i forvaltningslova, mellom anna § 6:

I tillegg inneheld kommunelova § 40.3 nokre særreglar:

Reglar i Samnanger kommune
I Samnanger sitt reglement for kommunestyret m.fl. står det i punkt 2.11 følgjande om gildskap
(habilitet) for folkevalde i kommunestyret:
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På side 1 i møteinnkallingar til folkevalde organ i Samnanger er det lagt inn følgjande tekst:

Utfordringar knytt til vurdering av gildskap:
Det er ikkje alltid lett å vurdera om ein folkevald skal vera gild eller ugild i ei sak. Slike problem
oppstår oftast dersom gildskap skal vurderast i forhold til det andre avsnittet i § 6 i forvaltningslova:

Det går fram av § 8 i forvaltningslova at i kollegiale organ skal avgjerd om gildskap takast av organet
sjølv. Dette betyr for eksempel at formannskapet kan avgjera at ein folkevald er ugild i ei sak som er
til behandling i formannskapet, medan kommunestyret kan avgjera at den same folkevalde er gild
når den same saka kjem til behandling i kommunestyret.

Reglar i andre kommunar
Kommuneadministrasjonen har sett på rutinar i nokre andre kommunar. Me har festa oss ved
Melhus kommune, som har lagt ut rutinar og eksempel på nettsidene sine, sjå
http://www.melhus.kommune.no/habilitetsvurdering-ifm-behandling-av-politiske-saker.5902357-
341750.html .

Vurderingar og konsekvensar:
Kommuneadministrasjonen foreslår at me tek utgangspunkt i Melhus kommune sine reglar/rutinar,
og på grunnlag av dette fastset tilsvarande reglar/rutinar for Samnanger. Dette kan då vera vedlegg
til reglementet for kommunestyret m.fl.

Forslag til reglar/rutinar for Samnanger følgjer nedanfor (i brun skrift). Det er gjort ein del tilpassingar
og tilføyingar i forhold til Melhus kommune sine reglar/rutinar.

Forslag til reglar/rutinar for Samnanger kommune

VURDERING AV GILDSKAP VED HANDSAMING AV POLITISKE SAKER
Utgangspunktet for vurdering av gildskap er reglane i kapittel II i forvaltningslova og § 40.3 i
kommunelova.
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Generelt:
Folkevalde må sjekka saklista/møteinnkallinga i god tid før møtet (normalt så snart som mogleg etter
at møteinnkallinga/sakspapira er sendt ut), og sjå om det skal opp saker som ein kan vera ugild i.
Dersom den folkevalde trur at han/ho kan vera ugild i ei sak, må han/ho så snart som mogleg melda
frå om dette til sørvissenteret (på e-post til postmottak@samnanger.kommune.no). Sørvissenteret
vil om nødvendig leggja spørsmålet fram for rådmannen og ordføraren/utvalsleiaren for nærmere
vurdering, slik at det kan takast stilling til om det skal kallast inn varamedlem. Den folkevalde må i
meldinga til sørvissenteret kort beskriva kva saka gjeld og kvifor han/ho meiner dette kan føra til
ugildskap.

Det er høve for folkevalde til å ta opp spørsmål både om eigen og andre folkevalde sin gildskap i ei
sak. Dersom ein folkevald før møtet melder inn spørsmål om ein annan folkevald sin gildskap, vil
sørvissenteret om nødvendig ta kontakt med den folkevalde som spørsmålet gjeld, for å få
informasjon. Sørvissenteret vil då opplysa til den folkevalde kven som har stilt spørsmål om
gildskapen hennar/hans.

Folkevalde har òg høve til å ta opp spørsmål om gildskap i møtet, men det er ønskeleg at slike
spørsmål i størst mogleg grad er varsla til sørvissenteret før møtet, jf. avsnittet ovanfor.

Ordføraren/utvalsleiaren har også ansvar for sjølv å overveia om nokon av medlemmene kan vera
ugilde i sak/saker som skal opp i møtet, og plikt til å få kalla inn varamedlemmer for medlemmer som
ein må rekna med vil måtte fråtre som ugilde. Jf. side 384 i kommentarutgåve til kommunelova
(Overå/Bernt, Kommuneforlaget, 6. utgåve 2014).

Spørsmålet om ugildskap vert avgjort av det aktuelle folkevalde organet før saka vert teken opp til
handsaming.

Automatisk ugildskap etter forvaltningslova § 6 første ledd:
Du er automatisk ugild dersom du:

1. Sjølv er part i saka. I så fall beskriv til sørvissenteret kvifor du vurderer deg som part i saka.
2. Er i slekt eller svogerskap med ein part i opp- eller nedstigande linje eller i sidelinje så nær som

søsken. Beskriv i så fall til sørvissenteret kva tilknyting du har til personen og kvifor du vurderer
vedkomande som part i saka.

3. Er eller har vore gift med eller er forlova med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til ein
part i saka. Beskriv i så fall til sørvissenteret kva tilknyting du har til personen og kvifor du
vurderer vedkomande som part i saka.

4. Opptrer eller har opptrådt som oppnevnt verge eller fullmektig (for eksempel advokat) for ein
part i saka etter at saka begynte. Beskriv i så fall til sørvissenteret kva tilknyting du har til
personen og kvifor du vurderer vedkomande som part i saka.

5. Er leiar eller har leiande stilling i, eller er fast medlem av styret eller bedriftsforsamling for eit
selskap, stifting, foreining el.l. som er part i saka. Beskriv i så fall til sørvissenteret kva rolle du
har, kva selskapsform foretaket har og kvifor du vurderer foretaket som part saka. (NB: dersom
du utfører tenester eller arbeid for eit selskap som er fullt ut offentleg eigd og dette selskapet,
åleine eller saman med andre tilsvarande selskap eller det offentlege, fullt ut eig selskapet som
er part i saka - utløyser det ikkje automatisk ugildskap!)

Part i saka er person, selskap, organisasjon eller liknande som ei avgjerd rettar seg mot eller som saka
elles direkte gjeld.
Ugildskap etter forvaltningslova § 6 andre ledd (”andre særegne forhold”)
Du kan verta vurdert som ugild etter § 6 andre ledd dersom du eller nokon du har nær personlig
tilknyting til har særleg fordel, tap eller ulempe avhengig av utfallet i saka. Dette gjeld i første rekke
økonomisk, men kan òg vera i form av godvilje, «anseelse» og anna. Her må det gjerast ei
skjønnsmessig vurdering, og det er då viktig at det ligg føre nok opplysningar til at vurderinga kan
gjerast. Det må gjevast tilstrekkeleg informasjon om eiga tilknyting og kva type fordel/tap/ulempe
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det gjeld, slik at vurderinga kan gjerast.
NB: Den skjønnsmessige vurderinga etter § 6 andre ledd skal ikkje overprøva dei klare grensene som
er sette i § 6 første ledd. Eksempel: Dersom du er søskenbarn til ein part er du ikkje ugild med
mindre det ligg føre andre forhold utover det at du er søskenbarn.

Nokre eksempel på vurdering av «andre særegne forhold»:
1. Du er ikkje ugild om du som folkevald er medlem av interessegruppe eller liknande, og har

formidla eit spesielt syn i saka. (Du vert ikkje ugild av å vera politisk «forutinntatt» og politisk
aktiv i forkant.)

2. Dersom du ikkje er direkte part i saka, men har klageadgang (for eksempel nabo), kan du være
ugild (etter § 6 andre ledd) dersom du «har særleg personlig fordel, tap eller ulempe avhengig
av utfallet i saka». Har du levert ein klage er du imidlertid automatisk ugild (etter § 6 første
ledd), fordi du då er blitt part i saka.

3. Fordelar eller ulemper som gjeld større grupper gir ikkje automatisk ugildskap. Dette gjeld for
eksempel om du bur i eit område der utviklingsplanar kan gje fordelar eller ulemper for alle
bebuarane. Dersom du har spesielle fordelar eller ulemper (som dei andre i gruppa ikkje har),
kan du vurderast som ugild etter § 6 andre ledd. Er du direkte formell part i saka vil du vera
ugild etter § 6 første ledd.

4. Er du medlem eller varamedlem i styre for eit kommunalt foretak som er part i saka, er du ikkje
ugild ifølgje § 6 første ledd punkt e. Det må då vera andre forhold der du «har særlig personlig
fordel, tap eller ulempe avhengig av utfallet i saken» som eventuelt gjer deg ugild.

5. Er du varamedlem i eit styre som er part i saka er du ikkje ugild slik faste styremedlemmer er (§
6 første ledd punkt e) med mindre du har møtt ved styret si handsaming av den aktuelle saka.
Då er du å rekna som styremedlem og vil være ugild. Dersom du som varamedlem har møtt
jamnleg i styret vil du vurderast som ugild etter § 6 andre ledd – «andre særegne forhold
foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet».

6. Er du medlem i representantskap, generalforsamling eller andre eigarorgan på vegner av
Samnanger kommune er du ikkje ugild etter § 6 første ledd. Då representerer du eigar
(Samnanger kommune) og ikkje selskapet, i motsetning til om du er styremedlem. Det må då
vera andre forhold der du «har særlig personlig fordel, tap eller ulempe avhengig av utfallet i
saken» som eventuelt gjer deg ugild etter § 6 andre ledd.

7. Har du i jobben din vore rådgiver for part i saka vil du normalt vera ugild etter § 6 andre ledd
(«andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet»). Du
vert imidlertid ikkje ugild om part i saka er kunde hos firmaet du jobbar i, med mindre kunden
er så stor at det har vesentlig betydning for firmaet, eller at du har direkte
personlig/økonomisk fordel/ulempe av utfallet i saka. Dersom du i ei tidligare stilling har vore
rådgjevar for part i saka, men har skifta arbeidsgjevar når saka kjem til handsaming, vil du
kunne vera ugild.

8. Du vert ikke ugild ved å kombinera dei ulike bestemmelsane i § 6 første ledd. For eksempel vert
du ikke ugild om du er gift med medlem i styre for selskap som er part i saka eller dersom
broren din er fullmektig for part i saka. Det må då vera andre forhold som vert vurdert etter § 6
andre ledd, for eksempel dersom du sjølv eller ein du har nær personlig tilknyting til har særleg
fordel/tap av eit bestemt utfall i saka.

Spesielt om ugildskap etter kommunelova § 40.3
Kommunelova § 40.3 har reglar som vedkjem gildskap i kommunal forvaltning. Her er nokre
eksempel som kan vera aktuelle for folkevalde i kommunen:

1. Du er ikkje ugild ved val til offentlege tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjersle o.l. for slike
verv.

2. Gjeld kommunalt tilsette: Du er ugild dersom du som tilsett i kommunen har delteke i
førebuingar til saka. Denne regelen gjeld imidlertid ikkje ved handsaming av årsbudsjett,
økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regionalplan.

3. I heilt spesielle tilfelle kan det oppstå ugildskap ved handsaming av klage på enkeltvedtak. Du
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er ugild dersom du har vore med å treffa vedtaket det vert klaga på.

Om kommunelova § 40.4 - fritak for å delta under handsaminga av ei sak
Det kan oppstå tilfelle der ein folkevald ber om å verta friteken frå å vera med i handsaminga av ei
sak, sjølv om vedkomande ikkje er ugild. Kommunelova § 40.4 opnar for at vedkomande organ kan
frita eit medlem frå å delta ved handsaminga av ei sak når han eller ho ber om det før saka blir teken
opp til handsaming, og vektige personlege grunnar tilseier dette.

Det går fram på side 21 i Kommunal- og regionaldepartementet sin veiledar om habilitet i kommunar
og fylkeskommunar at bakgrunnen for denne regelen er at sjølv om det ikkje ligg føre
ugildskapsgrunn, kan det oppstå situasjonar der det vil medføra ei personleg belastning for ein
folkevald å delta ved handsaminga av ei sak. Departementet understrekar at fritaksadgangen etter §
40.4 skal brukast med varsemd, og at regelen ikkje må praktiserast på ein måte som set til side dei
grunnleggjande reglane i kommunelova om møteplikt (§ 40.1) og plikta til å røysta ved avstemmingar
(§ 40.3). I kommentarutgåve til kommunelova (Overå/Bernt, Kommuneforlaget, 6. utgåve 2014, side
391) vert det òg peika på at reint politiske omsyn eller problem i forhold til veljargrupper eller eige
parti ikkje i seg sjølv vil kunne tena som grunnlag for fritak etter § 40.4.
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Samnanger kommune 

Kontrollutvalet 

 
Til Kommunestyret 

 
 
NOTAT MED UTDRAG FRÅ MØTEPROTOKOLL FRÅ KONTROLLUTVALET SITT MØTE 15.05.17. 
 
Under referatsaker / «utvalet sitt kvarter» i møte 15.05.17, vart det teke opp spørsmålstillingar om 
habilitet. Kontrollutvalet gjorde vedtak om å oversende dette til kommunestyret. 
 
Følgjande er ført i møteprotokollen: 
 

«Saksprotokoll i kontrollutvalet - 15.05.2017  

Handsaming i møtet: 
Referatsakene vart gjennomgått: 

Under «Utvalet sitt kvarter» tok utvalsleiar opp to spørsmålstillingar vedr. saker der det har 
vore reist habilitetsspørsmål i siste kommunestyremøte. Følgjande spørsmålstillingar vart stilt: 

 
1. Om habilitet i forbindelse med ein interpellasjon ang deling av 1.klasse.  

o I interpellasjonen vart det sett fram forslag til vedtak som går på at delingstalet for 1.-
4.klasse skal være 19. 3 av representantane reiste spørsmål om dei er inhabile då dei 
har barn eller barnebarn som skal begynne på skulen til hausten. 

o Kan desse 3 kommunestyrerepresentanene være inhabile når det er snakk om eit 
generelt vedtak ? Dette vedtaket vil gjelde for fleire år framover. Vil då alle som får 
barn eller barnebarn i 1.-4. klasse være inhabile ? 

o Kva med ansatte i skulen ? 
2. Om habilitet i forbindelse med ein interpellasjon ang. påkobling til kommunalt vatn. 

o 4 husstander har klaga på påkobling til kommunalt vatn fordi dei meiner dei får 
urimelig høge utgifter. Med bakgrunn i dette er det skreve ein interpellasjonen som 
går på å lage retningslinjer for maksbeløp på utgifter til påkobling til offentlig vatn. 

o I den samanheng er det trekt fram 4 husstander som har fått krav om påkobling. 
Spørsmålet går på om 2 representanter, som kjem frå dei 4 husstandane, er habile 
eller ikkje. 

o Er desse to kommunestyrerepresentantene, som åpenbart vil ha økonomisk interesse 
av eit slikt vedtak, inhabile når saka om retningslinjer skal behandles på eit generelt 
grunnlag ? 

o Kva med kommunestyrerepresentantar som må forvente tvungen påkobling på eit 
seinare tidspunkt? 

 
Kontrollutvalet ønskjer at desse spørsmålstillingane vert oversendt kommunestyret for vurdering i den 
vidare sakshandsaminga. Samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
Spørsmålstillingane vert oversendt kommunestyret.» 
 
Ber om at dette notatet vert lagt fram for kommunestyret på det neste møtet som melding / referatsak. 
 
 
 

       Bergen 18.05.17 
Kari Nygard  
seniorrådgjevar / sekretær for kontrollutvalet i Samnanger kommune 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. 
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________________________________________________________________  
 

Fra:   Kari Marie Nygard  
Sendt: 18.05.2017  
Til:   Postmottak;Knut Harald Frøland;Marianne Soleng  
Kopi:  Hilde-Lill Våge;Jan Erik 

Boge;kgasemyr@deloitte.no;lmjohansen@deloitte.no;Birte 

Bjørkelo;'an-geta@online.no';Anne Gerd Tandstad [FV-iPad];Brigt Olav 
Gåsdal;Brigt Olav Gåsdal [FV-iPad];Vibeke Bohre Våge [FV-iPad];Svein Verner 

Røseth [FV-iPad];Svein Verner Røseth;Øystein Foss [FV-iPad];Foss 
Øystein;Hogne Haktorson  

Emne:  Notat vedr. spørsmålstillingar om habilitet til kommunestyret frå kontrollutvalet  
________________________________________________________________  
 
 
 Fra: Kari Marie Nygard <kari.nygard@hfk.no> 
Sendt: torsdag 18. mai 2017 13:13 
Til: Postmottak; Knut Harald Frøland; Marianne Soleng 
Kopi: Hilde-Lill Våge; Jan Erik Boge; kgasemyr@deloitte.no; lmjohansen@deloitte.no; Birte 

Bjørkelo; 'an-geta@online.no'; Anne Gerd Tandstad [FV-iPad]; Brigt Olav Gåsdal; Brigt 
Olav Gåsdal [FV-iPad]; Vibeke Bohre Våge [FV-iPad]; Svein Verner Røseth [FV-iPad]; 
Svein Verner Røseth; Øystein Foss [FV-iPad]; Foss Øystein; Hogne Haktorson 

Emne: Notat vedr. spørsmålstillingar om habilitet til kommunestyret frå kontrollutvalet 
Vedlegg: Notat til kommunestyret om habilitet.pdf 
 
Vedlagt følgjer notat som inneheld utskrift av møteprotokoll frå kontrollutvalet sitt møte 15.05.17. 
Notatet inneheld spørsmålstillingar vedr. habilitet. Ber om at notatet vert lagt fram for kommunestyret på neste 
møte som melding / referat. 
 
Med helsing 
 
Kari Nygard 
Seniorrådgjevar 
Sekretariat for kontrollutvalet 
 

 
 
Tlf: 55 23 94 06 | Mob: 916 64 183 
 
Eg gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse; både inngåande og utgåande 
e-post vert vurdert for ev. journalføring i vårt sak- og arkivsystem. 
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Våge, Hilde-Lill Arkivkode: FA - D11

Arkivsaksnr: 15/24 Løpenr: 18/1643

Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr

Kommunestyret 22.02.2018 005/2018

Godkjenning av byggerekneskap for idrettsanlegget i Hagabotnane

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak:
Kommunestyret godkjenner prosjektrekneskap for idressanlegget i Hagabotnane.

Dokument som er vedlagt:
Partsbrev med uttale frå kontrollutvalet til byggerekneskap for idrettsanlegget i Hagabotnane
Uttalelse byggeregnskap idrettsanlegg
Byggjerekneskap Idrettsanlegget
vedlegg Kunstgrasbane - forskottering av statstilskot (L)(131286)
vedlegg Hagabotnane idrettsanlegg - Val av dekke i halvsirkel og finanisering (L)(139464)

Kva saka gjeld:
Godkjenning av prosjektrekneskap for idrettsanlegget i Hagabotnane.

Bakgrunnfor saka/Fakta:
Kontrollutvalet har handsama byggerekneskapen for idrettsanlegget i tråd med økonomireglement
og interkontroll til Samnanger kommune.

Kontrollutvalet skal gje sin uttale til byggerekneskapen for idrettsanlegg i Hagabotnane, og måten
den er lagt fram på. Dokument i saka omfattar:

· Byggerekneskap for idrettsanlegget i Hagabotnane
· Saksframlegg vedr. Kunstgrasbane – forskottering av statstilskot
· Saksframlegg vedr. Hagabotnane idrettsanlegg – val av dekke i halvsirkel og finansiering
· Vedtak KS 057/2017 – Økonomirapportering pr. nov. 2017

· Deloitte sin uttale til byggerekneskapen

Dokumenta er vedlagt saka.
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Utover det som kjem fram av dokumenta i saka, og revisjon sin uttale, finn ein at prosjektet er utført
på ein tilfredstillande måte.

Konklusjon
Byggerekneskapen med vedlegg som er lagt fram gjev eit godt og oversiktleg bilete av prosjekt for
idrettsanlegget i Hagabotnane.

Kontrollutvalet tiltrår at kommunestyret godkjenner prosjektrekneskap for idressanlegget i
Hagabotnane.
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Samnanger kommune 

 

 
 
 

Sekretariat for kontrollutvalet 

  
Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00  

Direkte telefon 55239406 – Mobil 91664183 - E-postadresse: kari.nygard@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no  
Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

 
 
 
 Til Kommunestyret 
 
  
 
 
 
 
Partsbrev vedr. Byggerekneskap for idrettsanlegget i Hagabotnane 
 
Vedlagt følgjer partsbrev med kontrollutvalet sin uttale til byggereneskap for idrettsanlegget i 
Hagabotnane. Ber om at uttale følgjer saka fram til handsaming i kommunestyret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med helsing 
 
Hogne Haktorson 
kontrollsjef 
 

Kari Marie Nygard 
seniorrådgjevar 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. 
 
 
 
 
Kopi til: 
Ordførar 
Rådmann 
Utvalsleiar 
 
  

Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard  
 

Dykkar ref.:     
Vår ref: 2016/48   

Vår dato: 14.02.2018  
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Saksframlegg 

 
Saksgang 
 
Utval Saknr. Møtedato 
Kontrollutvalet i Samnanger kommune 4/18 12.02.2018 

 

Byggerekneskap for idrettsanlegget i Hagabotnane 

Bakgrunn  
Kontrollutvalet har motteke «Byggerekneskap for idrettsanlegget i Hagabotnane» i mail 10.01.18.  
Bakgrunn for at kontrollutvalet skal gje sin uttale i denne saka følgjer av reglement for kontrollutvalet i 
Samnanger kommune, der det mellom anna står: 

«Prosjektrekneskapar over kr. 500.000: Så snart eit prosjekt er avslutta, skal prosjektrekneskapen 
leggast fram for kontrollutvalet som gjev tilråding til det organ som har vedteke kostnadsoverslag 
og finansieringsplan – (sjå Økonomireglement for Samnanger kommune). 

 
Økonomireglement for Samnanger kommune, utdrag: 

«Investeringsprosjekt som skal førast på to eller fleire budsjett, skal førast som eige 
prosjektregnskap (byggeregnskap). For investeringsprosjekt med ei kostnadsramme på over 
kr. 500.000 skal det alltid førast eige prosjektrekneskap. 
 
Prosjektrekneskapen skal spesifiserast slik at tala kan samanliknast direkte med 
kostnadsoverslaget. 
 
Så snart eit prosjekt er avslutta, skal prosjektrekneskapen leggast fram for kontrollutvalet som 
gjev tilråding til det organ som har vedteke kostnadsoverslag og finansieringsplan. Organet skal 
samstundes med slutthandsaming av prosjektet gjera vedtak om finansiering av eventuelle 
overskridingar, eller disponering av ubrukte midlar til prosjektet. Overskridingar som ikkje vert 
dekka av ledige midlar innanfor same rammeområde i kapitalbudsjettet, skal handsamast av 
kommunestyret. Bruk av lånemidlar kan berre vedtekast av kommunestyret. 
 
Ved overskridingar skal saka alltid verta lagt fram for kommunestyret til handsaming så snart 
prosjektansvarleg er kjend med dette. 

Drøfting 

Byggerekneskapen som ligg føre viser at samla utgifter har vore kr. 11.007.827 for prosjektet 
idrettsanlegget.  
 
Finansiering har vore:  

- Samnanger kommune har motteke privat tilskot på kr 100.000 frå idrettslaget. 
- Utgifter på kr 10.130.565 er finansiert ved bruk av fond og momskompensasjon 
- Overskriding på kr 777.262 er dekka av unytta lånemidlar 

 

Arkivsak:                   216 

Arkivnr:                2016/48-25 

Sakshandsamar:          Kari Marie Nygard    
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Kopi av sakshandsaminga i Samnanger kommune viser at byggeprosjektet er gjennomført etter dei 
vedtak som er fatta. I byggerekneskapen står følgjande med erfaringar vedr. overskridingane i prosjektet: 

«I framtidige byggeprosjekt bør det vera tettare dialog og meir dokumentasjon i forprosjektet med 
brukarane. Dette fordi nye bestillingar eller endringar ofte føre til meirkostnader der ein har gått ut 
med ein totalentreprise. Dess betre bestillinga i totalentreprisen er, dess mindre kostnadsavvik 
kan påreknast. I dette prosjektet er kostnadsavvika i stor grad knytt til endra ønskje frå brukarane 
og forbetringar oppdaga undervegs.» 

 
Kontrollutvalet skal gje sin uttale til byggerekneskapen for idrettsanlegg i Hagabotnane, og måten den er 
lagt fram på. Dokument i saka omfattar: 

- Byggerekneskap for idrettsanlegget i Hagabotnane 
- Saksframlegg vedr. Kunstgrasbane – forskottering av statstilskot 
- Saksframlegg vedr. Hagabotnane idrettsanlegg – val av dekke i halvsirkel og finansiering 
- Vedtak KS 057/2017 – Økonomirapportering pr. nov. 2017 
- Deloitte sin uttale til byggerekneskapen 

 
Sekretariatet registrerar at det er ei overskriding på kr 777.262, som er dekka av unytta lånemidlar. 
Sekretariatet registrerer og forklaring om at kostnadsavvika i stor grad er knytt til endra ønske frå 
brukarane og forbetringar oppdaga undervegs. Dessutan ei erkjenning av at det i framtidige 
byggeprosjekt bør vera tettare dialog og meir dokumentasjon i forprosjektet med brukarane. 
 
Utover det som kjem fram av dokumenta i saka, og revisjon sin uttale, finn ein at prosjektet er utført på ein 
tilfredstillande måte. 

Konklusjon 

Byggerekneskapen med vedlegg som er lagt fram gjev eit godt og oversiktleg bilete av prosjekt for 
idrettsanlegget i Hagabotnane. Sekretariatet vil gjere framlegg om at kontrollutvalet gjev slik uttale i saka: 

Forslag til uttale 

Kontrollutvalet tilrår at kommunestyret godkjenner prosjektrekneskap for idrettsanlegget i Hagabotnane. 

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.02.2018  
Handsaming i møtet: 
Unni-Renate Moe orienterte om korleis revisjonen arbeider når dei gjev uttale til saker av denne typen. 
Kontrollutvalet drøfta saka og forslag til uttale vart samrøystes vedteke. 
 
Uttale: 
Kontrollutvalet tilrår at kommunestyret godkjenner prosjektrekneskap for idrettsanlegget i Hagabotnane. 
 
 
Hogne Haktorson 
kontrollsjef 

Kari Marie Nygard 
seniorrådgjevar 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.  
 
Vedlegg: 

 Byggerekneskap for idrettsanlegget i Hagabotnane 
 Saksframlegg vedr. Kunstgrasbane – forskottering av statstilskot 
 Saksframlegg vedr. Hagabotnane idrettsanlegg – val av dekke i halvsirkel og finansiering 
 Vedtak i sak Økonomirapportering pr. november 2017 (KS 057/2017) 
 Deloitte sin uttale til byggerekneskapen 

 

32 av 108



Deloitte. Deloitte AS 
Damsgårdsveien 135 
Postboks 6013 Postterminalen 
N0-5892 Bergen 
Norway 

Tel.. +47 55 21 81 00 
Fax: +47 55 21 81 33 
www.deloitte.no 

Til 

Samnanger kommune 

BYGGEREGNSKAP IDRETTSANLEGG - REVISORS UTTALELSE 

Vår kontroll av byggeregnskapet for idrettsanlegget er utført etter oppdrag fra kontrollutvalget 
Samnanger kommune. 

Det reviderte byggeregnskapet viser samlede utgifter på kr 11.007 .827 for prosjektet idrettsanlegget. 
Utgiftene i byggeregnskapet utgjøres hovedsakelig av byggetjenester og nybygg. 

Samnanger kommune har mottatt privat tilskudd på kr 100.000. Utgifter på kr 10.130.565 er finansiert 
med bruk av fond og momskompensasjon. Overskridelse på kr 777.262 er dekket av ubenyttede 
lånemidler. 

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor. Vårt oppdrag 
er utført i samsvar med ISRS 4400 - Avtalte kontrollhandlinger. Handlingene er utført for å bistå dere i 
vurderingen av riktigheten av utgifter og inntekter, og oppsummeres som følger: 

1. Vi har innhentet oversikt over utgiftene som er ført på prosjektet og kontrollsummert disse. 
2. Vi har på stikkprøvebasis rimelighetsvurdert og kontrollert de vesentligste utgiftskontoene og beløp 

mot underliggende bilag. 
3. Vi har kontrollert faktisk finansiering mot vedtak på finansiering i form av bruk av fond. 

Siden de ovenstående kontrollhandlinger verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med 
revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder 
vesentlige feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller 
begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår 
kunnskap og blitt rapportert til dere. 

Vår uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet i første avsnitt i denne rapport 
og skal ikke brukes til noe annet formål. 

Bergen, 24.januar 2018 
Deloitte AS 

~~"-i;_ ~at 
Unni-Renate Moe 
statsautorisert revisor 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee 
("OTIL"), its network of member firms, and their related entities. DTIL and each of its member firms are legally 
separate and independent entities. OTIL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTIL and its member firms. 

© Deloitte AS 

Registrert i Foretaksregisteret 
Medlemmer av Den norske Revisorforening 
Organisasjonsnummer: 980 211 282 
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Byggjerekneskap –  Idrettsanlegget i Hagabotnane i Samnanger kommune  

1. Skildring av tiltaket 

Idrettsanlegget i Hagabotnane vart bygt på 80-talet. Anlegget bestod av garderobeanlegg, ei 

grasbane, ei grusbane og løpebane. Samnanger vart etter kvart ein av få kommunar som framleis 

hadde grasbane. Det var eit ønskje om å erstatta grasbanen med kunstgras og finne løysingar 

som kunne erstatte den nedslitne løpebanen.  I samband med anleggsplanen 2014-2024 til 

kommunen, vart dette vedteke.  

  

2. Vedtak om oppstart og endringar 

I kommunen sitt handlingsprogram – spelemidlar ks-sak 67/15 vedtok kommunestyret å 

prioritera kunstgras og delanlegg friidrett som nummer 1 og 2. Det vart søkt om spelemidlar og  

kommunestyret vedtok i budsjettet sak 65/15 å sette av 5,25 millionar kroner til ny 

krøllgrasbane. Kommunen har i løpet av byggeperioden auka opp finansieringa av prosjektet. 

 

I samband med vurderinga av innkomne anbod vart det peika på nokre forbetringar knytt til 

løpebanane og metode for kva som kan gje tilfredstillande kvalitet. Dette resulterte i 

meirkostnader knytt til løpebanane. Kommunestyret auka derfor i sak 64/16, den 30.06.16, 

kostnadsramma til prosjektet med å låna 3,4 millionar frå fond til bygginga av idrettsanlegget i 

Hagabotnane. Summen var ei forskotering av statstilskotet, som vert betalt attende når 

kommunen får utbetalt tippemidlar. Den økonomisk ramma for anlegget vart auka til  8,1 

millionar kroner, der den kommunale andelen var på 4,2 millionar kroner. 

 

Idrettslaget kom i løpet av prosessen med å innspel på endringar i forhold til eine halvsirkel som 

var planlagt med grus. I formannskapsmøtet den 20.10.16, sak 48/16, vart det vedteke å legge 

kunstgrasdekke i eine halvsirkel istandfor grus. Kostanden skulle verte finanisert av restmidlar i 

prosjektet og ved å omdisponera midlar sett av til ungdomsaktivitet i Sima-Samnanger-fondet. 

Til saman kr. 352.158. Meirkostnaden samanlikna med drensasfalt for å få fullverdig 

kunstgrasdekke i eine halvsirkelen, skulle finansierast som gåve frå Samnanger Fotball, med 

makspris på kr. 100.000. Total økonomisk ramme inkl.moms for prosjektet vart auka til 10 

millionar kroner. 
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3. Organisering av prosjektet  

Ansvar for planlegging og totalentreprise vart lagt til kultursjef Arnved Lund. Tor Børressen vart 

innleidd som prosjektkonsulent ( ca 1 mnd) for å bistå arbeidet med å legge ut og vurdera 

totalentreprisen. Endre Kulleseid har i tillegg til ansvar for teknisk drift vore byggjeleiar for 

prosjektet då byggearbeidet starta. Lars Larsen i teknisk drift har ført tilsyn under vegs i bygginga 

og gjennomført opplæring i vedlikehald av anlegget. I framtidige prosjekt vert det viktig at den 

som skal vera byggjeleiar og bør vera med i tidleg i planlegginga og under utarbeiding av 

anbodet. Dette for å få  ein betre kvalitet og økonomistyring av framtidige prosjekt. Det er og ein 

fordel om kommunen kan stille med eigne ressursar til byggeleiing/-ombod på dei bygg som skal 

kommunen skal ha framtidig vedlikehald og drift på. Ein føresetnad er at dette lett seg gjera 

ressursmessig, har fagkunnskapen og er mest hensiktsmessig. 

 

4. Framdriftsplan  

Sjølve planlegginga av prosjektet og utlegging av totalentreprisen i Doffin tok noko lengre tid enn 

føresett. Sjølve bygginga er i tråd med oppsett framdriftsplan. Samnanger kommune inngjekk 

kontrakt med Saltex AS og sette i gang prosjektet den 05.09.16.  For å få ein betre kvalitet på 

arbeidet i vintermånadane, valgte me å stoppe arbeidet og vente til våren med ferdigstilling. 

Avtalen var å få anlegget ferdigstilt til 01.06.17 og klar til fotballsesongen. 

 

Det har vore fleire endringar i planlegginga undervegs. Frå å gå bort frå gummikrøllgrasbane til 

meir miljøvenleg korkgranulat løysing, og til å få eit mindre friidrettsanlegg tilknytt banen. 

Løpebanen vart auka frå 2 til 4 baner  og det vart etablert hoppegrop og kulering. I tillegg vart 

det Drensavsfalt og kunstgress i halvsirklane. Dette medførte til ekstra drenering mellom 

36 av 108



Samnanger kommune - Byggjerekneskap 
 

Godkjent mal av rådmannen, 11.03.16  Side 4 
 

løpebane og bygg. Med tanke på universell tilrettelegging vart det då nødvendig å asfaltere 

område mellom løpebane og mur/garderobebygg.  Med nytt lysanlegg vart det og nødvendig å 

foreta skrifte av hovudsikring.  

 

5. Økonomisk oversyn  

Konto (T) KS 65/15 
Form  
48/16 KS 64/16 

Sum 
budsjett 

 
Rekneskap 

Avvik 

Prosjektleiing     84 000 84 000 83 533 467 

Pensjon     13 000 13 000 13 779 -779 

Arbeidsgjevaravgift     13 000 13 000 13 675 -676 

Byggetenester og nybygg 4 200 000 452 158 3 290 000 7 942 158 8 718 431 -776 274 

Betalt mva - 
momskompensasjon 1 050 000 113 000 822 500 1 985 500 

 

2 178 407 

 

-192 908 

 Sum utgifter 5 250 000 565 158 4 222 500 10 037 658 11 007 827 -970 169 

Tilskot frå private   -100 000   -100 000 -100 000*  

Bruk av nytt ubunde 
inv.fond. -2 800 000 0 -3 400 000 -6 200 000 

-6 200 000  

Bruk av Sima - Samnanger 
fond -1 400 000 -352 158 0 -1 752 158 

-1 752 158  

Momskompensasjon     -2 178 407  

 Sum finansiering -4 200 000 -452 158 -3 400 000 -8 052 158 -10 230 565  

 Netto 1 050 000 113 000 822 500 1 985 500 -777 262 -777 262 

*) Sendast krav til Samnanger idrettslag om utbetaling av gåvetilskotet 

Avviket på kr 777 262 er i stor grad knytt opsjonar, meirarbeid og ekstra kostnader i løpet av 

byggeprosessen. Det vart viktig å få eit anlegg som på ein god nok måte kunne tilfredstille behova til 

brukarane i idrettslaget – både fotballgruppa og friidrettsgruppa. Det ville verte langt meir kostbart å 

måtte ta ein del av desse kostnaden i etterkant av at anlegget var ferdig. 

Kostanden med opsjonane som vart tatt med i prosjektet og fordyra det: 

 Miljøvenlig Korkgranulat 133 334 

 Drensavsfalt og kunstgras i halvsirkel sør 611 098 

 Løpebane frå 2 oppgradering til 4 baner 622.365 

 Skifte av hovudsikring 40 250 

Andre kostander som kom til undervegs etter bestilling frå byggeherre: 

 Krøllgras med Saltexped i halvsirkel på bane kr. 455.341.  

 Det vart nødvendig med ekstra drenering mellom løpebane og bygg kr 118 587. For å forhindre 

at stein og grus kom ut på løpebana, samt få ei meir universell utforming, vart området mellom 

løpebane og mur/garderobe asfaltert kr. 126 950.  

 Etter samtalar med friidrettsgruppa, og for å få eit godt nok anlegg for dei ulike brukargruppene 

vart det etablert ny hoppegrop og ring til kulestøyt til ein meirkostnad på kr. 55 218.  
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Overskriding på totalt kr 777 262 vert finansiert med unytta lånemidlar (ks-sak 057). 

 

6. Skildring av gjennomføring av prosjektet. 

Entreprenøren valte å gå bort frå løysinga med å legge PAD oppå eksisterande grasbane. I staden 

grov dei av jord og grasmatta, og bygde opp med grus for å få rette avrenning. 

I løpet av planlegginga kom det til gode innspel frå både brukarar og politikarar om å få til eit 

meir brukarvennleg anlegg med løpebaner og aktiviteter i begge halvsirklane.  Det resulterte i at 

løpebanen vart utvida frå to til fire. I eine halvsirkel vart det lagt PAD og krøllgras med 

korkgranulat, slik at denne kunne nyttast til treningsfotball. Den andre halvsirkelen var med i den 

opprinnelege planen og lagt til rette for friidrettsøvingar. Kulesirkel og hoppegrop vart etablert 

heilt på slutten av prosjektet i tilknyting til denne. 

 

Mellom løpebane og bygg vart det behov for ekstra drenering mellom løpebane og 

garderobebygget. Dette for ikkje få grus ut på løpebanen og lettare vedlikehalde løpebane og 

anlegget. Flomlys vart montert i tråd med bestillinga.  

Sjølve gjennomføringa av prosjektet har vore ein svært god dialog mellom byggeherren og 

Saltex. 

 

7. Måloppnåing 

Samnanger kommune har fått oppgradert idrettsanlegget i Hagabotnane og interessa for dei 

ulike aktivitetane i anlegget har auka. Både skular, barnehagar og eldre har teke anlegget i bruk i 

tillegg til idrettslaget sine medlemmar. I følgje friidrettsgruppa har dei og fått eit tilfredstillande 

anlegg for sitt nivå. Kommunen har med dette og lagt til rette for å nå målet i folkehelseplanen 

om å auka fysisk aktivitet. 

 

8. Avsluttande merknader  

I framtidige byggeprosjekt bør det vera tettare dialog og meir dokumentasjon i forprosjektet 

med brukarane. Dette fordi nye bestillingar eller endringar ofte føre til meirkostnader der ein har 

gått ut med ein totalentreprise. Dess betre bestillinga i totalentreprisen er, dess mindre 

kostnadsavvik kan påreknast.  I dette prosjektet er kostnadsavvika i stor grad knytt til endra 

ønskje frå brukarane og forbetringar oppdaga undervegs.   

 

For dette anlegget vert det svært viktig å etablere gode vedlikehaldsrutinar ilag med brukarane 

og idrettslaget. Levetida av anlegget er avhengig av godt og sikkert vedlikehald. Dette føresett 

årlege vedlikehaldsmidlar i  budsjettet og partnarskapsavtalar med idrettslaget på oppgåver som 

må verte utretta. Teknisk drift skal gjennomføra og rapportera i ein bruks- og 

vedlikehaldsinstruks for krøllgrasbaner til Saltex. Det er avtale om årleg dyprens av banen. 

Likeens vert det noko av det viktigast å inngå partnerskapsavtalar med idrettslaget om framtidig 

bruk og korleis ta god vare på anlegget i lag med kommunen. 
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9. Vedlegg 

SAK 15/24 VAL AV DEKKE I HALVSIRKEL OG FINANISERING 

SAK 15 /56 KUNSTGRASBANE - FORSKOTTERING AV STATSTILSKOT 
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SAMNANGER KOMMUNE  
 

 

 

       

 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sakshandsamar:  Tone Ramsli  Arkivkode:  FE-233, FA-D11 

Arkivsaksnr: 16/56    Løpenr:  16/5216 

Sakstype: Politisk sak  

 

 

SAKSGANG 

Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. 

Kommunestyret 23.06.2016 047/16 TR 

Kommunestyret 30.06.2016 064/16 TR 
 
 

 

 

KUNSTGRASBANE - FORSKOTTERING AV STATSTILSKOT 

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Det vert lånt inntil kr 3.4 mill. kroner frå nytt fond til bygging av kunstgrasbane i  

 

 

23.06.2016 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet:      

 

KS-047/16 VEDTAK: 

Saka vert utsett 

Hagabotnane. Summen vert betalt attende når kommunen får utbetalt tippemidlar.  

 

 

 

 

30.06.2016 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet:      

Arild Røen (H) orienterte om at Samnanger idrettslag er i ferd med å laga eit orienteringskart for 

Kvamskogen. Dette skal m.a. nyttast til NM i 2017. Det er ikkje gitt tippemidlar til prosjektet i år, 

men søknaden stettar krava. Slik representant Røen oppfattar det, kjem Samnanger idrettslaget til å 

få godkjent ein søknad om tippemidlar til prosjektet. Det er eit stort løft for idrettslaget å forskotera 

800.000 kroner, og Røen vil vurdera å be om at kommunen tek på seg forskotteringa.   

 

Det vart røysta over formannskapet sitt framlegg til vedtak. Framlegget vart samrøystes vedteke. 

 

KS-064/16 VEDTAK: 

Det vert lånt inntil kr 3.4 mill. kroner frå nytt fond til bygging av kunstgrasbane i  
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Hagabotnane. Summen vert betalt attende når kommunen får utbetalt tippemidlar.  

 

 

___________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________ 

             

Kva saka gjeld: 

Samnanger kommune skal i gang med bygging av kunstgrasbane i Hagabotnane. Inkludert i dette 

ligg også ein del arbeid knytt til løpebaner. Det er kome inn tilbod på arbeidet frå tre aktørar. Den 

eine, og lågaste tilbydar har ei anna og rimelegare løysing enn dei to andre. Kommunen arbeider no 

for å undersøke om denne metoden gir ein tilfredsstillande kvalitet. Arbeidet er derfor ikkje tildelt 

enda, men etter planen skal det skje før ferien.  

 

Slik saka står no er det snakk om kostnad med tiltaket mellom 6,7 – 8.1 mill. kroner. Kommunen 

har stilt til rådvelde 4.2 mill. kroner. Idrettslaget har fått inn midlar på 0,5 mill. kroner. Det vert 

fortsett arbeidd for å få inn meir. Det er gitt løyving om tippemidlar, og det er forventningar om at 

summen til løpebanene kan aukast. Det vert derfor rekna med tippemidlar på ca. 3.1 mill. kroner. 

Desse midlane legg me til grunn vert utbetalt om 2 år.  

 

Skal me kunne skriva under kontrakt, må me ha tilstrekkeleg midlar. Desse kan lånefinansierast 

eller finansierast ved bruk av eigne midlar. Rådmannen foreslår at me bruker av nytt 

investeringsfond (frå havbrukskonsesjon). Det er udisponert vel 5.5 mill. kroner på fondet.  
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SAMNANGER KOMMUNE  
 

 

 

       

 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sakshandsamar:  Arnved Soldal Lund  Arkivkode:  FA-D11 

Arkivsaksnr: 15/24    Løpenr:  16/7885 

Sakstype: Politisk sak  

 

 

SAKSGANG 

Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. 

Formannskapet 20.10.2016 048/16 ASL 
 
 
 
 

 

 

 

HAGABOTNANE IDRETTSANLEGG - VAL AV DEKKE I HALVSIRKEL OG 

FINANISERING 

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Det vert lagt drensasfalt med eit tynt kunststoffdekke i halvsirkelen for å letta vedlikehaldsarbeidet 

og det vil og gjera at anlegget framstår som meir heilskapleg. Med dette dekke vil ein kunne tilby 

ein stad til uorganisert aktivitet som tennis og ulike ballaktivitetar.  

Kostnaden vert finanisert av restmidlar i prosjektet og ved å omdisponera midlar sett av til 

ungdomsaktivitet i Sima-Samnanger-fondet. 

 

 

 

 

20.10.2016 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet:    

Utvalet drøfta rådmannen sitt framlegg og ønska å erstatte densasfalt med kunststoffdekke med 

kunstgrasdekke. Finansiering av meirkostnaden vart drøfta og Monica Tjønna (Sp) sette fram 

følgjande tilleggsframlegg:  

 «Meirkostnaden samanlikna med drensasfalt med å få fullverdig kunstgrasdekke i eine 

halvsirkelen, vert finansiert som gåve frå Samnanger Fotball, med makspris på kr. 100.000.» 

Det vart røysta over tilleggsframlegget, som vart samrøystes vedteke. 

 

Formannskapet vedtek å nytta hasteparagrafen til å finansiera kunstgrasdekket inntil kr. 352.158,-, 

jf Kommunelova §13. 

Melding om vedtak gjort i medhold av denne paragraf skal verte lagt føre kommunestyret i neste 

møte. 

 

Eit samrøysta formannskap slutta seg til å bruke hasteparagrafen. 
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FORM-048/16 VEDTAK: 

1. Det vert lagt kunstgrasdekke i den eine halvsirkelen. Kostnaden vert finanisert av restmidlar 

i prosjektet og ved å omdisponera midlar sett av til ungdomsaktivitet i Sima-Samnanger-

fondet. Til saman kr. 352.158.  

 

2. Meirkostnaden samanlikna med drensasfalt for å få fullverdig kunstgrasdekke i eine 

halvsirkelen, vert finansiert som gåve frå Samnanger Fotball, med makspris på kr. 100.000. 

 

Formannskapet vedtek å nytta hasteparagrafen, jf Kommunelova §13.  

 

Melding om vedtak gjort i medhold av denne paragraf skal verte lagt føre kommunestyret i neste 

møte. 

 

 

 

 

Dokument som er vedlagt:     

Kunstgrasbane - statusrapport 
 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

             

Kva saka gjeld: 

I den eine halvsirkelen i det nye anlegget i Hagabotnane er det planlagt grus. Det har kome innspel 

frå Samnanger idrettslag i prosessen med planlegginga av anlegget om mogeleg bruk av arealet, det 

har òg kome innspel frå fridretten i Hordaland, Teknisk driftseining og kommunestyrerepresentant 

Martin Haugen (BI) i kommunestyret 29.9.16 

 

I det anlegget som vart bestilt, så er det planlagt grus i den eine halvsirkelen. Den økonomiske 

ramma for anlegget var kr 8 100 000 og anlegget som er bestilt kostar kr 7 911 455. Ved bygging av 

idrettsanlegg kan me søke om spelemidlar, og det vil me gjera med dette anlegget. Av den 

økominske ramma for prosjektet er det ein kommunal del på kr 4 200 000.  

 

Me har bestilt dei tre opsjonane som er omtalt i notatet, korkgranulat, to ekstra løpebanar, ein sektor 

med kunststoffdekke til tekniske øvingar i fridrett. Nettokostnaden for dei tre tillegga er på omtrent 

kr 520 000. Me har i tillegg satt av inntil kr 100 000 til innkjøp av nødvendig vedlikehaldsutstyr og 

kr 200 000 til uføresette utgifter. Med reknestykket sett opp i notatet, skal det då vera kr 100 000 

igjen i prosjektet. 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

Rådmannen er ikkje ueinig at det bør vera eit anna dekke enn grus i halvsirkelen. Dersom det ligg 

grus der, så vil det verta trekt med inn både på løpebanen og fotballbanen. Det kan gjera at slitasjen 

vert større og at det trengs meir vedlikehald. 

 

I tillegg til å lette vedlikehaldsarbeidet vil eit anna dekke enn grus føra til auka aktivitet.  

 

Arealet det er snakk om er på 1 177 m2, forma som ein halvsirkel. Det er i utgangspunktet eit areal 

det er vanskeleg å nytta til konkurranseidrett anna enn friidrett. I eit tradisjonelt friidrettsanlegg 

ville det arealet vorte nytta til kasteøvingane. Dei har me valt bort ettersom me skal leggja 

kunstgras, og fordi me ikkje har lagt inn eit kastebur i prosjektet. Kasteøvingane kan gjerast på 
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grusbanen. Me har ikkje eit behov for å leggja til rette for kasteøvingane ved det nye anlegget. 

Arealet kan nyttast til anna aktivitet.  

 

Det er ein økonomisk kostnad med å leggja eit fast dekke i halvsirkelen. Det er avhengig av kva for 

eit dekke som vert valt. Dei ulike moglegheitene er lista nedanfor. 

 

1. Asfalt 

2. Asfalt med tynt dekke med kunststoffdekke 

3. Kunststoffdekke med kulesektor 

4. Kunstgras 

5. Ikkje gjera noko 

 

1. Drensasfalt 

Asfalt er den rimelegaste løysinga dersom det skal gjeras noko. Det vil då verta lagt drensasfalt for 

å sikra at vatn trekk ned i grunnen. Prisen for asfalt er omtrent kr 250 per m2, kr 294 250 ekskl. 

mva. 

 

Med asfalt slepp me at det kjem grus i løpebanen og fotballbanen. I tillegg kan arealet nyttast til 

aktivitet. Det er få idrettar som nyttar asfalt som underlag, men det er mogeleg å nytte arealet til 

idrettsleg aktivitet eller leik.  

 

Pris er estimert til underkant av kr 300 000 ekskl. mva. 

 

2. Drensasfalt med tynt kunststoffdekke 

Ein vil leggja drensasfalt for avrenning av vatn og spraye på eit tynt lag med kunststoffdekke. 

Kunststoffdekket vil ikkje tilfredsstilla dei krava som friidretten stiller til underlag for konkurranse. 

Arealet kan framleis i hovudsak nyttast til idrettsleg aktivitet og leik, men det vil vera eit betre 

underlag å gjera det på. I tillegg vil anlegget vera meir estetisk å sjå på. Ein vil få same farge på 

underlaget i begge halvsirklane.  

 

Pris er kr 352 158 ekskl. mva. 

 

3. Kunststoffdekke med kulesektor 

I eit tradisjonelt friidrettsanlegg ville denne halvsirkelen vorte nytta til kasteøvingane. Me har på eit 

tidleg tidspunkt valt bort kasteøvingane med å leggja kunstgras på fotballdelen. Spyd, slegge og 

diskos vil øydelegge kunstgraset i tillegg til at det er få utøvarar som driv med det. Dersom det skal 

gjennomførast kasteøvingar, så kan det gjerast på grusbanen. Me har heller ikkje planlagt å sette 

opp eit kastebur. 

 

Me kan vert lagt inn ein sektor for kule i halvsirkelen, men kule kan òg utøvast på grusbanen. For 

kule er det ikkje eit krav om kunststoffdekke.  

 

Dersom det leggjast kunststoffdekke i halvsirkelen får me eit dekke som kan nyttast til trening og 

konkurranse for friidretten, men me kan òg sjå for oss andre aktiviteter idrettslege aktivitetar og 

leik. Kunststoffdekket vil vera mjukare enn asfalt med eit tynt dekke. 

 

Pris er kr 611 098 ekskl. mva 

 

4. Kunstgras 

Fotballgruppa i Samnanger idrettslag har spelt inn kunstgras tidleg og seint i prosessen, og 

kommunestyrerepresentant Martin Haugen (BI) har kome med innspel om kunstgras i 

kommunestyret den 29. september 2016.  
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Å leggja kunstgras i halvsirkelen har tidlegare vorte avvist grunna at det vert ei utfordring med 

drenering. Måten banen vert bygd opp på, gjer at grunnen under kunstgraset vert tørt. Det vert lagt 

ein tett duk imellom og vatnet vert leda ut i dreneringsrør i ytterkant av kunstgraset. 

 

Dette lar seg ikkje gjera i halvsirkelen. Halvsirklane skal byggast opp utan fall på grunn av krav i 

friidretten. Kunstgraset må leggjast med at dreneringa går ned i grunnen. Me har tidlegare vurdert 

massane under grasbanen til å vera tilfredsstillande, men for å vera sikre må masane på denne delen 

skiftast ut.  

 

Dersom det vert lagt kunstgras der kan me sjå for oss at det er fotball som er den dominerande 

aktiviteten.  

 

Pris er kr 455 341 ekskl. mva 

 

5. Ikkje gjera noko 

Arealet vil ikkje kunne nyttast til anna enn leik og det vil kome grus inn på kunstgrasbana og 

løpebanene. 

 

Ingen kostnad. 

 

 

Det er to hovudaktiviteter på det nye anlegget. Fotball og friidrett, og begge idrettane kan nytte seg 

av arealet. Fotballgruppa ynskjer kunstgras. Dei meiner at det kan leggjast ei 3’er-bane der. Ei 3’er-

bane vert nytta av utøvarar under sju år i kamp. Ved å leggja kunstgras så får fotballen litt meir 

treningsareal. 

 

Den anbefalte speleflata for 3’er-fotball er 10 m x 15 m, og med tryggleikssoner på 3 m vert den 

totale arealbruken 234 m2. Halvsirkelen har eit areal på 1177 m2.  

 

Med å bytte ut grasbana med ein kunstgrasbane så vert brukstida auka frå 150 timar i året til inntil 

2 000 timar. Det er ei auke på 5 timar kvar dag heile året. I tillegg har me òg ein grusbane med 

inntil 2 000 brukstimar i året ved sidan av. Kunstgrasbana får ei speleflate på 6 400 m2 og grusbana 

har eit areal på 6 000 m2. Det totale arealet sett av til fotball vert 12 400 m2. 

 

Samnanger idrettslag hadde i 2015 14 fotballag med omtrent 145 aktive utøvarar. I 2016 sesongen 

er den største banestørrelsen dei nyttar 9’er. Ein 9’er-bane er den nest største banestørrelsen. Til ein 

9’er-bane kan ein nytta den eine halvsida av fotballbanene, eller frå sekstenmeter til sekstenmeter.  

 

Rådmannen meiner at behovet til fotballen vert oppfylt av grusbanen og den planlagde 

kunstgrasbanen. 

 

Som nemnt tidlegare så vert dette arealet nytta til kasteøvingane i friidrett. Dei må gjerast på 

grusbanen. Rådmannen meiner at friidretten ikkje har behov for arealet. 

 

Frå ein idrettsfagleg ståstad er det best med kunststoffdekke, men at arealet vert nytta til anna 

aktivitet enn friidrett. Det kan til dømes vera tennis, volleyball, bordtennis eller eit leikeareal. 

Dersom det vert lagt kunstgras i halvsirkelen, så vil fotballen nytta arealet til organisert aktivitet. 

Ved å leggja eit kunststoffdekke, og leggja til rette for anna aktivitet, så vil me leggja til rette for 

meir uorganisert eller eigenorganisert aktivitet.  

 

Å driva med idrett og fysisk aktivitet har ein eigenverdi for den enkelte. Dei føl glede med aktivitet, 

og det er det som er drivkrafta. For Samnanger kommune har idrett og fysisk aktivitet ein 
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nytteverdi. Å vera i god fysisk form påverkar helsa til den enkelte positivt, og ei frisk befolkning er 

Samnanger kommune tent med.   

 

Å leggja kunststoffdekke i halvsirkelen er det dyraste alternativet, og på grunn av det vil ikkje 

rådmannen anbefala det. Den økonomiske situasjonen til Samnanger kommune gjer at me må 

vurdera kva kostnad dei ulike alternativa har. 

 

Finansieringshøve vårt er å nytta dei midla som er igjen i prosjektramma, og å omdisponera midlar 

frå Sima-Samnanger-fondet vårt. Der er det satt av kr 756 477 til ungdomsarbeid som ikkje er 

bunde opp i økonomiplanen.  

 

Å nytta midlar som er satt av til ungdomsarbeid kan forsvarast med at idrett først og fremst er ein 

barne- og ungdomsaktivitet. Det er flest barn og unge som er aktive utøvarar i idretten. Med det nye 

anlegget vil deira høve til fritidsaktivitet vera god. 

 

Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen og at fotballen og friidretten sine behov er godt nok 

ivaretatt, så foreslår rådmannen at me vel å leggja drensasfalt for å letta vedlikehaldsarbeidet og eit 

tynt kunststoffdekke for det estetiske. Dette dekket kan òg nyttast til uorganisert aktivitet. Det vert 

finanisert av restmidlar i prosjektet og å omdisponera midlar satt av til ungdomsaktivitet i Sima-

Samnanger-fondet. 
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Våge, Hilde-Lill Arkivkode: GBNR - 30/4

Arkivsaksnr: 17/231 Løpenr: 18/1650

Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr

Kommunestyret 22.02.2018 006/2018

Godkjenning av byggerekneskap for ny vegtrase til Totræna

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak:
Kommunestyret godkjenner prosjektrekneskapen for ny veg til Totræna

Dokument som er vedlagt:
Byggjerekneskap Totrævegen
sak 10 2017 Endring tidsplan for finansiering - Rassikring veg Totræna (L)(153110)
Partsbrev med uttale frå kontrollutvalet til byggerekneskap for ny vegtrase til Totræna
Uttale til byggerekneskap ny vegtrase Totræna

Kva saka gjeld:
Godkjenning av byggerekneskapen for ny veg til Totræna

Bakrunn for saka/Fakta:
Kontrollutvalet har motteke byggerekneskap for ny vegtrase til Totræna, og skal etter sitt
kontrollutvalet sitt reglement, kommunen sitt økonomireglement og internkontroll gje uttale til
kommunestyret.
Kontrollutvalet sin uttale skal bygge på rekneskapen for ny vegtrase Totræna, og måten den er lagt
fram på, som omfatter følgjende dokument:

· Byggerekneskap for ny vegtrase Totræna
· KS-sak 10/17 – Endra tidsplan og finansiering ny vegtrase Totræna
· Deloitte sin uttale til byggerekneskapen

Utover det som kjem fram av dokumenta i saka, og revisjonen sin uttale, finn ein at prosjektet er
utført på ein tilfredstillande måte.

Konklusjon
Byggerekneskapen med vedlegg som er lagt fram gjev eit godt og oversiktleg bilete av prosjekt for ny
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vegtrase Totræna.

Kontrollutvalet tilrår at kommunestyret godkjenner prosjektrekneskap for ny vegtrase Totræna.
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Samnanger kommune - Byggjerekneskap 
 

Godkjent mal rådmann 11.03.16  Side 2 
 

Byggjerekneskap –  Ny vegtrase Totræna i Samnanger kommune  

1. Skildring av tiltaket 

Avkøyring og nedste del av vegen til Totræna var svært rassfarleg. Teknisk drift har rapportert om 

fleire mindre ras og steinsprang den siste tida. Dei frykta at større ras ville komme, og at vegen vil 

verte stengt på kort varsel. Auka aktivitet i skianlegget har og førte til at vegen var meir i bruk enn 

tidlegare. Ved store nedbørsmengder og ekstremnedbør var vegen svært rasutsett og vart ofte  

stengt. Geolog ble derfor kontakta etter fleire bekymringsmeldinger frå innbyggarar og befaring frå 

kommunen. Geolog frå Sweco Norge utført ei skredfarevurdering, jf notat 14577001-A01. datert 9.3 

2016. Geologuttale datert den 27.02.17, konkluderte med at endra vegtrase er det mest realistiske 

for å sikra seg mot skred.  I søknaden om dispensasjon datert 02.03.17. la geologen fram ulike 

alternative traseval med i vurderingane. Trasevalget som ble valt ble klarert med fylkesmannen, og 

det vart henta inn flomberekning av Samnangervassdraget.  

 

 
 

 

2. Vedtak om oppstart og endringar 

I økonomiplan 2017-2020 er rassikring av vegen omtala og kommunestyret vedtok å sette av 1 

million kroner i 2017 til utredninga av ny trase og 2,5 millionar i 2018 til omlegging av vegen (KS-
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Samnanger kommune - Byggjerekneskap 
 

Godkjent mal rådmann 11.03.16  Side 3 
 

sak 100/16). Tiltaket vart framskunda og kommunestyret vedtok i sak 10/17 å søkja dispensasjon 

og bruka 2,5 millionar til ny vegtrase frå ubundne investeringsfond. 

 
3. Organisering av prosjektet  

Sidan dette vart eit hasteprosjekt fekk teknisk forvaltning i ansvar å gå i samarbeid med 

grunneigar, for ein snarleg avtale om å legge om vegen. Saka vart byggesakhandsama og det vart 

søkt Fylkesmanne om dispensasjon for tiltaket. Teknisk drift sto for søknad, og kontakta to 

entreprenørar om forslag på vegtrase og anbod.  Leiar teknisk drift, Endre Kulleseid har og hatt 

ansvar for byggeleiinga og gjennomføringa av prosjektet. Hylland AS fekk oppdraget. 

 

4. Framdriftsplan  

Tiltaket var eit hastetiltak der ny trase burde verte teken i bruk snarast mogleg. Prosjektet starta 
opp så snart dispensasjonen var handsama ca 20 april,  og vart ferdigstilt til sommarferien, ca 
medio juni i 2017. Prosjektet vart gjennomført på om lag 3 månader, med unntak av ekstra 
rekkverk langs delar vegen som vart montert rett etter ferien. 
 

5. Økonomisk oversyn  

Det er eit overskot på prosjektet på kr 392 288. Dette skuldast at kommunen sjølv prosjekterte 

tiltaket.  

  

Konto (T) Beløp 
Budsjett KS 
10/17 

Mindre 
forbruk  

Engasjement prosjekt 40 618 40 618   

Pensjon 6 785 6 785   

Arbeidsgjevaravgift 6 934 6 934   

Byggetenester og nybygg 267 540 0   

Entrepenørkostnad 1 766 635 2 426 463   

Konsulenttenester 19 200 19 200   

Betalt mva - momskompensasjon 513 344 611 416   

 Sum utgifter 2 621 056 3 111 416    

Bruk av ubunde investeringsfond -2 107 712 -2 500 000 -392 288  

Sum finansiering -2 107 712 -2 500 000   

Netto 513 344 611 416   

momskomp -513 344 -611 416   

Sum 0 0   

 

I høve til prosjektet og anbodet vart det nødvendig å gjera ytterlegare utbetring av vegen 

undervegs. Det vart nødvendig å utvide og lage fleire møteplassar, noko som førte til meir 

asfaltering. I tillegg vart det nødvendig å sikre med rekkverk ein lengre del av vegen. Dette er 

gjort innanfor prosjektramma.  Alle tiltaka er gjennomført innanfor budsjettet på 2,5 millionar. 

Det inkluderer og finjustering med grus og asfaltert veg på ny veg heilt opp til skianlegget. Dette 
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Godkjent mal rådmann 11.03.16  Side 4 
 

for å kunne brøyte og sikre at både innbyggarane, brukarar og tilsette ein sikker veg i 

skianlegget.   

 

 
 

6. Skildring av gjennomføring av prosjektet. 

Under sprengningsarbeidet viste det seg at steinmassen inneheldt mykje jord og hadde for 

dårleg kvalitet til å nyttast  i den nye traseen. I tillegg hadde det i mellomtida blitt tatt ut ein del 

tømmer langs vegen. Mange bratte og farleg skråningar kom då fram i dagen, som vart  

trafikksikra med rekkverk.    

I tillegg vart vegen utvida for å gje betre siktsoner, og flytta noko frå bratte skråningar mot ein 

bekk. Justeringa av vegtraseen resulterte og til at strømtilførselen måtte flyttast i tråd med 

vegtraseen. 
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7. Måloppnåing 

Rassikre vegen i tråd med geologundersøking er gjennomført. Vegen har og forbetra 

trafikktryggleik og HMS.  

 

8. Avsluttande merknader  

Dette har vore eit prosjekt som stort sett har gått i tråd med plan. Utfordringa var størst i høve 

tidsbruken på dispensasjonssøknaden og behovet for undersøkingar som skulle ligge ved. Den 

kommunale del av vegen til Totræna er no ein rassikra veg som er av god nok standard til bruk 

for busette langs vegen for brukarar av skianlegget. Representantar for skianlegget er godt 

tilfreds med resultatet.  Det står att å gå i samarbeid med private og idrettslaget om den midtre 

delen av vegen, td gjennom eit veglag. Parkeringsplassen i skianlegget bør og verte asfaltert for å 

redusera tidsbruken til brøyting og hindre øydelegging av denne. Dette er tiltak som er utanom 

prosjektet men som vert viktig å følgje opp for å få ei heilskapleg løysing for heile vegtraseen.  

 

9. Vedlegg 

KS-sak 10/17 – Endra tidsplan og finansiering ny trase Totræna. 
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Sakshandsamar:  Hilde-Lill Våge  Arkivkode:  FA-Q10 

Arkivsaksnr: 17/391    Løpenr:  17/3035 
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SAKSGANG 

Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. 

Kommunestyret 16.03.2017 010/17 HLV 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ENDRING TIDSPLAN FOR FINANSIERING  - RASSIKRING VEG TOTRÆNA  

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Tidsplan for å gjennomføra tiltak for å rassikre og legge om Totrævegen vert endra til 2017. 

Midlar sett av i økonomiplanen 2017-18 på inntil 3,5 millionar vert finansiert med ubundne 

fondsmidlar i 2017.  

 

 

16.03.2017 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet:    

Kommunestyrerepresentantane diskuterte saka. 

 

Knut Harald Frøland (Bl) sette fram følgjande framlegg til vedtak:  

Tidsplan for å gjennomføra tiltak for å rassikra og legge om Totrævegen vert endra til 2017. 

Midlar sett av i økonomiplanen 2017-18 på inntil 2,5 millionar vert finansiert med ubundne 

fondsmidlar i 2017. 

 

Det vart røysta over framlegget frå rådmannen og over framlegget frå Knut Harald Frøland 

(Bl), og resultatet vart som følgjer:  

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Framlegg til vedtak frå Knut Harald 

Frøland (Bl) 

Gunn Østvik Petersen (A) Nils Aadland (A) 

Øyvind Strømmen (MDG) Vidar Tveiterås (A) 

Arild Røen (H) Harald Boge (A) 

Sture Tveit (H) Kristian Jørgensen (Krf) 

Jon Magne Bogevik (politisk uavhengig) Gunn Totland Moss (Krf) 

 Karl B. Kollbotn (Frp) 
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 Gunnar Bruvik (Frp) 

 Ingvild R. Bogevik (Frp) 

 Knut Harald Frøland (Bl) 

 Lena Tveit (Bl) 

 Anja Elisabeth G. Markhus (Bl) 

 Martin Haugen (Bl) 

 Solveig Vassenden (Bl) 

 Øyvind Røen (Sp) 

 Monica Tjønna (Sp) 

Totalt: 5 røyster Totalt: 15 røyster 

 

Framlegget frå Knut Harald Frøland (Bl) vart vedteke med 15 mot 5 røyster.

 

 

KS-010/17 VEDTAK: 

Tidsplan for å gjennomføra tiltak for å rassikra og legge om Totrævegen vert endra til 2017. Midlar 

sett av i økonomiplanen 2017-18 på inntil 2,5 millionar vert finansiert med ubundne fondsmidlar i 

2017. 

___________________________________________________________________________  

 

Dokument som ikkje er vedlagt: 

Søknad frå SK om dispensasjon for å rassikre og legge om nedre del av vegen til Totræna. 

SWECO-rapport  datert 09.03.2016 om skredfare veg Totræna. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

             

Kva saka gjeld: Endre tidsplan for finansiering til 2017 og gjennomføre rassikring av nedre del av 

vegen til  Totræna i 2017. 

 

Bakgrunn for saka: Avkøyring og nedste del av vegen til Totræna er rassfarleg, jf geolograpport 

datert 09.03.2016. Rapporten foreslår å legge om avkøyringa av vegen eller bygge heilt ny trase. 

Geologen har og vurdert alternative traseval i søknaden om dispensasjon datert 02.03.17. 

I økonomiplan 2017-2020 er rassikring av vegen omtala og kommunestyret vedtok å sette av 1 

million kroner i 2017 og 2,5 millionar i 2018 til omlegging av vegen (KS-sak100/16). Tiltaket 

skulle finansierast med ubundne fond. 

 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

Teknisk drift har rapportert om fleire mindre ras og steinsprang den siste tida. Dei frykter at større 

ras vil komme, og at vegen vil verte stengt på kort varsel. Auka aktivitet i skianlegget har og ført til 

at vegen er meir i bruk en tidlegare. Ved store nedbørsmengder og ekstremnedbør er vegen svært 

rasutsett. Tiltaket bør derfor verte framskunda og ny trase bør verte teken i bruk snarast mogleg. 

Kommunen har fått avtale med grunneigar om å legge om vegen.  

 

Det er krav om reguleringsplan for slike tiltak. Kommunen søkjer derfor om dispensasjon for 

framskunde tiltaket og finne ei snarleg rassikker løysing. Dispensasjonen ligg no til fylkesmannen 

til uttale (hasteuttale). 

 

Teknisk drift har saman med grunneigar utarbeidd eitt forslag til trase (alt. 1). I samband med 

handsaming av dispensasjonen har teknisk forvaltning henta inn uttale frå geolog og utarbeidd eit 
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alternativ 2, og ein kombinasjon av desse (alt 3). Alternativa er sendt til uttale til fylkesmannen som 

forslag til løysing. Anbod på valt trase vert henta så snart formelle krav er innfridd, og kommunen 

kan starte bygginga.  

 

Den økonomiske ramma som er sett av til tiltaket er stipulert til å vera tilstrekkeleg, medan 

tidsplanen for finansieringa som er vedteken må framskundast. Tiltaket er finansiert med 

fondsmidlar i både 2017-18. Det let seg gjera å finansiera heile tiltaket i 2017 med ubundne 

fondsmidlar.  
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Samnanger kommune 

 

 
 
 

Sekretariat for kontrollutvalet 

  
Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00  

Direkte telefon 55239406 – Mobil 91664183 - E-postadresse: kari.nygard@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no  
Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

 
 
 
Til Kommunestyret 
 
  
 
 
 
 
 
 
Partsbrev vedr. byggerekneskap for ny vegtrase Totræna 
 
Vedlagt følgjer partsbrev med kontrollutvalet sin uttale til byggerekneskap for ny vegtrase til Totræna. Ber 
om at uttalen følgjer saka fram til handsaming i kommunestret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med helsing 
 
Hogne Haktorson 
kontrollsjef 
 

Kari Marie Nygard 
seniorrådgjevar 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. 
 
 
 
 
Kopi til: 
Ordførar 
Rådmann 
Utvalsleiar 
 
  

Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard  
 

Dykkar ref.:     
Vår ref: 2016/48   

Vår dato: 14.02.2018  
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Saksframlegg 

 
Saksgang 
 
Utval Saknr. Møtedato 
Kontrollutvalet i Samnanger kommune 6/18 12.02.2018 

 

Byggerekneskap for ny vegtrase Totræna 

Bakgrunn 

Kontrollutvalet har motteke «Byggerekneskap for ny vegtrase Totræna» i mail 12.01.18.  
Bakgrunn for at kontrollutvalet skal gje sin uttale i denne saka følgjer av reglement for kontrollutvalet i 
Samnanger kommune, der det mellom anna står: 

«Prosjektrekneskapar over kr. 500.000: Så snart eit prosjekt er avslutta, skal prosjektrekneskapen 
leggast fram for kontrollutvalet som gjev tilråding til det organ som har vedteke kostnadsoverslag 
og finansieringsplan – (sjå Økonomireglement for Samnanger kommune). 

 
Økonomireglement for Samnanger kommune, utdrag: 

«Investeringsprosjekt som skal førast på to eller fleire budsjett, skal førast som eige 
prosjektregnskap (byggeregnskap). For investeringsprosjekt med ei kostnadsramme på over 
kr. 500.000 skal det alltid førast eige prosjektrekneskap. 
 
Prosjektrekneskapen skal spesifiserast slik at tala kan samanliknast direkte med 
kostnadsoverslaget. 
 
Så snart eit prosjekt er avslutta, skal prosjektrekneskapen leggast fram for kontrollutvalet som 
gjev tilråding til det organ som har vedteke kostnadsoverslag og finansieringsplan. Organet skal 
samstundes med slutthandsaming av prosjektet gjera vedtak om finansiering av eventuelle 
overskridingar, eller disponering av ubrukte midlar til prosjektet. Overskridingar som ikkje vert 
dekka av ledige midlar innanfor same rammeområde i kapitalbudsjettet, skal handsamast av 
kommunestyret. Bruk av lånemidlar kan berre vedtekast av kommunestyret. 
 
Ved overskridingar skal saka alltid verta lagt fram for kommunestyret til handsaming så snart 
prosjektansvarleg er kjend med dette. 

Drøfting 

Byggerekneskapen som ligg føre viser ei samla utgifter på kr. 2.621.056 for prosjektet.  
 
Utgiftene er i si heilheit finansiert ved bruk av fond og momskompensasjon. Det er eit overskot på 
prosjektet på kr 392.288. Dette skuldast at kommunen sjølv prosjekterte tiltaket. 
 
Kontrollutvalet skal gje sin uttale til byggerekneskapen for ny vegtrase Totræna, og måten den er lagt 
fram på. Dokument i saka omfattar: 

- Byggerekneskap for ny vegtrase Totræna 
- KS-sak 10/17 – Endra tidsplan og finansiering ny vegtrase Totræna 

Arkivsak:                   216 

Arkivnr:                2016/48-27 

Sakshandsamar:          Kari Marie Nygard    
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- Deloitte sin uttale til byggerekneskapen 
 
Utover det som kjem fram av dokumenta i saka, og revisjonen sin uttale, finn ein at prosjektet er utført på 
ein tilfredstillande måte. 

Konklusjon 

Byggerekneskapen med vedlegg som er lagt fram gjev eit godt og oversiktleg bilete av prosjekt for ny 
vegtrase Totræna. Sekretariatet vil gjere framlegg om at kontrollutvalet gjev slik uttale i saka: 

Forslag til uttale 

Kontrollutvalet tilrår at kommunestyret godkjenner prosjektrekneskap for ny vegtrase Totræna. 

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.02.2018  
 
Handsaming i møtet: 
Byggerekneskapen vart gjennomgått og kommentert. Spørsmålstilling om kostnad med innsparing av 
arbeid med prosjektstyring i eigenregi bør føras i slike prosjekt vart drøfta. Kontrollutvalet vil oppmoda om 
at dette vert vurdert i framtidige prosjekt. Med denne merknaden vart forslag til uttale samrøystes vedteke. 
 
Uttale: 
Kontrollutvalet tilrår at kommunestyret godkjenner prosjektrekneskap for ny vegtrase Totræna. 
 
 
Hogne Haktorson 
kontrollsjef 

Kari Marie Nygard 
seniorrådgjevar 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.  
 
Vedlegg: 

 Byggerekneskap for ny vegtrase Totræna 
 KS-sak 10/17 – Endra tidsplan og finansiering ny vegtrase Totræna 
 Deloitte sin uttale til byggerekneskapen 
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Deloitte. Deloitte AS 
Damsgårdsveien 13S 
Postboks 6013 Postterminalen 
NO-S892 Bergen 
Norway 

Tel.: +47 55 21 81 00 
Fax: +47 55 21 81 33 
www.deloitte.no 

Til 

Samnanger kommune 

BYGGEREGNSKAP NY VEGTRASE TOTRÆNA - REVISORS UTTALELSE 
Vår kontroll av byggeregnskapet for vegtraseen er utført etter oppdrag fra kontrollutvalget 
Samnanger kommune. 

Det reviderte byggeregnskapet viser samlede utgifter på kr 2.621.056 for prosjektet «Ny vegtrase 
Totræna». Utgiftene i byggeregnskapet utgjøres hovedsakelig av entreprenørutgifter. 

Utgiftene er i sin helhet finansiert med bruk av fond og momskompensasjon. 

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor. Vårt oppdrag 
er utført i samsvar med ISRS 4400 - Avtalte kontrollhandlinger. Handlingene er utført for å bistå dere 
i vurderingen av riktigheten av utgifter og inntekter, og oppsummeres som følger: 

1. Vi har innhentet oversikt over utgiftene som er ført på prosjektet og kontrollsummert disse. 
2. Vi har på stikkprøvebasis rimelighetsvurdert og kontrollert de vesentligste utgiftskontoene og 

beløp mot underliggende bilag. 
3. Vi har kontrollert faktisk finansiering mot vedtak på finansiering i form av bruk av fond. 

Siden de ovenstående kontrollhandlinger verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar 
med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder 
vesentlige feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller 
begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår 
kunnskap og blitt rapportert til dere. 

Vår uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet første avsnitt denne 
rapport og skal ikke brukes til noe annet formål. 

Bergen, 5. februar 2018 
Deloitte AS 

~ ~m. ~~ 
Unni-Renate Moe 
statsautorisert revisor 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee 
("DTIL"), its network of member firms, and their related entities. DTIL and each of its member firms are legally 
separate and independent entities. DTIL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.no for a more detailed descnption of OTIL and its member firms. 

© Deloitte AS 

Registrert i Foretaksregisteret 
Medlemmer av Den norske Revisorforening 
Organisasjonsnummer: 980 211 282 
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Våge, Hilde-Lill Arkivkode: FA - C61

Arkivsaksnr: 13/161 Løpenr: 18/1647

Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr

Kommunestyret 22.02.2018 007/2018

Godkjenning av byggerekneskapen for nytt bibliotek på Bjørkheim

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak:
Kommunestyret godkjenner prosjektrekneskapen for nytt bibliotek på Bjørkheim.

Dokument som er vedlagt:
Byggjerekneskap nytt biblioteklokale
sak 71 2014 Framtidig bibliotek i Samnanger (L)(89534)
Kjøpekontrakt datert 21.10.15 - Bibliotek på Bjørkheim (L)(113499)
Økonomirapportering pr april 2017 (L)(158527)
Fordeling av midlar til idrettsanlegg 2017 - tilsegn om kulturbyggmidlar
Partsbrev med uttale frå kontrollutvalet til byggerekneskap for nytt biblioteklokale på Bjørkheim
Uttalelse Samnanger kommune biblioteklokale

Kva saka gjeld:
Godkjenning av byggerekneskapen for nytt biblioteklokale på Bjørkheim.

Bakgrunn/Fakta:
Kontrollutvalet skal gje uttale til byggeprosjekt jfr reglement for kontrollutvalet, Samnanger
kommune sitt økonomireglement og internkontroll.

Kontrollutvalet sin uttale skal bygge på byggerekneskapen for nytt biblioteklokale på Bjørkheim og
måten den er lagt fram på, samt dokumenta som saka omfattar:

· Byggerekneskap for nytt biblioteklokale på Bjørkheim
· Kjøpekontrakt med Bjørkheim Senter AS
· Saksframlegg vedr. Framtidig bibliotek i Samnanger (KS 071/14)
· Saksframlegg økonomirapportering pr. april 2017 (KS 021/17)
· Tilsagnbrev frå Hordaland fylkeskommune datert 21.09.17
· Vedtak i KS 057/17 – økonomirapportering pr. november 2017
· Deloitte sin uttale til byggerekneskapen

Dokumenta er vedlagt.
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Utover det som kjem fram av dokumenta i saka, og revisjonen sin uttale, finn ein at prosjektet er
utført på ein tilfredstillande måte.

Konklusjon
Byggerekneskapen med vedlegg som er lagt fram gjev eit godt og oversiktleg bilete av prosjekt for
nytt bibliotek på Bjørkheim.
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Byggjerekneskap – Biblioteklokale i næringsbygg på Bjørkheim 

1. Skildring av tiltaket 

Samnanger kommune sitt folkebibliotek var lokalisert til kjellaretasjen i kommunehuset på Indre-

Tysse. Lokalet var på om lag 100 m2 og svært lite egna til publikumsbesøk, arrangement og 

magasinkapasitet. Det var ikkje mogleg å kome til lokalet med rullestol og ekskluderte ei rekkje 

innbyggjarar frå å bruka biblioteket som møteplass. Ulike tiltak vart vurdert i eksisterande lokale. 

For å få til eit framtidig og moderne bibliotek ønska kommunen heller vurdera andre alternativ. 

Nytt biblioteklokale på Bjørkheim kom opp som eit godt mogleg alternativ, då Bjørkheim Senter 

realisterte sitt bygg.  

 

2. Vedtak om oppstart og endringar 

I gjennom feire år har det vore fleire innspel om eit meir tilgjengelege biblioteklokale.  

I 2014 retta Finn Mohn spørsmål til kommunen om leige evt kjøp av lokale i samband med 

bygging av Bjørkheim senter. Saka vart drøfta politisk og administrativt fleire gongar.  

I kommunestryret den 17.12.2014 sak 71/14 vedtok kommunen følgjande:  

«Samnanger kommune inngår kontrakt med Bjørkheim senter om kjøp av areal i nytt bygg på 

Bjørkheim til bruk for bibliotek. Kommunen vil inngå avtale om kjøp av ca 500 kvadratmeter. 

Vedtaket er med atterhald om at tiltaket vert innarbeid i økonomiplan og at byggestart vert i 2015. 

 

Samnanger kommune inngjekk kjøpekontrakt med Bjøkheim Senter den 21.10.2015 om kjøp av 

areal. 

Vedtak om finansiering vart gjort i samband med økonomplanen 2017-2020 i Kommunestyret 

sak 16/100.  Totalt vart det sett av kr 14.334.000.  

 
 

3. Organisering av prosjektet  

Prosjekteigar har vore assisterande rådmann Hilde-Lill Våge medan kultursjef Arnved Lund har 

vore prosjektleiar under byggeperioden. I tillegg har teknisk driftssjef Endre Kulleseid vore med i 
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drøftingar for det som gjeld tekniske vurderingar og problemstillingar. Kultureininga har utgjort 

ei prosjektgruppe, og har hatt ein tett dialog med fylkesbiblioteket.  

 

4. Framdriftsplan  

I kontraktmøte i oktober 2015 var kommunen lova overtaking av lokala den 22.06.15. Av ulike 

grunnar vart bygginga utsett av byggeigar. Tidspunktet vart difor seinare flytta til november 2016 

og ytterleg til mars 2017. Den 2. mars 2017 overtok kommunen 

næringsseksjonen/biblioteklokala. Lokala er seksjonert som eigen eigarseksjon til Samnanger 

kommune. 

 

5. Økonomisk oversyn  

I budsjett og økonomiplanen 2017-21, KS-sak 100/16, vedtok kommunen eit budsjett på 14,33 

millionar kroner til kjøp og bygging av biblioteklokale. 12 millionar vart vedteke å lånefinansiera, 

medan 1,21 millionar vart finansiert frå ubunde investeringsfond og 1 million i tilskot frå 

Hordaland fylkeskommune (kulturanlegg). Fylkeskommunen løyvde og kr 150.000 i tilskot for 

modellbibliotek, som kunne verte brukt til arkitekthjelp og kjøp av utstyr. 

  
KS vedtak 

100/16 

KS 
vedtak 
21/17 

Overført 
frå drift 

Overført 
frå drift 

Sum 
budsjett 

Rekneskap 

Gebyr og lisensar kjøp 
lokale 21 000       21 000 

 

20 525 

Innbu og utstyr 150 000   100 000 52 000 302 000 308 513 

Byggetenester og nybygg 100 000 400 000 75 000   575 000 594 034 

Kjøp av  bygg/anlegg 14 000 000       14 000 000 14 000 000 

Betalt mva - 
momskompensasjon 62 500 100 000 31 250 13 000 206 750 

 

225 622 

 Sum utgifter 14 333 500 500 000 206 250 65 000 15 104 750 15 148 695 

Refusjon frå 
fylkeskommunen -150 000       -150 000 

 

-100 000 

Overføring frå 
fylkeskommunen -1 000 000       -1 000 000 

 

-500 000 

Bruk av nytt ubunde 
inv.fond. -1 021 000       -1 021 000 

 

-1 021 000 

Bruk av Sima - Samnanger 
fond -100 000       -100 000 

 

-100 000 

Overføring frå 
driftsrekneskapen 0   -175 000 -52 000 -227 000 

 

-227 000 

 Sum finansiering -2 271 000 0 -175 000 -52 000 -2 498 000 -1 948 000 

Netto  12 062 500 500 000 31 250 13 000 12 606 750 13 200 695 

Momskompensasjon -62 500 -100 000 -31 250 -13 000 -206 750 225 622 

Lånemidlar  -12 000 000 -400 000     -12 400 000 12 400 000 

 Sum /meirutgift 0 0 0 0 0 575 073 
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I 1.tertialrapport til kommunestyret (KS-sak 21/17) vart det varsla om meirutgifter, for å få 

tilrettelagt lokala i tråd med arbeidsmiljølova og brannforskriftene. I dei opprinnelege 

teikningane var det ikkje teke omsyn til krav om eigen garderobe og toalett for dei tilsette. For å 

få til ei betre, meir direkte og universell hovudtilkomst vart inngangspartiet lagt til utsida av 

lokalet. Dette resulterte i strengare branntiltak og meirutgifter. Budsjettet vart difor justert opp 

med kr 575.000. Totalbudsjettet vart då oppjustert til 15,1 millionar kroner. 

 

Kommunen hadde budsjettert med 1 million i tilskot frå fylkeskommunen, men fekk halvparten i 

tilskot i 2017. Kommunen har høve til søkje om nye kr 500.000 i 2018 for å få fullfinansiert 

tiltaket.  Rekneskapen viser difor ei meirutgift på kr 575.000. Det vert føreslått å låne kr 500.000 

frå ubunde investeringsfond med tilbakebetaling med tilskotet som vert søkt om i 2018.  Ser ein 

bort frå underdekning av tilskot er det ei overskriding på  kr 75 073 på prosjektet i høve revidert 

budsjett. Desse vert dekka inn med ubrukte lånemidlar  (ks-sak 57/17). 

 
6. Måloppnåing 

Samnanger kommune har no fått eit svært godt og eigna biblioteklokale for folk flest. Det ligg 

sentralt og er lett gjengeleg for brukar som må nytte kollektiv transport eller går frå sine 

bufellesskap i nærleiken. Viktigaste er at biblioteket no vert opplevd som ein offentleg møtestad 

der ein treff folk til samtale eller debatt i tillegg til å låne bøker.  

 

7. Vedlegg  

Kjøpekontrakt 

KS-sak 71/14 og Økonomirapportering april 2107. 

Fordeling av spelemidlar – tilskot biblioteket 
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SAMNANGER KOMMUNE 

 

 

 

 

       

 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sakshandsamar:  Hilde-Lill Våge  Arkivkode:  FA-C61 

Arkivsaksnr: 13/161    Løpenr:  14/6701 

Sakstype: Politisk sak  

 

 

SAKSGANG 

Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. 

Formannskapet 19.11.2014 060/14 HLV 

Eldrerådet 15.12.2014 008/14 HLV 

Kommunestyret 17.12.2014 071/14 HLV 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

FRAMTIDIG BIBLIOTEK I SAMNANGER 

REHABILITERING AV EKSITERANDE ELLER NYTT BIBLIOTEK PÅ BJØRKHEIM 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Saka blir lagt fram utan framlegg til vedtak frå rådmannen. 

 

 

 

19.11.2014 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet:      

Formannskapet drøfta saka. Formannskapet er positiv til at kommunen kjøper seg inn i prosjektet til 

Bjørkheim senter for å etablera eit bibliotek. Formannskapet er imidlertid uroleg for kommunen sin 

økonomi. Før det vert teke endeleg stilling i saka, vert rådmannen bedt om å laga ei 

tilleggsutgreiing om kva konsekvensar dette tiltaket evt. vil få for andre prosjekt.  

 

FORM-060/14 VEDTAK: 

Samnanger kommune ser positivt på tilbodet frå Bjørkheim senter som kan gjera det mogleg å få til 

bibliotek på Bjørkheim.  Det vil evt. berre vera aktuelt for kommunen  å kjøpa seg inn i senteret. 

Samnanger kommune ynskjer å gje tilbydar ei tilbakemelding innan utgangen av 2014. Kommunen 

har ein stram økonomi, og før det vert teke stilling i saka vert rådmannen bedt om å legga fram 

oversikt over kva konsekvensar bygging av bibliotek vil få for kommunen sin totaløkonomi. 
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15.12.2014 ELDRERÅDET 

Handsaming i møtet:    

Eldrerådet er positive til nytt bibliotek. Biblioteket bør plasserast der folk ferdast og vera lett 

tilgjengeleg for folk i alle aldrar. Rådet er opptekne av at arbeidet må koma i gong innan rimeleg 

tid, og meiner det må avklarast når lokala kan vera klare til bruk før ein gjer avtale om kjøp.  

Eldrerådet drøfta saka om kom med felles framlegg til vedtak: 

Eldrerådet støttar tilrådinga om å kjøpa lokale til nytt bibliotek på Bjørkheim Senter. 

Kommunestyret bør setja ein høveleg frist til utbyggjar for kor tid lokala skal vera klar til 

overtaking 

  

 

ELD-008/14 Vedtak:. 

Eldrerådet støttar tilrådinga om å kjøpa lokale til nytt bibliotek på Bjørkheim Senter. 

Kommunestyret bør setja ein høveleg frist til utbyggjar for kor tid lokala skal vera klar til 

overtaking. 

 

 

 

 

17.12.2014 KOMMUNESTYRET 

Handsaming i møtet:      

 

Arild Røen (H) sette fram følgjande utsetjingsframlegg:   

Høgre er for eit nytt bibliotek på Bjørkheim, men meiner saka må sjåast i samanheng med 

den økonomiske situasjonen kommunen er i. I tillegg veit me ikkje sluttsummen på ny 

samnangerheim. Me føreslår difor å utsetja saka. 

 

Det vart røysta over utsetjingsframlegget. 3 røysta for og 18 røysta imot framlegget.  

Følgjande representantar røysta for 

utsetjingsframlegget 

Følgjande representantar røysta imot 

utsetjingsframlegget 

Sture Tveit (H) 

Arild Røen (H) 

Jon Magne Bogevik (Frp) 

 

 

Ragnfrid Olsnes (Bl) 

Øyvind Strømmen (Bl) 

Anja Marken (Bl) 

Marit Aase (Krf) 

Bodil H. Øpstebø (Krf) 

Jens Harald Abotnes (Krf) 

Brigt Olav Gåsdal (Ap) 

Liv Berit Befring (Ap) 

Vidar Tveiterås (Ap) 

Heidi Gjerde (Ap) 

Odd Lønnebakken (Ap) 

Øyvind Røen (Sp) 

Monica Tjønna (Sp) 

Marion Langhelle Pedersen (Frp) 

Gunnar Bruvik (Frp) 

Svein Røseth (Frp) 

Sigmund Dyrhovden (Krf) 

Heidi Arnesen (Ap) 
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Sigmund Dyrhovden (Krf) bad om gruppemøte. Gruppemøte vart halde kl. 15:40 – 15:55. 

 

Etter gruppemøtet sette Bodil H. Øpstebø (Krf) fram følgjande framlegg, på vegner av Kristeleg 

folkeparti og Høgre:  

Samnanger kommune inngår kontrakt med Bjørkheim senter om kjøp av areal i nytt bygg på 

Bjørkheim til bruk for bibliotek. Kommunen vil inngå avtale om kjøp av ca 500 

kvadratmeter. Vedtaket er med atterhald om at tiltaket vert innarbeid i økonomiplan og at 

byggestart vert i 2015. 

 

Framlegget fekk 20 røyster. 1 representant, Jon Magne Bogevik (Frp), røysta imot framlegget.  

 

KS-071/14 VEDTAK: 

Samnanger kommune inngår kontrakt med Bjørkheim senter om kjøp av areal i nytt bygg på 

Bjørkheim til bruk for bibliotek. Kommunen vil inngå avtale om kjøp av ca 500 kvadratmeter. 

Vedtaket er med atterhald om at tiltaket vert innarbeid i økonomiplan og at byggestart vert i 2015. 

 

___________________________________________________________________________  

 

Dokument som er vedlagt:     

lokale i Bjørkheim Senter.pdf 

Leige av lokale på Bjørkheim senter til bibliotek 

Rapport nytt bibliotek.docx 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Dokument som ikkje er vedlagt: 

 

 

___________________________________________________________________________ 

             

Kva saka gjeld: Eksisterande bibliotek sine lokale er ikkje i samsvar med biblioteklova, det er lite 

funksjonelt for dagens og framtidas aktivitetar og det  er lite tilgjengeleg både for publikum generelt 

og særleg for personar med nedsett funksjonsevne. Administrasjonen har fått i oppdrag av utval for 

oppvekst og omsorg å vurdera kostnaden for å få eit funksjonelt bibliotek i samsvar med lov, 

nasjonale retningsliner og satsingområde. 

  

Bakgrunn for saka: 

Oppvekst og omsorg gjorde i sak 11/14 – følgjande vedtak: 

Samnanger kommune har ikkje økonomi til å inngå leigeavtale eller kjøpe areal til bibliotek på 

Bjørkheim og må derfor takke nei til tilbodet frå Bjørkheim senter a.s. 

 

OO ønskjer å få utrede rehabilitering av lokala i biblioteket på kommunehuset. Alternativt 

kostnadar med å installere ny heis. Samtidig ønskjer OO at rådmannen går inn i nye forhandlingar 

med Finn Mohn om leigeprisar i det nye bygget på Bjørkheim. Rådmannen utredar dette på 

kommunestyremøtet 17. desember. 

 

 

 

Fakta:  
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Teknisk kontor har utarbeida eit overslag av kva rehabilitering som me må legge til grunn for å få 

eit framtidig moderne bibliotek i kommunehuset. 

 

Rehabilitering av biblioteket i kommunehuset: 

TEK 10 gjeld for all ombygging. Den gamle heissjakta kan derfor ikkje nyttast. Det må til ei 

utvendig heisløysing. Ventilasjonsanlegget kan ikkje rehabiliterast. Det må fjernast, og nytt 

ventilasjonsrom må byggast og det må monterast nytt anlegg på taket. Ei rehabilitering uavhengig 

av omfang set krav om TEK 10 og sjølv ved ei enkel oppussing må el-anlegg oppgraderast.  

Dersom biblioteket skal få større lokale, vil det krevja ei heil etasje av kommunehuset. Me vil då få 

for lite kontorarbeidsplassar og møterom igjen på huset. Sjølv i dag er det knapt med plass. Ei 

rehabilitering av ein etasje let seg ikkje gjennomføra utan å skifte alt det elektriske, 

brannvarslingssystem, ombygginga av toalett og kontor mm i heile huset. For å få dette til vert det 

derfor i realiteten ei rehabilitering og ombygging av heile kommunehuset.  Teknisk kontor og drift 

har hatt ei grundig gjennomgang av kva løysingar som lett seg gjennomføra og sett opp følgjande 

kostnadsoverslag. 

 

Tiltak – Bibliotek i kommunehuset Kostnad i kr. Konskvensar 

Heis  3 mill TEK 10 føreset ny utvendig 

heissjakt  

Ventilasjon anlegg  4 mill TEK 10 nytt anlegg, montera på 

taket.  

Alt A. Biblioteklokale 

Mindre oppussing av eksisterande 

lokale 

 1 mill Maling, golvbelegg, el. anlegg, 

universelt toalett, varmepumpe. 

Areal som i dag; 100 m2. 

Totalt alt A.(inkl.heis, ventilasjon)  8 mill Biblioteket ikkje samsvar med 

biblioteklov og nasjonale føringar. 

Alt B. Biblioteklokale  

Utvide til 400 m2 inkl. kontor 

kultureininga. 

Føresett at ei heil etasje på 

kommunehuset vert ombygt og nytta. 

11,5 mill TEK 10. Fører til total ombygging 

og  rehabilitering av komm. huset. 

-Brannvarslingssytem, ventilasjon, 

heis, elektro, varme, himling, golv, 

malerarbeid, toaletter, 

rømmingsveg, parkering.  

Totalt alt B.(inkl. heis, ventilasjon) 18,5 mill Framtidig bibliotek i samsvar med 

lov, heis og ombygt kommunehus 

med ventilasjon. 

 

 

Tilbod frå Bjørkheim senter v/Mohn om biblioteklokale  

Kommunen har i samtale med Finn og Grete Mohn gått igjennom teikningane til biblioteklokala og 

tilbodet om kjøp eller leige av biblioteklokale i 1. etg. i Bjørkheim Senter på Bjørkheim.  

 

Bjørkheim Senter vil verta bygt som eit forbildeprosjekt med tilskot frå ENOVA. Mohn hadde ikkje 

krav om å bygge etter TEK 10, men dei har vald å føra opp eit bygg etter endå strengare miljøkrav 

for å oppnå høg energieffektivitet. Det vil vera fiber frå Kvamnett innlagt i bygget. Arkitekten har 

erfaring med å teikna biblioteklokale, og har m.a. teikna lokala til nytt bibliotek i Sveio. Han har og 

brukt rapport utarbeidd av tidlegare biblioteksjef A. Holmefjord som grunnlag for utforminga av 

biblioteklokale som no Samnanger kommune får tilbod om å eiga eller leiga.  Lokala er derfor i 

samsvar med lov, framtidige behov og ønskje kome fram i gjennom kommuneplan, kulturplan og 

brukarundersøking. 

 

I tilbodet frå Bjørkheim Senter er det sett føresetnad om ein leigeperiode på 20 år, med ein 

indeksjustering kvart år. Parkeringa i kjellaretasje er kun for leilegheitene i toppetasjen. Parkering 
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til biblioteket må derfor skje utanfor. Det kan tilretteleggast for 10-12 p-plasser rett utanfor i gata i 

tråd med reguleringsplan og føresegner.  

 

Alt. 1 – Kjøp av nye lokale til bibliotek – låneopptak frå 01.07.15.  2 års avdragsfritt.  

Kostnad i kroner; 14 mill.kr – 1 mill.kr i tilskot frå HFK* - 1 mill. kr. fondsmidlar = 12 

mill. kr i serielån 

Areal på  550 m2 – inkl. biblioteklokale, kontor kultureininga og evt andre, 

forsamlingsrom/møterom.  

 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avdrag kr. 0 0 240 000 240 000 240 000 240 000

Rente kr. 132 000 264 000 317 520 345 600 451 200 441 600

Sum kr. 132 000 264 000 557 520 585 600 691 200 681 600   
   

Kostnad i kroner; 10 mill. kr – 1 mill. kr i tilskot HFK* - 1 mill.kr. i fondsmidlar = 8 mill. 

kr. i serielån 

Areal på 300m2 – lokale som dekkar dagens boksamling 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avdrag kr. 0 0 160 000 160 000 160 000 160 000

Rente kr. 88 000 176 000 211 680 230 400 300 800 294 400

Sum kr. 88 000 176 000 371 680 390 400 460 800 454 400  
 

)* Ved kjøp av lokale har dei signalisert at me kan søka om tilskot til kjøp av lokale gjennom 

ordninga Tilskot til lokale kulturbygg. I høyringsutkastet til ny regional kulturplan vert det opna for 

det. Samla tilskot i ordninga er avgrensa til ein million kroner. Hordaland fylkeskommune har 

signalisert at dersom me får nye lokale kan me verta modellbibliotek for Hordaland i 2016. Då 

bidreg fylkesbiblioteket og med inventar og arbeidskraft til prosjektgruppe, rettleiing og 

aktualisering av samlinga til ein verdi av kr 100 000 mot at me stillar med tilsvarande sum.  

 

 

Alt. 2 – Pris i kroner for leige av lokale til bibliotek, frå august 2016 

 

Vilkåret er pris i kroner for leige over 20 år til kroner 1.400 pr m2. Prisindeksregulering kvart år.  

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Leige av  550m2 0 320 000 770 000  770 000 770 000 770 000 

Leige av 300m2 0 175 000 420 000 420 000 420 000 420 000 

 

Leigeprisen er kr 1 400 per m2. Leigeprisen kan verta redusert ved inngåing av langtidskontrakt, 

noko som vil verta avklara i ei eventuell forhandling. Leige frå innflytting. 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

 

I saksutgreiingar er det skissert tre alternativ. Eit fjerde alternativ er å ikkje gjera noko med 

biblioteket, dvs. at det ikkje stettar m.a. lov om universell utforming med tanke på tilgjenge og 

areal.  

Dersom me skal få til eit bibliotek i kommunehuset, vert kostnaden med å få lokala i tilstrekkeleg 

stand svært høg, 18,5 mill. kroner. Ei av dei største merknadene til biblioteket i dag, bibliotek der 

folk ferdast, vert ikkje imøtekomen.  Behovet for eit framtidig bibliotek vert ikkje løyst ved berre 

setja inn ein heis til 3 millionar. Med kommunereforma hengande over oss vil det og vera uvisst kor 

lenge det vil vera behov kommunehus på Tysse. Ei oppgradering av kommunehuset bør derfor ikkje 

verta gjennomført. Me bør heller vera open for at huset kan få andre føremål i framtida.  
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Dersom kommunen skal investera i eit moderne bibliotek, bør det lokaliserast der folk ferdast. 

Bjørkheim er, og i enda større grad vil vera, eit vesentleg senter i kommunen med tanke på 

publikum. I lokala til Bjørkheim Senter vil kommunen få eit moderne, energieffektivt og svært godt 

egna lokale til bibliotek.  

 

Samanliknar me kostnaden mellom eiga eller leiga ser me alt i alt at det ikkje vil løna seg å leiga. 

Dette skuldast primært at kommunen får låna til ein langt lågare kostnad enn private utbyggjarar. 

For det største lokale vil det vera rimelegare å eiga alt frå dag 1. Kostnaden med eit mindre areal er 

noko høgare dei første åra, men ser ein lenger fram i tid vil kommunen sine kostnader vera lågare 

ved å eiga enn å leiga. Kvadratmeterprisen er og lågare for største arealet. Ved å eiga vil me og 

investera i eit bygg som i verste fall kan seljast om kommunen har trong for kapital. 

 

Spørsmålet om storleiken på lokale vert eit spørsmål om kva me meiner eit bibliotek skal vera og 

kva andre funksjonar som evt. skal leggjast til det.  

  

På kommunen si nabotomt til Bjørkheim Senter var det planlagt ein fleirbrukshall med m.a. 

bibliotek, men utan idrettsføremål. Biblioteket vart då den mest sentrale delen av hallen, men andre 

føremål var og tenkt lagt til denne.  Endra føresetnader om masse til fylling m.m. gjer det  svært lite 

sannsynleg å få realisert dette bygget på kort og mellomlang tid. Når idrettsføremålet ikkje lenger er 

aktuelt her, ser me at tilbodet om areal hjå Bjørkheim Senter langt på veg er tilstrekkeleg til at 

kommunen får dekka det mest presserande behovet for dei aktivitetane som var tenkt i 

fleirbrukshallen.   

 

Kultureininga med både kulturskuletilbod, folkehelsekoordinator og kulturaktivitetar bør verta meir 

tilgjengeleg og synleg ute. Det er ein stor føremon om desse aktivitetane kan lokaliserast saman 

med eit nytt biblioteket. Andre aktivitetar som er naturleg å samlokalisera her er  ein evt. 

frivilligheitsentral og lokale til andre organisasjonar innan kultur som treng ein møteplass eller ein 

plass å lagra arkiv/eignelutar.  

 

I det største arealet er det og lagt inn eit møtelokale/forsamlingsrom/sal. Krav om universell 

tilkomst gjeld også til politiske møte m.m. i kommunestyresalen. Skal ein oppfylla lovkravet, må 

her inn heis. Eit alternativ vil vera å nytta biblioteket til politiske møte, rettsmøte og andre 

kommunale arrangement og konferansar. 

 

Ved å investera i det største biblioteklokala, som har forsamlingssal og kontor for kultureininga i 

lag med biblioteket, vil gje eit moderne og framtidsretta bibliotek – ”kulturhus”. Eit mindre areal på 

rundt 300 m2 på Bjørkheim vil gjera biblioteket både meir tilgjengeleg, sidan det ligg der folk 

ferdast. Tilkomst og lokala vil vera i tråd med gjeldande lover om universell utforming og tilgang 

for alle og nokre mindre arrangement kan og haldast i lokala. Med tanke på å få til eit framtidsretta 

lokale med plass til mange type aktivitetar er dette ikkje godt nok. Ved å satsa på eit større lokale, 

vil kulturen få eit etterlengta løft. Uansett kva ein vel vil Samnanger ved å satsa på Bjørkheim stå 

vesentleg betre rusta til å få behalde folkebiblioteket ved ei kommunesamanslåing.   

 

For administrasjonen peiker berre eit alternativ seg ut, å investera i eit lokale på rundt 550 m2. 

Leige bør ikkje vera eit alternativ. Effekten av å investera i eit mindre lokale er for liten til å 

forsvara årlege utgifter på vel 400.000 kroner. Dersom me ikkje klarer å finansiera denne 

utbygginga, må biblioteket halda fram i dagens lokale med evt. nokre mindre tilpassingar. Me må 

redusera bokstamma for å frigjera areal og leiga andre lokale som er universelt tilrettelagte til 

arrangement. Ei satsing på kulturen som ei investering vil verta, må nødvendigvis gå ut over andre 

gjeremål. Samstundes vil me forvente ei vesentleg auke i aktiviteten i sektoren med få inn tilskot til 

arrangement og drift.  

 

Mogleg finansiering 
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Samnanger kommune har prioritert utbygging av sjukheimen og me har teke på oss eit stort 

økonomisk ansvar i mange år framover. Skal me få til eit nytt biblioteklokale/”kulturhus”, må delar 

av finansieringa skje over kulturbudsjettet og gjennom omprioritering av midlar innanfor sektoren. 

Kultureininga har i dag kapasitet til å få inn tilskot frå eksterne og delfinansiere ein del av dei 

aktivitetane me alt har og få opp nye aktivitetar.  Med dei knappe ressursane me har til investering, 

vil me og foreslå at 1 mill. kroner av midlane frå Sima – Samnanger til barn og unge vert nytta til 

investeringar. I tillegg vert det føreslått å binde årleg i td 5 år kroner 350.000 av næringsfondet.  

 

Den kommunale tomta som m.a. kan nyttast til fleirbrukshall ser me som mindre aktuell dersom det 

no vert satsa på eit stort bibliotek. Den kan seljast, og salssummen kan gå inn å finansiera delar av 

investeringa.  

 

  Finansieringsplan i kroner for kjøp av nytt biblioteklokale på 550m2 i Bjørkheim Senter  

 Investering Drift 2017 Merknader 

Total kostnad 14 000 000   

Finansiering;    

- Tilskot HFK 1 000 000   

- Bruk av Sima-Samnanger 1 000 000   

-  Lån , serielån 50 år 12 000 000   

Årlege kapitalutgifter 12 mill. kr;    

- Låneavdrag årleg  240 000  

- Renter 2017  317 520 Topp i 2019 kr. 451.200 

- Totalt   557 520 Topp i 2019 kr 691.200* 

Årlig finansiering med driftsmidlar    

- Omgjering av kulturmidlar  100 000  

- Frigjering av midlar – hente 

inn tilskot 

 50 000  

- Bruk av næringsfondet  350 000  

Driftsbudsjettet auka belasting   57 520 Belastning i 2019 kr 191.200* 

Anslag årleg driftskostnader; strøm, 

forsikring, reinhald, osv   

 100 000  

Totalt anslag auka driftskostnader  157 520 I 2019 kostnad kr 291.200*  

Sal av næringstomt Bjørkheim ?  Det bør leggjast til grunn at 

tomta tidlegast vert seld om 5 

år når ein ser utviklinga på 

Bjørkheim 

    

 

*Sjå alt 1 og skjema for lånekostnader på 12.000 millionar kroner.  
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Kommunestyret 15.06.2017 021/2017 

 
 
Økonomirapportering pr april 2017 
 
 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
Økonomirapportering pr april 2017 vert tatt til etterretning og det vert gjort fylgjande 
budsjettjusteringar:  
 

  Utgift opp/ Inntekt 
ned 

Utgift ned/ Inntekt 
opp 

Driftsbudsjettet:     

Auka skatt   470 000 

Redusert rammetilskot 78 000   

Auka inntektsutjamning   695 000 

Redusert inntekt 
konsesjonskraft 

400 000   

Eigedomsskatt   170 000 

Tap på Nordisk Areal Invest as 183 991   

Utbytte Nordisk Areal Invest as   215 000 

Auka tilskot IMDI   393 000 

Auka utgift 
introduksjonsstønad 

500 000   

Avdrag lån 250 000   

Rentereduksjon lån   100 000 

Bruk av fond KLP   1 515 000 

Bruk av fond KLP arb.avgift   213 615 

Premieavvik KLP 1 515 000   

Premieavvik KLP, arb.avgift  213 615   

Akk.premieavvik pensjon 35 000   

Akk.premieavvik pensjon 4 935   
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arb.avgift 

Kontingent KLP og SPK 3 074   

Barnevern Bergen kommune  200 000 

Rådmann, årslønn og 
servicepensjon 

236 000   

Rekruttering ny rådmann 230 000   

Sekretærstilling stab 80 000   

Brann, reperasjon av bil 70 000   

Overtid kurs brannbefal 78 000   

Byggesak 94 000   

      

Investeringsbudsjettet:     

Vassloppa   500 000 

Ungd.skulen 500 000   

      

Sal av hus på Lønnebakken 90 000   

Utgift til sal 135 880   

Redusert avsetning til fond   225 880 

      

Tomtesal Rolvsvåg bustadfelt   100 000 

Avsett til ubunde 
investeringsfond  

100 000   

      

Kostnad vatn til Totland og 
Tysseland 

400 000   

Tilskot frå BKK as   400 000 

      

Utgift sjukeheimen 98 000   

Lånemidlar tatt opp tidlegare   98 000 

      

Utgift bibliotek 400 000   

Lånemidlar tatt opp tidlegare   400 000 

      

Kontrollsum 5 695 495 5 695 495 

 
 
 
Dokument som er vedlagt: 
1.Tertialrapport status økonomi og tiltak januar - april 2017 - 23.05.2017 (1) 
1. Tertialrapport januar -april 2017 - 23.05.2017 - tiltak gjennomføring 
 
01.06.2017 Formannskapet: 
Handsaming i møtet: 

Økonomisjef Nina Erdal presenterte følgjande korrigerte forslag til budsjettjusteringar:  

 Utgift opp/ 
Inntekt ned 

Utgift ned/ 
Inntekt opp 

Driftsbudsjettet:   
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Auka skatt  470 000 

Redusert rammetilskot 78 000  

Auka inntektsutjamning  695 000 

Redusert inntekt konsesjonskraft 400 000  

Eigedomsskatt  170 000 

Forteneste Nordisk Areal Invest as  31 318 

Auka tilskot IMDI  393 000 

Auka utgift introduksjonsstønad 500 000  

Avdrag lån 250 000  

Rentereduksjon lån  100 000 

Bruk av fond KLP  1 515 000 

Bruk av fond KLP arb.avgift  213 615 

Premieavvik KLP 1 515 000  

Premieavvik KLP, arb.avgift  213 615  

Akk.premieavvik pensjon 35 000  

Akk.premieavvik pensjon arb.avgift 4 935  

Kontingent KLP og SPK 3 383  

Barnevern Bergen kommune  200 000 

Rådmann, årslønn og servicepensjon 236 000   

Rekruttering ny rådmann 230 000   

Sekretærstilling stab 80 000  

Brann, reperasjon av bil 70 000  

Overtid kurs brannbefal 78 000  

Byggesak 94 000  

   

Investeringsbudsjettet:   

Vassloppa  500 000 

Ungd.skulen 500 000  

   

Sal av hus på Lønnebakken 90 000  

Utgift til sal 135 880  

Redusert avsetning til fond  225 880 

   

Tomtesal Rolvsvåg bustadfelt  100 000 

Avsett til ubunde investeringsfond  100 000  

   

Kostnad vatn til Totland og Tysseland 400 000  

Tilskot frå BKK as  400 000 

   

Utgift sjukeheimen 98 000  

Lånemidlar tatt opp tidlegare  98 000 

   

Utgift bibliote 400 000   

Lånemidlar tatt opp tidlegare  400 000 
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Kontrollsum 5 511 813 5 511 813 

 
Rådmannen sitt framlegg, med endringane i det korrigerte forslaget til budsjettendringar, 
vart samrøystes vedteke.  

 
FORM- 023/2017 Vedtak: 

Økonomirapportering pr april 2017 vert tatt til etterretning og det vert gjort fylgjande 
budsjettjusteringar: 

 Utgift opp/ 
Inntekt ned 

Utgift ned/ 
Inntekt opp 

Driftsbudsjettet:   

Auka skatt  470 000 

Redusert rammetilskot 78 000  

Auka inntektsutjamning  695 000 

Redusert inntekt konsesjonskraft 400 000  

Eigedomsskatt  170 000 

Forteneste Nordisk Areal Invest as  31 318 

Auka tilskot IMDI  393 000 

Auka utgift introduksjonsstønad 500 000  

Avdrag lån 250 000  

Rentereduksjon lån  100 000 

Bruk av fond KLP  1 515 000 

Bruk av fond KLP arb.avgift  213 615 

Premieavvik KLP 1 515 000  

Premieavvik KLP, arb.avgift  213 615  

Akk.premieavvik pensjon 35 000  

Akk.premieavvik pensjon arb.avgift 4 935  

Kontingent KLP og SPK 3 383  

Barnevern Bergen kommune  200 000 

Rådmann, årslønn og servicepensjon 236 000   

Rekruttering ny rådmann 230 000   

Sekretærstilling stab 80 000  

Brann, reperasjon av bil 70 000  

Overtid kurs brannbefal 78 000  

Byggesak 94 000  

   

Investeringsbudsjettet:   

Vassloppa  500 000 

Ungd.skulen 500 000  

   

Sal av hus på Lønnebakken 90 000  

Utgift til sal 135 880  

Redusert avsetning til fond  225 880 
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Tomtesal Rolvsvåg bustadfelt  100 000 

Avsett til ubunde investeringsfond  100 000  

   

Kostnad vatn til Totland og Tysseland 400 000  

Tilskot frå BKK as  400 000 

   

Utgift sjukeheimen 98 000  

Lånemidlar tatt opp tidlegare  98 000 

   

Utgift bibliote 400 000   

Lånemidlar tatt opp tidlegare  400 000 

   

Kontrollsum 5 511 813 5 511 813 

 

 

 

 
15.06.2017 Kommunestyret: 
Handsaming i møtet: 

Formannskapet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. 

 
KS- 021/2017 Vedtak: 

Økonomirapportering pr april 2017 vert tatt til etterretning og det vert gjort fylgjande 
budsjettjusteringar: 

 Utgift opp/ 
Inntekt ned 

Utgift ned/ 
Inntekt opp 

Driftsbudsjettet:   

Auka skatt  470 000 

Redusert rammetilskot 78 000  

Auka inntektsutjamning  695 000 

Redusert inntekt konsesjonskraft 400 000  

Eigedomsskatt  170 000 

Forteneste Nordisk Areal Invest as  31 318 

Auka tilskot IMDI  393 000 

Auka utgift introduksjonsstønad 500 000  

Avdrag lån 250 000  

Rentereduksjon lån  100 000 

Bruk av fond KLP  1 515 000 

Bruk av fond KLP arb.avgift  213 615 

Premieavvik KLP 1 515 000  

Premieavvik KLP, arb.avgift  213 615  

Akk.premieavvik pensjon 35 000  
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Akk.premieavvik pensjon arb.avgift 4 935  

Kontingent KLP og SPK 3 383  

Barnevern Bergen kommune  200 000 

Rådmann, årslønn og servicepensjon 236 000   

Rekruttering ny rådmann 230 000   

Sekretærstilling stab 80 000  

Brann, reperasjon av bil 70 000  

Overtid kurs brannbefal 78 000  

Byggesak 94 000  

   

Investeringsbudsjettet:   

Vassloppa  500 000 

Ungd.skulen 500 000  

   

Sal av hus på Lønnebakken 90 000  

Utgift til sal 135 880  

Redusert avsetning til fond  225 880 

   

Tomtesal Rolvsvåg bustadfelt  100 000 

Avsett til ubunde investeringsfond  100 000  

   

Kostnad vatn til Totland og Tysseland 400 000  

Tilskot frå BKK as  400 000 

   

Utgift sjukeheimen 98 000  

Lånemidlar tatt opp tidlegare  98 000 

   

Utgift bibliote 400 000   

Lånemidlar tatt opp tidlegare  400 000 

   

Kontrollsum 5 511 813 5 511 813 

 
 

 

 
 
Kva saka gjeld: 
Det vert rapportert til Kommunestyret på den økonomiske situasjonen pr. april 2017. Det 
vert brukt tal og informasjon pr. 31.mars der me ikkje har oppdatert informasjon. Rapporten 
kjem i tillegg til finansrapporteringa for 1.tertial 2017. Det vert sett på hovudinntektsområde 
som skatt- og rammeinntekter, konsesjonskraft og eigedomsskatt. Det vert og sett på 
utgifter som avdrag, renter og pensjon. Kommunen bruker KS sitt rapporteringsverktøy 
«bedre styring» til budsjettkontroll og fråvær pr. eining. Einingsleiarane rapporterer til 
sektorleiar og rådmann kvar månad og sektorleiar lagar ei oppsummering som er vedlegg til 
tertialrapporten. «Bedre styring» brukar raude og grøne lys for enkelt å signalisere korleis 
situasjonen er og er til hjelp for einingsleiar i rapporteringa.  Einingsleiarane må og sjå på 
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rekneskapsdetaljane der det er nødvendig. I tillegg skal einingsleiar kontrollere utbetalt lønn 
på si eining kvar eining for å sikre at feil i stillingsprosent , lønn mm vert korrigert så raskt 
som mogeleg. Dersom det er avvik (raude lys) må einingsleiar sette i gang tiltak der det er 
nødvendig.    
  
Skatt og rammeinntekter. 
Skatteveksten for 2017 er i statsbudsjettet estimert til 2,3 %. Den relativt låge pårekna 
skatteveksten frå 2016 til 2017 skuldast den ekstraordinære skatteveksten i 2016. Skattetala 
frå januar til april 2017 viser at kommunane samla har ein auke på 6,4 % samanlikna med 
same periode i 2016. For Samnanger sin del er auken på 4,5 % og pr april ligg skatteveksten 
på 101,5 % av landgjennomsnittet. Dette er fordi februar og april er utbetalingsmånader for 
naturressursskatt noko som gjer at Samnanger pr april ligg over landsgjennomsnittet. 
Samanlikna med budsjett er inntekta frå skatt ca  kr 470 000 høgare enn periodisert budsjett 
pr april.  
 
Inntektsutjamning er med på å fordela skatteinntektene mellom skattesvake og skattesterke 
kommunar. Pr april er det trekt inn netto kr 460 000. Inntektsutjamning er vanskeleg å 
estimera, men basert på tidlegare års erfaring har me fått ca kr 695 000 meir enn i budsjett. 
Me har budsjettert med kr 1 726 000 i inntektsutjamning i 2017. I 2016 fekk kommunen kr 
1 899 403.  
 
Når det gjeld rammetilskot, får kommunen kr 78 000 mindre enn budsjettert for 2017.  
 
Oppsummert skatt- og rammetilskot:  
Inntekt frå skatt ser så langt ut til å bli høgare enn det som ligg i budsjettet og 
rammetilskotet litt lågare. Inntektsutjamninga er usikker, men prognosane viser meirinntekt 
på ca kr 695 000. Både skatt og inntektsutjamning er vanskeleg å estimere. Me baserer oss 
på KS sine prognosar saman med eigne erfaringstall når me lagar periodisert budsjett.  
 
Konsesjonskraft 
Det er budsjettert med inntekt på kr 3,3 mill. Dette vart gjort med bakgrunn i prisane som 
var estimert i oktober 2016. Inntektsprognosen som me no har mottatt frå BKK pr mai er på                     
ca kr 2,9 mill. Dvs prognosen viser redusert inntekt på kr 400 000. 
Kommunen sel konsesjonskrafta på 22,3 GWh  på spotmarknaden. 40 % av krafta vert selt i 
perioden januar –april, 30 % i perioden oktober – desember og 30 % i perioden mai - 
september. Det er fleire element som er med på å påverka prisen, mellom anna hydrologis 
balanse (fyllingsgrad, snøsmelting mm), temperatur og ver påverkar prisen, pris på andre 
energi kjelder som olje og kull, mm. 
  
Eigedomsskatt 
Det er budsjettert med inntekt frå eigedomsskatt på kr 13,8 mill., i 2016 var intekta på  
kr 15,1 mill. Verk og bruk og næring betaler 7 promille, og hus og hytter betaler 2,4 promille 
av takst. Inntekta i 2017 vil bli ca kr 170 000 høgare enn budsjettert. Auken kjem frå  bustad 
og fritidseigedomar og skuldast både fleire eigedomar og at eigedomar med takst frå 
formuesgrunnlag får ein liten auke kvart år.  
Klagesaker for 2015 og 2016 er ferdighandsama. Det er kome inn ei klagesak i 2017. Alle har 
høve til å klage på taksten kvart år så lenge det ikkje tidlegare er sendt klage på same 
forhold.    
 
Aksjar i Nordisk Areal Invest as 
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Selskapet selde den siste bygningen i 2016 og har etter det vore gjennom ein avviklingsfase. 
Selskapet vart vedtatt avvikla på ekstraordinær generalforsamling 16.januar 2017. Det er 
forslag om å betale ut eit utbytte i 2017 på kr 5,5 pr aksje. Den siste tilbakebetaling av 
eigenkapital er estimert til kr 1,3 pr. aksje. Ved rekneskapsavslutning i 2016 var denne 
verdien estimert til kr 6 pr. aksje. No når verdien vert lågare vil kommunen få eit tap på kr 
4,7 pr. aksje. Utbytteutbetaling på kr 5,5 pr aksje vil vege opp for dette tapet. Kommunen 
har 39 147 aksjar i Nordisk Areal Invest as.  
 
IMDI (integrerings- og mangfoldsdirektoratet) 
Kommunen tok i mot 16 flyktningar i 2016. Det er og kome ein person no i 2017.  
Kommunen har budsjettert med kr 3 690 000 og kjem til å få tilskot på kr 4,1 mill., kr 393 000 
meir enn budsjettert. Når det no er fleire flyktningar enn det som vart lagt til grunn då 
budsjettet vart laga, vil det og koma auka utgifter. Det er budsjettert med kr 1,7 mill. i 
introduksjonsstønad. Berekna utgift vil bli ca kr 2,3 mill., ca kr 600 000 høgare enn 
budsjettert. I tillegg er det brukt meir på sosialhjelp til denne gruppa enn det som er 
budsjettert. Noko av dette er det forventa at eininga vil finne midlar til innafor eige budsjett, 
men auka tilskot frå IMDI vil vera naturleg å sjå i samanheng med auka utgift til 
introduksjonsstønad.  
 
Avdrag og rente 
Det er tatt opp eit nytt lån i 2017 på kr 10 mill. Lånet er tatt opp avdragsfritt, men var pga 
ein feil budsjettert utan avdrag i 2017. Avdraget er på kr 250 000 pr år.  
Renta som er lagt til grunn i budsjett 2017 er på 1,8% på lån med flytande rente. Renta i 
Kommunalbanken vert sett ned frå 22.mai 2017 til 1,66 %. Dette vil gje ei innsparing på ca kr 
100 000 dersom renta vert uendra ut året.  
Det er i 2017 lagt opp til å betale avdrag som planlagt då låna vart tatt opp. Dei siste åra har 
kommunen valt å utsette avdrag for ca kr 1 mill pr år. Dette har ført til at kommunen har 
betalt mindre ned på lån enn det Fylkesmannen anbefaler, men har betalt meir enn kravet 
om minimumsavdrag.   
 
Premieavvik og fond 
Nye prognosar frå KLP viser at estimert bruk av fond aukar frå kr 480 000 til kr 1 995 000. 
Når fondsbruken aukar vert premieavviket redusert tilsvarande. Både KLP og SPK har 
nedjustert forventa lønsauke i 2017. Dersom lønsauken vert lågare enn forventa, vil 
kommunen få ei innsparing. Dette kjem me tilbake til etter at lønsoppgjeret er ferdig. 
Kontingent til pensjonsselskapa er litt lågt budsjettert.  
 
Barnevern 
Samnanger kommune har inngått avtale med Bergen kommune om barnevern frå sommaren 
2016. Kommunen får rapportering pr. tertial frå Bergen barneverntjeneste på det som går på 
økonomi. Prognosen for 2017 pr april viser ei innsparing på kr 200 000.  
 
Rådmann 
Kommunestyret bestemte i november 2016 at det skal tilsettast ny rådmann. Det er inngått 
servicepensjonsavtale med tidlegare rådmann Tone Ramsli frå mars 2017 til og med 
desember 2018. Kommunen sin kostnad er kr 28 388 inkl. arb. avgift pr. månad.  Reglar for 
periodisering av utgifter gjer at kommunen må kostnadsføre utbetaling i 2018 i rekneskap 
2017. Totalt sett kjem servicepensjonen på kr 624 538 for 2017 og 2018. 
Assisterande rådmann Hilde-Lill Våge er tilsett som konstituert rådmann og har mellombels 
fått auka årslønna frå kr 751 200 til kr 868 100. Ny rådmann er tilsett frå 2.oktober 2017. 
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Avtalt årslønn er kr 955 000 som inkluderer kr 10 000 i kompensasjon for meirarbeid og 
overtid.  
Totalt sett inkl servicepensjon vert det i 2017 eit meirforbruk på ca kr 273 000. Det er 
naturleg at noko av lønsauken, ca kr 37 000 vert dekka av midlar avsett til lønsauke. Resten 
kr 236 000 må tilleggsløyvast.   
 
Utgifter til rekruttering av ny rådmann kjem på ca kr 230 000. Dei største utgiftene er kjøp av 
tenester frå Visindi Bergen as på kr 119 000, annonsering kr 49 000 og møtegodtgjering kr 
47 000.   
 
Sekreærstilling stab 
Det var i utgangspunktet intensjonen at ny rådmann skulle starte i august. No er det klart at 
ny rådmann startar 2.oktober. For å få ivaretatt dei oppgåvene som skal gjerast av 
administrasjonen fram til ny rådmann er på plass er det ynskjeleg å forlenga kontrakten med 
noverande mellombels tilsett sekretær med to månader, dvs ut september. Kostnad vil vera 
kr 40 000 pr mnd for ei 80 % stilling.  
 
 
Forundersøking  
Bedriftshelse1 er våren 2017 leigd inn for å gjennomføra samtalar/forundersøking knytt til ei 
sak i ei av einingane. Kostnaden for dette blir truleg minst 50.000 kroner. Kostnaden kan bli 
betydeleg høgare dersom det må gjennomførast ytterlegare samtalar/undersøkingar. Det vil 
i så fall vera nødvendig med ekstraløyving. Sak om ekstraløyving vil i så fall bli lagt fram for 
politisk nivå.   
 
VA Eikedal 
Kvam herad har no sendt faktura til Samnanger kommune for tilkopling til vatn og avløp for 
bustader og fritidseigedomar i Eikedalen. Dette skal vera eit eige sjølvkostområde og 
kommunen må vedta eit eige gebyrregulativ for Eikedalen.  
 
Sektorane 
Einingane rapporterer i bedre styring og sektorleiarane sine oppsummeringar ligg vedlagt til 
denne rapporteringa pr april. Det er eit par område som vil ha behov for å få styrka 
budsjettet som ikkje er nemnt tidlegare. Det eine området er brann.  Brannbilen har hatt 
reperasjoner for til saman kr 70 000. Brannbefalet har i vår tatt BER1 kurs fordelt over fleire 
helger og  ei praksisveke. Overtidskostnad er på ca kr 80 000.  Kurset og kostnad var lagt inn i 
budsjettet, men kostnad til lønn vart noko høgare enn forventa. Brannmannskapet har i april 
vore på eit vekes kurs/praksisveke. Utgift til dette er pr no ikkje avklart og me kjem tilbake til 
dette dersom det skulle vise seg at utgifta ikkje er innanfor budsjettrammene.  
 
Byggesakshandsamar ved teknisk forvaltning har i deler av 2016 og 2017 hatt 
svangerskapspermisjon. Ferie for 2016 vart overført til 2017 og det skal avviklast 10 veker 
ferie i 2017. Kommunen kan ikkje stå utan byggesakshandsamar i ein så lang periode og 
eininga har forlenga kontrakt med bemanningsbyrå for innleige av vikar for denne perioden. 
Dette var det ikkje tatt høgde for i budsjettet og eininga bør få styrka budsjettet sitt med kr 
94 000 som vil dekke utgift til 5 veker.  
 
Investering 
Vassloppa og ungdomsskule 
I rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2017 var utgangspunktet at det skulle arbeidast 
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med å slå saman barnehagane og skulane. Det var då lagt inn midlar til oppgradering av 
Vassloppa barnehage. I tekstdelen til framlegg til budsjett 2017 står det at dersom dette 
ikkje vert gjennomført må det utførast arbeid på ungdomsskulen. Det er mellom anna 
oppgradert eldre SD (Sentralt driftsovervåkings) anlegg. Summen som er løyvd i budsjettet 
på kr  500 000 eks moms må flyttast frå Vassloppa til Ungdomsskulen for å finansiere dette 
arbeidet.  
  
Barneskule 
Det er løyvd kr 550 000 i budsjett 2017 til varmepumpe og borehol. Varmepumpe er no 
montert og borehol skal borast i slutten av mai. Arbeidet går som planlagt. 
 
Vatn 
Det er kjøpt inn og montert nytt strømaggregat i Myra som planlagt. Ny trykktank i Rolvsvåg 
er montert. Det som gjenstår er å bygge hus over den.  
Totland og Tysseland er no kopla på det kommunale vatnet. Det er her snakk om 23 nye 
abonnentar. Totalt med Frøland og Ulland er det no kome til 55 abonnentar i dette området. 
BKK as har gitt tilskot/ betalt for at kommunen skal overta deira anlegg med totalt kr 1,4 mill. 
Kr 1 mill. er knytt til arbeid som vart utført i 2015. Resten, kr 400 000, dekker utgiftene ved å 
få kopla Totland og Tysseland på kommunalt vatn. Tilskot og utgift var ikkje lagt inn i 
budsjettet og skal budsjettjusterast.  
 
Bjørkheim 
Arbeid med parken vart ferdig før 17.mai. Det andre arbeidet på Bjørkheim med VVA er for 
det meste ferdig. I vedtatt budsjett var det ikkje lagt inn kostnad med tidlegare inngåtte 
avtaler med grunneigarar i området og utgift til desse avtalene er ikkje finansiert. Dette kjem 
me tilbake til i byggjerekneskap.    
 
Kunstgras i Hagabotnane 
Arbeidet er svært veravhengig. Deler av løpebana er lagt og arbeidet startar opp att så snart 
det er langvarig opphaldsver. Kunstgras vert lagt fortløpande etter at dette er ferdig. Det ser 
ut til at det vil bli ekstrakostnader i samband med at opparbeiding frå løpebane til gjerde 
ikkje var tatt med i totalentreprisen. Kostnaden på dette kjem me tilbake med. Det vil bli 
laga byggjerekneskap.   
 
Veg til Hagabotnane 
Eininga arbeider med å få inn priser på asfaltering, montering av rekkverk, fjellsikring, 
montering av ledd-veglys. Arbeidet vil bli gjennomført i juni. Arbeid med prosjektering av ny 
veg er starta opp. 
 
Veg til Totræna 
Kommunestyret løyvde i sak 10/17 inntil kr 2,5 mill eks moms til rassikring og til å legge om 
vegen til Totræna. Vegen er no ferdig og klar for asfaltering i mai og rekkverk vil bli montert i 
slutten av juni dersom alt går etter planen. Vegen på oppsida av ny veg er blitt utvida og 
forbetra med nye stikkrenner, grøfter og asfalt. Utgifter vil halde seg innafor budsjett.  
 
Hus på Lønnebakken 
Eigedomen på Lønnebakken er no selt. Salspris var kr 2 310 000. Kostnad ved sal inkl 
provisjon kom på kr 135 880. Netto inntekt kr 2 174 120 vert sett av til ubunde 
investeringsfond. Det var budsjettert med kr 2,4 mill. i inntekt og avsett til fond som må 
justerast ned.  
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Rolvsvåg bustadfelt 
Det er selt ein tomt i Rolvsvåg bustadfelt til kr 100 000. Inntekta bør settast av til ubunde 
investeringsfond.  
 
Samnangerheimen 
I slutten av februar 2017 fekk kommunen ein faktura på kr 98 000 eks moms som gjeld 
sjukeheimen. Faktura gjeld reklamasjonsarbeid som er utført av eit anna firma enn det 
kommunen hadde kontrakt med. Denne informasjonen er tatt med i årsmeldinga.  
Kommunen har unytta lånemidlar på kr 3 mill.  som kan nyttast til finansiering.  
 
Bibliotek 
Det har vore utført noko endringsarbeid på ca kr 400 000 som det ikkje er budsjettert med. 
Dette vert foreslått finansiert med unytta lånemidlar. Utgifta er knytt til ombygging av 
inngangspartiet til universell utforming og arbeid etter pålegg frå arbeidstilsynet.  
Det skal og kjøpast inn inventar til biblioteket. Anbodet var på kr 250 000 og eininga arbeider 
med å finne midlar til inventaret innafor eige budsjett. Kommunen har og fått tilsegn om 
tilskot frå fylkeskommunen på kr 100 000.  
Det vil bli laga byggjerekneskap.   
 
 
Vurderingar og konsekvensar:  
Totalt sett ser det ut til at kommunen har budsjett for 2017 under kontroll. Det er ein del 
usikkerheitsmoment, men prognosane ser så langt bra ut. Det ser ut til at kommunen får 
auka inntekter frå skatt, inntektsutjamning og eigedomsskatt som kan nyttast til å dekke opp 
for lågare forventa inntekt frå sal av konsesjonskraft og utgifter som det ikkje er budsjettert 
med. 
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Samnanger kommune 

 

 
 
 

Sekretariat for kontrollutvalet 

  
Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00  

Direkte telefon 55239406 – Mobil 91664183 - E-postadresse: kari.nygard@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no  
Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

 
 
 
Til Kommunestyret 
 
  
 
 
 
 
Partsbrev vedr. byggerekneskap for nytt biblioteklokale på Bjørkheim 
 
Vedlagt følgjer partsbrev med kontrollutvalet sin uttale til byggerekneskap for nytt biblioteklokale på 
Bjørkheim. Ber om at uttalen følgjer saka fram til handsaming i kommunestyret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med helsing 
 
Hogne Haktorson 
kontrollsjef 
 

Kari Marie Nygard 
seniorrådgjevar 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. 
 
 
 
 
Kopi til: 
Ordførar 
Rådmann 
Utvalsleiar 
 
  

Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard  
 

Dykkar ref.:     
Vår ref: 2016/48   

Vår dato: 14.02.2018  
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Saksframlegg 

 
Saksgang 
 
Utval Saknr. Møtedato 
Kontrollutvalet i Samnanger kommune 5/18 12.02.2018 

 

Byggerekneskap for nytt biblioteklokale på Bjørkheim 

Bakgrunn 

Kontrollutvalet har motteke «Byggerekneskap for nytt biblioteklokale på Bjørkheim» i mail 12.01.18.  
Bakgrunn for at kontrollutvalet skal gje sin uttale i denne saka følgjer av reglement for kontrollutvalet i 
Samnanger kommune, der det mellom anna står: 

«Prosjektrekneskapar over kr. 500.000: Så snart eit prosjekt er avslutta, skal prosjektrekneskapen 
leggast fram for kontrollutvalet som gjev tilråding til det organ som har vedteke kostnadsoverslag 
og finansieringsplan – (sjå Økonomireglement for Samnanger kommune). 

 
Økonomireglement for Samnanger kommune, utdrag: 

«Investeringsprosjekt som skal førast på to eller fleire budsjett, skal førast som eige 
prosjektregnskap (byggeregnskap). For investeringsprosjekt med ei kostnadsramme på over 
kr. 500.000 skal det alltid førast eige prosjektrekneskap. 
 
Prosjektrekneskapen skal spesifiserast slik at tala kan samanliknast direkte med 
kostnadsoverslaget. 
 
Så snart eit prosjekt er avslutta, skal prosjektrekneskapen leggast fram for kontrollutvalet som 
gjev tilråding til det organ som har vedteke kostnadsoverslag og finansieringsplan. Organet skal 
samstundes med slutthandsaming av prosjektet gjera vedtak om finansiering av eventuelle 
overskridingar, eller disponering av ubrukte midlar til prosjektet. Overskridingar som ikkje vert 
dekka av ledige midlar innanfor same rammeområde i kapitalbudsjettet, skal handsamast av 
kommunestyret. Bruk av lånemidlar kan berre vedtekast av kommunestyret. 
 
Ved overskridingar skal saka alltid verta lagt fram for kommunestyret til handsaming så snart 
prosjektansvarleg er kjend med dette. 

Drøfting 

Byggerekneskapen som ligg føre viser ei samla utgifter på kr. 15.148.695 for prosjektet nytt 
biblioteklokale.  
 
Utgiftene er finansiert med tilskot frå Hordaland fylkeskommune på kr. 500.000, refusjon frå Hordaland 
fylkeskommune på kr. 100.000, overføring frå driftsrekneskap og bruk av fond. 
Rekneskapen viser ei meirutgift på kr 575.000. Meirutgifta vert dekka med å låne kr 500.000 frå ubunde 
investeringsfond, og at det vert søkt om resterande tilsagn om tilskot frå Hordaland fylkeskommune på  
kr 500.000 i 2018. Vidare er det gjort vedtak i KS 057/2017 om å dekka kr 75.000 av unytta lånemidlar. 
 

Arkivsak:                   216 

Arkivnr:                2016/48-26 

Sakshandsamar:          Kari Marie Nygard    
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Kontrollutvalet skal gje sin uttale til byggerekneskapen for nytt biblioteklokale på Bjørkheim, og måten den 
er lagt fram på. Dokument i saka omfattar: 

- Byggerekneskap for nytt biblioteklokale på Bjørkheim 
- Kjøpekontrakt med Bjørkheim Senter AS 
- Saksframlegg vedr. Framtidig bibliotek i Samnanger (KS 071/14) 
- Saksframlegg økonomirapportering pr. april 2017 (KS 021/17) 
- Tilsagnbrev frå Hordaland fylkeskommune datert 21.09.17 
- Vedtak i KS 057/17 – økonomirapportering pr. november 2017 
- Deloitte sin uttale til byggerekneskapen 

 
Utover det som kjem fram av dokumenta i saka, og revisjonen sin uttale, finn ein at prosjektet er utført på 
ein tilfredstillande måte. 

Konklusjon 

Byggerekneskapen med vedlegg som er lagt fram gjev eit godt og oversiktleg bilete av prosjekt for nytt 
bibliotek på Bjørkheim. Sekretariatet vil gjere framlegg om at kontrollutvalet gjev slik uttale i saka: 

Forslag til uttale: 
Kontrollutvalet tilrår at kommunestyret godkjenner prosjektrekneskap for nytt bibliotek på Bjørkheim. 
 

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.02.2018  
Handsaming i møtet: 
Byggerekneskapen vart gjennomgått og drøfta. Forslag til uttale vart samrøystes vedteke. 
 
Uttale: 
Kontrollutvalet tilrår at kommunestyret godkjenner prosjektrekneskap for nytt bibliotek på Bjørkheim. 
 
 
Hogne Haktorson 
kontrollsjef 

Kari Marie Nygard 
seniorrådgjevar 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.  
 
Vedlegg: 

- Byggerekneskap for nytt biblioteklokale på Bjørkheim 
- Kjøpekontrakt med Bjørkheim Senter AS 
- Saksframlegg vedr. Framtidig bibliotek i Samnanger (KS 071/14) 
- Saksframlegg økonomirapportering pr. april 2017 (KS 021/17) 
- Tilsagnbrev frå Hordaland fylkeskommune datert 21.09.17 
- Vedtak i KS 057/17 – økonomirapportering pr. november 2017 
- Deloitte sin uttale til byggerekneskapen 
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Deloitte. Deloitte AS 
Damsgårdsveien 135 
Postboks 6013 Postterminalen 
N0-5892 Bergen 
Norway 

Tel.: +47 55 21 81 00 
Fax: +47 55 21 81 33 
www.deloitte.no 

Til 

Samnanger kommune 

BYGGEREGNSKAP NYTT BIBLIOTEKLOKALE PÅ BJØRKHEIM - REVISORS UTTALELSE 

Vår kontroll av byggeregnskapet for nytt biblioteklokale på Bjørkheim er utført etter oppdrag fra 
kontrollutvalget i Samnanger kommune. 

Det reviderte byggeregnskapet viser samlede utgifter på kr 15.148.695 for prosjektet «Nytt 
biblioteklokale på Bjørkheim». Utgiftene utgjøres hovedsakelig av bygg/anlegg. 

Utgiftene er finansiert med tilskudd fra Hordaland fylkeskommune på kr 500.000, refusjon fra Hordaland 
fylkeskommune på kr 100.000, overføring fra driftsregnskapet og bruk av fond. 

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor. Vårt oppdrag 
er utført i samsvar med ISRS 4400 - Avtalte kontrollhandlinger. Handlingene er utført for å bistå dere i 
vurderingen av riktigheten av utgifter og inntekter, og oppsummeres som følger: 

1. Vi har innhentet oversikt over utgiftene som er ført på prosjektet og kontrollsummert disse. 
2. Vi har på stikkprøvebasis rimelighetsvurdert og kontrollert de vesentligste utgiftskontoene og beløp 

mot underliggende bilag. 
3. Vi har kontrollert faktisk finansiering mot vedtak på finansiering i form av bruk av fond. 

Siden de ovenstående kontrollhandlinger verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med 
revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder 
vesentlige feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller 
begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår 
kunnskap og blitt rapportert til dere. 

Vår uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet i første avsnitt i denne rapport 
og skal ikke brukes til noe annet formål. 

Bergen, 26. januar 2018 
Deloitte AS 

~cctt ~ct 
Unni-Renate Moe 
statsautorisert revisor 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee 
("DTIL"), its network of member firms, and their related entities. DTIL and each of its member firms are legally 
separate and independent entities. DTIL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTIL and its member firms. 

© Deloitte AS 

Registrert i Foretaksregisteret 
Medlemmer av Den norske Revisorforening 
Organisasjonsnummer: 980 211 282 
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Opheim, Kenth P. Arkivkode: FA - D11

Arkivsaksnr: 17/688 Løpenr: 18/1570

Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr

Kommunestyret 22.02.2018 008/2018

Mogleghetsstudie for fleibrukshall og oppretting av hallnemnd

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Rådmannen rår til at det vert etablert ein hallnemnd, som består av følgjande representantar :

· Representant frå SIL
· Representant frå FAU
· Teknisk forvaltningssjef (sekretær)
· 3 representantar frå politisk
· Ordførar (leiar)

Hallnemnda skal inngå avtale med konsulentselskap/ rådgjevar for utforming av moglegheitsstudie.
Halnemnda rapporterer til formannskapet.

Dokument som er vedlagt:
Søknad om medfinansiering til nybygg av idrettshall i Samnanger kommune
Medfinansiering til bygging av idrettshall i Samnanger kommune

Kva saka gjeld:
Etablering av hallnemnd for moglegheitsstudie for fleirbrukshall i Samnanger.

Vurderingar og konsekvensar:
Samnanger kommune har søkt og fått 1 million kroner i tilskot til eit moglegheitstudie for idrettshall i
Samnanger. I denne samanheng bør det verte oppretta ei hallnemnd.
Hallnemnda skal avholde opne dialogmøter med rapportering til formannskapet.
Forslag til hallnemnd;

· Representant frå SIL
· Representant frå FAU
· Teknisk forvaltningssjef (sekretær)
· 3 representantar frå politisk

99 av 108



· Ordførar (leiar)

Innhald i moglegheitsstudie;
· Plassering/ reguleringsbehov
· Behov hallen skal dekke
· Rom-program
· Eigar/ driftsmodell
· Investeringsbudsjett
· Finansieringsplan
· Entrepriseplan for etablering

Det skal lagast budsjett for hallnemnda sitt arbeidet.
Hallnemnda er ansvarleg for å inngå avtale med konsulentbyrå/ rådgjevar innan 01.08.18.
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SAMNANGER KOMMUNE 
Eining for kultur 

 

Postadresse: Tyssevegen 217, 5650 TYSSE  -  Tlf: 56 58 74 09  -  Faks: 56 58 74 01  -  Bankgiro: 3562 07 00035  -  Foretaksnr.: NO 964 968 985 
Sakshandsamar: Arnved Soldal Lund  -  Direktetelefon: 56 58 74 09  -  E-post: arnved.soldal.lund@samnanger.kommune.no 
 

Hordaland fylkeskommune 
 
 
 
 
Vår referanse: Arkivkode: Dykkar referanse: Dato: 
17/688/17/6216/7/ASL  FA - D11  20.06.2017 

 
 
 

Søknad om medfinansiering til nybygg av idrettshall i Samnanger kommune 
Samnanger kommune søker som kr 2 000 000 i medfinansiering  til nybygg av idrettshall. 
 
Denne søknaden er per no berre forankra hjå ordføraren og rådmannen, men det er planlagt at 
kommunestyret skal handsama saker i tilknyting til arbeidet med idrettshall i haust.  
 
I utlysing av tilskotet er det krav om tilstrekkeleg informasjon og ein skildring av anlegget med 
finansieringsplan, kostnadsoverslag og framdriftsplan. Me er så tidleg i arbeidet at me ikkje kan 
leggja fram detaljert kostnadsoverslag og finaniseringsplan, men ein framdriftsplan.  
 
Samnanger kommune har ein overordna visjon om «der du vil leva og bu». I tillegg har me fleire 
visjonar innanfor folkehelse, idrett og fysisk aktivitet og kultur som alle er aktuelle som forankring av 
arbeidet medein idrettshall. For å nå visjonane våre har me fleire mål og delmål. Det er ikkje 
hensiktsmessig å ramse dei opp i denne søknaden, men for fleire av dei vil etablering og realisering 
av ein idrettshall vera eit godt tiltak.  
 
Me har forsøkt tidligare å realisera ein idrettshall i Samnanger. I 2009 vart det utarbeida ein rapport 
om moglege plasseringar og innhald, og det vart starta eit reguleringsarbeid for Bjørkheim for å 
plassera idrettshallen. Rapporten vil vera eit godt bakgrunnsdokument til det vidare arbeidet, men 
den er på enkelte område utdatert. I det siste vedtaket på reguleringsplanen i 2012 vart idrett fjerna 
frå formålet til arealet, så ein må starte prosessen med plassering delvis på nytt.  
 
I Samnanger har det vore eit ynskje om idrettshall i mange år. Me har to gymsaler, ein på kvar skule, 
som er open for lag og organisasjonar. Desse er fylt med aktivitet kvar kveld frå alle idrettane me har 
i Samnanger og anna kulturell verksemd. Utfordringa vår er at me ikkje har nok tid i gymsalene til å 
dekke den trongen me har. I tillegg har me idrettar, som til dømes handball, kor dei i ung alder 
opplever at gymsalene vert for små til å drive konkurranse. 
 
Sjølv om me har rapporten frå 2009 og me at me er sikre på trongen for ein hall, så har me ikkje full 
oversikt over trongen i dag. Det er nokre premiss som har endra seg gjennom dei siste ti åra. I 2009 
landa me på at me skulle bygge eit fleirbrukshus på Bjørkheim med idrettshall, bibliotek og rom til 
kulturskulen. I desse dagar flyttar me til nytt bibliotek på Bjørkheim, så den trongen har me ikkje 
lenger. I tillegg så har me utvikla Bjørkheim på ein slik måte at ein idrettshall ikkje er naturleg å leggja 
der den ein gong var tenkt.    
 
Med bakrunn i rapporten frå 2009 og slik me har det i Samnanger i dag, er det tre moglege 
plasseringar av hallen: Lauvskarsmyra ved Bjørkheim, Samnanger barneskule på Gjerde og 
Hagabotnane ved eksisterande idrettsanlegg. Alle stadene har sine fordeler og ulemper, og me vil 
sette ned ei lokaliseringsgruppe til hausten. Den vil ha medlemmer frå kommunen og det frivillige, 

101 av 108



Side 2 av 3 

spesielt frå idretten. Gruppa vert oppretta og får sitt mandat i fyste kommunestyremøte i september. 
Me tek sikte på eit vedtak i desember. I arbeidet med å sjå på plassering av hallen, vert det naturleg å 
grovt skissera kva trong me har. Det er til dømes ikkje sikkert at me treng å fokusera på sosiale rom 
dersom den vert plassert på ein stad kor ein berre har eit formål.  
 
Alle moglege plasseringar har riktig farge i kommuneplanen sin arealdel, men det er krav om at me 
regulerer den valte plasseringa. Det vil ta omtrent 9 månader.  
 
Me har ingen finansieringsplan eller kostnadsoverslag per i dag, men me er kjend me kostnadsnivået 
på ein idrettshall. Me har i samband med utarbeiding av denne søknaden vore til Eikelandsosen og 
Kinsarvik for å høyra om planar og prosessar. Det har vore nyttig. Me har satt opp eit enkelt 
reknestykke og arbeidar no ut i frå ein totalkostnad på idrettshall på kr 55 millionar. Denne summen 
er ikkje kvalitetssikra og vil endre seg. 
 
Me skal vera ærlige på at finansieringa er ei utfordring for oss. I tillegg til spelemidlar, vil me prøve å 
få anna ekstern finansiering frå fleire kjelder. Me har sjølvsagt eit håp om mest mogeleg ekstern 
finansiering, men det realistiske er at ein del av kostnaden må me ta sjølv.   
 
Sidan prosjektet ikkje har kome lenger enn det har er det vanskeleg å sette opp ein detaljert 
framdriftsplan. I staden har me fokusert på det me meiner er ein realistisk framdrift. I planen under 
har me tatt med dei viktigaste milpælane. Når det vert sett ned ein prosjektgruppe i januar 2018 vil 
me kunne utarbeide ein meir detaljert framdriftsplan.  
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Framdriftsplan: 
 

Søknadsfrist HFK 20. juni 2017   

    

Oppretting og mandat 
til lokaliseringsgruppe 

20. september 2017  Skrivefrist 29. aug 

Vedtak lokalisering 13. desember 2017  Skrivefrist 7. 
november 

Start av 
reguleringsarbeid 

2. januar 2018  Forutsett ressursar i 
budsjettet 

Start Konseptskildring/ 
romprogram/ kalkyle 
/finansiering 

2. januar 2018  Vert sett ned ei 
prosjektgruppe 

Vedtak 
reguleringsplan 

September 2018   

Ferdig 
konseptskildring++. 
Inn i økonomiplanen 
for 2019-2023 

Desember 2018 
(vedtak) 

 Frist 7. oktober 2018 

Rullering av 
kommunaldelplan for 
idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv 

Desember 2018 
(vedtak)  

 Frist oktober 2018 

Ferdig 
spelemiddelsøknad 

Oktober 2018   

Utarbeiding av 
anbodsdokument 

2. mars 2019   

Val av leverandør 31. mai 2019   

Byggestart 2. september 2019   

Ferdig idrettshall 2. september 2020   

 
 
Med helsing  
  

Arnved Soldal Lund  
kultursjef  
 
 
Vedlegg: 
Lokalitetar for idrettshall 
 
 
Kopi til: 
Knut Harald Frøland 
Hilde-Lill Våge 
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Kontrollutvalet 
Samnanger kommune 

v/ Sekretariat for kontrollutvalet 

   

  
 
 
Til 
Kommunestyret i Samnanger kommune 
 
         Bergen 13.02.2018. 
 
 
Gjeld referatsak frå kontrollutvalet sitt møte 12.02.18.: 
Henvending til kontrollutvalet frå formannskapet sitt møte 01.02.18 om sak vedr. «Vegtilkomst til 
Èconomuseè Fjordtønna» 
 
Det er kome slik mail til kontrollutvalet 02.02.18 - frå Samnanger kommune v/ formannskapet: 
 
«Formannskapet i Samnanger handsama i går sak om vegtilkomst til Économusée Fjordtønna på Tysse. 
Det vart gjort følgjande vedtak:  

• Formannskapet ber kontrollutvalget vurdere saka i kva grad Samnanger kommune har påtatt 
seg juridiske forpliktelser, og vurdere tidligare ordførar si rolle i saka. Samnanger kommune skal i 
tida fram til neste politisk behandling forsette dialog med Norges vel, samt arbeida for å prøva å 
få tilskot frå andre instansar til utbedring av vegen. 

Sakspapira ligg i møteinnkallinga på kommunen si heimeside. 
 
Kontrollutvalet fekk seg førelagt denne henvendinga som referatsak i møte 12.02.18. Som vedlegg til 
referatsaka følgde saksfarmlegget til formannskapet sitt møte 01.02.18 med alle vedlegg i saka. 
 
I møteprotokollen etter kontrollutvalsmøte 12.02.18 står følgjande: 

«RS 02/18 – Notat til kontrollutvalet vedr. henvending frå formannskapet om vegtrasse til 
Economusee. 
RS 03/18 – Saksframlegget til formannskapet 01.02.18 om «Vegtilkomst til Economusee 
Fjordtønna 

- Henvendinga frå formannskapet er lagt fram for kontrollutvalet som referatsak, og 
kontrollutvalet drøfta ut frå opplysningane i saka. Ordførar var og tilstades under 
drøftinga, men måtte gå frå møtet før referatsaka var ferdig. 

- Kontrollutvalet konkluderte med at dei ikkje vil ta henvendinga frå formannskapet opp 
som sak i dette møtet. Sekretariatet får i oppdrag å utarbeide eit notat som skal sendast 
til kommunestyret. Notatet skal innehalda grunngjevingar for at kontrollutvalet ikkje vil ta 
saka opp på noverande tidspunkt. 

 
Vedtak: 
RS 02/18 – Notat til kontrollutvalet vedr. henvending frå formannskapet om vegtrasse til 
Economusee og RS 03/18 – Saksframlegget til formannskapet 01.02.18 om «Vegtilkomst til  
Economusee Fjordtønna». 

- Kontrollutvalet vil ikkje ta henvending frå formannskapet opp som sak i dette møtet. Det 
vert sendt notat til kommunestyret med grunngjeving for dette.» 
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Kontrollutvalet vil gje følgjande uttale i saka: 
 
Kontrollutvalet vil ikkje ta opp henvendinga frå formannskapet som sak i noverande møte. Grunngjeving 
for dette er: 

1. Kontrollutvalet er kommunestyret sitt organ, og det er berre kommunestyret som kan pålegga 
kontrollutvalet oppgåver. 

2. Dersom kommunestyret ønskjer å pålegga kontrollutvalet å ta stilling til spørsmålstillingar som er 
reist av formannskapet ber kontrollutvalet om ei klarare definering av oppdraget. 

3. Kontrollutvalet har ikkje midlar på sitt budsjett for 2018 til å starte nye prosjekt. Dersom 
kommunestyret vil be kontrollutvalet å granske denne saka, må det og gjerast vedtak om å løyva 
midlar til ein slik gjennomgang. 

4. Kontrollutvalet vil og peike på at dersom kontrollutvalet skal føreta ei gransking av saka, bør 
dette skje uavhengig av vidare arbeid med handsaming av sak om veg til Ecomusee. Bakgrunn 
for dette er at det ikkje ligg innanfor kontrollutvalet sine oppgåver å koma med innspel eller 
tilråding i pågåande saker i kommunen. 

5. Kontrollutvalet vil og peika på tidsperspektivet med at kontrollutvalet eventuelt skal granske 
saka. Dersom kommunestyret ber kontrollutvalet om ei gransking vil det medføre at resultatet 
truleg ikkje kan leggast fram før utpå hausten 2018. 

6. Vidare vil kontrollutvalet peika på at kommunen kan nytta avtale med kommuneadvokat i denne 
saka. 

 
 
 
 
 
Med helsing 
 
Brigt Olav Gåsdal     Kari Nygard 
kontrollutvalsleiar     sekretær for kontrollutvalet 
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________________________________________________________________  
 

Fra:   Kari Marie Nygard  
Sendt: 14.02.2018  
Til:   Postmottak;Knut Harald Frøland  
Kopi:  Charlotte Hageberg;Hilde-Lill Våge;Jan Erik Boge;Brigt Olav Gåsdal 

[FV-iPad];Brigt Olav Gåsdal;Anne Gerd Tandstad 

[FV-iPad];'an-geta@online.no';Vibeke Bohre Våge [FV-iPad];Foss 
Øystein;Øystein Foss [FV-iPad];Svein Verner Røseth [FV-iPad];Svein Verner 

Røseth;Hogne Haktorson  
Emne:  Notat til kommunestyret frå kontrollutvalet vedr. sak om vegtilkomst til 

Ecomusee Fjordtønna  
________________________________________________________________  
 
 
 Fra: Kari Marie Nygard <kari.nygard@hfk.no> 
Sendt: onsdag 14. februar 2018 12:19 
Til: Postmottak; Knut Harald Frøland 
Kopi: Charlotte Hageberg; Hilde-Lill Våge; Jan Erik Boge; Brigt Olav Gåsdal [FV-iPad]; Brigt 

Olav Gåsdal; Anne Gerd Tandstad [FV-iPad]; 'an-geta@online.no'; Vibeke Bohre Våge 
[FV-iPad]; Foss Øystein; Øystein Foss [FV-iPad]; Svein Verner Røseth [FV-iPad]; Svein 
Verner Røseth; Hogne Haktorson 

Emne: Notat til kommunestyret frå kontrollutvalet vedr. sak om vegtilkomst til Ecomusee 
Fjordtønna 

Vedlegg: Notat til kommunestyret i Samnanger frå kontrollutvalet.pdf 
 
Til kommunestyret i Samnanger kommune 
 
Vedlagt følgjer notat frå kontrollutvalet. 
Ber om at notatet vert lagt fram for kommunestyret på førstkomande møte. 
 
Med helsing 
 
Kari Nygard 
Seniorrådgjevar 
Sekretariat for kontrollutvalet 
 

 
 
Tlf: 55 23 94 06 | Mob: 916 64 183 
 
Eg gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse; både inngåande og utgåande e-post vert 
vurdert for ev. journalføring i vårt sak- og arkivsystem. 
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