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1 Sammendrag  

Norconsult har fått i oppdrag av Vaksdal kommune å gjennomføre en tilstandsvurdering av Vaksdal 
kommune sine skoler og barnehager. Tilstandsvurdering er gjennomført etter NS 3424 nivå 1 der 
tilstandsgrad, konsekvensgrad og risiko for enkelte bygningsdeler i alle 12 bygg er vurdert. Det er 
gjennomført teknisk tilstandsvurdering av utvendig, innvendig, tekniske systemer, inneklima, 
energiklassifisering, universell utforming, inventar og utstyr. 
 
Tiltak, kostnadskalkyler samt bilder av områder som krever tiltak er oppsummert i hver av 
delrapportene, for alle byggene. 
 
Det er avdekket at de fleste av byggene har mangelfullt vedlikehold og at det er store 
vedlikeholdsetterslep. Dale barne- og ungdomsskole som er det største og mest omfattende 
bygget i tilstandsvurderingene er følgelig det bygget med mest feil og mangler samt størst 
vedlikeholdsetterslep.  
 
Det er laget en oppsummering samt en vurdering av hvorvidt det anbefales å beholde byggene 
sammenlignet med å rive og bygge nytt. Vurderingene er gjort på bakgrunn av pris på oppretting av 
alle feil og mangler som er avdekket, sammenlignet med priser for rivning av eksisterende bygg og 
oppføring av nybygg, i samsvar med Norsk prisbok. 
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2 Innledning 

2.1 FORMÅL  

Vaksdal kommune ønsker å få dokumentert tilstand på utvendig, innvendig, tekniske 
systemer, inneklima, universell utforming og inventar på representativ bygg med 
anbefalinger om tiltak og kostnader. 
 
Rapporten danner basis for videre vedlikeholdsplanlegging og er en del av Vaksdal 
kommune sin kartlegging av vedlikeholdsetterslep på gitte skole- og barnehagebygg. 
 

 Bergsdalen barneskule 

 Dale barne- og ungdomsskule  

 Dale barnehage 

 Dale PPT 

 Dale svømmehall 

 Eksingedalen skule og barnehage 

 Stamnes barnehage 

 Stamnes skule 

 Stanghelle skule 

 Vaksdal SFO 

 Vaksdal skule 

 Vaksdal barnehage avd Jamne 

 
 
Samlet vurdering med anbefalinger om tidfestede tiltaksplaner er forelagt: 

Tjenesteplass/funksjon Navn Sign 

Einingsleiar for 

Samfunnsutvikling 
Willy-Andre Gjesdal 

 

 

Einingsleiar skule Mangnar Helland 
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2.2 OPPSUMMERING TOTALT ESTIMAT OG TILSTANDSGRAD 

Tabell med oversikt over totalt kostnadsestimat og tilstandsgrad (TG) pr bygg, tall er oppgitt 
i MNOK: 

 
 
 
 
Tilstandsgrader er vurdert ut i fra hvor stor prosentandel av vedlikeholdskostnaden som er 
nødvendig innenfor 1-5 år og funksjonaliteten til bygget. Tilstandsgrad 3 indikerer svært 
kostnadsmessige alvorlige feil/mangler og/eller svært lav funksjonalitet. Tilstandsgrad 2 
indikerer vesentlig kostnadsmessige alvorlige feil/mangler og/eller lav funksjonalitet. 
Tilstandsgrad 1 indikerer middels kostnadsmessige alvorlige feil og mangler med behov for 
snarlige tiltak og/eller middels funksjonalitet. Tilstandsgrad 0 indikerer lave eller ingen 
kostnadsmessige alvorlige feil og mangler med behov for snarlige tiltak og/eller god 
funksjonalitet. 
 
Tilstandsgrad 

    
0 

0-25 % av alle vedlikeholdskostnader innenfor 5 år, samt god 
funksjonalitet 

1 
25-50 % av alle vedlikeholdskostnader innenfor 5 år samt 
middels funksjonalitet 

2 
50-75 % av alle vedlikeholdskostnader innenfor 5 år samt lav 
funksjonalitet 

3 
75-100 % av alle vedlikeholdskostnader innenfor 5 år samt svært 
lav funksjonalitet 

   

Byggnavn
TG

Strakstiltak      

< 1 år 1 - 5 år 6 - 10 år 11 - 15 år 16-20år 21+ år TOTALT

Dale barne og undomsskule 3 72,30 95,31 14,72 8,34 19,13 6,00 215,80

Bergsdalen skule 3 0,58 8,80 0,86 0,40 0,40 0,40 11,44

Dale barnehage 2 0,17 10,66 2,03 0,49 0,75 0,88 14,98

Dale PPT 3 1,07 6,28 1,14 0,96 2,03 0,76 12,24

Dale Svømmehalle 2 6,31 6,58 4,26 1,07 1,05 1,05 20,32

Eksingedalen skule og barnehage 1 0,57 2,99 4,48 1,22 0,94 0,94 11,14

Stamnes barnehage 1 1,15 1,97 2,33 1,17 1,17 1,36 9,15

Stamnes skule 1 0,56 5,26 3,35 1,27 1,27 1,27 12,98

Stanghelle skule 2 1,24 13,54 5,87 0,87 0,87 0,87 23,26

Vaksdal barnehage avdeling Jamne 1 0,39 2,91 1,26 1,58 0,80 3,81 10,75

Vaksdal SFO 1 0,22 4,29 2,57 2,40 2,40 2,86 14,74

Vaksdal skule 2 1,28 10,49 9,23 5,52 3,30 4,70 34,52

Total vurdering av kostnader og gjennomsnittelig tilstandsgrad 1,83 85,84 169,08 52,10 25,29 34,11 24,90 391,32
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2.3 OPPSUMMERING MED KALKYLER 

Dale barne- og ungdomsskule 

 
 
I tabellen for Dale barne- og ungdomsskule er det medtatt kostnader til og med 20 år, der 
ser en at prisen for vedlikehold og rehabilitering totalt blir ca 215,80 MNOK. Det er medtatt 
at en person har pågående vedlikeholdsarbeid jevnlig pr år i kostnadskalkylen. Et nytt 
skolebygg (uten rivekostnader av gammelt, uten brakkekostnad, løst inventar og uten 
tomtekostnad) vil ha en kostnad på ca 210 MNOK. Det vil si at dersom en velger og ikke rive 
bygget, men isteden selger det eller benytter det til annet bruk, vil kostnaden for nybygg 
trolig bli tilsvarende som prisen av vedlikehold og oppgradering av Dale barne- og 
ungdomsskule. Det må også medtas at hensyn vedrørende brannsikkerhet samt bedring av 
fleksibilitet ikke er medtatt i vedlikehold og oppgradering. Hvis det er behov for midlertidig 
skole vil det for Dale barne- og ungdomsskule ha en kostnad for leie av brakkerigg. Det vil 
for to anleggs år ha en ekstra kostand på ca 9 MNOK. Dette medfører at dersom 
skolebygget oppgraderes, vil en fremdeles ha de samme utfordringene med små klasserom 
og lange avstander mellom ulike funksjoner i bygget samt at det er uvisst om 
brannsikkerheten er ivaretatt tilstrekkelig i bygget.   
Tilstandsgrad for Dale barne- og ungdomsskule:  

 
   

Strakstiltak      

< 1 år 1 - 5 år 6 - 10 år 11 - 15 år 16-20år 21+ år TOTALT

2 Bygning 20 000 000 31 440 000 3 400 000 500 000 500 000 500 000 56 340 000

3 VVS 17 800 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 18 800 000

4 Elkraft 62 000 7 490 000 50 000 400 000 7 050 000 50 000 15 102 000

5 Tele og automatisering 0 1 300 000 1 800 000 950 000 50 000 50 000 4 150 000

6 Andre installasjoner inkl vedlikehold (lønn) 450 000 3 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 12 700 000

7 Utendørs 0 700 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1 100 000

9 Dokumentasjon - rapporter - HMS 250 000 6 450 000 50 000 50 000 50 000 50 000 6 900 000

Total vedlikeholdskostnad eks. mva (2-9) 31 582 000 49 880 000 7 465 000 4 450 000 10 200 000 3 200 000 106 777 000

Total utviklingskostnad eks. mva (2-9) 6 980 000 950 000 385 000 0 0 0 8 315 000

Sum V+ U kostnad eks. mva (2-9) 38 562 000 50 830 000 7 850 000 4 450 000 10 200 000 3 200 000 115 092 000

Marginer og reserver 20 % 7 712 400 10 166 000 1 570 000 890 000 2 040 000 640 000 23 018 400

Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25 % 11 568 600 15 249 000 2 355 000 1 335 000 3 060 000 960 000 34 527 600

MVA 25 % 14 460 750 19 061 250 2 943 750 1 668 750 3 825 000 1 200 000 43 159 500

72 300 000 95 310 000 14 720 000 8 340 000 19 130 000 6 000 000 215 800 000

Byggnavn

TOTALT ESTIMAT AVRUNDET
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Vaksdal skule 

 
 
I tabellen for Vaksdal skule ser en at totale kostnader til og med 21+ år er ca 34,52 MNOK, 
mens ca pris for nybygg er 40 MNOK. Det vil derfor være kostnadseffektivt å oppgradere 
skolen, dersom en ikke slår den sammen med Dale barne- og ungdomsskule som et 
nybygg. Dette kan gi muligheter for salg av en eksklusiv tomt sentralt i Vaksdal og bør tas i 
betraktning. I tillegg bør det sees på muligheter for å utvide skolen med SFO, slik at 
byggene blir arealeffektive samlet sett.  
Tilstandsgrad for Vaksdal skule:  

 
  

Vaksdal SFO 

 
 
I tabellen for Vaksdal SFO ser en at totale kostnader til og med 21+ år er ca 14,74 MNOK, 
mens ca pris for nybygg i tilknytning til eksisterende skolebygg vil være 12,5 MNOK. Det vil 
derfor ikke være kostnadseffektivt å oppgradere og vedlikeholde bygget. 
Tilstandsgrad for Vaksdal SFO:  

 
   

Strakstiltak      

< 1 år 1 - 5 år 6 - 10 år 11 - 15 år 16-20år 21+ år TOTALT

2 Bygning 490 000 2 970 000 1 255 000 1 660 000 700 000 1 450 000 8 525 000

3 VVS 15 000 75 000 1 020 000 400 000 75 000 75 000 1 660 000

4 Elkraft 15 000 1 390 000 1 350 000 75 000 75 000 75 000 2 980 000

5 Tele og automatisering 1 500 5 000 300 000 7 500 7 500 7 500 329 000

6 Andre installasjoner inkl vedlikehold (lønn) 150 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 3 900 000

7 Utendørs 0 105 000 200 000 0 100 000 100 000 505 000

9 Dokumentasjon - rapporter - HMS 10 000 160 000 50 000 50 000 50 000 50 000 370 000

Total vedlikeholdskostnad eks. mva (2-9) 681 500 5 455 000 4 925 000 2 942 500 1 757 500 2 507 500 18 269 000

Total utviklingskostnad eks. mva (2-9) 0 140 000 0 0 0 0 140 000

Sum V+ U kostnad eks. mva (2-9) 681 500 5 595 000 4 925 000 2 942 500 1 757 500 2 507 500 18 409 000

Marginer og reserver 20 % 136 300 1 119 000 985 000 588 500 351 500 501 500 3 681 800

Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25 % 204 450 1 678 500 1 477 500 882 750 527 250 752 250 5 522 700

MVA 25 % 255 563 2 098 125 1 846 875 1 103 438 659 063 940 313 6 903 375

1 280 000 10 490 000 9 230 000 5 520 000 3 300 000 4 700 000 34 520 000

Byggnavn

TOTALT ESTIMAT AVRUNDET

Strakstiltak      

< 1 år 1 - 5 år 6 - 10 år 11 - 15 år 16-20år 21+ år TOTALT

2 Bygning 20 000 1 182 500 20 000 240 000 705 000 1 050 000 3 217 500

3 VVS 15 000 20 000 370 000 0 0 0 405 000

4 Elkraft 15 000 375 000 520 000 715 000 250 000 0 1 875 000

5 Tele og automatisering 0 0 135 000 0 0 0 135 000

6 Andre installasjoner inkl vedlikehold (lønn) 45 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 1 170 000

7 Utendørs 10 000 285 000 50 000 50 000 50 000 200 000 645 000

9 Dokumentasjon - rapporter - HMS 10 000 150 000 50 000 50 000 50 000 50 000 360 000

Total vedlikeholdskostnad eks. mva (2-9) 115 000 2 237 500 1 370 000 1 280 000 1 280 000 1 525 000 7 807 500

Total utviklingskostnad eks. mva (2-9) 0 52 500 0 0 0 0 52 500

Sum V+ U kostnad eks. mva (2-9) 115 000 2 290 000 1 370 000 1 280 000 1 280 000 1 525 000 7 860 000

Marginer og reserver 20 % 23 000 458 000 274 000 256 000 256 000 305 000 1 572 000

Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25 % 34 500 687 000 411 000 384 000 384 000 457 500 2 358 000

MVA 25 % 43 125 858 750 513 750 480 000 480 000 571 875 2 947 500

220 000 4 290 000 2 570 000 2 400 000 2 400 000 2 860 000 14 740 000

Byggnavn

TOTALT ESTIMAT AVRUNDET
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Vaksdal barnehage avdeling Jamne 

 
 
I tabellen for Vaksdal barnehage ser en at totale kostnader til og med 21+ år er ca 10,75 
MNOK, mens pris for nybygg er ca 10 MNOK. Det vil derfor ikke være kostnadseffektivt å 
oppgradere og vedlikeholde bygget. Arealeffektivitet bør vurderes opp mot 
vedlikeholdskostnader. 
Tilstandsgrad for Vaksdal barnehage avdeling Jamne:  

 
 
 
Stanghelle skule 

 
 
I tabellen for Stanghelle skule ser en at totale kostnader til og med 21+ år er ca 23,26 
MNOK, mens pris for nybygg er ca 70 MNOK. Det vil derfor være kostnadseffektivt å 
oppgradere og vedlikeholde bygget. 
Tilstandsgrad for Stanghelle skule:  

 
 
   

Strakstiltak      

< 1 år 1 - 5 år 6 - 10 år 11 - 15 år 16-20år 21+ år TOTALT

2 Bygning 10 000 1 035 000 170 000 410 000 50 000 1 179 500 2 854 500

3 VVS 10 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 260 000

4 Elkraft 10 000 55 000 100 000 50 000 50 000 430 000 695 000

5 Tele og automatisering 115 000 0 0 60 000 0 0 175 000

6 Andre installasjoner inkl vedlikehold (lønn) 45 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 1 170 000

7 Utendørs 10 000 100 000 40 000 0 0 100 000 250 000

9 Dokumentasjon - rapporter - HMS 10 000 75 000 50 000 50 000 50 000 50 000 285 000

Total vedlikeholdskostnad eks. mva (2-9) 210 000 1 540 000 635 000 845 000 425 000 2 034 500 5 689 500

Total utviklingskostnad eks. mva (2-9) 0 9 500 36 000 0 0 0 45 500

Sum V+ U kostnad eks. mva (2-9) 210 000 1 549 500 671 000 845 000 425 000 2 034 500 5 735 000

Marginer og reserver 20 % 42 000 309 900 134 200 169 000 85 000 406 900 1 147 000

Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25 % 63 000 464 850 201 300 253 500 127 500 610 350 1 720 500

MVA 25 % 78 750 581 063 251 625 316 875 159 375 762 938 2 150 625

390 000 2 910 000 1 260 000 1 580 000 800 000 3 810 000 10 750 000

Byggnavn

TOTALT ESTIMAT AVRUNDET

Strakstiltak      

< 1 år 1 - 5 år 6 - 10 år 11 - 15 år 16-20år 21+ år TOTALT

2 Bygning 420 000 3 212 000 745 000 100 000 100 000 100 000 4 677 000

3 VVS 145 000 445 000 50 000 50 000 50 000 50 000 790 000

4 Elkraft 15 000 3 010 000 1 635 000 50 000 50 000 50 000 4 810 000

5 Tele og automatisering 0 0 360 000 0 0 0 360 000

6 Andre installasjoner inkl vedlikehold (lønn) 45 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 1 170 000

7 Utendørs 5 000 100 000 60 000 20 000 20 000 20 000 225 000

9 Dokumentasjon - rapporter - HMS 30 000 230 000 20 000 20 000 20 000 20 000 340 000

Total vedlikeholdskostnad eks. mva (2-9) 660 000 7 222 000 3 095 000 465 000 465 000 465 000 12 372 000

Total utviklingskostnad eks. mva (2-9) 0 0 35 000 0 0 0 35 000

Sum V+ U kostnad eks. mva (2-9) 660 000 7 222 000 3 130 000 465 000 465 000 465 000 12 407 000

Marginer og reserver 20 % 132 000 1 444 400 626 000 93 000 93 000 93 000 2 481 400

Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25 % 198 000 2 166 600 939 000 139 500 139 500 139 500 3 722 100

MVA 25 % 247 500 2 708 250 1 173 750 174 375 174 375 174 375 4 652 625

1 240 000 13 540 000 5 870 000 870 000 870 000 870 000 23 260 000

Byggnavn

TOTALT ESTIMAT AVRUNDET
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Stamnes skule 

 
 
I tabellen for Stamnes skule ser en at totale kostnader til og med 21+ år er ca 12,96 MNOK, 
mens pris for nybygg er ca 29 MNOK. Det vil derfor være kostnadseffektivt å oppgradere og 
vedlikeholde bygget. 
 
Tilstandsgrad for Stamnes skule:  

 
 
 
Stamnes barnehage 

 
 
I tabellen for Stamnes barnehage ser en at totale kostnader til og med 21+ år er ca 9,17 
MNOK, mens pris for nybygg er ca 7 MNOK (inkl riving). Det vil derfor være 
kostnadseffektivt å bygge nytt eller avhende bygget. 
Tilstandsgrad for Stamnes barnehage:  

 
 
 
 
 
   

Strakstiltak      

< 1 år 1 - 5 år 6 - 10 år 11 - 15 år 16-20år 21+ år TOTALT

2 Bygning 50 000 1 175 000 155 000 250 000 250 000 250 000 2 130 000

3 VVS 15 000 81 000 600 000 75 000 75 000 75 000 921 000

4 Elkraft 15 000 1 085 000 600 000 75 000 75 000 75 000 1 925 000

5 Tele og automatisering 0 0 155 000 0 0 0 155 000

6 Andre installasjoner inkl vedlikehold (lønn) 45 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 1 170 000

7 Utendørs 5 000 72 000 25 000 25 000 25 000 25 000 177 000

9 Dokumentasjon - rapporter - HMS 170 000 165 000 25 000 25 000 25 000 25 000 435 000

Total vedlikeholdskostnad eks. mva (2-9) 300 000 2 803 000 1 785 000 675 000 675 000 675 000 6 913 000

Total utviklingskostnad eks. mva (2-9) 0 0 0 0 0 0 0

Sum V+ U kostnad eks. mva (2-9) 300 000 2 803 000 1 785 000 675 000 675 000 675 000 6 913 000

Marginer og reserver 20 % 60 000 560 600 357 000 135 000 135 000 135 000 1 382 600

Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25 % 90 000 840 900 535 500 202 500 202 500 202 500 2 073 900

MVA 25 % 112 500 1 051 125 669 375 253 125 253 125 253 125 2 592 375

560 000 5 260 000 3 350 000 1 270 000 1 270 000 1 270 000 12 960 000

Byggnavn

TOTALT ESTIMAT AVRUNDET

Strakstiltak      

< 1 år 1 - 5 år 6 - 10 år 11 - 15 år 16-20år 21+ år TOTALT

2 Bygning 480 000 208 000 515 000 150 000 150 000 150 000 1 653 000

3 VVS 15 000 160 000 75 000 75 000 75 000 75 000 475 000

4 Elkraft 15 000 23 000 295 000 75 000 75 000 75 000 558 000

5 Tele og automatisering 0 100 000 35 000 0 0 100 000 235 000

6 Andre installasjoner inkl vedlikehold (lønn) 45 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 1 170 000

7 Utendørs 10 000 237 000 50 000 50 000 50 000 50 000 447 000

9 Dokumentasjon - rapporter - HMS 50 000 100 000 50 000 50 000 50 000 50 000 350 000

Total vedlikeholdskostnad eks. mva (2-9) 615 000 1 053 000 1 245 000 625 000 625 000 725 000 4 888 000

Total utviklingskostnad eks. mva (2-9) 0 0 0 0 0 0 0

Sum V+ U kostnad eks. mva (2-9) 615 000 1 053 000 1 245 000 625 000 625 000 725 000 4 888 000

Marginer og reserver 20 % 123 000 210 600 249 000 125 000 125 000 145 000 977 600

Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25 % 184 500 315 900 373 500 187 500 187 500 217 500 1 466 400

MVA 25 % 230 625 394 875 466 875 234 375 234 375 271 875 1 833 000

1 150 000 1 970 000 2 330 000 1 170 000 1 170 000 1 360 000 9 170 000

Byggnavn

TOTALT ESTIMAT AVRUNDET
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Eksingedalen skule og barnehage 

 
 
I tabellen for Eksingedalen skule ser en at totale kostnader til og med 21+ år er ca 11,13 
MNOK, mens pris for nybygg er ca 10 MNOK, arealeffektivitet slik bygget benyttes i dag må 
vurderes. Bygget innehar pr i dag 10 elever og ingen barnehage barn. Dersom en vurderer 
et skole- og barnehagebygg med plass til 10 barn, 30 elever vil kostnad for ny skole inklusiv 
liten sal og garderober ha en pris på ca 16 MNOK. Slik bygget er i dag inklusiv 
vedlikeholdskostnader, vil det ikke være kostnadseffektiv drift. 
Tilstandsgrad for Eksingedalen skule og barnehage:  

 
 
Dale Svømmehall 

 
 
I tabellen for Dale svømmehall ser en at totale kostnader til og med 21+ år er ca 20,32 
MNOK, mens pris for nybygg er ca 40 MNOK. Det vil derfor være kostnadseffektivt å 
oppgradere og vedlikeholde bygget. Det som kan være et risikomoment ved å utføre 
vedlikehold, som skifte av fliser, vil være om underliggende betong har omfattende skader 
eller ikke. Denne kostnaden er ikke vurdert i kalkylen. Svømmebassenget varmes opp til 33 
grader celsius for å tilrettelegge for revmatikere, dette kan medføre at det er større fare for 
erosjon enn ved å holde temperaturen på normalt nivå (25-28 grader celsius), kostnader 
vedrørende overnevnte skader er ikke medtatt i kalkylen. 
Tilstandsgrad for Dale Svømmehall:  

 
 
   

Strakstiltak      

< 1 år 1 - 5 år 6 - 10 år 11 - 15 år 16-20år 21+ år TOTALT

2 Bygning 15 000 600 000 1 443 000 100 000 75 000 75 000 2 308 000

3 VVS 15 000 110 000 75 000 75 000 75 000 75 000 425 000

4 Elkraft 15 000 593 000 450 000 200 000 75 000 75 000 1 408 000

5 Tele og automatisering 125 000 0 115 000 0 0 0 240 000

6 Andre installasjoner inkl vedlikehold (lønn) 45 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 1 170 000

7 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0

9 Dokumentasjon - rapporter - HMS 90 000 65 000 50 000 50 000 50 000 50 000 355 000

Total vedlikeholdskostnad eks. mva (2-9) 305 000 1 593 000 2 358 000 650 000 500 000 500 000 5 906 000

Total utviklingskostnad eks. mva (2-9) 0 0 30 000 0 0 0 30 000

Sum V+ U kostnad eks. mva (2-9) 305 000 1 593 000 2 388 000 650 000 500 000 500 000 5 936 000

Marginer og reserver 20 % 61 000 318 600 477 600 130 000 100 000 100 000 1 187 200

Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25 % 91 500 477 900 716 400 195 000 150 000 150 000 1 780 800

MVA 25 % 114 375 597 375 895 500 243 750 187 500 187 500 2 226 000

570 000 2 990 000 4 480 000 1 220 000 940 000 940 000 11 130 000

Byggnavn

TOTALT ESTIMAT AVRUNDET

Strakstiltak      

< 1 år 1 - 5 år 6 - 10 år 11 - 15 år 16-20år 21+ år TOTALT

2 Bygning 250 000 1 280 000 60 000 60 000 60 000 60 000 1 770 000

3 VVS 30 000 850 000 1 500 000 150 000 150 000 150 000 2 830 000

4 Elkraft 30 000 760 000 75 000 85 000 75 000 75 000 1 100 000

5 Tele og automatisering 0 120 000 246 000 0 0 0 366 000

6 Andre installasjoner inkl vedlikehold (lønn) 45 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 1 170 000

7 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0

9 Overflater svømmehall - Dokumentasjon - Rapporter - HMS 3 010 000 75 000 60 000 50 000 50 000 50 000 3 295 000

Total vedlikeholdskostnad eks. mva (2-9) 3 365 000 3 310 000 2 166 000 570 000 560 000 560 000 10 531 000

Total utviklingskostnad eks. mva (2-9) 0 200 000 105 000 0 0 0 305 000

Sum V+ U kostnad eks. mva (2-9) 3 365 000 3 510 000 2 271 000 570 000 560 000 560 000 10 836 000

Marginer og reserver 20 % 673 000 702 000 454 200 114 000 112 000 112 000 2 167 200

Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25 % 1 009 500 1 053 000 681 300 171 000 168 000 168 000 3 250 800

MVA 25 % 1 261 875 1 316 250 851 625 213 750 210 000 210 000 4 063 500

6 310 000 6 580 000 4 260 000 1 070 000 1 050 000 1 050 000 20 320 000

Byggnavn

TOTALT ESTIMAT AVRUNDET
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Dale PPT 

 
 
I tabellen for Dale PPT ser en at totale kostnader til og med 21+ år er ca 12,23 MNOK, 
mens pris for nybygg er ca 13 MNOK. Det er avdekket at det sannsynligvis er soppskader i 
Dale PPT, det er priset gjennomgang av bygget med hensyn til sopp samt drenering som er 
en mulig årsak til fukt og soppdannelse. Pris på å sanere soppskadene er ikke priset i sin 
helhet, da totalt omfang ikke er avdekket. Dette kan medføre at oppgraderingskostnader blir 
vesentlig høyere enn det som er avdekket frem til nå.  
Bygget ble opprinnelig oppført som bolig og ombygget til kontorer, dette gjør at bygget er 
svært lite arealeffektivt og det er ikke tilrettelagt optimalt for bruken. Det anbefales at bygget 
rives. 
Tilstandsgrad for Dale PPT:  

 
  

Dale barnehage 

 
 
I tabellen for Dale barnehage ser en at totale kostnader til og med 21+ år er ca 14,98 
MNOK, mens pris for nybygg er ca 12 MNOK. Det vil derfor være kostnadseffektivt å bygge 
nytt bygg. 
Tilstandsgrad for Dale barnehage:  

  

 
 
   

Strakstiltak      

< 1 år 1 - 5 år 6 - 10 år 11 - 15 år 16-20år 21+ år TOTALT

2 Bygning 250 000 1 910 000 210 000 50 000 50 000 50 000 2 520 000

3 VVS 10 000 486 000 50 000 50 000 50 000 50 000 696 000

4 Elkraft 102 500 155 000 10 000 10 000 665 000 10 000 952 500

5 Tele og automatisering 12 000 10 000 55 000 115 000 10 000 10 000 212 000

6 Andre installasjoner inkl vedlikehold (lønn) 50 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 1 175 000

7 Utendørs 50 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100 000

9 Dokumentasjon - Rapporter - HMS 95 000 17 000 50 000 50 000 50 000 50 000 312 000

Total vedlikeholdskostnad eks. mva (2-9) 569 500 2 813 000 610 000 510 000 1 060 000 405 000 5 967 500

Total utviklingskostnad eks. mva (2-9) 0 535 200 0 0 20 000 0 555 200

Sum V+ U kostnad eks. mva (2-9) 569 500 3 348 200 610 000 510 000 1 080 000 405 000 6 522 700

Marginer og reserver 20 % 113 900 669 640 122 000 102 000 216 000 81 000 1 304 540

Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25 % 170 850 1 004 460 183 000 153 000 324 000 121 500 1 956 810

MVA 25 % 213 563 1 255 575 228 750 191 250 405 000 151 875 2 446 013

1 070 000 6 280 000 1 140 000 960 000 2 030 000 760 000 12 230 000

Byggnavn

TOTALT ESTIMAT AVRUNDET
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Bergsdalen skule 

 
 
I tabellen for Bergsdalen skule ser en at totale kostnader til og med 21+ år er ca 11,43 
MNOK, mens pris for nybygg er ca 15 MNOK. På grunnlag av at skolen ikke er i bruk bør 
kostnadene vurderes opp mot å bruksendre, eventuelt selge bygget. 
 
 
Tilstandsgrad for Bergsdalen skule:  

 
 
 

 

Strakstiltak      

< 1 år 1 - 5 år 6 - 10 år 11 - 15 år 16-20år 21+ år TOTALT

2 Bygning 26 000 2 230 000 253 000 50 000 50 000 50 000 2 659 000

3 VVS 5 000 845 000 25 000 25 000 25 000 25 000 950 000

4 Elkraft 5 000 990 000 30 000 25 000 25 000 25 000 1 100 000

5 Tele og automatisering 0 275 000 25 000 0 0 0 300 000

6 Andre installasjoner inkl vedlikehold (lønn) 22 500 112 500 112 500 112 500 112 500 112 500 585 000

7 Utendørs 250 000 0 0 0 0 0 250 000

9 Dokumentasjon - Rapporter - HMS 0 240 000 0 0 0 0 240 000

Total vedlikeholdskostnad eks. mva (2-9) 308 500 4 692 500 445 500 212 500 212 500 212 500 6 084 000

Total utviklingskostnad eks. mva (2-9) 0 0 12 000 0 0 0 12 000

Sum V+ U kostnad eks. mva (2-9) 308 500 4 692 500 457 500 212 500 212 500 212 500 6 096 000

Marginer og reserver 20 % 61 700 938 500 91 500 42 500 42 500 42 500 1 219 200

Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25 % 92 550 1 407 750 137 250 63 750 63 750 63 750 1 828 800

MVA 25 % 115 688 1 759 688 171 563 79 688 79 688 79 688 2 286 000

580 000 8 800 000 860 000 400 000 400 000 400 000 11 430 000

Byggnavn

TOTALT ESTIMAT AVRUNDET
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3 Konklusjon 

Dersom en oppsummerer kostnadene for vedlikehold og oppgradering for alle skoler unntatt 
Bergsdalen skule, vil dette komme opp i ca 391,32 MNOK, det vil si ca 170,52 MNOK mer 
enn mulighetsstudie for ny felles skole viser av totale kostnader. Vaksdal kommune bør 
derfor vurdere hva som er mest hensiktsmessig spesielt dersom en tar hensyn til at 
brannsikkerhet og funksjonalitet ved skolene, ikke er vurdert i sin helhet. Oppgradering av 
brannsikkerhet og funksjonalitet kan bidra til flere millioner kroner ekstra pr bygg, i tillegg til 
vedlikehold- og oppgraderingskostander som foreligger. 

 


