
Vaksdal kommune 

 
 

SAKSPAPIR

Saksnr Utval Type Dato
12/2022 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 19.01.2022
06/2022 Kommunestyret PS 25.01.2022

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID
Åse Elin Myking FA-T24, TI-&13 21/1296

KONSESJONSSØKNAD DALE TRANSFORMATORSTASJON - HØYRING 

Vedlegg:
Vedlegg 1 oversikt stasjon
Søknad konsesjon Dale Transformatorstasjon
Dalekvam transformatorstasjon. Høyring av konsesjonssøknad og invitasjon til folkemøte

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Søknaden det er søkt konsesjon til er av vesentleg betydning for innbyggarar, for natur- og 
kulturmiljøet og for kommunen si eiga verksemd.

· Omsøkt tiltak medfører store, varige ulemper for nærliggande bustadområde og andre 
innbyggarar i kommunesenteret på Dale

· Omsøkt tiltak medfører permanente arealmessige begrensningar i kommunesenteret med 
store konsekvensar for kommunal vegar. Endringane er permanente og det er avgjerande 
for kommunen at me får ein einheitleg veg der vegnormalen for utforming av vegen og 
tilhøyrande anlegg vert fylgd. Det inneber til dømes godkjente løysingar for mjuke 
trafikantar, for kryss og avkøyrsler og for kommunal bru. Det er ikkje gjort greie for i 
søknaden korleis krava i veglova skal ivaretakast på kommunal veg. 

· Omsøkt tiltak er plassert i eit friluftsområde tett ved Daleelva som er eit viktig 
laksevassdrag. Det er i liten grad utgreidd konsekvensar for natur og miljø i dette området 
og turområdet som er tiltenkt som massedeponi.  Planar for reetablering av områda med 
stiar og andre kvalitetar er ikkje synleggjort tilstrekkeleg i søknaden.



· I søknaden er det avsett eit areal M1 til massedeponi m.m. på Dalegarden. Dette er 
kommunal grunn som er under regulering til framtidig næringsareal. Kommunen har 
avgrensa med eigna areal til næringsformål og ynskjer at arealet vert tatt ut av 
konsesjonssøknaden.

· Kommunen har i lang tid etterlyst ein forpliktande dialog med søkjaren av di det er fleire 
forhold ved dei planlagde tiltaka som burde ha vore avklart med kommunen som ledd i 
søknadsprosessen. Det gjeld kommunen sitt mynde både som plan- og bygningsmynde, 
som vegstyresmakt og kommunen sitt ansvar for forureining/folkehelse.

· Kommunen ber difor om at søkjaren vert pålagd å foreta mekling med kommunen med 
sikte på  at dei lokale tilhøva vert betre tatt vare på.

  Vaksdal kommune fremjar motsegn mot konsesjonssøknaden.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 12/2022

FPØ - Behandling:
Kommunalsjef Åse Elin Myking orienterte om oppdateringar i saksdokument og høyringsuttale etter 
førre formannskapsmøte.

Formannskapet drøfta saka.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FPØ - Tilråding/Vedtak:
Formannskapet si innstilling til kommunestyret:

Søknaden det er søkt konsesjon til er av vesentleg betydning for innbyggarar, for natur- og 
kulturmiljøet og for kommunen si eiga verksemd.

· Omsøkt tiltak medfører store, varige ulemper for nærliggande bustadområde og andre 
innbyggarar i kommunesenteret på Dale

· Omsøkt tiltak medfører permanente arealmessige begrensningar i kommunesenteret med 
store konsekvensar for kommunal vegar. Endringane er permanente og det er avgjerande 
for kommunen at me får ein einheitleg veg der vegnormalen for utforming av vegen og 
tilhøyrande anlegg vert fylgd. Det inneber til dømes godkjente løysingar for mjuke 
trafikantar, for kryss og avkøyrsler og for kommunal bru. Det er ikkje gjort greie for i 
søknaden korleis krava i veglova skal ivaretakast på kommunal veg. 

· Omsøkt tiltak er plassert i eit friluftsområde tett ved Daleelva som er eit viktig 
laksevassdrag. Det er i liten grad utgreidd konsekvensar for natur og miljø i dette området 
og turområdet som er tiltenkt som massedeponi.  Planar for reetablering av områda med 



stiar og andre kvalitetar er ikkje synleggjort tilstrekkeleg i søknaden.

· I søknaden er det avsett eit areal M1 til massedeponi m.m. på Dalegarden. Dette er 
kommunal grunn som er under regulering til framtidig næringsareal. Kommunen har 
avgrensa med eigna areal til næringsformål og ynskjer at arealet vert tatt ut av 
konsesjonssøknaden.

· Kommunen har i lang tid etterlyst ein forpliktande dialog med søkjaren av di det er fleire 
forhold ved dei planlagde tiltaka som burde ha vore avklart med kommunen som ledd i 
søknadsprosessen. Det gjeld kommunen sitt mynde både som plan- og bygningsmynde, 
som vegstyresmakt og kommunen sitt ansvar for forureining/folkehelse.

· Kommunen ber difor om at søkjaren vert pålagd å foreta mekling med kommunen med 
sikte på  at dei lokale tilhøva vert betre tatt vare på.

  Vaksdal kommune fremjar motsegn mot konsesjonssøknaden.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 06/2022

FPØ - Behandling:
Kommunalsjef for Digitalisering, innovasjon og samfunnsutvikling Åse Elin Myking orienterte og 
svarte på spørsmål om saka.

Juridisk sekretær for Landssamanslutninga for vasskraftkommunar adv. Stein Erik Stinessen svarte på 
spørsmål.

På vegne av formannskapet la ordførar fram forslag om utsetjing av saka til ekstramøte i 
formannskapet 19.01.22.
 Forslaget vart samrøystes vedteke.

FPØ - Tilråding/Vedtak:
Saka vert utsett til ekstramøte 19.01.22.

Saksopplysningar: 

Samandrag/konklusjon (kort om saka)
NVE har sendt på høyring konsesjonssøknad for ny transformatorstasjon på Dale. Statnett har planar 
om å bygge ny stasjon ved sida av eksisterande transformatorstasjonen på Dale. NVE skal behandle 
saka og har sendt den til høyring til kommunen.

Planane har monalege konsekvensar for naboar til anlegget og for kommunal veg og kommunale 
planar. Transformatorstasjonen kjem tett ved natur- og friluftsområdet rundt Daleelva. Det er 
planlagt  massedeponi i Polleruden. Anleggsperioden med massetransport  og anna trafikk vil bli 
krevjande for Dalesamfunnet. 



Kommunen meiner at tiltaket medfører store, varige ulemper for nærliggande bustadområde og har 
vesentleg betydning for andre innbyggarar i kommunesenteret på Dale, for natur- og kulturmiljøet og 
for kommunen si eiga verksemd. Kommunedirektøren meiner søknaden har store manglar og tilrår å 
fremje motsegn.

Bakgrunn for saka
NVE sendte 01.10.21 på høyring Statnett, BKK Produksjon og BKK Nett sin søknad om å byggje ein ny 
transformatorstasjon på Dale.  Dagens transformatorstasjon på Dale skal rivast når den gamle står 
ferdig. NVE skriv i høyringsbrevet at

«Dagens anlegg er gamalt og har ikkje kapasitet for den venta forbruksauken i området. Elvevegen 
må flyttast nærare Daleelva og krysset Sandlivegen/Elvevegen må utbetrast for å kunne gjennomføre 
anleggsarbeida. Statnett søkjer om eit deponi på Geitabotn og det vil bli naudsynt å bruke Elvevegen 
og Sandlivegen til anleggstrafikk i byggjeperioden. 

Ny transformatorstasjon vil bli noko større enn dagens stasjon, men vil gje frå seg mindre støy. 
Statnett, BKK Produksjon AS og BKK Nett AS søkjer om konsesjon i medhald av energilova. 

Statnett SF søkjer òg om ekspropriasjonsløyve) for naudsynte grunn og rettar for å byggje og drive dei 
elektriske anlegga, inkludert rett til all naudsynt ferdsel/transport. Samstundes søkjer Statnett om 
førehandstiltreding som inneber at grunn og tilkomstrett kan takast i bruk før skjøn er halde. 
Gjennom høyring av konsesjonssøknaden ønskjer vi å få høyringsinstansane sine synspunkt på 
planane og forslag til tiltak som kan redusere negative verknader».

Høyringsfristen er utvida til 28. januar 2022. 

Søknaden finn du her: http://www.nve.no/7580/A

Formelt grunnlag
NVE har sendt konsesjonssøknad på høyring til kommunen

Vurdering og konsekvensar

Nærare om konsesjonssøknaden og konsesjonsbehandlinga

Ny stasjon er planlagt plassert på Statnett sitt areal ved sida av dagens transformatorstasjon. Arealet 
er i dag LNF område med innmark/slåttemark. Dagens transformatstasjon skal rivast og arealet skal 
nyttast til anlegg og bygg av Statnett og BKK (nå Eviny). Statnett har behov for å erverve noko 
kommunal og privat grunn.

Statnett SF søkjer etter energilova§ 3-1 om konsesjon for bygging og drift av følgande elektriske 
anlegg:

· Ny 420 kV AIS Dalekvam transformatorstasjon med:
· Tre 420 kV felt med doble samleskinner og 2-brytersystem. Feltene vil foreløpig bli 

driftet på 300 kV
· Ett 132 kV felt uten samleskinne.
· Tre 1-fase-transformatorer (hver på 83,3 MVA, til sammen 250 MVA). Omsetning 300 

kV/138 kV (omkoblebar til 420 kV/138 kV). Sjakter for transformatorene.
· Oppstillingsplass for reservetransformator for Evanger og Dalekvam 

transformatorstasjoner i forlengelse av transformatorsjakter.

http://www.nve.no/7580/A


· Endringer på ledninger gjeldene for:
· 300 kV ledningen Evanger – Dale 2:en ny endemast før innstrekking av duplex og 

toppline til felt.
· 300 kV ledningen Dale 2- Arna: En ny endemast før innstrekking av duplex og toppline 

til felt. Riving av eksisterende endemast.
· Nedklassifisering av 300 kV transmisjonsnett mellom BKK Netts Dale 

transformatorstasjon og nye Dalekvam transformatorstasjon til distribusjonsnett. 
Ledningen overtas av BKK Nett og vil driftes på 132 kV.

· En 350 m lang 132 kV jordkabel fra Statnetts 132 kV bryterfelt til BKK Netts nye 132 
kV endemast.

· 300 kV ledningen Evanger – Dale 2:en ny endemast før innstrekking av duplex og toppline til 
felt.

· 300 kV ledningen Dale 2- Arna: En ny endemast før innstrekking av duplex og toppline til felt. 
Riving av eksisterende endemast.

· Nedklassifisering av 300 kV transmisjonsnett mellom BKK Netts Dale transformatorstasjon og 
nye Dalekvam transformatorstasjon til distribusjonsnett. Ledningen overtas av BKK Nett og vil 
driftes på 132 kV.

· En 350 m lang 132 kV jordkabel fra Statnetts 132 kV bryterfelt til BKK Netts nye 132 kV 
endemast.

· Kontrollhus med servicedel, en etasje, ca. 411 m2, som beskrevet i vedlegg 3.
· Garasje / lager, en etasje, ca. 125 m2, som beskrevet i vedlegg 3.

Statnett søkjer etter energilova § 3-1 om konsesjon for etablering av følgande permanente øvrige 
anlegg:

· Omlegging av ca. 360 m eksisterende vei, Elvevegen, samt avkjøring fra Elvevegen for 
transformatortransport.

· Etablering av flomtiltak på/ved Elvevegen.
· Etablering av inntil to permanente masselager.
· Etablering av masseuttak på inntil 20.000 m3.
· Etablering av et lavt gjerde for å avgrense eiendom uten høyspenningsanlegg mot bebyggelse.
· Nødvendige arealer inne på transformatorstasjonen; adkomster, lager og p-plasser for drift av 

anleggene.
· Etablering av ro-ro kai for transformatortransport på sjø, ved Garnes.
· Justering av veikryss Sandlivegen og Elvevegen, ved Elvehuset.

Figur 1 Oversiktskart stasjon, linjer, deponi, tilførselsvegar og arealbehov



Stasjon er innplasser med blått, blå linjer er nye høgspentkablar. Gule felt er rigg i anleggsfasen. Oransje felt er 
restriksjonsområde. Brune felt M8 og M1 er permanente massedeponi. 

For meir detaljer sjå vedlagte kart.

Kraftleidningar med spenning over 22 kV, transformatorstasjonar og andre større kraftleidningar som 
krev anleggskonsesjon etter energilova er unntatt frå plan- og bygningsloven, jf. § 1-3 for å sikre en 
meir effektiv saksbehandling. 

Berre bestemmelsane om konsekvensutgreiing i kap. 14 og om stadfesta informasjon i kap. 2 gjeld for 
slike anlegg. Dette betyr at det kan gis konsesjon og byggast anlegg uavhengig av planstatus. Det skal 
ikkje lagast reguleringsplan eller gis dispensasjon for slike anlegg, og at det ikkje kan vedtakast andre 
planføresegner. 

Kommunar har rett til motsegn og klage. Motsegn kan berre reisast i den perioden 
konsesjonssøknaden er på høyring, og siste frist for motsegn er høyringsfrist for søknaden. 
Klage er normalt aktuelt der ein er usamd i vedtaket.

Kommunen har henta inn bistand frå advokatkontoret Lund & Co. som har erfaring frå saksfeltet.
          
Medverknad og prosess med kommunen
Det er opplyst i konsesjonssøknaden at det har vore fleire møter mellom Statnett og Vaksdal 
kommune for å avdekke eventuelle interessekonfliktar tidleg. 

Statnett tok kontakt med kommunen i februar 2019 om mogelege areal for ny transformatorstasjon.  
Året etter i mars 2020 inviterte Statnett til eit teamsmøte der dei orienterte om at Statnett sin tomt 
på Dale var valt, areala kommunen hadde foreslått var for langt frå kraftverket på Dale.  I juni var det 
nytt teamsmøte der Statnett presenterte eit grovt kart over Dale der anlegget var  teikna inn og 
varsla om behov for omlegging av kommunal veg.  

Etter dette møtet sendte kommunen fleire innspel og etterspurde skriftleg informasjon og planar, 
dette kom ikkje. Om hausten vart det halde to teamsmøter der kommunen tok opp ulike tema utan 
at det kom skriftleg informasjon eller tilbakemelding om at kommunen sine innspel var tatt omsyn til. 
Kommunen venta seg ein vidare dialog med planar og anna skriftleg dokumentasjon for å finna gode 



løysingar. Kommunen var ikkje kjent med at søknad var sendt til NVE i januar 2021 før denne kom på 
høyring første veka i oktober i 2021. Kommunen kan ikkje sjå at dei innspela kommunen tidlegare har 
tatt opp med Statnett er tatt omsyn til i søknaden.

I samband med høyringa vart det halde møter og synfaring 27.oktober, samt folkemøte på Dale. I 
etterkant har Statnett og kommunen hatt fleire teamsmøter om ulike tema. Det er først etter dette 
at kommunen er gjort kjent med det fulle omfanget av prosjektet. For kommunen har det vore svært 
viktig å få oversikt over korleis tiltaket vil påverke lokalmiljøet i kommunesenteret, og i størst 
mogeleg grad søkje å avdempe negative verknader. 

Kommunen har hatt mange innspel og forslag til løysingar til Statnett i høyringsperioden, men kan 
ikkje sjå at det er gjort endringar i planar eller søknaden så langt. Eit sentralt krav gjeld omsøkte 
endringar av kommunal veg. Kommunen er vegmynde og vi har bede Statnett gjere greie for korleis 
krava i veglova skal ivaretakast på kommunal veg før konsesjonsbehandlinga.  Statnett hevdar at 
dette kjem seinare i prosjektet gjennom ein MTA-plan (miljø, transport og anleggsplan).

Kommunen på sin side meiner at søkjaren plikter å greie ut og vurdere alle vesentlege interesser som 
blir råka av tiltaket i konsesjonssøknaden når det er nødvendig for høyringa og behandlinga av 
søknaden, jf. Energilova § 2-1 «at alle opplysninger som anses nødvendige skal foreligge sammen 
med konsesjonssøknaden».

Permanent endring av kommunal veg i kommunesenteret
Veglova § 9 tredje ledd bestemmer at kommunen er vegstyresmakt for kommunale vegar. Vidare 
følger det av veglova § 10 første ledd at kommunen har eit «sjølvstendig ansvar for 
samfunnstryggleik og beredskap for […] kommunal veg».

Tiltaket det her vert søkt om medfører vesentlege og permanente endringar av kommunal veg. 
Avstandskrav og andre krav knytt til sjølve transformatoranlegget i tillegg til andre krav knytt til 
forvaltning og flaumsikring av Daleelva, samt generelle avgrensingar i areal, medfører at vegen 
vanskeleg let seg endre i framtida. Dermed er det avgjerande for kommunen at vegnormalar for 
utforming av vegen og tilhøyrande anlegg vert fylgd. Det inneber til dømes godkjente løysingar for 
mjuke trafikantar, for kryss og avkøyrsler og for kommunal bru.

Statnett sitt tiltak vedkjem følgande kommunale vegar: Sandlivegen, Elvavegen og Nedre Eikhaugen.
Desse vegane er sentrale i kommunesenteret vårt. 

Elvavegen 
Fleire tiltak er planlagt og det er  viktig at Statnett ser på heile vegen, frå krysset 
Dalevegen/Elvavegen til krysset Elvavegen/ Sandlivegen. Det er viktig å ha ein god einhetleg veg og 
ein god veggeometri gjennom heile området sidan det vil bli svært vanskeleg å gjere endringar i 
framtida. Alle tiltak må godkjennast av kommunen som vegmynde.

Omlegging av vegen
Som følgje av manglande plass på eigen tomt ønskjer Statnett å leggje om Elvavegen på eit lengre 
strekk. Søknad om konsesjon må vere tilstrekkeleg utgreidd. Saka er ikkje tilstrekkeleg utgreidd 
dersom det er stor fare for at det ikkje er plass til anlegget på tomta. Elvavegen er ein viktig veg for 
ferdsel på Dale/Dalegården og har mykje trafikk. Kommunen har ansvar for kommunal veg og må 
stille krav til ei god vegløysing etter dagens krav.

Vegen er einaste tilkomstveg for større køyretøy inkludert utrykkingskøyretøy til Dalegarden som 
følgje av at det kun er persontrafikk som kan passera under jernbanelinja på Dalegarden. Vaksdal 



kommune sin tekniske stasjon med ansvar for drift og beredskap av kommunale vegar, VA-anlegg, 
gravplassar og andre kommunale bygg og anlegg  ligg på nedsida på Statnett si tomt. Det er også eit 
kommunalt vassbehandlingsanlegg nærare Dalegarden, her er ein også avhengig av å ha tilkomst 
med større køyretøy. Kommunen er dermed heilt avhengig av at Elvavegen er open heile døgnet året 
rundt. 

Området lags elva er eit viktig grøntområde på Dale som vert brukt av mange. Elvavegen blir mykje 
brukt av turgåarar, besøkande til gravplassen, til trening og av fiskarar knytt til forvaltninga av 
Daleelva mfl. I dag er det breie og flate areal langs Elvavegen. Dette bidreg positivt til at mjuke 
trafikkantar kan bruka området på ein trygg måte. Statnett har foreløpig presentert løysingar som vil 
forringa trygg trafikkavvikling etter omlegging av kommunal veg. Blant anna bidreg planlagt rekkverk 
og gjerde på begge sider av vegen til dette. Det er derfor viktig å ha eit klårt skilje mellom køyretøy 
og mjuke trafikkantar.

Omlegginga av vegen vil blant anna medføra krav om rekkverk mot elva. Rekkverket vil vere naudsynt 
for trafikksikkerheita, men rekkverket vil bli eit hinder for fiskarane og andre som ferdast til og frå, 
men også langs elva. Eit fortau kan derfor medføre mindre strenge krav til rekkverket og gjere det 
lettare å få til eit kompromiss mellom dei forskjellige interessentane i området.

Det er mykje aktiv forvaltning og fiske i Daleelva langs tomta til Statnett. Dette medfører også at det 
er ein del parkering i området. Statnett sine planar inneber at det ikkje blir moglegheit for dette i 
framtida. Dei må derfor leggja til rette for parkering andre stadar i området.

Vaksdal kommune krev at krysset Dalevegen/Elvavegen blir utforma i samsvar med gjeldande 
normalar og at det blir lagt til rette for mjuke trafikkantar i heile kryssområdet.

Heving av vegen og ny avkøyrsle til Hestavollen som følgje av flaumsikring 
Statnett må heve deler av kommunal veg som følgje av flaumsikringstiltak mot Daleelva. Utforming 
av kommunal veg og ny avkøyring til bustadområdet Hestavollen må utarbeidast etter gjeldande 
vegnormalar. Sidan dette er ei avkøyring mot bustadområde må det også leggjast til rette for at 
mjuke trafikkantar kan ferdast trygt i området. Konsekvensar av terrengheving, og eventuelle 
avbøtande tiltak, må kartleggjast før endeleg løysing kan godkjennast. Tiltaket må vera del av ei 
heilskapleg løysing med ein samanhengande veggeometri for Elvavegen.

Kryss Elvevegen/Sandlivegen 
Statnett har behov for å utvide krysset. Her er det mykje å ta omsyn til. Krysset har mykje trafikk av 
både mjuke trafikkantar og køyretøy til

· BKK sine anlegg, 
· Turbinen som er fleirbrukshall og undervisningsstad for barn og unge, 
· Geitabakken idrettsplass, 
· trengssenter
· leikeplass/aktivitetstilbod
· fysioterapi/kommunalt rehabiliteringstilbod i Turbinen
· Elvahuset som er møte- og serveringsstad
· Bufellesskap/dagsenter
· Bustadområda rundt Sandlivegen, Elvavegen og nedre Eikhaugen
· Kommunen sine tekniske anlegg 
· Gravplassen
· Anlegga til Dale Jakt og Fiskarlag 
· Anna ferdsel på Sandlivegen, Elvavegen og nedre Eihaugen



I tillegg ligg det mykje infrastruktur som VA-leidningar, høgspent – og andre kablar i vegen.
Statnett sine planar må samkøyrast med kommunen sine planar for m.a. gangveg. Tiltaket skal 
godkjennast av kommunen som vegmynde. Krysset vil verte hardt belasta av massetransport og anna 
anleggstransport.

Sandlivegen
All trafikk skal gå i Sandlivegen som er kommunal veg. Vegen har same trafikkbelastning som vist for 
krysset, i tillegg til anna trafikk i øvre del til private verksemder, bedehus og kommunale bustader og 
sjukeheim.  Det er uklar kva planar Statnett har for vegen.

I konsesjonssøknaden ligg det inne rundkøyring/snuplass i Sandlivegen. Denne har
ikkje godkjent avkøyring til kommunal veg. Ei eventuell framtidig avkøyring må godkjennast av 
kommunen. Det er antatt at massane i området som er tiltenkt brukt som snuplass ikkje har god nok 
bereevne for den belastninga som er planlagt. Det er også uvisst om eksisterande infrastruktur 
(høgspentkablar, VA-leidningar etc.) i bakken vil tåla den planlagde belastninga frå transporten.
Snuplassen ligg nært private bustader. Dei vil bli særleg belasta med tanke på støy, støv og trafikk.

Det er ikkje inngått avtale mellom kommunen og Statnett om bruk av dette området.

Kommunal bru over Daleelva
Brua er tenkt brukt til anleggstrafikk i samband med planlagt massedeponi.
Med så stor og ugunstig belastning i forhold til brua sin konstruksjon stiller kommunen spørsmål ved 
utarbeidd rapport «Bru over Daleelva. Inspeksjon og forsterkningstiltak.». Vaksdal kommune brukar 
firma med spesialkompetanse for å vurdera tilstanden på kommunale bruer. Kommunen vil be dette 
firmaet om ei uavhengig vurdering av utarbeidd rapport frå Statnett sin konsulent.

Rekkverket mellom køyrebana og gangfeltet er svært svakt og ikkje i samsvar med dagens krav. 
Sporingsanalyse tyder på at delar av rekkverket må fjernast for å gje plass til massetransporten. 
Dette vil auke risikoen for uønska hendingar mellom transporten og mjuke trafikkantar, spesielt 
skuleelevar som går til og frå Turbinen. Brua sin konstruksjon reduserer siktlengda betrakteleg, noko 
som vil vere eit problem for den planlagde transporten. På grunn av siktforholda på brua og fjerning 
av rekkverk er det naudsynt med avbøtande tiltak for å få løyve til å utføra den massetransporten 
som er planlagt.

Det er ikkje inngått avtale mellom kommunen og Statnett om brua.

Nedre Eikhaugen
Nedre del av vegen er tenkt brukt i samband med planlagt massedeponi i Polleruden.
Massetransporten vil gå gjennom eit område som er mykje brukt av skuleelevar som er på Turbinen i 
samband med undervisning. Anleggsbrua er også forbindelsen mellom bustadområda på 
Kalkvakroken/Hestavollen og Eikhaugen.

Massetransporten vil gå forbi bustadområde i nedre Eikhaugen. Transportavviklinga vil medføra støy- 
og støvproblem for ein del av bebuarane. Omfanget av transporten medfører utfordrande 
transportavvikling på grunn av bustader langs vegen og på resten av strekket er det ein bratt og smal 
turveg/tilkomstveg til deponiområdet. Det er ikkje plass til møtande trafikk og dette er ein populær 
turveg for lokale bebuarar. Det er ikkje sikt gjennom kurve ved Nedre Eikhaugen 26. Sideterrenget til 
turvegen er bratt og på delar av strekket er det lågareliggande bygg. 

Det ligg kommunale vassleidningar i turvegen opp til deponiet. Desse er avgjerande for 



drikkevassforsyninga til Dale. Kommunen er avhengig av å kunne nytte vegen som tilkomst til 
høgdebassenget i Polleruden ved behov.

Vegen og område overfor BKK er rasutsett og det gjekk ras i området i 2021. Store steinar rasa ut og 
landa i vegen.

Trafikk i anleggsperioden
Anleggsgjennomføringa vil vere ei veldig stor belastning for bygda Dale. Massetransporten skal
føregå over fleire månader og det er derfor viktig å ha på plass tiltak som sikrar tryggleiken til dei 
som bur og ferdast i området. Det er også viktig å påpeika at det er eit omfattande anlegg som skal 
byggjast etter masseutskiftinga, og at det er omfattande utstyr, varer og personell som skal inn og ut 
av anleggsområdet gjennom heile byggeperioden. Trafikksikringstiltaka vil derfor måtte vare . 
gjennom nesten heile anleggsperioden.  Statnett må sikre tilkomst til alle eigedomar og påkrav  
sikring for mjuke trafikantar.
 
Kommunen har krav om at kommunale vegar må haldast opne i heile anleggsperioden av omsyn til 
drift og beredskap.

Ut over mjuke trafikantar og trafikk som alt er nemnt vil vi særleg påpeike omsyn til:
· Bufellesskap/dagsenter i Elvavegen for personar med nedsett funksjonsevne. Ein del av 

bebuarane arbeider på det kommunale AO-senteret på Dalegarden og vil derfor gå langs 
Elvavegen for å komma seg til arbeid og langs Sandlivegen for å komma seg på butikk. Det må 
takast særskilt omsyn til desse bebuarane under heile anleggsperioden.

· Elvahuset er bygda Dale sin overnattingsplass, her er også servering og møtefasilitetar. Dei har 
Elvavegen og Sandlivegen på to sider av sin eigedom og vil derfor få ei stor belastning som 
følgje av anleggstrafikken ned til Statnett sin anlegg. Det må takast særskilt omsyn til denne 
verksemda under heile anleggsperioden.

· Det er eit aktivt fiske og forskingsarbeid  i Dalevassdraget. Dale jakt og fiskelag er eit svært 
aktivt lag som legg ned mykje arbeid i og rundt elva. Dei arrangerer blant anna opne fiskedagar 
for barn og unge. Det er også stor aktivitet av fiskarar i elva. All denne aktiviteten føregår i 
hovudsak langs det som no blir Statnett sitt anleggsområde. Dette er eit område som burde 
vore skjerma for inngripande tiltak, også gjennom anleggsperioden.

Andre forhold
Søknaden omhandlar eit stort anlegg i eit kompakt sentrumsområde. Den nye stasjonen vil ha 
høgare spenning og større kapasitet enn tidlegare anlegg. Kommunen meiner fleire forhold burde 
vore utgreidd betre for å berekne konsekvensane av tiltaket. 

Støy
Statnett har lagt ved søknaden ei støybekerekning frå transformatoranlegget. Energianlegg 
behandlast etter energilova og er unntatt plan og bygningslova. I følge Statnett vi anlegget falle inn 
under industristøy og høgste tillate grenseverdi for støy. Retningslinjene i T-1442 er gjeldande og 
kommunen antar at denne norma vert lagt til grunn.  Statnett har orientert kommunen om at dei 
vurderer fleire tiltak for å redusere og kome innafor støygrensa. 

Kommunen er uroa for støybelastninga for naboeigedomar, for bustadområdet og i frilufts – og 
grøntområde generelt langs Daleelva. Støy frå transformator vil vera vedvarande alle dagar i åre. Me 



antar også at det er snakk om «rentone» støy som vil gi krav om redusert grenseverdi. Kommunen 
har bede om at det vert sikra jamlege målingar av støyen. Geografi og vêrforhold kan ha betydning 
for støyspreiing derfor er det viktig med målingar. Målingar er ikkje lagt til grunn i søknaden. 

Me har oppmoda Statnett til å vera open for innløysingar av eigedommar som er særleg råka. Desse 
eigedomane er potensielt også råka av fleire forhold som tap av sol, utsikt og ev også anna 
forureining frå anlegget.
  
Etter lov om folkehelse har kommunen ved kommuneoverlegen mynde. Kommunen har kontakta 
miljøretta helsevern om bistand knytt til støy og andre forureiningskjelder knytt til tiltaket.

I anleggsperioden vil massedeponiet også gje støy både frå massetransport og knuseverk. 
Knuseverket er plassert høgt i terrenget i forhold til bygda, og fjellveggane kan forsterka støyeffekten 
i heile bygda. Deponiet si plassering vil også ha negative konsekvensar for bygda i forhold til støv. 
Steinknusing produserer mykje støv og lokale vindforhold kan flytta mykje støv inn over bustadar og 
andre bygningar på Dale. Kommunen meiner det bør gjerast støyberekningar for anleggsfasen. 

Landbruk, natur og miljø, kulturmiljø
Området for ny transformatorstasjon er avsett til LNF i kommuneplanen. Energianlegg som vert 
behandla etter energilova er unntatt krav om dispensasjon frå plan eller krav om reguleringsplan. 
Kommunen vert pålagt å endre planformålet ved neste revisjon av kommuneplanen. 

Ettersom slika anlegg ikkje følgjer kommunal saksbehandling kan me ikkje stille krav knytt til 
landbruk, natur og miljøforhold. Tiltaket er likevel ikkje unntatt konsekvensvurderingar. Vår faglege 
vurdering etter gjennomgang av søknaden er at desse forholda ikkje er tilstrekkeleg belyst i 
søknaden. 

Søknaden slår til dømes fast at tiltaket ikkje vil ha konsekvensar for Daleelva.  Kommune etterlyser 
konsekvensutgreiing som dokumenterer dette. Daleelva er ei viktig lakseelv som munnar ut i ein 
nasjonal laksefjord.  Avrenningar eller andre uønska hendingar vil kunne medføre store 
konsekvensar.

Kommunen har ansvaret for flaumsikring i elva, me er framleis uroa for eventuelle konsekvensar for 
flaum nedstraums anlegget til dømes mot Dalevegen og pågåande arbeid med utviding av Dale 
Gravplass. 

Område er i dag dyrka mark og me har spilt inn til Statnett krav om god handtering av matjord. Deira 
svar er at dette blir for krevjande. Me legg til grunn at slike krav vert stilt frå anna myndigheit.

Tiltaket er plassert i eit grøntområde i Dale som brukast aktivt av mange. Kva planar har Statnett for 
legge til rette området og turvegane langs elva i byggetida og etterpå? Og tilsvarande ved deponiet 
som er planlagt i Polleruden? Massetransport og knuseverk i eit friluftsområde er problematisk.

I søknaden er det planlagt omfattande helikopterflyging i anleggstida. Dette kan gje støy- og 
støvplager både for bustader og i turområdet.  Landingsplass/parkering for helikopter er planlagt på 
Dalegarden. Statnett har nyleg orientert oss om at helikopterflyging til anlegget truleg fell bort, i 
søknaden er det framleis med. 

Erverv av eigedommar og rett til oreigning
I søknaden har Statnett lagt til grunn at erverv av kommunal grunn både på Dale og på Dalegarden. 
Arealet på Dalegarden er innafor området som er tiltenkt som framtidig næringsområde. Kommunen 



har meldt i frå om reguleringsarbeid og vore tydelege på vårt ønske om at tiltaket vert tatt ut av 
søknaden.  Statnett har varsla munnleg at dei ser på andre mogelege areal som erstatning for dette 
arealet. 

Det ligg ved søknaden ei liste over eigedomar som kan bli råka i periodar eller gjennom erverv eller 
oreigning. Kommunal veggrunn og anna er med er. Søknad om oreigning og førehandstiltreding skjer 
som del av konsesjonssøknaden. Etter vår meining er grunnlaget for oreigning ikkje tilstrekkeleg. 
Statnett har ikkje tatt kontakt med kommunen om behov for grunn eller varsla det på anna måte. 
Det er heller ikkje grunngitt behov eller sannsynleggjort tilstrekkeleg vurdering av anna tilgjengeleg 
areal for ei eventuell oreigning.

Anleggsgjennomføring
Rigg, lagringsplass og andre installasjonar må plasserast slik at det er til minst mogeleg belastning for 
naboar eller andre innbyggarar på Dale. Det må heller ikkje hindre fri ferdsel eller avgrense ferdsel til 
eller for private eller offentlege verksemder.  

Det vil vere behov for å drøfte nærare prosjektet sin betydning for kommunal infrastruktur både i 
anleggsfasen og permanent, samt korleis utbygger kan avbøte støv og støyplager og andre ulemper 
over ein lengre anleggsfase. Mellombels bustad kan vera aktuelt for enkelte innbyggarar.
Det ligg kommunale vass- og avlaupsleidningar samt tilhøyrande kummar i området rundt og på 
Statnett si tomt. Omlegging av kommunalt anlegg må avklarast med kommunen. Kommunal 
infrastruktur må sikrast og haldast i god stand i anleggsperioden. Eventuell skadar må rettast opp 
etter avtale med kommunen. 

Kommunen vil oppmode Statnett til å vise rausheit og imøtekome ynskjer frå berørte grunneigarar så 
langt det lar seg gjere. Plassering av eit slikt anlegg i eit etablert bustadområde i eit «mindre» 
kommunesenter er krevjande både for innbyggarar, næring og kommune og det ber med om 
forståing for.

Oppsummering
Sidan synfaringa har det vore fleire gode arbeidsmøte med prosjektet. Kommunen sit likevel med 
inntrykket av at prosjektet er ferdig planlagt og at våre innspel ikkje vil føre fram. Munnleg er det 
skissert nokre mogelege endringar utan at desse er lagt fram som konkrete forslag til endring i 
søknaden. Det har ikkje kome fram noko nytt skriftleg materiale som kommunen kan legge til grunn. 
Me har ingen garanti for at våre innspel fører fram i seinare arbeid med MTA-plan.

Vår konklusjon er at Vaksdal kommune må legge konsesjonssøknaden frå januar 2021 til grunn for sin 
høyringsuttale sidan det ikkje ligg føre nødvendig dokumentasjon som grunnlag for endring av 
kommunal veg eller som grunnlag for oreigning av grunn.

Me er av den oppfatning at konsesjonssøknaden ikkje stettar kravet til konsekvensutgreiing som skal 
sikre at omsynet til miljø og samfunn blir tilstrekkeleg ivaretatt. Kravet i energilova om at alle 
nødvendige opplysningar skal ligge føre saman med konsesjonssøknaden er ikkje oppfylt.
Statnett har ikkje gjort greie for korleis krava i veglova skal ivaretakast på kommunal veg før 
konsesjonsbehandlinga.

Kommunedirektøren har vurdert to alternative framlegg til vedtak:

-Kommunen kan i høyringsuttale be om at NVE utset behandling av søknaden og pålegg Statnett 
ytterlegare utgreiing med ny frist. Dette alternativet kan NVE etterkomme eller avvise. Kommunen 
har allereie fått utsett høyringsfrist med tanke på dialog med Statnett, uvisst om det vert gitt på nytt. 



-Kommunen fremjar motsegn mot utbygginga før høyringsfristen er ute. Då vert kommunen og 
Statnett kalla inn til møte(r) for å finne ei løysing. Deretter kan våre krav etterkommast eller avvisast.

Reglane om rett til å fremje motsegn og klage går fram av energilovas § 2-1 der det framgår at plan- 
og bygningslovas regelverk om motsegn skal tilpassast konsesjonslovane. 

«Kommuner kan fremme innsigelse mot forslag til planer i spørsmål som er av vesentlig betydning for 
kommunens innbyggere, for næringslivet eller natur- eller kulturmiljøet i kommunen, eller for 
kommunens egen virksomhet eller planlegging» (PBL § 5-4)

Kommunar, fylkeskommunar, Sametinget og statlege fagetatar har motsegn- og klagerett. Motsegn- 
og klagerett ble tatt inn i energilova «for å sikre disse organers innflytelse og medvirkning i saker om 
energitiltak» (Jf. Ot.prp. nr. 32 (2007–2008) s. 41.)

Det er fast og langvarig praksis for å vurdere konsesjon etter energilova § 3-1 i lys av kriteria som 
følger av føremålsbestemmelsen i energilova § 1-2: «Loven skal sikre at produksjon, omforming, 
overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi føregår på ein samfunnsmessig rasjonell måte, av 
dette skal det tas omsyn til allmenne og private interesser som blir berørt». 

Dette krevjar at konsesjonsmyndigheita vekter fordelar og ulemper mot kvarandre.

Kommunedirektøren rår til å fremje motsegn mot konsesjonssøknaden. Søknaden det er søkt 
konsesjon til er av vesentleg betydning for innbyggarar, for natur- og kulturmiljøet og for kommunen 
si eiga verksemd.


