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MØTEINNKALLING 
LEVEKÅRSUTVALET 

 
Møtedato: 30.05.2016 
Møtested: Heradshust, Dale 
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ORIENTERING / DRØFTING: 
Diverse orienteringar frå rådmannen 
 

SAKSLISTE 
SAKSNR TITTEL 

 
13/2016 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

14/2016 GODKJENNING AV MØTEBOK 

15/2016 SKULESTRUKTUR I VAKSDAL KOMMUNE - UTTALE FRÅ LEVEKÅR 
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 Vaksdal kommune  

  
  
 

SAKSPAPIR 
 
Saksnr Utval Type Dato 

13/2016 
 

Levekårsutvalet PS 30.05.2016 
 
Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Sølvi Legård  16/640 
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE  
 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
Innkalling og saksliste vert godkjent. 
 
 
 
 
 



 Vaksdal kommune  

  
  
 

SAKSPAPIR 
 
Saksnr Utval Type Dato 

14/2016 
 

Levekårsutvalet PS 30.05.2016 
 
Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Sølvi Legård  16/640 
 
GODKJENNING AV MØTEBOK  
 
 
Vedlegg: 
Protokoll - Levekårsutvalet - 02.05.2016 
 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre. 
 
 
 
 
 



    Vaksdal kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
LEVEKÅRSUTVALET 

 
 
Møtedato: 02.05.2016 
Møtestad: Heradshust, Dale 
Møtetid: 09:15 - 11:35 
 
 
 
Møtedeltakarar: 
  

Medlemmer Parti Rolle 
Magne Hestad AP Utvalsleiar 
Anders Jin Risnes AP Medlem 
Anneli Vatle Lilletvedt – til kl. 1000 H Medlem 
Brita Hesjedal Lunde AP Medlem 
Evelyn Boge SV Medlem 
Tom Charles Johnsen MDG Medlem 

  
  

Varamedlemmer Parti Rolle 
Jarle Audestad SP Varamedlem 

  
 

Forfall Parti Møtande varamedlem 
Hege Eide Vik SP Jarle Audestad, SP 

 

 
 
Andre møtande: 
Kommunalsjef Ann Kristin Bolstad 
Kommunalsjef Solrun Hauglum  
Einingsleiar Magnar Helland 
Politisk sekretær Sølvi Legård 

 

 
 
 

Saksliste 
SAKSNR TITTEL 
  

09/2016 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

10/2016 GODKJENNING AV MØTEBOK 

11/2016 REFERATSAKER OG MELDINGAR 

12/2016 REKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR VAKSDAL KOMMUNE 2015 

 
  



    Vaksdal kommune 
 

09/2016: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
Innkalling og saksliste vert godkjent. 
 
Levekårsutvalet  02.05.2016 
 
Behandling: 
Samrøystes vedtak. 
 
LEV - sak 09/2016 Vedtak: 
 
Innkalling og saksliste vert godkjent. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
10/2016: GODKJENNING AV MØTEBOK 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre. 
 
Levekårsutvalet  02.05.2016 
 
Behandling: 
Samrøystes vedtak. 
 
LEV - sak 10/2016 Vedtak: 
 
Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
11/2016: REFERATSAKER OG MELDINGAR 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
Referatsakene vert tatt til orientering. 
 
Levekårsutvalet  02.05.2016 
 
Behandling: 
Samrøystes vedtak. 
 
LEV - sak 11/2016 Vedtak: 
 
Referatsakene vert tatt til orientering. 



    Vaksdal kommune 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
12/2016: REKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR VAKSDAL KOMMUNE 2015 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
Vaksdal kommunestyre godkjenner rekneskapen for Vaksdal kommune, drifts- og kapitalrekneskapen 
for 2015 med eit mindreforbruk/overskot på kr 1.479.355,76,- på drifta og kr 0,- i 
kapitalrekneskapen. 
 
Kommunestyret tek årsmelding for 2015 for Vaksdal kommune til etterretning. 
 
Mindreforbruket på drifta, kr 1.479.355,76,- vert sett av slik: 
Kr 1.479.355,76,- vert tilført disposisjonsfondet, konto 2569900 
 
Levekårsutvalet  02.05.2016 
 
Behandling: 
Kommunalsjef oppvekst orienterte om tilstandsrapport for grunnskulen 
Einingsleiar skule orienterte om PALS 
 
Samrøystes vedtak. 
 
LEV - sak 12/2016 Vedtak: 
 
Levekårsutvalet tek årsmeldinga til orientering. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



 Vaksdal kommune  

  
  
 

SAKSPAPIR 
 
Saksnr Utval Type Dato 

15/2016 
 

Levekårsutvalet PS 30.05.2016 
 
Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Ann Kristin Bolstad  16/644 
 
SKULESTRUKTUR I VAKSDAL KOMMUNE - UTTALE FRÅ LEVEKÅR  
 
 
Vedlegg: 
SKULESTRUKTUR I VAKSDAL 
Skulebruksplan 2015 - 20130 
HØYRING SKULESTRUKTUR I LEVEKÅR 
Utgreiing av skulestrukturen i Vaksdal kommune 2 
SKULESTRUKTUR I VAKSDAL 
Nærare om befolkningsutvikling mm 
 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
Utval for levekår tek sak om skulestruktur til orientering. 
 
 
 
Saksopplysningar:  
 
Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i sak 46/2015 Rådmanns framlegg til økonomiplan 2016 - 2019 å be 
rådmannen om greie ut eventuelle endringar i skulestrukturen i Vaksdal.  
 
«Rådmannens framlegg til økonomiplan vert vedteken rettningsgjevande med slike føringar: 
Oppvekst:  
· Tilstandsrapporten som gjeld bygg innan oppvekst vert teken til orientering.  
· Kunnskapsgrunnlaget som gjeld skulestruktur vert teken til etterretning. I punkt 5 innarbeider 
rådmannen eit punkt 5.4: «Nærmiljøskular 1.-4.klasse og sentralisering av 5.-10.klasse» som eit 
fjerde utgreiingsalternativ.  
· Med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget om skulestruktur legg rådmannen til rette for ein 
heilskapleg skulestrukturdebatt der alle formkrav er teke omsyn til.  
· Når eventuell ny skulestruktur er vedteken kjem rådmannen tilbake med ei sak om opprusting 
eller nybygg av skuleanlegg på Dale samt;  
· framlegg til sal/alternativ bruk av bygg innan tenesteområde oppvekst  
· plan for opprusting av bygga ein skal driva skule/barnehage i Vaksdal kommune  
 
Kommunestyret fastset i særskild vedtak:  



· Skulestruktur  
· Eventuelle nybygg og rammer for dette  
· Plan for opprusting av bygg og økonomiske rammer for dette. Eventuelle løyvingar vert gjort i 
årsbudsjetta  

· Plan for eventuelle sal av bygg innan tenesteområdet  
· Tilstandsrapport om arbeidet med kunnskap, trivsel, samarbeid med dei føresette og 
fråfall i vidaregåande skule skal leggjast fram for kommunestyret årvisst.  

 
I kommunestyret sak 49/2015 Tilstand for bygg oppvekst vart følgjande vedtak gjort:  
 
Kommunestyret tar rapporten «Oppsummering alle tilstandsvurderinger, revisjon 03» til 
orientering. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide forprosjekt for ny barne- og ungdomskule på 
Dale i tre alternativ:  
0 Skulestruktur som i dag  
1 Auke i elevtal ved overføring av elevar frå Stamnes og Stanghelle  
2 Auke i elevtal ved overføring av elevar frå Stamnes, Stanghelle og Vaksdal.  
3 Auke i elevtal ved overføring av elevar på mellomsteget frå Stamnes, Stanghelle og Vaksdal  
 
Forprosjektet vil saman med vedlagte rapport og skulefaglege vurderingar inngå i grunnlaget for 
ny skulestruktur.  
Rådmannen får fullmakt til å avhende Vaksdal barnehage, avdeling Jamne, omregulering og sal 
som bustader, eventuelt vurdere å bygge bustader i eigen regi.  
Dale PPT/barnevern, bygget vert å rive.  
Rådmannen går i dialog med innbyggjarane i Bergsdalen med tanke på lokal overtaking/sal av 
bygget.»  
 
Prosess og høyringar 
Prosess for arbeidet med skulestruktur byggjer på følgjande dokument 

· Opplæringslova § 8-1 
· Opplæringslova § 9a-6 
· Forvaltningsloven § 37 
· Rundskriv Udir-2-2012 Behandling av saker om skolenedleggelse og kretsgrenser 

 
Utfyllande om handsaming av saker om nedlegging av skular og krinsgrenser  
Rundskriv frå Utdanningsdirektoratet (Udir) 2-2012 omhandlar handsaming av saker om nedlegging 
av skular og krinsgrenser. I rundskrivet heiter det at avgjersle knytt til skulestruktur ligg i 
kjerneområdet av den kommunale handlefridommen. Ei avgjersle må byggja på kommunestyret sine 
økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringar. Kommunale vedtak om endring av 
skulestrukturen er ikkje enkeltvedtak etter forvaltningslova. Plassering av den enkelte elev ved ein 
skule vil derimot være eit enkeltvedtak. For kommunar som har forskrift om skulekrinsgrenser må 
det i tillegg til vedtak om nedlegging òg skje ei endring av forskrifta om skulekrinsgrensene. 
Forvaltningslova vert nytta for endring av forskrifta om skulekrinsgrenser. Det betyr at berørte får 
uttale seg før forskrifta vert vedteke, endra eller oppheva, bl.a. foreldrerådet eller samarbeidsutvalet 
ved dei enkelte skulane i kommunen. Nedlegging av skular og krinsgrenser kan handsamast i ei og 
same sak eller som to separate saker. Vaksdal kommune handsamar nedlegging av skular og endring 
av krinsgrenser i to separate saker då det er greia ut fire alternativ med ulike mogelege krinsgrenser. 
 
Mandat for utgreiing og vurdering av skulestruktur 
Skulestrukturen i Vaksdal skal greiast ut og vurderast i ein heilskapleg analyse der pedagogiske, 
samfunnsmessige og økonomiske vurderingar skal leggjast vekt på. Skulestrukturen må tilpassast 



dei økonomiske rammene som er tildelt. 
Utgreiinga skal visa konkrete alternativ for ein framtidig skulestruktur som skal gje ein 
framtidsretta skule der opplæringstilbodet skal vera likeverdig uavhengig av kor i kommunen ein 
bur. 
Utgreiinga skal vera grunnlag for politisk handsaming i høve til om dagens skulestruktur skal 
endrast. 
 
Arbeidsgruppe for utgreiing og vurdering 
Arbeidsgruppa har vore samansett av kommunalsjef, økonomisjef, einingsleiar skule, einingsleiar 
samfunnsutvikling og hovudtillitsvalt for Utdanningsforbundet.  
Norconsult har vore engasjert som konsulent for utarbeiding av skulebruksplanen 2015-2030. 
Arbeidet har vore leia av kommunalsjef Oppvekst.  
Status for arbeidet har vore lagt fram for Levekårsutvalet jamleg gjennom prosessen. 
 
Høyring 
Utgreiing om framlegg til eventuelle endringar om skulestruktur vart i LEV sak 28/2015: Høyring 
skulestruktur i levekår sendt på høyring 
 
Det er utarbeida to dokument som grunnlag for drøfting av skulestruktur; Skulebruksplan 2015-
2030 og Utgreiing av skulestruktur. Skulebruksplan 2015 – 2030 er utarbeida av Norconsult i 
samarbeid med arbeidsgruppa som utgreia skulestruktur. Utgreiing av skulestruktur er utarbeida 
av arbeidsgruppa og dokumentet byggjer på tal, prognosar og analyser i Skulebruksplan 2015 – 
2030 og har ei skulefagleg vurdering. Dokumenta vart sendt på høyring samla. 
 
Spørsmål om skulestruktur vil berøre foreldre og nærmiljø. Skulen sitt samarbeidsutval, 
alternativt, foreldreråd, bør difor få høve til å uttala seg når det gjeld vedtak om skulestruktur. 
 
Høyringa om skulestruktur i Vaksdal har vore open, slik at alle interesserte har hatt høve til å 
kome med uttale. FAU, SU og elevrådet ved alle skulane mfl. vart invitert til høyring i eige 
høyringsbrev.  
 
Ved høyringsfrist 11. februar 2016 var det kome inn 33 uttalar.  
 
I tillegg er det kome inn 1167 underskrifter for å oppretthalde skulestrukturen som i dag.  
Dei fleste uttalane tek for seg eigen skule og eige nærmiljø, men nokon har òg element i seg meir 
generelt om skulane og nærmiljøa i Vaksdal. Uttalane varierer frå korte uttalar i e-post til større 
dokument. 
 
Innspela frå høyringa, saman med Utgreiing skulestruktur i Vaksdal kommune og Skulebruksplan 
2015-2030, ligg til grunn for saka som rådmannen skal fremja for politisk handsaming i 
Kommunestyret.  
 
Høyringane vart lagt fram i Levekårsutvalet, sak 07/2016 og oppsummert i Formannskap/plan- 
og økonomiutval 18/2016. Sakene ligg ved dette saksframlegget  

 
Utgreiing av sak om skulestruktur 
Det er utarbeida to dokument som grunnlag for drøfting av skulestruktur; Skulebruksplan 2015-
2030 og Utgreiing av skulestruktur. Skulebruksplan 2015 – 2030 er utarbeida av Norconsult i 
samarbeid med arbeidsgruppa som utgreia skulestruktur. Dokumenta ligg som vedlegg i saka og 
vurderingane byggjer høyringane og på dokumenta gjeldande skulestruktur.  
 



I tillegg vart det med bakgrunn av gjennomgang av høyringane vedteke i Formannskapet/plan- 
og økonomiutval i sak 18/2016  å greie ut nærare følgjande områder: 
 

· Kvaliteten i skulane i Vaksdal gjennom årsmelding og tilstandsrapport 
· Reduksjonen i årsverk vil ha stor innverknad på undervisningstilbodet Vaksdal 

kommune skal gje skuleborna og det vil vera nødvendig å greia ut kva konsekvensar 
dette vil få for:  

· Tidleg innsats, spesielt på 1. – 4. trinn  
· Deling av klassar / grupper i kjernefaga (norsk, engelsk og matematikk)  
· Spesialundervisning til elevar med særskilde behov og særskild språkopplæring  
· Storleik på grupper/ lærartettleik og romkapasitet  
· Fagmiljøet for det pedagogiske personalet  
· Krav til minstetimetal til undervisning ut frå lovlegheit 

· Belyse kva rolle skulane i Vaksdal tek i sine respektive lokalsamfunn og nærmiljø i dag, 
basert på høyringsuttalane. 

· Modellar og statistikk om bustadbygging, befolkningsutvikling og pendling i Vaksdal  

Vidare følgjer utgreiingane etter vedtak i Formannskap/plan- og økonomiutval 18/2016. Denne 
utgreiinga supplera Skulebruksplan 2015-2030 og Utgreiing av skulestruktur 
 
Frå tilstandsrapport om kvaliteten i skulane i Vaksdal 
Kvaliteten i skulane i Vaksdal vert lagt fram for politisk nivå våren 2016 i Årsmelding 2015 og 
Tilstandsrapport for skule 2016. Dokumenta viser i kva grad me har lukkast i å forbetre resultata i 
skulane i Vaksdal med dei strategiane som er lagt. Ei kort oppsummering er som følgjer: 
 
Læringsmiljø 
Læringsmiljøet i skulane i Vaksdal er i all hovudsak godt. Særleg resultata frå dei siste års 10. 
årssteg viser at Vaksdal ligg jamt med eller over landsgjennomsnittet på dei fleste områda. På 7. 
årssteg er det litt meir variert, men her ligg vi òg over eller tett oppunder på 
landsgjennomsnittet. Det vert arbeida systematisk med læringsmiljøet på alle skulane, blant 
anna med programmet PALS. 
 
Læringsresultat 
Vaksdal kommune har i Kommunedelplan Oppvekst mot 2020 som mål å auke grunnskulepoeng 
for elevane som er ferdig med 10-årig grunnskule og sikra at nivået stabilisera seg på nasjonalt 
nivå. Grunnskulepoeng er eit mål for det samla læringsutbyttet for elevar som vert sluttvurdert 
med karakterar. Resultata frå dei siste 5 åra viser at elevane i Vaksdal skåra jamt fleire poeng 
under nasjonalt nivå og vurdert i kommunebarometeret med plass 422 av 429 kommunar. I 
kommunebarometeret som vert utarbeida for den enkelte kommune i Noreg årleg vert 
kvaliteten i skulane i Vaksdal synleggjort. Gjennomsnittleg grunnskulepoeng dei siste 4 åra når 
ikkje måla i Kommunedelplanen og kommunen er blant dei 5 % dårlegaste kommunane i landet. 
På den andre sida viser det at trivselen på skulane i Vaksdal er særs god og blant dei 5 % av 
kommunane som er best i landet. 
Dei faglege måla for både nasjonale prøvar og grunnskulepoeng har vi ikkje nådd dei siste åra. 
Skulane har arbeidd godt med tiltak for å auke læringsutbytte og snu trenden, men resultata 
uteblir, særleg i høve grunnskulepoeng. Skuleåret 2014/2015  er resultata om lag som tidlegare 
år og vi  ligg under snittet for Hordaland og landet elles. 
Resultata frå dei nasjonale prøvane har òg dei seinare åra lagt under landsgjennomsnittet, for 
utanom resultata på 9. årssteg. 



 
Overgang til vidaregåande skule 
Bortimot alle kommunen sine ungdommar startar i vidaregåande skule etter gjennomført 
grunnskule. Statistikken viser at elevane i Vaksdal har hatt mindre fråfall enn landet elles dei 
siste ti åra. Tendensen viser likevel ei urovekkande auke av elevar i Vaksdal som fell frå, medan 
landet elles har ein reduksjon. Gjennomføring av vidaregåande opplæring auka sannsynet for 
varig tilknyting til arbeidslivet og redusera risikoen for bruk av offentlege trygde- og 
stønadsordningar. I Kommunedelplan Oppvekst mot 2020 er målet at elevane i Vaksdal skal ha 
grunnskulepoeng som landet elles. Dette er eit viktig mål då resultatet i  grunnskulepoeng 
elevane har når dei går ut frå 10. årssteg har innverknad på fullføring av vidaregåande skule. Av 
del elevar med grunnskulepoeng under 30 poeng er det i underkant av 25 % som fullfører 
vidaregåande skule. 
 
Innhaldet i barnehage og skule skal gi barn og unge grunnlaget for sitt vaksne liv, livsmeistring. 
Mange elevar i Vaksdal har eit for svakt fagleg utbytte av opplæringa. Dette fører til at for mange 
elevar ikkje fullfører vidaregåande opplæring og forfallet har auka i Vaksdal dei siste åra, medan 
landet elles har ein reduksjon. Nesten 20 % av 24-åringar som ikkje har fullført vidaregåande 
skule nyttar trygde- og stønadsordningar frå staten. Eit kunnskapsintensivt og spesialisert 
arbeidsliv, ny teknologi og betydinga av den enkelte si allmenndanning, gjer at alle elevar treng å 
utvikla solide faglege kunnskapar og ferdigheiter i skulen. 
 
Utgreiing av dei økonomiske konsekvensar av å oppretthalda skulestrukturen som i dag 
Reduksjonen i årsverk vil ha stor innverknad på undervisningstilbodet Vaksdal kommune skal gje 
skuleborna. Økonomiplan 2016 – 2019 føreset å redusera rammene til oppvekst med kr 5 925 
000 i perioden 2015 – 2019. Denne reduksjonen utgjer omlag 9,5 undervisningsårsverk, rekna ut 
frå ei gjennomsnittleg årsløn for lærarar i Vaksdal pr. 2014. 
 
Skulane i Vaksdal har dei 5 siste åra redusert med 10 lærarårsverk. Dette har ført til at elevane i 
dag er fleire elevar pr. lærar enn gjennomsnittet i landet elles og  berre Bergen, Os og Askøy  
kommunar i Hordaland har fleire elevar pr. lærar enn Vaksdal. Det same gjeld timar til 
undervisning. Vaksdal gjev færre timar til undervisning pr. elev enn tidlegare år og berre 
kommunane Bergen, Os og Askøy i Hordaland gjer same eller færre timar enn Vaksdal. Det vil 
verta vanskeleg å drifta skulane på ein god måte med ytterlegare nedrykk på omlag 9,5 årsverk, 
noko som elevane vil merka med større grupper og færre lærarar til støtte og hjelp. 
 
Skulane i Vaksdal har greia ut strukturkonsekvensar på den enkelte skule ved å oppretthalda 
skulestrukturen basert på økonomiplanen 2016-2019 ut frå følgjande områder: 

· Tidleg innsats, spesielt på 1. – 4. trinn  
· Deling av klassar / grupper i kjernefaga (norsk, engelsk og matematikk)  
· Spesialundervisning til elevar med særskilde behov og særskild språkopplæring  
· Storleik på grupper/ lærartettleik og romkapasitet  
· Fagmiljøet for det pedagogiske personalet  
· Krav til minstetimetal til undervisning ut frå lovlegheit 

 
Tidleg innsats, spesielt på 1. – 4. trinn  
Tidleg innsats må ivaretakast av læraren som underviser klassen. Det vil seie at tilpassa 
opplæringa i norsk og matematikk, som mellom anna fordra særleg høg lærartettleik i 1. – 4 
årssteg, vil verta ivareteke av læraren som underviser heile klassen og lærartettleiken vert ikkje 
auka. Tidleg innsats særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning vil òg 
gjennomførast av læraren som underviser klassen.  For å kunne løyse ut ressursar til tidleg 
innsats er det mogeleg å undervisa 30 – 50 elevar saman i nokre fag. Her vil skulane få utfordring 



med storleik på klasserom og må finne alternative læringsareal som undervisning ute eller 
gymsal/samfunnssal. 
 
Deling av klassar / grupper i kjernefag (norsk, engelsk og matematikk) 
Dei seinare åra har skulane i Vaksdal nytta tal for samanslåing av årssteg etter tidlegare brukte 
«klassedelingstal». I grupper der fleire årssteg går saman, t.d. 1. og 2. årssteg, har skulane i 
Vaksdal tidlegare delt årsstega i kjernefaga faga matematikk, norsk og engelsk. Desse timane 
som skal styrkja opplæring er vorte redusert dei siste åra og dei økonomiske rammene i 
økonomiplanen vil føre til at grupper der fleire årssteg går saman må undervisast saman på tvers 
av årssteg i alle fag, òg i kjernefaga. Dette er krevjande både for borna og for lærarane då det er 
store forskjellar i utviklinga til elevane, spesielt dei første åra med grunnopplæringa.  
 
Spesialundervisning til elevar med særskilde behov og særskild språkopplæring 
Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. Dette er varierande frå skule til skule og år til 
år. Skulane i Vaksdal nytta skuleåret 2015/2016 15 % av undervisningstimar totalt til 
spesialundervisning (nasjonalt 17 %). I utgreiinga av dei økonomiske konsekvensane har skulane 
lagt inn 15 % spesialundervisning av det lovfesta timetalet på dei einskilde trinna og vil med det 
kunne oppretthalda spesialundervisning til elevar med særskilde behov.  
Elevar som har behov for særskild språkopplæring må få dekka si opplæring i ordinær klassen 
saman med dei andre elevane. Dette vil vera utfordrande både for elevar og lærarar, særleg 
inntil borna har lært seg norsk godt noko til å forstå kva som vert samtala om i klasserommet. 
Minoritetspråklege elevar kan gå på i ein mottaksklasse på annan skule enn nærskulen inntil to 
år. For å styrkje og samla kompetansen og kapasiteten i høve opplæringa for minoritetspråkleg 
elevar kan Vaksdal kommune oppretta ein mottaksklasse på Dale barne- og ungdomsskule.  
 
Storleik på grupper / lærartettleik og romkapasitet 
Storleiken på klasseromma på dei ulike skulane variera. Vaksdal og Dale har klasserom med plass 
til 26-28 elevar, medan romma på Stanghelle variera frå 19 elevar til 24 elevar. Avgrensingar i 
romkapasitet på Stamnes gjeld spesialrom til mat og helse og kroppsøving.  
Storleiken på gruppene, slik vi kjenner elevtalet i dag, vil kunne gjera seg nytte av dei romma 
skulane har, men storgrupper på 30 – 50 elevar må ha andre alternative læringsareal enn 
ordinære klasserom. Alternative læringsareal kan vera undervisning ute og i gamsa/samfunnssal.  
 
Fagmiljø for det pedagogiske personalet 
Hausten 2015 vart det innført kompetansekrav til undervisning i norsk, engelsk og matematikk 
på 1. – 7. årssteg. Frå tidlegare har det vore kompetansekrav til undervisning i både i kjernefaga 
norsk, engelsk og matematikk og i andre fag på 8. – 10. årssteg.  
Med færre tilsette vil fagmiljøa verta mindre.  I tillegg vert det òg ein konsekvens når lærarar går 
av med alderspensjon. Skulane kan ikkje erstatta lærarar som sluttar med same fagkompetanse, 
ev. fagkompetanse som skulen treng.  Med bakgrunn i at regjeringa er vorte særleg strenge i 
høve kompetansekrav til lærarane i dei einskilde faga, kan dette føra til vanskar i høve 
tilstrekkeleg og rett kompetanse på den einskilde skule. Dette gjeld på både barnesteget og 
ungdomssteget. 
 
Krav til minstetimetal til undervisning 
Det er fastsett eit samla minstetimetal for elevar på 1.-7 årssteg og for elever på 8.-10. årssteg 
som elevane har rett til. Skuleeigar har plikt til å gje dette timetalet, men står fritt til å tilby fleire 
timar. 
Med dei økonomiske rammene som ligg i økonomiplanen vil vi ikkje kunne gjennomføre all 
undervisninga som vi skal gje elevane ved å ha klassar mellom 20 – 30 elevar. For å kunne stette 



krav til minstetimetalet vil det vera nødvendig å undervisa storgrupper på 30 – 50 elevar i 
enkelte fag. 
 
 
Rolla skulane tek i sine respektive lokalsamfunn og nærmiljø i dag, basert på høyringsuttalane 
I forskinga vert det vist til tre ulike typar modellar for korleis ein skule kan samhandla med 
lokalsamfunnet på (Melheim, 2009; Edvardsen, 2004; Helle-Olsen, 1991). Den første modellen er 
den samfunnsignorante skulen som ikkje tilpassar arbeidet i skulen til den lokale konteksten, 
men operera isolert frå lokalsamfunnet. Ein annan modell er den samfunnspassive skulen som er 
open for informasjon og kontakt med omgjevnaden og samhandlar med lokalsamfunnet på eit 
nivå som påverkar undervisninga, t.d. ekskursjonar og prosjektoppgåver. Den samfunnsaktive 
skulen som er den tredje modellen, er ein ressurs for lokalsamfunnet gjennom å tilby tenester 
utover grunnskuleopplæring. Ved gjennomgang av høyringane kjem det klart fram at skulane i 
Vaksdal er den samfunnsaktive skulen som nærmiljøet og lokalsamfunnet set høgt i verdi i 
bygda. 
 
Vaksdal skule 
I høyringane skildra instansane at skulen i nærmiljøet er viktig og positivt for bygda og som ein 
plass der ein kan møtast både ute og inne. Skulen er ein viktig samarbeidspartnar for lag og 
organisasjonar. Med skulen i nærmiljøet kan elevane gå til og frå skulen, noko som er bra for 
borna. Ved å flytte borna til annan skule vert nærleiken mellom skule og heim teke frå borna. 
Skulen er limet i lokalmiljøet. 
 
Stanghelle skule 
I høyringane skildra instansane at skulen og skulebygget fungera som er ein motor i 
lokalsamfunnet. Utområdet til skulen er fint opparbeidd og gjev moglegheit for varierte 
aktivitetar, både på fritid og i skuletid. Det vert òg peika på at lag og organisasjonar nyttar skulen 
på ettermiddagen/kvelden og ungdomsklubben er særleg nemnd som noko ein er redd for å 
misse. Stanghelle skule er ein plass der ein kan møtast både ute og inne.  
 
Dale barne- og ungdomsskule 
I høyringane skildra instansane at skulen er viktig knutepunkt for bygda. Det vert peika på 
fordelane med skulen i nærmiljøet der ein har eit kjent nærmiljø, sosialt nettverk og overgang 
barnehage- skule. Skulen er ein samarbeidspartnar for lag og organisasjonar og som ein plass der 
ein kan møtast både ute og inne.  
 
Stamnes skule 
I høyringane skildra instansane at skulen er viktig for bygda. Her er det feiringar og markeringar, 
møter og er ein formell og uformell møteplass. Det er eit veldig godt skule-heimsamarbeid med 
dugnadsånd og eigarkjensle til skulen. Det vert òg peika på at det er kort reisetid slik at borna får 
vera med vener og familie etter skuletid. Uteområdet er fint opparbeidd og gjev moglegheit for 
varierte aktivitetar, både på fritida og i skuletida. 
 
Befolkningsutvikling, bustadbygging og pendling i Vaksdal  
 
Befolkningsutvikling 
Frå år 2000 til 2015 har folketalet i Vaksdal kommune gått ned med 2,3%. Internt i kommunen er 
det ein tendens til at områda utanfor stasjonsbyane Vaksdal, Stanghelle og Dale har opplevd 
størst nedgang. Vaksdal og Dale har hatt positiv folketalsutvikling i perioden. 
 
Størst nedgang i prosent finn ein i Bergsdalen og Eidslandet/nedre Eksingedalen, medan 



Straume/Stamnes opplever størst nedgang i absolutte tal. Grunnkretsane Stanghelle og 
Stanghelle Vest er slått saman i denne utgreiinga for at ein skal operere med eit samla tal for 
Stanghelle, men det er verdt å merke seg at Stanghelle vest har ei folkeauke på 21,3% medan 
Stanghelle (aust for Dalevågen) har ein nedgang i folketalet på 12,8% . Eit meir detaljert kart 
over folketalsutviklinga 2000-2015 er vist i vedlegg. 
 
Det er ikkje utarbeidd prognosar på grunnkretsnivå for Vaksdal kommune, men det er 
tilstrekkeleg i denne samanheng å peike på at om utviklingstrekka frå dei seinaste åra hald fram, 
vil befolkninga i kommunen i større grad konsentrere seg kring dei tre stasjonsbyane og 
folketalet i utkantane av kommunen vil reduserast ytterlegare. 
 
Bustadbygging 
Vaksdal kommune har ein stor overvekt av einebustadar og tomannsbustadar. Det er få mindre 
bustader som leilegheiter, blokker etc. Tal frå SSB syner at utviklinga i Vaksdal kommune dei 
seinare år har gått i retning av ein meir variert bustadstruktur. Likevel er kommunen framleis 
dominert av einebustadar med eit relativt høgt arealbeslag.  
 
Det er registrert 16 reguleringsplanar i kommunen som ikkje er fullt utbygd med bustadar. 
Oppteljinga av bueiningar er basert på plankart og føresegner i vedtekne reguleringsplanar der 
gjeldande arealdel til kommuneplanen ikkje legg opp til ein annan arealbruk enn i 
reguleringsplanane. I somme tilfelle der føresegnene ikkje gjer grunnlag til å rekne ut kapasitet, 
er talet basert på ein kvalitativ vurdering av plankartet samanlikna med tilgrensande 
bustadstruktur.  
 
Tabell 1 i vedlegg syner at det totalt er ein teoretisk kapasitet for kring 350 nye bustadar i 
vedtekne reguleringsplanar. Om ein legg til grunn 2,5 personar per bueining vil det seie at 
planane har kapasitet til å ta hand om ein folketalsvekst på i underkant av 1000 personar. 
 
Pendling 
Tal frå SSB viser at Vaksdal pr. 4. kvartal har ei pendling ut på 892 personar. Dei fleste av desse 
pendlar til Bergen, 556 personar, medan andre pendlar til Voss, Modalen og andre nærliggande 
kommunar. I vedlegg er det sett opp ein tabellen med ei oversikt over pendlingstøm etter 
bustadkommune og arbeidsstadskommune pr. 4. kvartal 2014, SSB, tal sysselsette personar 
busett i Vaksdal 
 
Økonomiplan og kunnskapsgrunnlaget til kommunereforma «Vaksdal som eigen kommune» 
omtalar utviklingstrenda nærare. 
 
 
 
Vurdering av dei fire alternativa i utgreiing om skulestruktur i Vaksdal 
Skulesektoren i Vaksdal kommune står ved eit vegskilje. Eldre bygningsmasse med stort 
renoveringsbehov, nye krav om kvalitet i tenestene og ein pressa økonomi gjer at vi må vurdera 
skulestrukturen i Vaksdal. Det er rådmannen si vurdering at kommunen bør nytte dette høve til å 
stake ut ein ny kurs for skulane der vi set oss som mål at alle borna våre skal ha eit god, moderne 
og funksjonell skule som innbyr til trivnad, aktivitet, glede og læring. Pedagogisk innhald og fysisk 
utforming må gå hand i hand når vi nå skal utforma framtidas skule i Vaksdal. Det er argument 
som talar for både det eine og det andre i kvart enkelt alternativ. Rådmannen har valt å sortera 
desse argumenta under tre overskrifter; pedagogiske vurderingar, samfunnsmessige vurderingar 
og økonomiske vurderingar  
 



Pedagogiske vurderingar 
Den viktigaste ressursen i skulane er personalet som jobbar der. Den desidert største delen av 
skulane sitt driftsbudsjett er lønsutgifter, og det er i relasjonen mellom born og vaksen kvaliteten 
på tenesta vert bestemt. Ein kvalitativ god skule er difor basert på individa som er tilsett.  
Strukturelle endringar vil aldri kunne rokke på dette enkle faktum, men det er likevel rådmannen 
si vurdering at òg strukturelle faktorar spelar inn når kvaliteten skal vurderast.  
Dei små skulane i Vaksdal sitt store fortrinn har vore små elevgrupper og med det høg 
lærartettleik. Lærarar som underviser ei elevgruppe på 10 - 15 elever har rimelegvis meir tid til 
kvar elev enn ein lærar som underviser ei gruppe på nærmare 30. Det er i dag færre elevgrupper 
med 10 – 15 elevar i Vaksdal enn tidlegare. Særleg på Dale barne- og ungdomsskule og på 
Stanghelle skule har elevgruppene vorte større med fleire årssteg i same elevgruppe.  
 
Samanlikna med andre kommunar viser lærartettleik og tal undervisningstimar til elevane at vi i 
dag ligg på nivå som vekstkommunar i Hordaland Desse opplever press på skuleplassar og har 
store klassar. Fortrinnet med små elevgrupper og stor lærartettleik er ikkje lenger kvardagen i 
skulane i Vaksdal og med rammevilkåra som ligg i økonomiplan 2016-2019 vil dette forsterkast i 
negativ retning. 
 
Målet om eit godt fagmiljø i skulane er grunngjeve i mykje både norsk og internasjonal forsking 
som seier at kollegial samarbeid om undervisningspraksis gjer betre læringsmiljø for elevene. 
Den profesjonelle lærer er en samarbeidande og ikkje en privatpraktiserande lærer. Frå hausten 
2015 er det innført nasjonale krav til at lærarar må ha fagleg fordjuping i norsk, engelsk og 
matematikk for å undervisa i faga. Rådmannen meiner forskriftsendringa vil krevja ei omlegging 
frå generalistlæraren til meir spesialiserte faglærarar i skulane i Vaksdal. For å møte dette er det 
føremålstenleg at grunnskulen etablera større og sterkare fagmiljø blant dei tilsette. Vaksdal 
kommune har mange dyktige lærarar, men mange av desse lærarane manglar formell 
kompetanse i faga dei underviser i. Dette er ei utfordring vi må møte gjennom å gje lærarane 
tilbod om vidareutdanning, men samstundes er det rådmannen si vurdering at det på små skular 
vil verta svært vanskeleg å møta desse krava. Små skular med få lærarar vil ikkje i same grad som 
store skular ha høve til å nytte seg av faglærarar, og vil difor måtte vidareutdanna ein og same 
lærar innan fleire fagområder. Dette er både tids- og kostnadskrevjande. I eit slikt perspektiv er 
det altså rimeleg å anta at små skular vil ha utfordringar med å møta kvalifikasjonskrava i faga 
norsk, matematikk og engelsk i lang tid framover. 
 
Det er i utgreiinga peika på at små fagmiljø på skulane med få lærarar vil verta meir sårbart enn 
med større fagmiljø. Hovudgrunngjevinga for at større fagmiljø gjev gode læringsmiljø, er at 
fagmiljøa står sterkare i større einingar. Lærarane i skulen treng eit miljø rundt seg til å drøfta 
praksis og vidareutvikla metodikken sin. Skulane har endra sterkt karakter dei seinare åra. Det er 
ein mykje tydelegare forventning om at skulane skal vera i fagleg utvikling og levera gode 
resultat i form av høg trivnad, gode læringsresultat og auka gjennomføringsgrad i vidaregåande 
opplæring. Dette er ein viktig del av samfunnsoppdraget for skulen. Resultata frå skulane i 
Vaksdal viser at elevane har dårlegare læringsresultat enn elevar elles i landet og det er variasjon 
mellom skulane og mellom årskulla. Det psyko-sosiale miljøet er godt ved alle skulane i 
kommunen.  
 
Alternativ 0 – Vidareføring av dagens skulestruktur 
Ei vidareføring av skulestrukturen slik den er i dag vil ha store negative pedagogiske 
konsekvensar for elevane i Vaksdal. Konsekvensane er skildra i Økonomiske konsekvensar ved å 
oppretthalda skulestrukturen som i dag. 
 
Alternativ 1 – Fem skular – 5. – 10. årssteg samla på Dale barne- og ungdomsskule  



Elevane frå Vaksdal, Stanghelle, Dale, Stamnes og ev. Eidslandet på 5. – 7. årssteg vert 
samlokalisert på Dale barne- og ungdomsskule, medan Eksingedalen skule held fram som i dag.  
Det vil gje eit samla elevtal på om lag 400 elevar og ein vil ha behov for eit nytt skulebygg.  
 
Samlokalisering vil gje elevane i Vaksdal eit meir likeverdig tilbod knytt til innhaldet i skulen på 
5.- 7. årssteg. Likeverdig i høve faktorar som fysiske og bygningsmessige tilhøve, digital-tilgang, 
spesialrom og tilgang på gode faglærarar. Ein ny barne- og ungdomsskule får moderne fasilitetar 
med stor grad av fleksible romløysningar. Dette gjev betre mogelegheit for tilpassa opplæring 
gjennom variasjon og breidde i metodeval og organisering av undervisninga på årsstega. 
 
Det pedagogiske tilbodet til elevar med ulike behov kan samordnast ved ein felles barne- og 
ungdomsskule for 5. – 10 årssteg. Det gjev betre ressursutnytting til ulike elevgrupper som 
elevar med behov for spesialundervisning, tilpassingar for sterke elever og andre 
interessegrupper. Sosialt vert det større mangfald for elevane og større mogelegheit for å finne 
likesinna. Samla administrasjonsressurs vil gje stordriftsfordelar. 
 
Med eit større fagmiljø på Dale barne- og ungdomsskule vil ein samstundes ha større 
mogelegheit til ei omlegging frå generalistlæraren til meir spesialiserte faglærarar i skulane i 
Vaksdal frå 5. – 10. årssteg. 
 
Ved å samla 5. – 10. årssteg vil ein òg i større grad ha høve til å samla tverrfagleg kompetanse, 
t.d. PPT, helsesøster og andre, for ein meir effektiv ressursutnytting inn mot born, foreldre og 
andre samarbeidspartnarar. 
 
Nærmiljøskulane med 1. – 4. årssteg, vil få eit allereie lågt elevtal nesten halvert ved skulane på 
Vaksdal, Stanghelle og Stamnes. Avhengig av samla elevtal vil ein fådelt skule stå igjen med 2-4 
klassar, noko som er lite i fagleg og sosial samanheng. Færre lærarar på skulen fører samstundes 
til redusert fagmiljø og fagkompetanse. Det vil ikkje seie at store skular er betre enn små skular, 
men på små skular med få lærarar vil det verta meir sårbart i høve kompetansen til den enkelte 
lærar og høve erfaringslæring. Å oppretthalda nærmiljøskulane fordrar at ein nyttar 
kompetansen ein har i dei enkelte faga på tvers av skulane og betra erfaringslæring i 
nettverkarbeid imellom skulane.  
 
Alternativ 2 – Tre skular – Dale barne- og ungdomsskule, Vaksdal skule og Eksingedalen skule 
Elevane frå Stanghelle, Dale, Stamnes og ev. Eidslandet vert samlokalisert på Dale barne- og 
ungdomsskule, medan Vaksdal og Eksingedalen vert lokalisert som i dag. Det vil gje eit samla 
elevtal på om lag 400 elevar og ein vil ha behov for eit nytt skulebygg.  
 
Både Dale barne- og ungdomsskule og Vaksdal skule vil truleg  få store nok fagmiljø som har 
kompetanse og kapasitet til å skapa gode læringsmiljø. På Dale barne- og ungdomsskule vil ein få 
styrkja eit allereie etablert læringsmiljø, medan ein på Vaksdal skule må vidareutvikla allereie 
etablert læringsmiljø. Ein vil òg ha større mogelegheit til ei omlegging frå generalistlæraren til 
meir spesialiserte faglærarar, særleg ved Dale barne- og ungdomsskule der ein òg vil ha 
fagmiljøet som underviser 8. – 10. årssteg .  
 
Det pedagogiske tilbodet til elevar med ulike behov kan samordnast i større grad på færre skular. 
Det gjev betre ressursutnytting til ulike elevgrupper som elevar med behov for 
spesialundervisning, tilpassingar for sterke elever og andre interessegrupper. Sosialt vert det 
større mangfald for elevane og større mogelegheit for å finne likesinna.  
 
Ved å samla elevane på tre skular vil ein òg i større grad ha høve til å samla tverrfagleg 



kompetanse, t.d. PPT, helsesøster og andre, for ein meir effektiv ressursutnytting inn mot born, 
foreldre og andre samarbeidspartnarar. 
 
Alternativ 3- To skular – Dale barne- og ungdomsskule og Eksingedalen skule 
Elevane frå Vaksdal, Stanghelle, Dale, Stamnes og ev. Eidslandet vert samlokalisert på Dale 
barne- og ungdomsskule, medan Eksingedalen vert lokalisert som i dag. Det vil gje eit elevtal på 
om lag 500 elevar og ein vil ha behov for eit nytt skulebygg. 
 
Samlokalisering av alle elevane vil i ein felles barne- og ungdomsskule vil gje elevane i Vaksdal eit 
meir likeverdig tilbod knytt til innhaldet i skulen. Likeverdig i høve faktorar som fysiske og 
bygningsmessige tilhøve, digital-tilgang, spesialrom og tilgang på gode faglærarar. Ein ny barne- 
og ungdomsskule får moderne fasilitetar med stor grad av fleksible romløysningar. Dette gjev 
betre mogelegheit for tilpassa opplæring gjennom variasjon og breidde i metodeval og 
organisering av undervisninga.  
 
Det pedagogiske tilbodet til elevar med ulike behov kan samordnast ved ein felles barne- og 
ungdomsskule. Det gjev betre ressursutnytting til ulike elevgrupper som elevar med behov for 
spesialundervisning, tilpassingar for sterke elever og andre interessegrupper. Sosialt vert det 
større mangfald for elevane og større mogelegheit for å finne likesinna. Samla 
administrasjonsressurs vil gje stordriftsfordelar. 
 
Eit større fagmiljø gjer gode læringsmiljø og fagmiljøet står sterkare på større skular. Lærarane i 
skulen treng eit miljø rundt seg til å drøfta praksis og vidareutvikla metodikken sin. Med eit 
større fagmiljø på Dale barne- og ungdomsskule vil ein samstundes ha større mogelegheit til ei 
omlegging frå generalistlæraren til meir spesialiserte faglærarar i skulane i Vaksdal frå 1. – 10. 
årssteg.   
 
Ved å samla elevane på to skular vil ein i større grad ha høve til å samla tverrfagleg kompetanse 
og lovpålagte tenester slik at desse (barnevern, PPT, helsesøster ev. andre) får ein meir effektiv 
ressursutnytting inn mot born, foreldre og andre samarbeidspartnarar. 
 
 

Økonomiske vurderingar  
Vaksdal kommune har ein pressa økonomi, og skulane må driftast effektivt. For å møte dette 
kravet må skulane nytte kapasitet sin fullt ut. Utgreiinga viser at det er ledig kapasitet på alle 
skulane i Vaksdal, sjølv om det periodevis i tida 2016-2030 vil vera god utnytting av kapasiteten 
ved Vaksdal skule. 
 
Økonomiplan 2016 – 2019 føreset at å redusera rammene til oppvekst med kr 5 925 000 i 
perioden 2015 – 2019. Vurderinga som vert gjort i dei ulike alternativa er basert på økonomitala 
som ligg til grunn for utgreiinga av skulestruktur. I mandatet om utgreiing og vurdering av 
skulestruktur heiter det at skulestrukturen må tilpassast dei økonomiske rammene som er 
tildelt. 
 
Alternativ 0 A/B – Vidareføring av dagens skulestruktur 
I alternativ 0A vil kostnadar knytt til undervisning og skyss vera som i dag. Ved rehabilitering av 
Dale barne- og ungdomsskule vil ein heller ikkje få redusert driftskostnadar i høve FDV og 
kapitalkostnadar. 
 
I alternativ 0B vil kostnadar knytt til undervisning og skyss vera som i dag. Ved bygg av ny Dale 
barne- og ungdomsskule vil ein få redusert driftskostnadar i høve FDV og kapitalkostnadar med 



5,7 mill. pr. år (2015-2030). 
 
Alternativ 1 er ikkje tilpassa dei økonomiske rammene som er tildelt og konsekvensane er skildra 
under overskrifta Økonomiske konsekvensar ved å oppretthalde skulestrukturen som i dag. 
 
Alternativ 1 – Fem skular – 5. – 10. årssteg samla på Dale barne- og ungdomsskule  
I alternativ 1 vil kostnadar knytt til undervisning verta redusert med 4 mill. årleg, medan skyss vil 
få ein auka kostnad årleg med 0,6 mill. Samla vil kostnaden gå ned 3,4 mill. årleg (2015-2030). Av 
dei 3,4 mill. kjem 1,6 mill. som reduksjon i høve kjøpa av elevplassar i Modalen kommune.  
 
I alternativ 1 føreset ein ny Dale barne- og ungdomsskule med ein kapasitet til 400 elevar.  
Driftskostnadar i høve FDV og kapitalkostnadar vert redusert med 3,6 mill. pr. år (2015-2030). 
 
Alternativ 1 vil gje ei innsparing som er nærare tildelte rammer, men ytterlegare reduksjon i 
undervisningsdrift av skulen må gjennomførast. 
 
Alternativ 2 – Tre skular – Dale barne- og ungdomsskule, Vaksdal skule og Eksingedalen skule 
I alternativ 2 vil kostnadar knytt til undervisning verta redusert med 3,9 mill. årleg medan skyss 
vil få ein auka kostnad årleg med 0,6 mill. Samla vil kostnaden gå ned 3,3 mill. årleg (2015-2030). 
Av dei 3,3 mill. kjem 1,6 mill. av kjøpa av elevplassar i Modalen kommune.  
I alternativ 2 føreset ein ny Dale barne- og ungdomsskule med ein kapasitet til 400 elevar.  
Driftskostnadar i høve FDV og kapitalkostnadar vert redusert med 6,3 mill. pr. år (2015-2030). 
Alternativ 2 vil gje ei innsparing som er nærare tildelte rammer, men ytterlegare reduksjon i 
undervisningsdrift av skulen må gjennomførast. 
 
Alternativ 3- To skular – Dale barne- og ungdomsskule og Eksingedalen skule 
I alternativ 3 vil kostnadar knytt til undervisning verta redusert med 8,4 mill. årleg medan skyss 
vil få ein auka kostnad årleg med 1,2 mill. Samla vil kostnaden gå ned 7,2 mill. årleg (2015-2030). 
Av dei 7,2 mill. kjem 1,6 mill. av kjøpa av elevplassar i Modalen kommune.  
I alternativ 3 føreset ein ny Dale barne- og ungdomsskule med ein kapasitet til 550 elevar.  
Driftskostnadar i høve FDV og kapitalkostnadar vert redusert med 7,1 mill. pr. år (2015-2030). 
Alternativ 3 vil gje ei innsparing som er innanfor dei noverande tildelte økonomiske rammene i 
økonomiplanen 2016-2019. 
 

Samfunnsmessige vurderingar 
I høyringane kjem det fram at skulane i Vaksdal er samfunnsaktive og ein ressurs for 
lokalsamfunnet gjennom å tilby tenester utover grunnskuleopplæring. Det vert òg peika på  
bustadutvikling og attraktivitet som ein faktor ved endring av skulestruktur. 
Skuleskyss vil vera aktuelt i alle alternativ. Alternativ 0 har færrast born med skyss, alternativ 1 
og 2 har om lag same talet born med skyss, medan alternativ 3 ar flest born med skyss. I 
høyringane vert det peika på tre utfordrande forhold kring skuleveg og skuleskyss; farlege vegar 
som er utsett for ras og ulukker, tidsbruk for elevane ved lengre skuleveg og utrygg oppleving for 
elevane ved å ta buss til skulen. Vaksdal kommune er ein langstrakt kommune med mange vegar 
som kan følast utrygge. Foreldre og elevar si oppleving av at det er utrygt å ferdast på vegane 
kan ikkje motprovast. Ved eventuell endring av skulestruktur og med det auka del elevar som må 
ta buss til skulen, må det arbeidast med, saman med transportør å gjera skuleskyssen så trygg 
som mogeleg og organisera det slik at ungane opplever det som trygt. 
 
Alternativ 0 A/B – Vidareføring av dagens skulestruktur 
Ved vidareføring av skulestrukturen slik den er i dag vil skulane truleg skulane halde fram med å 
vera samfunnsaktive skular som ein ressurs for lokalsamfunnet gjennom å tilby tenester utover 



grunnskuleopplæring.  
SFO vil vera eit tilbod i nærmiljøet og dei aller fleste borna kan gå til og frå skulen. 
 
Alternativ 1 – Fem skular – 5. – 10. årssteg samla på Dale barne- og ungdomsskule  
Ved å oppretthalde 1. – 4. årssteg i kvar bygd vil truleg skulane halde fram med å vera 
samfunnsaktive skular som ein ressurs for lokalsamfunnet gjennom å tilby tenester utover 
grunnskuleopplæring slik som i dag. 
SFO vil vera eit tilbod i nærmiljøet og dei aller fleste borna i 1. – 4. årssteg kan gå til og frå 
skulen. 
 
Alternativ 2 – Tre skular – Dale barne- og ungdomsskule, Vaksdal skule og Eksingedalen skule 
Stamnes og Stanghelle vil miste SFO-tilbodet i nærmiljøet og ein konsekvens er at foreldre som 
ynskjer borna i SFO får ekstra tid til transport av borna til og frå SFO. Dette kan opplevast som 
negativt og meirbelastande for småbarnsfamiliar i ein elles travel kvardag. Særleg kan dette 
gjelde for dei som pendlar til arbeid i andre kommunar enn Vaksdal. Fleire høyringsuttalar peikar 
òg på denne konsekvensen som negativt. 
Den samfunnsaktive skulen som ein del av Stanghelle og Stamnes vil mogeleg verta svekka. 
Likevel vil ein skule på Dale kunne vera ein samfunnspassive skulen som er open for informasjon 
og kontakt med omgjevnaden og samhandlar med lokalsamfunnet på eit nivå som påverkar 
undervisninga, t.d. ekskursjonar og prosjektoppgåver. Dale barne- og ungdomsskule har 
erfaringar med slikt arbeid. 
Attraktivitet og befolkningsutvikling er trekt fram i høyringane som ein konsekvens ved å flytte 
alle elevane frå Stamnes og Stanghelle til Dale.  
 
Alternativ 3- To skular – Dale barne- og ungdomsskule og Eksingedalen skule 
Stamnes, Stanghelle og Vaksdal vil miste SFO-tilbodet i nærmiljøet og ein konsekvens er at 
foreldre som ynskjer borna i SFO får ekstra tid til transport av borna til og frå SFO. Dette kan 
opplevast som negativt og meirbelastande for småbarnsfamiliar. Særleg kan dette gjelde for dei 
som pendlar til arbeid i andre kommunar enn Vaksdal. Fleire høyringsuttalar peikar òg på denne 
konsekvensen som negativt. 
Den samfunnsaktive skulen som ein del av Vaksdal, Stanghelle og Stamnes vil mogeleg verta 
svekka. Likevel vil ein felles skule kunne vera ein samfunnspassive skulen som er open for 
informasjon og kontakt med omgjevnaden og samhandlar med lokalsamfunnet på eit nivå som 
påverkar undervisninga, t.d. ekskursjonar og prosjektoppgåver. Dale barne- og ungdomsskule 
har erfaringar med slikt arbeid. 
Attraktivitet og befolkningsutvikling er trekt fram i høyringane som ein konsekvens ved å flytte 
alle elevane frå Vaksdal, Stamnes og Stanghelle til Dale.  
 

Samla vurdering  
Mandatet til rådmann er at skulestrukturen i Vaksdal skal greiast ut og vurderast i ein heilskapleg 
analyse der pedagogiske, samfunnsmessige og økonomiske vurderingar skal leggjast vekt på. 
Skulestrukturen må tilpassast dei økonomiske rammene som er tildelt. Utgreiinga skal visa 
konkrete alternativ for ein framtidig skulestruktur som skal gje ein framtidsretta skule der 
opplæringstilbodet skal vera likeverdig uavhengig av kor i kommunen ein bur. 
 
Når ressursramma til skulane skal reduserast, er det viktig å vurdera kvaliteten på opplæringa til 
elevane opp mot ei eventuell endring av skulestruktur. Det er eleven sitt læringsmiljø som 
skuleeigar har ansvar for, ei opplæring som tek omsyn til eleven si føresetnad for læring og 
utvikling for livsmeistring. For å tilpassa dei økonomiske rammene vurdera rådmannen at ei 
endring av skulestrukturen vil sikra betre kvalitet på tilbodet til den einskilde elev. Ei endring av 
skulestrukturen vil òg gje meir kvalitativ effekt av samla tilgang på ressursar og kompetanse og 



vil gje kommunen best mogeleg utgangspunkt for å byggje ut ein framtidsretta arena for læring, 
lokalitetar som stimulera til læring og vekst.  
 
Rådmannen si vurdering ut frå pedagogiske og økonomiske omsyn tilseier at ein felles skule  for  
elevane på 1. – 10. årssteg frå Vaksdal, Stanghelle, Dale, Stamnes og ev. Eidslandet vil skapa eit 
betre læringsmiljø for elevane. Grunngjevinga for dette er: 

· Innsparing er i høve forpliktande økonomiplan og kvalitetsheving 
· Skulane vert meir robuste i høve ressursutnytting knytt til personell, fagkompetanse og 

økonomi 
· Den pedagogiske kvaliteten får eit større og meir fleksibelt rom for utvikling og 

tilpassing 
· Spesialpedagogiske ressursar vert på færre plassar og kan gje eit samla og heilskapleg 

tilbod 
· Særskild språkopplæring vert på færre plassar og kan òg på dette feltet gje eit samla og 

heilskapleg tilbod 
· Det gjer ein betre utnytting av kapasitet enn dagens struktur 
· Nytt skulebygg vil gje ein framtidsretta arena for læring og lokalitetar som stimulera til 

læring og vekst  
· Det vert høve til å samla tverrfagleg kompetanse, t.d. PPT, helsesøster og ev. andre, for 

ein meir effektiv ressursutnytting inn mot born, foreldre og andre 
samarbeidspartnarar. 

 
I vurderingane av dei ulike alternativa er det positive pedagogiske argument for alle dei tre 
alternativa som gjeld endring i skulestrukturen. Alternativet med felles 5. – 7. årssteg og 
alternativet med ein skule for 1. – 7. årssteg på Vaksdal og ein skule for 1. – 10. årssteg på Dale 
har likevel den utfordringa at det økonomisk ikkje vil gje store nok innsparingar til å møte 
tildelinga som ligg i økonomiplanen 2016-2019. Handlingsrommet til å gje auka 
undervisningstimar i høve tilpassa undervisning, tidleg innsats, spesialundervisning og særskilt 
språkopplæring vil ikkje gjera skulane robuste.   
 
Nokon vil synast at ein skule  med 550 elevar vert for stor, at elevar kan verta oversett og at 
mobbing har lettare for å utvikla seg. I praksis vil dette handla om ei god organisering og gode 
rutinar. Eit uteområde kan til dømes greitt organiserast i mindre områder der t.d. 
ungdomssteget får eit eige uteområde og at dei minste elevane får eit eige uteområde.  
 
Dei samfunnsmessige konsekvensane som gjeld attraktivitet og befolkningsutvikling er vanskeleg 
å vurdera i høve endring av skulestruktur. Det er ikkje funne forsking som har funnet støtte for at 
bygder vert fråflytta fordi skulen vert lagt ned. Det ser derimot ut til at nedlegging av ein skule 
ofte er ein konsekvens av at bygda allereie er uttynna. Viss befolkninga vert tynna ytterelgare ut 
etter skulenedlegging, er det vanskeleg å vise til at det skuldast nedlegging eller om det er eit 
resultat av ei utvikling som ville skjedd uansett. Det er såleis vanskeleg å seie i kor stor grad skule 
spelar inn på ein stad sin attraktivitet som bustad, og det er truleg andre element som påverkar 
meir enn skule. Det er likevel slik at på sikt neppe vil vera positivt for eit lokalsamfunn at skulen 
vert lagt ned. 
Rådmannen si vurdering er at samfunnsmessige omsyn tilseier at endring av skulestruktur kan ha 
innverknad på lokalmiljøet og kvardagen til familiar med born i skulen. Bygder som misser skulen 
sin kan i større grad få ein samfunnspassiv skule og foreldre med born i SFO får ei meirbelastning 
med lengre transport til og frå SFO. Fleire elevar får lengre veg til skulen og vil vera avhengig av 
skuleskyss. Ei nedlegging av skular kan òg spela inn på bygda sin attraktivitet som bustad 
 



Ein eventuell ny barne- og ungdomsskule skal vera ein skule for framtida. Omsynet til elevane si 
læring, deira sosiale og faglege utvikling er det viktigaste. Eit nytt moderne bygg med eit robust 
fagmiljø og fagtilbod vil gje borna eit godt utgangspunkt for å utvikla evnene sine best mogeleg 
for å meistre livet. For ein kommune med ein stram økonomi er det viktig å velja ei løysing som 
er driftsmessig forsvarleg og fører til rasjonalitet i eiendomsforvaltninga. 
 
 
Rådmannen si innstilling til handsaming i formannskap/plan og økonomiutval: 
 
Slik rådmannen ser det har det vore ein brei prosess i samsvar med formkrava for endring av 
skulestruktur. Mange uttalar og ytringar har kome inn og alle har vorte vurdert i prosessen. Alle 
relevante instansar er høyrt. 
 
Etter ei samla vurdering av pedagogiske, samfunnsmessige og økonomiske omsyn vil rådmannen 
tilrå ei endring av skulestrukturen i Vaksdal. 
 
Rådmannen vil òg leggja fram eit alternativt framlegg for å imøtekoma eit ev. fleirtal for å halde 
fram med skulestrukturen som i dag. 
 
Framlegg til vedtak: 

1. Skulestrukturen i Vaksdal vert endra til ein skule for 1. – 10. årssteg på Dale og ein 
skule for 1. – 10. årssteg i Eksingedalen. 

Endringane vert iverksett slik: 
1. Elevar frå Eidslandet krins får skuleplass i Vaksdal frå skuleåret 2017/2018 
2. Elevar frå Stamnes skule får skuleplass på Dale barne- og ungdomsskule frå 

skuleåret 2017/2018 
3. Det vert oppretta ein mottaksklasse for minoritetspråklege elevar frå heile 

kommunen ved Dale barne- og ungdomsskule frå skuleåret 2017/2018 
4. Elevar frå Stanghelle skulekrins får skuleplass ved Dale barne- og ungdomsskule frå 

skuleåret 2019/2020. Iverksetjing føreset vedtak om nytt skulebygg og at det er 
ferdigstilt  

5. Elevar frå Vaksdal skulekrins får skuleplass ved Dale barne- og ungdomsskule 
skuleåret 2019/2020.  Iverksetjing føreset vedtak om nytt skulebygg og at det er 
ferdigstilt 

6. Forskrift om skulekrinsar i Vaksdal vert handsama i eiga sak når skulestrukturen er 
endeleg vedteke 

 
2. Skulestrukturen i Vaksdal kommune vert ikkje endra frå skuleåret 2017/2018. Kjøp av 

elevplassar frå Modalen kommune vert avslutta etter skuleåret 2016/2017 og elevane 
vert frå hausten 2017 tilbakeført til eigen kommune. 

Skulestrukturen i Vaksdal vert tatt opp til ny vurdering dersom elevtal eller 
rammevilkår endra seg slik at det faglege tilbodet vert svekka utover det som ligg i 
økonomiplan 2016-2019 eller etter oppdrag frå politisk nivå. 

Forskrift om skulekringar i Vaksdal vert handsama i eiga sak når skulestrukturen er endeleg 
vedteke. 

 
Saka vert lagt fram for Levekårsutvalet til uttale før handsaming i formannskap/plan- og 
økonomiutval som innstiller i saka til kommunestyret. Ein ev. uttale føl saka vidare. 
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SKULESTRUKTUR I VAKSDAL  
 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
Saka vert teke til orientering. 
 
 

Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 18/2016 
 

FPØ - Behandling: 
Samrøystes vedtak. 
 
Protokollmerknad frå Kjartan Haugsnes, SV: 
 
SV beklagar at saka ikkje vert handsama etter opprinneleg tidsplan. SV er sterkt kritisk til at 
«Moglegheitsstudien for ny Barne og ungdomsskule på Dale ikkje har vore ein del av høyringa, og til 
slutt er SV kritisk til administrasjonen sin gjennomgang av høyringsuttalane. 
 
SV vil peike på at av alle høyringssvara som har peika på alternativ ønskjer alle å oppretthalde dagens 
skulestruktur med unntak av Utdanningsforbundet og FAU på Dale barne og ungdomsskule. Ei 
oversikt over dette burde lagt ved saka. 
 
Under punktet «Busetjing, folketalsauke og attraktivitet» skriv administrasjonen slik: 
 
«Nokon av høyringsuttalane meiner nedlegging av skulen vil føre til at bygda dør. Nokon seier det vil 
verta fråflytting med ein gong, andre meiner bygda sakte vil verta forgubba og mista tilflytting.»Og 
vidare: 
 
«Dette er eit stort og sterkt spørsmål og det er vanskeleg å hente ut faglege og rasjonelle argument 
som gir overvekt for ei sikker slutning om at skulenedlegging vil leie til redusert folketal i bygda eller 
ikkje.» 
 
SV er sterkt ueinig i ei slik framstilling av høyringsuttalane, her kan det virke som administrasjonen 
meiner høyringsuttalane manglar rasjonale. 
 

FPØ - Vedtak: 
 
Saka vert teken til orientering. 
 
 



Saksopplysningar:  
Saka her freistar vise korleis argumenta i høyringsuttalane er kategorisert og korleis argumenta vil bli 
handsama vidare både i denne saka og i samanheng med andre strategiske saker så som: 
Samfunnsdelen til kommuneplanen, Økonomiplanen, Tettaneset, Kommunestruktur, Årsmelding og 
tilstandsrapport for skulen i Vaksdal. 
 
Bakgrunn 
 
Kommunestyret vedtok i sak 46/2015 Rådmanns framlegg til økonomiplan 2016 - 2019 å be 
rådmannen om greie ut eventuelle endringar i skulestrukturen i Vaksdal. 
 
«Rådmannens framlegg til økonomiplan vert vedteken rettningsgjevande med slike føringar:  
Oppvekst:  
· Tilstandsrapporten som gjeld bygg innan oppvekst vert teken til orientering.  
· Kunnskapsgrunnlaget som gjeld skulestruktur vert teken til etterretning. I punkt 5 innarbeider 
rådmannen eit punkt 5.4: «Nærmiljøskular 1.-4.klasse og sentralisering av 5.-10.klasse» som eit fjerde 
utgreiingsalternativ.  
· Med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget om skulestruktur legg rådmannen til rette for ein 
heilskapleg skulestrukturdebatt der alle formkrav er teke omsyn til.  
· Når eventuell ny skulestruktur er vedteken kjem rådmannen tilbake med ei sak om opprusting eller 
nybygg av skuleanlegg på Dale samt;  
· framlegg til sal/alternativ bruk av bygg innan tenesteområde oppvekst  
· plan for opprusting av bygga ein skal driva skule/barnehage i Vaksdal kommune  
 
Kommunestyret fastset i særskild vedtak:  
· Skulestruktur  
· Eventuelle nybygg og rammer for dette  
· Plan for opprusting av bygg og økonomiske rammer for dette. Eventuelle løyvingar vert gjort i 
årsbudsjetta  
· Plan for eventuelle sal av bygg innan tenesteområdet  
· Tilstandsrapport om arbeidet med kunnskap, trivsel, samarbeid med dei føresette og fråfall i 
vidaregåande skule skal leggjast fram for kommunestyret årvist.  
 
I kommunestyret sak 49/2015 Tilstand for bygg oppvekst vart følgjande vedtak gjort: 
 
Kommunestyret tar rapporten «Oppsummering alle tilstandsvurderinger, revisjon 03» til orientering. 
Rådmannen får fullmakt til å utarbeide forprosjekt for ny barne- og ungdomskule på Dale i tre 
alternativ:  
0 Skulestruktur som i dag  
1 Auke i elevtal ved overføring av elevar frå Stamnes og Stanghelle  
2 Auke i elevtal ved overføring av elevar frå Stamnes, Stanghelle og Vaksdal.  
3 Auke i elevtal ved overføring av elevar på mellomsteget frå Stamnes, Stanghelle og Vaksdal  
 
Forprosjektet vil saman med vedlagte rapport og skulefaglege vurderingar inngå i grunnlaget for ny 
skulestruktur.  
Rådmannen får fullmakt til å avhende Vaksdal barnehage, avdeling Jamne, omregulering og sal som 
bustader, eventuelt vurdere å bygge bustader i eigen regi.  
Dale PPT/barnevern, bygget vert å rive.  
Rådmannen går i dialog med innbyggjarane i Bergsdalen med tanke på lokal overtaking/sal av 
bygget.» 
 
Utgreiing om framlegg til eventuelle endringar om skulestruktur vart i LEV sak 28/2015: Høyring 
skulestruktur i levekår sendt på høyring.  



 
Høyringa har vore open, slik at alle interesserte har hatt høve til å kome med uttale.  
 
Alle innspela frå høyringa, saman med Utgreiing skulestruktur i Vaksdal kommune og Skulebruksplan 
2015-2030, skal leggjast til grunn for saka som rådmannen skal fremja for politisk handsaming i 
Kommunestyret. 
 
Ved høyringsfrist 11. februar 2016 var det komt inn 33 uttalar.  
 
Desse fordeler seg slik: 

FAU 5 

Samarbeidsutval 5 

Elevråd/ungdomsråd 6 

Tilsette / klubb 4 

Tilsette sine organisasjonar 2 

Foreiningar / vel foreiningar 5 

Enkeltpersonar/andre 6 

Totalt 33 

I tillegg er det kome inn 1167 underskrifter for å oppretthalde skulestrukturen som i dag. 
 
Dei fleste uttalane tek for seg eigen skule og eige nærmiljø, men nokon har òg element i seg meir 
generelt om skulane og nærmiljøa i Vaksdal. Uttalane varierer frå korte uttalar i e-post til større 
dokument. 
 

Levekårsutvalet - Sak 07/2016 
 
Einingsleiar samfunnsutvikling orienterte om moglegheitsstudie for ny barne- og ungdomsskule på 
Dale (jfr. referatsak 03/2016.2). 
 
Kommunalsjef oppvekst orienterte, og gjekk igjennom innkomne høyringsuttalar. 
 
Endringsframlegg frå Line Kydland, på vegner av SV, H, MDG: 

1. Komunestyret vel alternativ 0B og ber administrasjonen arbeida videre med dette alternativet, som 
inkluderer ny Barne og ungdomskule på Dale og nytt tilbygg på Vaksdal skule. 
2. Forslag til prosjektplan, kostnadsoverslag og plan for fedigstilling av prosjektet vert å handsama i 
kommunestyret 27. juni 2016. 
3. Kommunestyret ber administrasjonen legge fram eigen sak om kjøp av elevplassar i Modalen innan 
kommunestyret sitt møte 9. mai 2016. 
 
Tilleggsframlegg frå Hege Eide Vik, på vegner av SP, AP: 
For å kunna oppretthalda eit forsvarleg opplæringsnivå uansett kva alternativ for skulestruktur 
kommunestyret landar på, må ein nytta tida fram til endeleg avgjerd i juni til å finna økonomiske 
løysingar i komande økonomiplan for finansiering av dei ulike skulestruktur-alternativa. 
Levekårsutvalet legg til grunn at endringar i skulestrukturen tidlegast kan skje frå august 2017. 
 
Røysting: 
 
Rådmannen sitt framlegg vart sett opp mot Framlegget frå Line Kydland.  3 røysta for Line Kydland 
sitt framlegg (SV, H, MDG) som dermed fall. 
 



Tilleggsframlegget frå Hege Eide Vik vart samrøystes vedteke. 
 
Protokollmerknad frå Line Kydland på vegner av SV, H, MDG: 
Partia MDG, Høgre og SV er einige om at skulestrukturprosessen held fram som tidligare vedteke. Det 
vil seie at kommunestyret gjer sitt endelege vedtak 11. april 2016. 
Grunngjeving: 
· Partia meiner skulestruktursaka må følge vedteken plan. Dette er rett i høve det engasjementet 

og arbeidet som bygdene, skulane og enkeltmenneska i Vaksdal har utført. Det vil vere å ikkje 
ta folk på alvor med ei utsetting no 

· Partia meiner det vil være særs uheldig å handsame skulestruktursaka 10 dagar etter at skulane 
har teke sommarferie. Elevar, tilsette og føresette har krav på å vite om skulen vert lagt ned 
innan sommaravslutninga 

· Partia meiner det er eit stort føremon i økonomiplanarbeidet at vedtak i skulestruktursaka kjem 
i april. Det vil vere umulig å handsame desse sakene i same møte 

· Partia meiner det er viktig at skulestruktursaka vert avgjort no slik at kommunen kan 
gjennomføra kommunereforma best mogleg etterpå 

Partia meiner til slutt at prosessen som er føreslått i saksutgreiinga i PS 07/16 i Levekårsutvalet 22.02 
er uryddig. Politiske og administrative prosessar skal ikkje køyrast parallelt 
 
LEV - sak 07/2016 Vedtak:  
Høyringsuttalane er mange, gode og viser stort engasjement og viktige innspel for vidare 
saksutgreiing. Det er viktig å sikra ein brei politisk prosess der alle politiske utval har høve til å 
handsama høyringsuttalane og kome med innspel til vidare saksutgreiing og prosess.  
 
Justert framdriftsplan legg opp til politisk handsaming av skulestrukturen i kommunestyret i juni, 
parallelt med saker om kommunestruktur og økonomiplan.  
 
For å kunna oppretthalda eit forsvarleg opplæringsnivå uansett kva alternativ for skulestruktur 
kommunestyret landar på, må ein nytta tida fram til endeleg avgjerd i juni til å finna økonomiske 
løysingar i komande økonomiplan for finansiering av dei ulike skulestrukturalternativa. 
 
Levekårsutvalet legg til grunn at endringar i skulestrukturen tidlegast kan skje frå august 2017. 
 
Saksprosessen 
I store prosessar har det lenge vore tilrådd å utforme endeleg avgjerdsgrunnlag gjennom 
dialogbasert sakshandsaming. Det betyr mellom anna at administrasjonen legg fram løypemeldingar 
eller drøftingssaker medan saka framleis er under utgreiing. Eit viktig omsyn for dette er at 
administrasjonen har tilgong til informasjon som det er viktig for det politiske nivå å få tilgong til også 
undervegs i prosessane. Eit  anna viktig omsyn er å sikre at initiativretten ligg på politisk hald.  Dette 
vert oppmoda om i KS sin folkevaltopplæring og er lagt til grunn som prinsipp for saka om politisk 
organisering i Vaksdal kommune.  Rådmannen har merka seg protokollmerknad i utval for Levekår og 
er oppteken av å få til ryddige prosessar for sakshandsaming fram mot endeleg vedtak.  
 
Saka her freistar vise korleis argumenta i høyringsuttalane er kategorisert og korleis argumenta vil bli 
handsama vidare i denne saka og i samanheng med andre strategiske saker så som: Samfunnsdelen 
til kommuneplanen, Økonomiplanen, Tettaneset, Kommunestruktur, Årsmelding og tilstandsrapport 
for skulen i Vaksdal. 
 
Høyringsuttalane 
Høyringane viser at det er overvekt av uttalane som ynskjer å oppretthalda skulestrukturen slik den 
er i dag med få unntak.  Materialet syner i særs liten grad fordelar ved å endra skulestrukturen.  
 



Hadde ein valt ein grundigare utgreiingsprosess før høyring, ville det vore naturleg å intervjue 
informantar. No er høyringsuttalane vera viktige informasjonskjelder. 
 
Hovudtrekka i høyringsuttalane kan kategoriserast i fem tema. Desse vert her presentert og 
kommentert:  

1. Kvaliteten i skulen 
2. Økonomiske konsekvensar av å oppretthalda skulestrukturen som i dag 
3. Skulen sin plass og funksjon i nærmiljøet 
4. Busetjing, folketalsauke og attraktivitet 
5. Skuleveg og skuleskyss 

 
Nedanfor vert det gitt ei omtala av kva argument som er henta ut frå høyringsuttalane saman med ei 
førebels vurdering som også freistar vise samanheng til andre pågåande saker. 
 
 

1. Kvaliteten i skulen 

Kvaliteten i skulen vert løfta fram som viktig i nær alle høyringsuttalane. Det kjem til uttrykk og 
skildra på ulike måtar.  Skulekvardagen vert opplevd som trygg og at elevane trives på skulen. Dette 
vert peika på som ein føresetnad for læring og til borna sitt beste. 
 
Elevar, foreldre og tilsette opplever å ha gode læringsmiljø med god kvalitet i skulekvardagen og  
undervisninga på skulane. Nokon peika på fordelar med å ha fleire årsklassar saman der elevar lærer 
av kvarandre, medan andre peikar på fordelen av å ha reine årsklassar for betre å kunne tilpassa 
undervisninga. 
 
Når det gjeld alternativet med å halde fram med 1. – 4. årssteg i nærmiljøet vert det peika på at 
fagmiljøa og det sosiale miljøet ved den enkelte skule vil verta for lite og mogeleg ikkje så stor 
økonomisk fordel. Nokon uttalar òg at skulen vert utarma med berre dei yngste elevane på skulen og 
faren for seinare å verta sentralisert.  
 
Kvalitet i høve små og store skular og små og store klassar vert omtala i nokre av høyringsuttalane. 
Desse uttalane meiner storleiken på skulane slik dei er i dag gjev ein trygg skule for elevane. 
Storleiken gjev oversikt over elevane både inne og ute. Ved å ha større skular og klassar vert det 
peika på utfordringar med at alle elevar ikkje vert sett og fulgt opp fagleg. Uttalane gjev òg uttrykk 
for at større miljø kan verta utrygt for elevane i skulekvardagen og då mindre læring. 
 
Vurdering: Kvalitet 
Kvalitet i skulen er eit omdiskutert omgrep. Eit forsøk på ei avklaring ligg i NOU-rapport 2002:10 
Førsteklasses fra første klasse — Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem av 
norsk grunnopplæring der kvalitet vert forstått som ein tredelt faktor som består av resultatkvalitet, 
prosesskvalitet og strukturkvalitet: 
 
1. Resultatkvalitet er knytt til den enkelte elev sitt heilskaplege læringsutbytte 
2. Prosesskvalitet er knytt til skulen sitt arbeid med opplæringa 
3. Strukturkvalitet er knytt til dei ytre føresetnadane, slik som organisering av skulen og 

ressursane 

 
Kommunedelplan Oppvekst legg òg til grunn denne forståinga av kvalitet og viser gjennom visjon og 
kvalitetsmål kva kvalitet kommunen vil ha i skulane for borna. 



 
Visjonen til skulane i Vaksdal: 

 
” Me er blant dei beste på samarbeid mellom skule, heim og lokalsamfunn. I skulen vår vert alle sett og 
verdsett, derfor har vi eit godt læringsmiljø med gode faglege resultat.  Skulen er trygg, inkluderande, aktiv, 
kreativ og nytenkjande”. 

 
Kvaliteten i skulane skal vera som følgjande mål: 
 
Hovudmål 1:                    I vår skule har vi eit godt samarbeid med heim og lokalsamfunn  
Kvalitetskriterier:  

Strukturkvalitet · Plan for arbeidet 

Prosesskvalitet  · Foreldre er aktive, interesserte, engasjerte for skulen sin (innhald, miljø og trivsel, 
lokalsamfunn, kultur og haldningar m.m) 

· Låg terskel for formell og uformell kontakt om elevane si faglege og sosiale utvikling 
· Barna vert kjent med bygda og kommunen sin (stikkord: bedrift, gardsbesøk, lokale 

ressurspersonar, lokal historie m.m.) 

Resultatkvalitet · Brukarundersøking   

 
Hovudmål 2:          I vår skule arbeider vi for at alle elevar får auka læringsutbytte 
og når sitt maksimale faglege nivå med høg grad av meistring 

Kvalitetskriterier: 
Strukturkvalitet · Høgt kvalifiserte og engasjerte lærarar i både teoretiske og praktiske fag  

Prosesskvalitet  · Lærarar stimulerer elevane sitt engasjement, motivasjon for læring, kreativitet og 
vitebegjær 

· Lærarar er gode på å vurdere elevane sitt læringsutbytte og evner å gi melding til 
elevane som fører auka læringsutbytte 

· Prioritering av førebygging og tidleg innsats  

Resultatkvalitet · Auke grunnskulepoeng og sikre at nivå stabiliserer seg på nasjonalt nivå 

 
Hovudmål 3:          I vår skule har vi elevar med høg grad av trivsel i eit godt fysisk 
og psyko-sosialt miljø  

Kvalitetskriterier: 
Strukturkvalitet · Eit målretta, systematisk og dokumentert arbeid for korleis skape eit godt fysisk 

miljø ute og inne   

Prosesskvalitet  · Ha eit bevisst og aktiv fokus på korleis skape trivsel gjennom å byggje gode 
relasjonar (mellom lærarar, mellom elevar og mellom lærarar og elevar) 

Resultatkvalitet · Elevundersøking 
· Brukarundersøking 

  
I utgreiinga av skulestrukturen i Vaksdal har det i hovudsak vore fokus på strukturkvalitet, framfor 
prosesskvalitet og resultatkvalitet. Strukturkvalitet handlar om formell kompetanse blant lærara, 
personaltettleik, storleik på elevgruppe og samansetjning, bygningar og utstyr, andre rammevilkår og 



økonomi. Resultatkvalitet er knyttet til den enkelte elev sitt heilskaplege læringsutbytte, medan 
prosesskvalitet er knytt til skulen sitt arbeid med opplæringa. 
 
I kommunebarometeret vert kvaliteten i skulane i Vaksdal synleggjort. Gjennomsnittleg 
grunnskulepoeng dei siste 4 åra når ikkje måla i Kommunedelplanen og kommunen er blant dei 5 % 
dårlegaste kommunane i landet. På den andre sida viser det at trivselen på skulane i Vaksdal er særs 
god og blant dei 5 % av kommunane som er best i landet.  
 

 
Karakterskalaen i denne tabellen viser: 
5 % beste kommunene = karakteren 6 
5 % dårligste kommunene = karakteren 1 
Karakter 3,5-5,9: Nærmere de beste enn de dårligste kommunene 
 
Årsmelding for 2015 og tilstandsrapporten for skule 2016 skal leggjast fram for politisk nivå våren 
2016. Dei vil vise i kva grad me har lukkast i å forbetre resultata med dei strategiane som er lagt. 
 
(Årsmeldinga vil synlegegjera måloppnåing av budsjettmåla for 2015. Ressursbruk, barn- og elevtal 
og nivå på spesialundervisning vil òg verta rapportert i den. Vaksdal kommune sine  KOSTRA-tal vil 
verta samanlikna med andre kommunar når det gjeld bruk av økonomiske ressursar. Førebelse 
KOSTRA- tal ligg føre 15.03.2016 
 
Tilstandsrapporten vert lagt fram for kommunestyret årleg og viser til måloppnåing på gjevne 
indikatorar for resultatkvalitet, jf. St. meld. nr. 36 (2007-2008).  Tilstandsrapporten skal som eit 
minimum omtala læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Det er data frå www.skoleporten.no som i 
hovudsak vert nytta som grunnlag for skuleeiga si vurdering av tilstanden. Tilstandsrapporten skal 
vise resultatkvaliteten i skulane, samt mål og tiltak, gjennom å setje lys på følgjande områder: 
 
Ressursbruk:  Elevtal – tal årsverk og lærartettleik  
Læringsmiljø:  Mobbing – mestring – støtte frå læraren – støtte heimefrå – vurdering for læring – 
læringskultur – elevdemokrati og medverknad 
Læringsutbytte: Nasjonale prøvar (5., 8. og 9. trinn) – grunnskulepoeng – eksamen 
Overgang vidaregåande skule: Kor mange som har starta og resultata etter 1. år.) 

http://www.skoleporten.no/


 
Det vil vera naudsynt å rullera Kommunedelplan Oppvekst når skulestrukturen er vedteke. Dette for 
å kunne tydeleggjera den pedagogiske plattforma basert på strukturen og rammevilkåra skulen vil få i 
framtida. I rulleringa må det blant anna leggjast vekt på tilrådingane som kjem fram i NOU 2015:8 
Fremtidens skole 
 
* NOU 2015:8 Fremtidens skole peikar på fleire utviklingstrekk der samfunnet går mot mot eit større 
mangfold, høg grad av kompleksitet og raske endringar. Samfunnsendringane omfattar 
kommunikasjons- og medieteknologi i rask utvikling, utfordringar med berekraftig utvikling, 
demografiske endringar lokalt og globalt med etnisk, kulturelt og religiøst mangfold, urbanisering, 
forbruksvekst og eit kunnskapsbasert og internasjonalisert arbeidsliv. På bakgrunn av utviklingstrekka 
tilrår utvalet fire kompetanseområder som grunnlag for fornying av skulen sitt innhald. Dette er:  

· fagspesifikk kompetanse  
· kompetanse i å læra,  
· kompetanse i å kommunisera, samhandla og delta 
· kompetanse i å utforska og skapa.  

 
2. Økonomiske konsekvensar av å oppretthalda skulestrukturen som i dag 

Fleire (13) av høyringsuttalane peikar på at det er trong for ei grundigare vurdering av 
rammeføresetnadane for kvalitet i skulen enn det utgreiinga gjer uttrykk for. 
 
Med stor overvekt av høyringsuttalar som ynskjer å oppretthalda skulestrukturen som i dag, vil det 
vera naudsynt å få ei nærare utgreiiing av kva økonomiske og faglege konsekvensar dette vil ha. 
Fleire av høyringsuttalane viser òg forståing for den vanskelege økonomiske situasjonen Vaksdal 
kommune er i og det vert stilt spørsmål om meir utgreiing av konsekvensane ved å oppretthalda 
skulestrukturen. 
 
Inntekssvikt i økonomiplanperioden medfører behov for å redusere driftskostnadane i kommunen. 
Innan oppvekst kan dette møtast gjennom reduserte midlar til drift eller gjennom endringar i 
organisering og struktur.Den desentraliserte skulestrukturen med nærmiljøskular gjer at vi idag berre 
har fådelte skular, utanom ungdomstrinnet på Dale. Dette er ressurskrevjande og det gjev små og 
mindre robuste fagmiljø for det pedagogiske personalet. Endringar i skulestrukturen kan føre til at 
ein slepp dei største nedskjeringane i timetildelinga til styrking, deling, spesialundervisning og 
særskild språkopplæring. Kjøp av elevplassar i andre kommunar er òg ein del av skulestrukturen i 
Vaksdal. 
 
For å tilpassa oss elevtalet og rammene i økonomiplanen må drifta reduserast i perioden om 
strukturen er lik. Økonomiplan 2016 – 2019 føreset at  å redusera rammene til oppvekst med kr 5 
925 000 i perioden 2015 – 2019. Denne reduksjonen utgjer omlag 9,5 undervisningsårsverk i løpet av 
perioden, rekna ut frå ei gjennomsnittleg årsløn for lærarar i Vaksdal pr. 2014. Dette vil få 
konsekvensar for undervisningstilbodet til elevane og det vil vera naturleg å sjå desse konsekvensane 
opp mot måla i Kommunedelplan Oppvekst og NOU 2015:8 Fremtidens skole – Fornyelse av fag og 
kompetanser.  
 
Reduksjonen i årsverk vil ha stor innverknad på undervisningstilbodet Vaksdal kommune skal gje 
skuleborna og det vil vera nødvendig å greia ut kva konsekvensar dette vil få for: 

· Tidleg innsats, spesielt på 1. – 4. trinn 
· Deling av klassar / grupper i kjernefaga (norsk, engelsk og matematikk) 
· Spesialundervisning til elevar med særskilde behov og særskild språkopplæring 
· Storleik på grupper/ lærartettleik og romkapasitet 



· Fagmiljøet for det pedagogiske personalet 
· Krav til minstetimetal til undervisning ut frå lovlegheit 

 
Økonomiplanen skal omfatta heile kommunen si verksemd og gje ei realistisk oversikt over 
sannsynlege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden. I økonomiplanen skal 
det for kvart enkelt år økonomiplanen omfattar tilvisa dekning for dei utgifter og oppgåver som er 
ført opp. Ved å oppretthalde skulestrukturen som i dag vil det sansynleg krevja ei vesentleg endring i 
prioriteringar i økonomiplanperioden som må greiast ut fram mot vedtak Økonomiplan 2017 – 2020. 
 
I økonomiplan 2016 – 2019 heiter det mellom anna: 
«Når ressursramma til skulane skal reduserast, er det viktig å vurdera kvaliteten på opplæringa til 
elevane opp mot ei eventuell endring av skulestruktur. Det er eleven sitt læringsmiljø som skuleeigar 
har ansvar for, ei opplæring som tek omsyn til eleven si føresetnad for læring og utvikling. Eventuelle 
strukturelle endringar kan vera ønskjeleg om: 

· Det sikrar betre kvalitet på tilbodet til den einskilde eleven 
· Dette gjev meir kvalitativ effekt av samla tilgang på ressursar og kompetanse 
· Dette gjev kommunen best mogeleg utgangspunkt for å byggje ut ein framtidsretta arena 

for læring, lokalitetar som stimulera til læring og vekst» 

 
3.Skulen sin plass og funksjon i nærmiljøet 
Mange uttalar (nær 20) peikar på betydninga av skulen som del av nærmiljøet og i størst grad 
foreldreutvala. Kort oppsummert seier uttalane at det vil vera særs uheldig for nærmiljøet å miste 
skulen. Det vert framheva den viktige plassen skulen har i nærmiljøet i dei enkelte bygdene. Dette 
har openbart vore for lite omtalt i grunnlaget som har vore på høyring.  
 
Fleire uttalar skildrar skulen som sjølve midtpunktet i bygda. Dette som kulturbyggjar, som samlings- 
og møteplass og som navet i aktivitet på ettermiddag. Det vert òg peika på godt samarbeid mellom 
skule og heim fordi skulen ligg i nærmiljøet og er ein aktiv del av bygda. Dette kjem til uttrykk i ulik 
styrkegrad i dei ulike uttalane. Det er òg skildringar om nærmiljøet som ein god plass å vera for born 
etter skuletid der dei kan tilbringe tida med vener og familie. 
 
Nokon høyringsuttalar peikar på skulen sin sentrale plass for det friviljuge arbeidet i bygdene. Dette 
gjeld både bruka av skulebygga som ein plass for utøving av aktivitetar for born og vaksne, blant anna 
musikk og idrett, men òg skulen som ein  viktig samarbeidspartnar for frivillige organisasjonar der 
born, unge og vaksne er målgruppa.  
 
I forskinga vert det vist til tre ulike typar modellar for korleis ein skule kan samhandla med 
lokalsamfunnet på (Melheim, 2009; Edvardsen, 2004; Helle-Olsen, 1991). Den første modellen er den 
samfunnsignorante skulen som ikkje tilpassar arbeidet i skulen til den lokale konteksten, men 
operera isolert frå lokalsamfunnet. Ein annan modell er den samfunnspassive skulen som er open for 
informasjon og kontakt med omgjevnaden og samhandlar med lokalsamfunnet på eit nivå som 
påvirkar undervisninga, t.d. ekskursjonar og prosjektoppgåver. Den samfunnsaktive skulen som er 
den tredje modellen, er ein ressurs for lokalsamfunnet gjennom å tilby tenester utover 
grunnskuleopplæring. Skulen kan ha rollen som kulturbærar som formildar av lokal kultur, eit sosialt 
felleskap som lokale og arrangør av sosiale treff og arrangement eller ein utvidet undervisningsaktør 
ved å tilby vaksenopplæring eller desentraliserte studieløp. 
 
I sak om skulestrukturen i Vaksdal vil det verta belyst kva rolle skulane i Vaksdal tek i sine respektive 
lokalsamfunn og nærmiljø i dag, basert på høyringsuttalane.   
 



Busetjing, folketalsauke og attraktivitet 
 
Nær alle høyringsuttalane (24) peikar på at det er trong for ei grundigare utgreiing av busetjing, 
folketalsauke og attraktivitet enn det utgreiinga gjer uttrykk for. 
 
Uttalane viser at alle bygdene er oppteken av at det skal flytta nye innbyggjarar til kommunen. Nye 
naboar er velkomen. Vilje til og ynskje om vekst både i den enkelte bygda, men òg i kommunen 
under eitt, kjem fram i mange høyringsuttala.  
 
Nokon av høyringsuttalane meiner nedlegging av skulen vil føre til at bygda dør. Nokon seier det vil 
verta fråflytting med ein gong, andre meiner bygda sakte vil verta forgubba og mista tilflytting. 
  
Dette er eit stort og sterkt spørsmål og det er vanskeleg å hente ut faglege og rasjonelle argument 
som gir overvekt for ei sikker slutning om at skulenedlegging vil leie til redusert folketal i bygda eller 
ikkje. For å hente ut generelle råd er det naturleg å gå til forsking. 
 
Det er ikkje funne forsking som har funnet støtte for at bygder vert fråflytta fordi skulen vert lagt 
ned. Det ser derimot ut til at nedlegging av ein skule ofte er ein konsekvens av at bygda allereie er 
uttynna. Viss befolkninga vert tynna ytterelgare ut etter skulenedlegging, er det vanskeleg å vise til at 
det skuldast nedlegging eller om det er eit resultat av ei utvikling som ville skjedd uansett. 
 
Dette vert stadfesta av Pettersen et al. (2001:129):  

«I bygder der skolen blir lagt ned, og der det er lang vei til skolen, stagnerer gjerne be-
folkningsutviklingen. Slike bygder preges gjerne av utflytting, lite tilflytting og etter hvert 
forgubbing og uttynning. En slik utvikling skyldes imidlertid sjelden nedleggelsen av sko-len i 
bygda, men har sammenheng med andre forhold knyttet til prosesser i arbeidsmarkedet, 
strukturendringer i næringer, endringer i befolkningssammensetningen etc. Skolenedleggelse 
kommer på toppen, og kan bidra til å forsterke nedgangen i befolkningen.»  
 

Det er såleis vanskeleg å seie i kor stor grad skule spelar inn på ein stad sin attraktivitet som bustad, 
og det er truleg andre element som påverkar meir enn skule. Det er likevel slik at på sikt neppe vil 
vera positivt for eit lokalsamfunn at skulen vert lagt ned, og elevane vert flytta til nabobygda eller ein 
tettstad lenger vekke. 
 
Busetjingsmønster og kor foreldre har arbeidsplassen sin i forhold til lokalisering av skule vert òg 
peika på i høyringsuttalane. Ved å sentralisera nokon eller alle skulane frå 1. – 7. årssteg vert det ei 
utfordring knytt til elevar som har trong for å gå i SFO. Elevar som går i SFO har ikkje høve til å ta 
ordinær skuleskyss og det vil gje ei ekstra bruk av tid til for foreldre til å bringe og hente borna i SFO. 
Det vert òg framheva at ein del foreldre har arbeidsplassen sin utanfor kommunen og difor må køyre 
ekstra langt for å kunne nytte seg av SFO til borna sine ved sentralisering av 1. – 4. årssteg.  
 
Uansett er det viktig å ta stilling til kva rolle skulen skal ha for spørsmålet om folketalsauke eller 
fråflytting. Folketalsutviklinga er hovudutfordringa definert i kommuneplanen. Ny samfunnsdel er no 
i prosess og vil vere grunnlaget for ei konkret vurdering av attraktivitet og busetnad for kommunen, 
så langt det er råd å gje. Attraktivitet og busetjing vil vera ein viktig del av strategiane for å auke 
folketalet. Tilbakemeldingane gjennom høyringsuttalane lyt sjåast i samanheng med denne 
prosessen. 
 
Det vil verta utarbeida og lagt fram modellar og statistikk om bustadbygging, befolkningsutvikling og 
pendling i Vaksdal i saksutgreiinga. 
 
Skuleveg og skuleskyss 
Skulevegen, både langs E 16 og F 595 vert i nær 20 av høyringssvara teke fram som ein utrygg faktor 



ved ei eventuell endring av skulestrukturen. Skulevegen vert skildra som trafikkfarleg, der det er fare 
for ras og ulukker, og for nokon lang. 
 
Dei fleste høyringsuttalane omtalar skuleskyss som ein negativ konsekvens av ei eventuell endring av 
skulestrukturen. Det vert peika på tre utfordrande forhold kring skuleveg og skuleskyss;  farlege 
vegar som er utsett for ras og ulukker, tidsbruk for elevane ved lengre skuleveg og utrygg oppleving 
for elevane ved å ta buss til skulen. To uttalar har òg peika på problematikk kring av- og påstinging 
med eit auka tal elevar. 
 
Når det gjeld lengre reiseveg er det argumentert for at elevane vil bruke meir av tida si på reise til og 
frå skulen og mindre tid til fritidsaktivitetar og leik. 
 
Fleire uttalar peikar på manglar i høve reisetid frå andre bustadområder enn sentrum der reisetida er 
rekna ut frå i utgreiinga. 
 
Vaksdal kommune er ein langstrakt kommune med mange vegar som kan følast utrygge. Foreldre og 
elevar si oppleving av at det er utrygt å ferdast på vegane kan ikkje motprovast. Ved eventuell 
endring av skulestruktur og med det auka del elevar som må ta buss til skulen, må det arbeidast med, 
saman med transportør å gjera skuleskyssen så trygg som mogeleg og organisera det slik at ungane 
opplever det som trygt. 
 
Andre funn i høyringane 
Privatskular 
To av høyringsuttalane omtalar privateskular som alternativ viss den kommunale skulen vert lagt 
ned. Dette teamet har òg vore omtala i Levekårsutvalet og står kort skildra i Skulebruksplanen 2015-
2030.  
Mange privatskular vert etablert i kjømda av kommunale skulestrukturendringar. Private skular 
reduserer kommunen sitt inntektsgrunnlag fordi deler av dei statlege overføringane vert utbetalt til 
dei private skulane, samstundes som kommunen opprettheld dei same driftskostnadane i sine 
grunnskuletenester. Dette gjev ei netto redusert driftsramme for dei kommunale 
grunnskuletenestene.  
 
Andre alternative av skulestruktur 
I 6 av uttalane vert det foreslått annan struktur av skulane enn i utgreiinga. Innspela er ny 
skule/oppveksttun på Lavik for alle elevane frå Eidslandet til Gullbrå, nytt skulebygg på Stanghelle i 
staden for Dale. Elles vert det peika på at oppveksttun kan vera eit alternativ i nokon av bygdene. Det 
ligg utanfor mandatet å greie desse alternativa ut ytterlegare 
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1 Grunnlaget for skulebruksplanen 

1.1 Bakgrunn 
Med bakgrunn i kommunestyrevedtak i sak 46/2015 og 49/2015 er Norconsult blitt beden om å 
vurdere framtidig skulestruktur i Vaksdal kommune. I vedtaket heiter det mellom anna at: 

«Kommunestyret tar rapporten «Oppsummering alle tilstandsvurderinger, revisjon 03» til 
orientering. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide forprosjekt for ny barne- og ungdomskule på 
Dale i tre alternativ:  

0 Skulestruktur som i dag  
1 Auke i elevtal ved overføring av elevar frå Stamnes og Stanghelle  
2 Auke i elevtal ved overføring av elevar frå Stamnes, Stanghelle og Vaksdal.  
3 Auke i elevtal ved overføring av elevar på mellomsteget frå Stamnes, Stanghelle og Vaksdal  

Forprosjektet vil saman med vedlagte rapport og skulefaglege vurderingar inngå i grunnlaget for ny 
skulestruktur».  

Skulebruksplanen skal vere eit overordna politisk styringsdokument der samfunnsmessige behov 
vert avdekka, og kor ein set mål og vedtek løysingar for store deler av korleis grunnskuletenestene 
skal innrettast – på lang sikt.   

Skulebruksplanen skal gje kommunen fagleg grunnlag til å planleggje og prioritere utbygging av 
skulekapasiteten i tråd med behova og som samsvarer med den økonomiske røynda i kommunen. 

Planen skal vere i tråd med kommunale og nasjonale målsetjingar.  

Skulebruksplanen er òg eit utgangspunkt for rådmannen sitt administrative arbeid og forvaltinga av 
oppgåver innan skuleområdet.  

1.2 Om planarbeidet  
Målet med planarbeidet har vore: 

 å sikra samsvar mellom elevtalsutvikling (behov) og tilgjengeleg skulekapasitet 
(skuleplassar) 

 å sikra best mogeleg bygningsmessig kvalitet i skulen og ein optimal bruk av dei rammene 
kommunen til ein kvar tid rår over 

 å koma fram til ein skulestruktur som er tilpassa føresetnader som ligg i overordna 
plangrunnlag 

 sikra eit godt arbeidsmiljø for tilsette og elevar 
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 gje råd om fysiske og pedagogiske arealrammer  

Det vert fremja eiga sak på eventuelle endringar av skulekrinsgrenser.   

1.3 Bakgrunnsdokument 
• Kommunestyrevedtak Vaksdal kommune, 22.06.2015, Sak 46/2015 og 49/2015 

• Kunnskapsgrunnlag til prosess for drøfting av ny skulestruktur.  Vaksdal kommune 2015. 

• Skredsikring ved Eksingedalen skule, Multiconsult 2013 

• Tilstandsvurderingar kommunale skulebygg, Norconsult 2015 

1.4 Organiseringa av planarbeidet 
Planarbeidet har vore organisert av ei administrativ arbeidsgruppe, leia av Kommunalsjef oppvekst 
Ann-Kristin Bolstad. Gruppa har elles hatt slik samansetning:  

Magnar Helland, einingsleiar oppvekst 
Willy André Gjesdal, einingsleiar samfunnsutvikling 
Truls Morten Kaland, økonomisjef 
Arild Johannessen, hovudtillitsvalt Utdanningsforbundet 

Norconsult, ved Terje Gregersen og Espen Storstrand, har vore engasjert som konsulent for 
utarbeiding av skulebehovsplanen. 

Det er òg gjennomført møte med rektorarne, verneombod og ATV i høve utgreiinga. 

1.5 Rammevilkår – sentrale lover, regelverk og læreplanverk 
Lover, forskrifter og rettleiingar frå nasjonalt hald gjev føringar som skuleanlegga skal innfri. I dette 
kapittelet er det lista opp dei mest aktuelle føringane for skulebruksplanen. Dette gjeld mellom 
anna opplæringslova med forskrift, forskrift for miljøretta helsevern i barnehagar og skular med 
rettleiing, arbeidsmiljølova og forskrift om arbeidsplassar og arbeidslokale med rettleiing, her under 
inneklima. 

 Opplæringslova 1.5.1

Opplæringslova § 8-1 Skolen, 1. ledd:  

«Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 
nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i 
kommunen soknar til. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i 
Norsk Lovtidend gjeld ikkje». 

Opplæringslova § 9-5. Skuleanlegga:«Kommunen skal sørge for tjenlige grunnskoler. Til vanlig bør 
det ikke etableres grunnskoler med mer enn 450 elever».  

Det eksisterer ikkje nokon absolutt grense for kor store skulane kan vere. Det er mange døme som 
viser at skular med god plass og god sonedeling kan fungere godt med eit høgare elevtal enn 450. 
Korleis anlegget er lagt til rette og korleis dagen er organisert har meir å sei for kvaliteten enn 
sjølve elevtalet. 
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I skuleåret 2014/15 var det omkring 256 grunnskular i Noreg med over 450 elevar, og vi kan til ein 
viss grad seie at paragrafen er ein «sovande» paragraf.  Meir sentralisering og samanslåing av 
mindre skular til større skular, er aukande i Noreg, og det er truleg dei minste skulane som vert 
hardast råka av denne sentraliseringstrenden.  40 prosent av skulane har ein storleik mellom 100 – 
300 elevar. Dette er også ein skulekategori som er veksande.  

 Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular m.v. 1.5.2

Forskrifta trådde i kraft 01.01.1996 og vert ofte omtala som barnas arbeidsmiljølov. Forskrifta 
inneheld krav til det fysiske og sosiale miljøet, og gjev krav til bl.a. ansvarsforhold, internkontroll, 
plikt til opplysning og informasjon, tilsyn, sanksjonar og klage. Føremålet med forskrifta er å bidra til 
at miljøet i barnehagar og skular fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige tilhøve 
samt førebygger sjukdom og skade. Den einskilde skule og barnehage skal godkjennast etter 
forskrifta. Dette gjeld også nye anlegg. Det er kommunelegen som er godkjenningsmynde i 
Vaksdal kommune. 

Det må vere eit mål at alle skuleanlegg i kommunen er godkjent etter Forskrift om miljøretta 
helsevern i skular og barnehagar.  

 Arbeidsmiljølova 1.5.3

Dei tilsette sine miljøkrav er ivaretatt gjennom Arbeidsmiljølova. Arbeidsmiljølova sitt føremål er å 
sikre eit arbeidsmiljø som gjev " full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger" samt å bidra 
til eit "inkluderende arbeidsliv" (§ 1-1). Arbeidstilsynet fører tilsyn med at lova vert etterfølgt. 

 Plan og bygningslova 1.5.4

Plan og bygningslova med tilhørande byggeforskrift inneheld omfattande krav til det fysiske miljøet, 
her under krav til universell utforming. Ny plan og bygningslov trådde i kraft juli 2010. Lovverket 
skal føljast i samanheng med planlegging og oppføring av nye skular og barnehagar, samt 
rehabilitering av eksisterande bygg. 

 Kommunale føringar 1.5.5

Skulebruksplanen må sameinast med eksisterande plandokument og politiske vedtak i Vaksdal 
kommune. Særleg gjeld dette det føreståande planarbeidet med Kommuneplanen sin samfunnsdel 
og det pågåande omstillingsarbeidet som skjer i kommunen.  

Skulebruksplanen nyttar middels framskrivingsalternativ frå SSB (MMMM), som grunnlag for 
elevtalsframskrivinga. Dette er eit alternativ som inneber auka tilflytting i alle skulekrinsane dei 
komande 15 åra. Det betyr at ein forventar utteljing av omstillingstiltak i samband med andre 
overordna planar.  

 Kunnskapsløftet 1.5.6

I den generelle delen av Kunnskapsløftet vert dei viktigaste sidene oppsedinga og opplæringa skal 
ta omsyn til omtala. Den generelle delen dannar eit forpliktande grunnlag for læreplanen for fag i 
grunnskule og vidaregåande opplæring. Dei sju ulike sidene ved mennesket som vert framheva i 
den generelle delen er:  

 Det meiningssøkjande menneske 
 Det skapande menneske 
 Det arbeidande menneske 
 Det allmenndanna menneske 
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 Det samarbeidande menneske 
 Det å miljømedvitne menneske 
 Det integrerte menneske 

 

Fagdelen av Kunnskapsløftet omhandlar dei ulike fagområda for grunnskulen. Hovudidèen bak 
læreplanane er Einskapsskulen der omgrepa ”fellesskap” og ”tilpassing” står sentralt. Ein skule for 
framtida må difor leggja til rette for: 

 Mangfaldet i elevane sine interesser og føresetnader 

 Endringar som følgjer med aukande alder 

 Mangfaldet i familie- og kulturell bakgrunn til elevane 

 Det mangfaldet som òg vil prega lærarane og dei vaksne som deltar aktivt i 
skulekvardagen 

 Ikkje berre framtidige utfordringar, men òg ein meiningsfull dag i dag og ei tilhøyrsle for den 
einskilde og fellesskapet sin bakgrunn.  

Læringsplakaten stiller auka krav til tilpassa eller differensiert opplæring. Læringsplakaten er 
forskriftsfesta og omfattar grunnleggjande prinsipp og krav som skal prege og forplikta skular. 
Skulen skal fremja tilpassa opplæring og varierte arbeidsmåtar, og har soleis trong for tilrettelagde 
læringsarenaer som gir høve til varierte undervisningsformer. (NOU 2006:16 I første rekke). 
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2 Elevtalsframskrivingar  

2.1 Prognoseføresetnader  
Elevtalsframskrivingane som vert presentert under er basert på tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) 
sine modellar for middels vekst (MMMM) for perioden 2016 – 2030. Elevane er fordelt etter den 
gjennomsnittlege elevtalsutviklinga på kvart årssteg i dei siste seks åra. Gjennomsnittstalet vert 
samanhalde med SSB sine tal for elevtalsutviklinga på kvart årssteg i perioden. Det inneber at den 
same prosentvise elevfordelinga i dei siste seks skuleåra for barnesteget – dannar utgangspunkt 
for elevfordelinga av SSB sine framskrivingstal for kvar einskild skule. 

 Samla folketalsutvikling – tre alternativ Statistisk Sentralbyrå (SSB) 2.1.1

Figuren under syner to framskrivingsalternativ frå SSB – låg og middels vekst. Det er valt å nytte 
middels vekst som framskrivingsalternativ (grøn linje) i samband med elevtalsutviklinga i dette 
planarbeidet.  

 

Figur 2.1.1: Elevtalsframskriving for elevar på 1.-10.trinn, basert på låg- og middelsalternativ frå 
SSB. Framskrivinga er justert for faktisk elevtal skuleåret 2014/15. 
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Norconsult har manuelt tilpassa elevtalsprognosen med utgangspunkt i SSB sitt 
framskrivingsalternativ for middels vekst (MMMM). Denne framskrivinga vil ligge mellom SSB sitt 
alternativ for middels vekst (MMMM) og låg vekst (LLML) i figuren ovanfor.  

Tal frå SSB syner at folketalet i Vaksdal kommune har gått noko ned i perioden 2004 til 2015. I 
same periode har kommunen fått fleire eldre, og færre yngre innbyggjarar.   

2.2 Heile grunnskulen (ekskl. gjesteelevar til Mo skule)  

 

Figur 2.2: Elevtalsframskriving for elevar på 1.-10.trinn, basert på middelsalternativ frå SSB. Framskrivinga er justert 
for faktisk elevtal skuleåret 2014/15. 

Tufta på Norconsult sin elevtalsprognose, er det venta ein liten auke i  elevtalet på mellomlang sikt 
til 490 – 520 elever samla i hele grunnskulen. Gjesteelevane til Modalen er trekt ut av denne 
figuren.  

I 2030 tilseier elevtalsframskivinga at kommunen har eit samla elevtal på ca. 515 elever. Ei rein 
framskriving av SSB sitt alternativ for middels vekst ville gitt 572 elevar i 2030 eller ca. 40 elevar 
fleire enn den manuelt justerte prognosen i figuren ovanfor.   
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2.3 Dale barne- og ungdomsskule (kombinert 1-10 skule) 

 

Dale barne- og ungdomsskule tar i mot elever frå Dale skulekrins på barnetrinnet, og er 
sentralskule for Vaksdal kommune på ungdomstrinnet. På barnetrinnet er skulen fådelt med 4 
klassar, medan ungdomstrinnet har 2 parallellar på 8.-10. trinn. 

Skulen kan forvente ein liten elevtalsauke på kort sikt på barnesteget, men prognosen forventar at 
samla elevtal på barnesteget vil ligge under 100 elevar i brorparten av prognoseperioden.  

Barnesteget vil også i framtida få årstrinn som er varierande i storleik og antall. Skulen må truleg 
rekne med at det vert klassestorleikar under 10 elevar. Dette gjev grunnlag for at barnesteget vert 
fådelt i overskodeleg framtid.  

Ungdomssteget vil som hovudregel ha eit elevtal som tilseier drift i ein to-parallell skule med 6 
klassar. Einskilde årstrinn kan verte over 60 elevar og soleis gje grunnlag for 3 klassar på trinnet.  
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2.4 Stamnes skule (fådelt 1-7 skule) 

 

Med bakgrunn i den gjennomsnittlege elevtalsutviklinga i dei siste 6 åra, vil skulen ha eit 
elevtalsgrunnlag mellom 30-40 elevar innover framskrivingsperioden. Skulen vert fådelt i heile 
perioden – med eit driftsgrunnlag i 3-4 klassar.   

Skulen vil få ujamne årstrinn med 1-10 elevar pr. trinn.  
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2.5 Stanghelle skule (1-7 skule) 

 

Stanghelle skule kan forvente stabil elevtalsutvikling i prognoseperioden med 70 – 90 elevar fram 
til skuleåret 2030/31.  

Også Stanghelle skule får tidvis ujamne årstrinn. Neste år vert 1. klasse opp mot 20 elevar, noko 
som gjer at dette vert den største klassen ved skulen. Fødselstala i krinsen er relativt høge, slik at 
skulen kan forvente fleire elevar som kjem inn i skulen – samanlikna med dei elevane som går ut 
av skulen.   
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2.6 Vaksdal skule (1-7 skule) 

 

Tabell 2.6: Elevtalsframskriving for elevar på 1.-7 trinn Vaksdal skule, basert på middelsalternativ frå SSB. 

Skuleåret 2015/16 er det nær 130 elevar på Vaksdal skule. Færrast elevar er det på 7. trinn med 
berre 5 elevar, medan det på 3. trinn er 29 elevar. I åra framover er det forventa at trinna vil ha eit 
elevtal mellom 12 og 25 elevar, tilsvarande ein klasse pr. trinn. Det store kullet på 29-30 elevar vil 
skulen ha til og med skuleåret 2019/20. 

Det er venta at elevtalet gradvis vert lågare i åra fram mot 2023. Deretter er det venta at talet igjen 
vil auke til omlag 140-150 elevar i 2030. 
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2.7 Eksingedalen skule 

 

Eksingedalen skule er ein fådelt 1.-10.skule, og skuleåret 2015/16 er det 15 elevar ved skulen. 
Både barne- og ungdomstrinnet er udelt. 

Sidan skuleåret 2010/11 til 2014/15 har talet på elvar ved skulen gått ned frå 21 til 10. I same 
periode utgjer elevane på Eksingedalen skulen i gjennomsnitt har 3,5% av samla elevtal i 
kommunen.  
 
Basert på erfaringstal (GSI) og talet på born under skulealder (1-5 år), er det venta at elevtalet vil 
variere frå 10 til 20 vidare utover i planperioden. 

Skulekrinsen er stor i avstand og elevar  lengst opp i dalen (Gullbrå) har over ein time reiseveg – 
ein veg. Elevar på Eidslandet og gardane nærast tunellen mot Modalen kommune har fått innvilga 
skulebyte til Mo skule som gjesteelevar. I skuleåret 2015/16 utgjer dette 19 elevar eller nesten 
dobbelt sa mange elevar som går ved Eksingedalen skule inneverande skuleår.    
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3 Analyse med kapasitetsvurderingar 

Det føreligg ikkje eigne statlege arealkrav for skuleanlegg, slik som det f.eks. gjer for 
barnehagebygg. I rettleiar til forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular 
(Helsedirektoratet 2014) er det presisert størrelsen på innvendig areal i grunnskular og 
vidaregåande skular.  Dette kapittelet og arealanalysane tek omsyn til føringane i rettleiaren.  

Vurdering av kor mange elevar og tilsette den enkelte skule har plass til, er i stor grad basert på 
lokalt skjønn og tek i hovudsak utgangspunkt i det gamle klassedelingstalet. I dette kapitlet er 
elevkapasiteten i grunnskulane, vurdert etter fastsette metodar, slik at alle skulane blir vurdert etter 
dei same kriteriene. Dette for å sikre en mest mulig likebehandling og lik areal- og 
kapasitetsvurdering.    

I rettleiar til forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular står dette om areala inne: 

Undervisningsrom/Klasserom: Ved beregning av maksimale elevtall i et undervisningsrom, bør det tas hensyn til hele 
læringsarealet som klassen/elevgruppen disponerer. Det må også tas hensyn til rommenes utforming, innhold og 
ventilasjonsforhold. Læringsarealet til en klasse/elevgruppe skal legges til rette for varierte arbeidsformer og tilhørende 
utstyr. 

Når en klasse/elevgruppe disponerer tilleggsarealer (grupperom, formidlingsrom eller andre rom) i nærheten av 
klasserommet/hovedrommet, må klasserommet/hovedrommet planlegges etter en arealnorm på minimum 2 m2 pr. elev. Så 
lenge inneklimaet er tilfredsstillende og aktiviteten i rommet er tilpasset, kan elevtallet i enkeltrom (som f.eks. formidlingsrom 
og auditorier) gjerne være høyere enn normen på 2 m2 pr. elev tilsier. Dersom klassen/elevgruppen ikke disponerer 
tilleggsarealer i nærhet til klasserommet/hovedrommet, bør arealet være større, helst opp mot 2,5 m2 pr. elev.  

Areal for ansatte kommer i tillegg til arealnormen i avsnittet over. 

Spesialiserte læringsareal: Spesialiserte læringsarealer er rom som er innredet med tanke på andre aktiviteter enn de det 
er lagt til rette for i klasserommet eller hovedrommet til en klasse eller elevgruppe, og som disponeres av flere 
klasser/elevgrupper. Eksempel på slike rom er rom til naturfag, musikk, kroppsøving, kunst og håndverk og mat og helse. I 
videregående skole vil spesialiserte læringsarealer også omfatte verksteder og spesialutstyrte rom for ulike 
utdanningsprogram.  
Det kan ikke settes et bestemt arealkrav til slike rom fordi det vil variere etter hvilket utstyr og inventar som er nødvendig og 
hvilke aktiviteter som skal foregå. 
Vurderingene av disse arealene må basere seg på om sikkerheten og krav til inneklima som luft, lys og akustikk er ivaretatt 
(jf. § 14). 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/miljo-og-helse-i-skolen/Publikasjoner/IS-2073-Veileder.pdf  

Opplæringsloven hadde tidlegare regler for klassestørrelsar, men desse blei oppheva i 2003. I dag 
heiter det seg at «Klassene, basisgruppene og gruppene må ikke være større enn det som er pedagogisk 
og trygghetsmessig forsvarlig» (Opplæringsloven  8-2). Stortinget vedtok samtidig at 
«Klassedelingstallet skal ligge til grunn som minstenivå for ressurstildeling også etter at bestemmelsen om 
klassedelingstallet er opphevet» (Stortingsvedtak 2002/2003, Odelstingsprop.nr.67) 
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3.1 Samla kapasitetsvurdering av grunnskulane 
Kapasiteten på skulane er vist i kapasitetsfigurer som samanstiller fleire typar informasjon:  

1. Elevtalsprognose for den enkelte skule – totalt elevtal vist som ein blå linje.  

2. Skulens kapasitet - vist med fargekode i bakgrunnen av figuren. Prognoselinja si plassering over 
fargebakgrunnen angir korleis skulen er utnytta i høve til kapasitet:  

• Grønt: Ledig kapasitet.  

• Gult/oransje: Godt utnytta kapasitet.  

• Oransje/rødt: Fullt utnytta kapasitet.  

3. Skulens gruppe-/klassekapasitet, utleia frå tal på klasserom på skulen – vist som raud strek.  

4. Prognose for tal på grupper/klassar (generert frå prognosen) – vist med blå søyler.  

 

 Samla kapasitetsvurdering – heile kommunen 3.1.1

 

Vaksdal kommune har tilgjengeleg skulekapasitet til ei elevmengde på om lag 700 elevar fordelt på 
fem skuleanlegg og 35 klasserom.  

Kommunen har god skulekapasitet i høve elevtalsbehova. Det er plass til fleire elevar i Vaksdal-
skulen.  

Skuleanlegga er av ulik bygningsmessig standard og med ulik pedagogisk funksjonalitet.   
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3.2 Dale barne- og ungdomsskule 

Skuletype: Kombinertskule  1.-10. trinn 

Brutto bygningsareal 8142 m² 

Tomteareal 16 016 m² 

Elevkapasitet  330 

 
Nøkkeltal for skuleåret 2014/15 

Elevtal 230 

Tal på barn i SFO 25 

Pedagogisk personale 26 

Andre tilsette* 12 
*Andre tilsette er her leiing, merkantil og assistentar i skulen. 

Dale barne- og ungdomsskole ligger i sentrum av Dale, i Vaksdal kommune. Skolen tar i mot elever 
frå Dale skolekrins på barnetrinnet, og er sentralskole for Vaksdal kommune på ungdomstrinnet. På 
barnetrinnet er skolen fådelt med 4 klasser, mens ungdomstrinnet har 2 parallellar på 8.-10. trinn. 
Skolebygget består i hovudsak av 3 bygningar som henger saman. Barneskulebygget i øst er frå 
1937. Realfagbygget er i frå 1953 og ligger midt i anlegget. Ungdomsskulefløya strekker seg i retning 
sør frå gymsalen. Bygget er frå 1968 og heng saman med gymsal og symjehall.  

Tidlegare var barne- og ungdomsskulen to ulike skular, men frå 2004 ble de slått saman til en 
kombinertskule. I 2003-2004 ble det gjennomført noko oppussing av barneskulefløya, symjehall med 
garderobar og auditorium på ungdomsskulen.  
 

Generelle læringsareal 

Dale barne- og ungdomsskule har i alt 15 klasserom, og 16 grupperom. Dei fleste klasseromma har 
eit areal på omkring 55m2, men på ungdomsskulen er det og eit større klasserom på 81m2.  
SFO har base i 2. etasje i barneskulebygget. Samla baseareal for SFO er 83m2. 

Elevane har garderobar i gangarealet utanfor klasseromma. Elevtoaletta er samla i eit anlegg for 
barneskulen og eit for ungdomsskulen. I tillegg er det nokre elevtoalett i begge ender av 
ungdomsskulebygget og ved elevkantina. 

Spesialisert læringsareal 

Skulen har tilgang på spesialiserte undervisningsareal i dei fleste faga. Gymsalen som ligg i 
ungdomsskuledelen vert i liten grad nytta ettersom ungdomsskulen i staden nyttar Dale idrettshall. 
Musikkundervisninga er lagt til auditoriet. Dette ligg under bakkenivå, og her er det ikkje tilgang på 
dagslys. 
Skulen har ein stor kunst og handverksavdeling i første etasje på ungdomsskulen. Her er det ein 
tradisjonell sløydsal, tekstilrom og eit rom for male- og teikneaktivitetar. Lager- og verkty/utstyrsrom 
ligg i tilknyting til avdelinga. 

Mat- og helseavdeling ligg i andre etasje på ungdomsskolen. Samla areal er 112 m2. Det er ikkje 
montert avtrekk frå kjøkkenstasjonane. Det er heller ikkje annan ventilasjon i avdelinga. 

Naturfagsal med førebuingsrom ligg i tredje etasje i realfagbygget. 
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Areal for tilsette 

Lærarane på ungdomssteget har arbeidsplassar og garderobar i ungdomsskulebygget. Lærarane 
på barnesteget har tilsvarande i underetasjen på barneskulebygget. Det er kopi- og rekvisitarom i 
begge bygga.   Pause-/personalrom ligg sentralt plassert i realfagbygget. Skuleleiinga har kontora 
sine i 2. etasje, att med personalrommet. 
 

Uteområdet 

Tomtearealet er samla på omkring 16.000m2 (målt på kart). Av dette er omkring 7600m2 
opparbeidd og tilgjengeleg for elevane i friminutta. På framsida av skulebygget er det asfaltert 
skulegard og ei ballbinge. På baksida er det meir tilrettelagt for dei yngste elevane, men 
leikeapparat, klatrestativ og ei «miniballbinge». 
Ein kommunal bustad og eit eldre kontorbygg for ppt ligg inne på skuletomta, bak 
barneskulebygget. 
 

Sambruk 

Lokale lag og foreiningar nyttar ulike rom i skulebygget på ettermiddags- og kveldstid.  
 

Teknisk vurdering 

Teknisk gjennomgang av skuleanlegget våren 2015 (Norconsult) avdekka eit omfattande 
vedlikehaldsetterslep i heile skuleanlegget.  Anslag for samla kostnad for vedlikehaldsetterslepet er 
kr. 215 mill. (inkl. mva) fram til år 2040. Tiltak som må gjerast innan 10 år utgjer omkring kr. 182 
mill. (inkl. mva). 

 

Vurdering av elevkapasitet 

Skolen har til saman 15 klasserom, og desse varierer i størrelse frå 50,4 til 81,7m2. Samla 
klasseromareal er 847m2. Dei fleste klasseromma er under 60m2 (13 av 15), og dette fører til at 
elevtalet i klassane vil liggje noko under delingstalet på 28/30 elever. Samla klasseromareal tilseier 
ein teoretisk kapasitet på 380 elever med delingstall 2,14 (m2 pr. elev). 

Med dagens fysiske løysningar, er det naturleg å ta utgangspunkt i at skolen har kapasitet til ein 
klasse pr. trinn i barneskolen (1-7) og to klasser pr. trinn i ungdomsskolen. Dette vil gi skolen 13 
klasser i et normalår. Med ein slik inndeling vil skulen kunne handtere enkelte år med store 
barnekull som fører til fleire klasser på enkelte årstrinn.  

Svingingar i fødselstala frå år til år fører til at det enkelte år vil vere lågare elevtall på nokon trinn 
enn det kapasiteten tilseier. Ein vurdering av elevkapasitet med 13 fulle klassar vil gje eit godt bilde 
på reell kapasitet innanfor dagens fysiske rammer. Då vil skulen ha kapasitet til to ekstra klassar, 
samstundes som enkelte andre klassar ikkje er fylt heilt opp. 
Funksjonell elevkapasitet vert då rundt 330 elevar.  

Oppsummering 

Teknisk gjennomgang av Dale barne- og ungdomsskule har avdekkja eit betydeleg vedlikehaldsetterslep. 
Skulen er lite arealeffektiv og ein stor del av areala er gang- og trafikkareal.  Store avstandar mellom sentrale 
funksjonar i skulebygget (både i lengde og i høgde), små klasserom, dårlege garderobeløysningar for elevane, 
mykje trafikk i gangareala og manglar i høve til innemiljø m.m, gjer sitt til at skulebygget i skulekvardagen 
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opplevast som lite funksjonelt (Meir utfyllande om pedagogisk funksjonalitet i kap 4.4). 
Inventar og utstyr i undervisningsareala ber preg av lang tids bruk og slitasje, og bør skiftast ut.  

Kommunal bustad og ppt-bygg på skuletomta bør rivast. Deretter bør ein ruste opp og utvide uteområdet.  

Det anbefalast at framtidig skuledrift ved Dale barne- og ungdomsskule vert basert på nytt skulebygg. 
 

  
Tabell 3.2A: Arealoversikt Dale- barne og ungdomsskule 

 

Figur 3.2B: Kapasitetsvurdering elevar og klassar, Dale barne- og ungdomsskule 

Areal Antall rom

Samla bruttoareal -               

Netto generelt læringsareal 1 856 m2     
Klasserom 844 m2        15 rom     
Grupperom 305 m2        16 rom     
Garderober og toalett 142 m2        12 rom     
SFO 83 m2          2 rom       
Andre generelle arealer 
(Fellesareal, baseareal, 
allrom etc.)

482 m2        4 rom       

Netto spesialisert læringsareal 661 m2        
Mat og helse 112 m2        3 rom       
Musikk -               -           
Naturfag 77 m2          1 rom       
Kunst og håndverk 282 m2        6 rom       
Bibliotek 39 m2          1 rom       
Andre spesialareal 151 m2        1 rom       

Nettoareal personalavdeling 543 m2        
Lærerarb.pl. 226 m2        
Kontor 57 m2          
Forkontor 27 m2          
Møterom 32 m2          
Personalrom 103 m2        
Personalgarderober/WC 25 m2          
Kopi og arkiv 73 m2          
Annet personalareal -               
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3.3 Eksingedalen skule 

Skuletype: Fådelt kombinertskule  1.-10. trinn 

Brutto bygningsareal 750 m² 

Tomteareal  

Elevkapasitet  30 

 
Nøkkeltal for skuleåret 2014/15 

Elevtal 11 

Tal på barn i SFO - 

Pedagogisk personale 3 

Andre tilsette* 2 
*Andre tilsette er her leiing, merkantil og assistentar i skulen. 

Eksingedalen skule ligg på Bergo, Eidslandet. Skulebygget blei oppført i 1972, og skulen fekk eit 
påbygg i 1991. Skulen tek imot elvar på 1. til 10. årssteg, frå Flatekvål i sør og vidare nord-austover 
mot Gullbrå. Skuleåret 2015/16 er det 11 elevar på skulen. Inneverande skuleår er det ikkje elevar 
på 3., 6. og 8. trinn. 

Skulen har i alt 3 klasserom. Av spesialisert læringsareal har skulen ein gymnastikksal og eit 
skulekjøkken. Andre fellesareal er biblioteket og peisetova ved hovudinngangen. Biblioteket, 
skulekjøkkenet og peisetova kan og nyttast som grupperom ved behov. 
Skulen disponerer i tillegg areala der det tidlegare var barnehage. Her er det eit samlingsrom med 
kjøkken, to grupperom og garderobe med toalett. Samlingsrommet kan nyttast som klasserom 
dersom skulen skulle få behov for det.. 
Elevane har garderobar utanfor klasserommet i nybygget. Her er det også eit elevtoalett. Elevane 
har og tilgang på toalettanlegg med inngang frå uteområdet. 

 Uteområdet 

Skolens uteområde består i hovudsak av asfaltert skoleplass framfor skulebygget, ein liten leikeplass 
på nedsida av skulebygget, og ein ballplass på andre sida av riksvegen. I tillegg har skulen lett 
tilgang til store naturområder i nærområdet. 

I 2013 blei det utført undersøkingar, vurderingar i høve til tiltak for skredsikring i bakkant av 
Eksingedalen skule (Multiconsult 2013). Her vart det rekna som «sannsynlig at det i fremtiden vil 
forekomme både steinsprang og nye sørpeskred i terrenget i bakkant av Eksingedalen skule».  

I rapporten vert det konkludert med ei tilråding om at det etablerast sikringstiltak i terrenget bak 
skulen. 

Sambruk 
Skulebygget er reist i samarbeid med bygdelaget, og skulen er i bruk av lokale lag og foreiningar på 
ettermiddags- og kveldstid. 

Elevkapasitet 
Skulen har i dag tre klasserom. Med delingstal 2,5m2 pr. elev, gjev dette ein kapasitet på omkring 45 
elevar. Ein så pass stor auke i elevtalet ville føre til auka behov for delingstimar i grupperom, og eit 
auka behov for spesialisert læringsareal. Den reelle elevkapasiteten ligg difor i praksis noko lågare. 

Funksjonell kapasitet  for skulen ligg rundt 40 elevar, fordelt på 3 til 4 klassar. 
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Teknisk tilstand 

Teknisk gjennomgang av skuleanlegget våren 2015 (Norconsult) avdekka eit vedlikehaldsetterslep 
med ei samla kostnadsramme på  omkring kr. 11 mill. (inkl. mva) fram til år 2040. 
Samla tiltak som må gjerast innan 10 år utgjer samla omkring kr. 8 mill. (inkl. mva). 

Oppsummering 

Skolebygget framstår i rimeleg bra stand. Læringsareala er prega av noko slitasje og elde. Samla 
disponibelt læringsareal og støtteareal dekkjer meir enn dagens behov. Så lenge barnehagedelen 
ikkje er i bruk, vil skulen har areal nok til å kunne ta imot opp mot 30 elevar.  

Elevtalet dei siste åra har vore for lavt til at vidare drift ved skulen kan forsvarast. Dårleg stand på 
skulevegen og lang reisetid til næraste alternative skule (Stamnes ) har vore eit hovudargument for 
vidareføring av skuledrifta. 

Det bør vurderast om skulegrensa nedst i Eksingedalen kan flyttast slik at elevar busett  i området 
Vetlejord – Høvik kan få Eksingedalen skule som heimeskule. Ei auke i elevtalet ved Eksingedalen 
skule vil verke positivt på miljøet, både pedagogisk og sosialt.  

 

Tabell 3.3A: Arealoversikt Eksingedalen skule 

 

Areal Tal rom

Samla bruttoareal -             

Netto generelt læringsareal 229 m2       
Klasserom 112 m2       3 rom      
Grupperom 29 m2        2 rom      
Garderobar og toalett 88 m2        14 rom    
SFO -             -         
Andre generelle areal 
(Fellesareal, baseareal, 
allrom etc.)

-             -         

Netto spesialisert læringsareal 58 m2        
Mat og helse 29 m2        1 rom      
Musikk -             -         
Naturfag -             -         
Kunst og handverk -             -         
Bibliotek 29 m2        1 rom      
Andre spesialareal -             -         

Nettoareal personalavdeling 54 m2        
Lærerarb.pl. 13 m2        
Kontor 22 m2        
Forkontor -             
Møterom -             
Personalrom 15 m2        
Personalgarderobar/WC 4 m2          
Kopi og arkiv -             
Anna personalareal -             

Eksingedalen skule
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Figur 3.3B: Kapasitetsvurdering elevar og klassar, Eksingedalen skule 
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3.4 Stamnes skule 

Skuletype: Fådelt barneskule  1.-7. trinn 

Brutto bygningsareal 1080 m² 

Tomteareal 11 999m² 

Elevkapasitet  50 - 55 

 
Nøkkeltal for skuleåret 2014/15 

Elevtal 38 

Tal på barn i SFO 18 

Pedagogisk personale 5 

Andre tilsette* 5 
*Andre tilsette er her leiing, merkantil og assistentar i skulen. 

Stamnes skule består av eit samanhengande bygg. Skulebygget blei oppført i 1974, og fekk eit 
tilbygg over 2 plan i 2004. Skulen hadde i utgangspunktet ei open planløysning, men er i ettertid 
blitt noko meir oppdelt. 
Skulen har i dag 41 elevar, og desse er fordelt på 3 grupper/klassar.  

Generelle læringsareal 

Det største klasseromarealet ligg i tilknyting til samlingsrommet midt i skulebygget. To baseområde 
ligg her med open løysning mot fellesarealet. Oppgitt areal for desse to klasseromareala er 55m2  
og 75m2(målt på teikning). I tillegg disponerer skulen eit klasserom på 43m2 og eit delingsrom på 
omkring 30m2. SFO-basen ligg i tilknyting til fellesarealet, og nyttast noko som grupperom i 
undervisningstida.  
Fellesarealet ligg midt i skulebygget . Har kan skulen mellom anna ha samlingar for alle elevane 
eller for fleire trinn samla. Skulebiblioteket ligg også i fellesarealet. 

Elevane har desentraliserte inngangar like ved klasseromareala dei nyttar. I garderobane er det 
også elevtoalett. Toaletta er lett tilgjengelege både frå undervisningsareala og frå uteområdet. 

Spesialisert læringsareal 

Skulen har ein integrert gymsal midt i skulebygget. Golvarealet er 82m2. Garderobar og 
tilhøyrande dusjanlegg ligg i underetasjen. Elevane har tilkomst til garderobane via vindeltrapp ved 
gymsalen.  

Skulekjøkkenet har 2 elevstasjonar samt ein lærarstasjon. Utstyr og materiell oppbevarast i skap i 
rommet. Skulekjøkkenet har eit oppgitt areal på 84m2. Arealet kan og nyttast som delingsrom eller 
klasserom. 

Areal for kunst og handverk ligg vegg i vegg med skulekjøkkenet. Rommet nyttast i dag også som 
grupperom/delingsrom. 

Skulen har ikkje eige areal for musikk og naturfag, men scenen i fellesarealet nyttast gjerne i 
undervisninga. Her er det og samla ein del utstyr og materiell som nyttast i undervisninga. 
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Areal for tilsette 

Det pedagogiske personalet har arbeidsplassar i 2. etasje i tilbygget. Her er det også eit lite 
møterom. Personalrommet ligg i etasjen under. Vegg i vegg ligg eit kopi- og rekvisita-rom, 
personalgarderobar med wc, og rektor sitt kontor. 

Uteområdet 

Uteområdet er pent og variert opparbeidd. Skuletomta har eit oppgitt samla areal på 11 999m2, 
men  Eidslandsvegen passerar forbi skulebygget og delar tomta i to. Tilgjengeleg uteareal for 
elevane er omkring 8000m2. 
Uteområdet er opparbeidd i ulike sonar. På framsida av skulebygget ligg ei ballbinge og eit 
leikeområde med ulike leikeapparat. På langsida mot Eidslandsvegen er det asfaltert skuleplass og 
grasplen. På sørsida er det ei ballplass med grusdekkje. Her er det også montert benkar som kan 
nyttast i uteundervisning.  
På baksida av skulebygget går det ein veg som går inn til ein nabotomt. Denne vegen kyssar 
skuleplassen på framsida. Det er ikkje bom eller anna sperring/sikring der denne vegen møter 
Eidslandsvegen. 

Sambruk 
Skuleanlegget er i bruk av lokale lag og foreiningar på ettermiddags- og kveldstid. Det er i særleg 
grad gymsal og fellesarealet som vert nytta. 

Vurdering av elevkapasitet 

Skulen har 3 klasserom, men skulen har og moglegheit til å omdisponere noko av det spesialiserte 
læringsarealet til klasserom. To av klasseromma har open løysning mot kvarandre og mot 
fellesarealet. Samla klasseromareal er 173m2.  
Basert på krav til areal pr. elev i klasseromma (2,5m2 pr. elev,  Forskrift om miljøretta helsevern i 
barnehage og skule)  har skulen kapasitet til omkring 60 elevar samla i desse klasseromma.  
Med eit elevtal rundt 60 ville skulen fått utfordringar i høve til grupperom og delingsrom. Den reelle 
elevkapasiteten for funksjonell drift ligg difor truleg nærare 50. 

Teknisk vurdering av skulebygget 

Teknisk gjennomgang av skuleanlegget våren 2015 (Norconsult) avdekka eit vedlikehaldsetterslep 
med ei samla kostnadsramme på  omkring kr. 13 mill. (inkl. mva) fram til år 2040. 
Samla tiltak som må gjerast innan 10 år utgjer samla omkring kr. 9 mill. (inkl. mva). 

Oppsummering 

Stamnes skule har eit godt fungerande skuleanlegg. Uteområdet er fint opparbeidd og gjev 
moglegheit for varierte aktivitetar, både på fritid og i undervisning. Skulen får dekkja dei fleste 
behova for ulike areal, og pr. i dag har skulen god plass til fleire elevar. 

Utan auke i elevtalet utover i planperioden er elevtalet noko knapt i høve til å skape eit fullgodt 
pedagogisk og sosialt  miljø. På ein annan side kan dårleg skuleveg til Dale tale for vidare drift ved 
Stamnes skule. 
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Tabell 3.4A: Arealoversikt Stamnes skule 

 

Figur 3.4B: Kapasitetsvurdering elevar og klassar, Stamnes skule 
  

Areal Antall rom

Samla bruttoareal -          

Netto generelt læringsareal 395 m2    
Klasserom 173 m2    3 rom      
Grupperom 30 m2      1 rom      
Garderober og toalett 66 m2      8 rom      
SFO 36 m2      1 rom      
Andre generelle arealer 
(Fellesareal, baseareal, 
allrom etc.)

90 m2      1 rom      

Netto spesialisert læringsareal 142 m2    
Mat og helse 84 m2      1 rom      
Musikk -          -         
Naturfag -          -         
Kunst og håndverk 45 m2      1 rom      
Bibliotek -          -         
Andre spesialareal 13 m2      1 rom      

Nettoareal personalavdeling 97 m2      
Lærerarb.pl. 25 m2      
Kontor 14 m2      
Forkontor -          
Møterom 10 m2      
Personalrom 35 m2      
Personalgarderober/WC 13 m2      
Kopi og arkiv -          
Annet personalareal -          
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3.5 Stanghelle skule 

Skuletype: Fådelt barneskule  1.-7. trinn 

Brutto bygningsareal 2568 m² 

Tomteareal 36390m² 

Elevkapasitet  120-130 

 
Nøkkeltal for skuleåret 2014/15 

Elevtal 70 

Tal på barn i SFO 32 

Pedagogisk personale 8 

Andre tilsette* 5 
*Andre tilsette er her leiing, merkantil og assistentar i skulen. 

Stanghelle skule blei oppført i 1975, og fekk eit påbygg i 1994. Skulebygget består av tre 
hovuddelar. Hovudbygget (A) med tilbygg, Samfunnsdelen (B) og idrettsbygget (C). Skulen 
disponerer areal i alle bygga. Skulen har i dag 70 elevar, og desse er fordelt på 4 grupper/klassar. 
 

Generelle læringsareal 

Skulen har til saman 7 klasserom og 3 grupperom. Grupperomma og 5 klasserom ligg i 
hovudbygget. Dei to siste klasseromma ligg i andre etasje i samfunnsdelen. Klasseromma varierer 
i størrelse frå 41-53m2. 
Elevane nyttar desentraliserte garderobar og toalett, med direkte tilgang til uteområdet. Alle 
klassane i hovudbygget har eigne garderobar. I samfunnsdelen har elevane felles garderobe. 

Midt i skulebygget ligg eit fellesareal/allrom som alle klassane i hovudbygget har lett tilgang til. 
Delar av arealet er omgjort til to grupperom, og elevar frå fleire av klassane har tilgang til allrommet 
gjennom desse grupperomma. I fellesarealet er det eit par gruppebord, tilgang til stasjonære pcar 
og skap for oppbevaring av undervisningsmateriell og utstyr. Frå fellesarealet går det ei trapp opp 
til ein hems. 

SFO har base på skulekjøkenet. Her er det også direkte tilgang til eit grupperom som opprinneleg 
har vore nytta til undervisning i kunst og handverk. Det er i dag 30 barn som nyttar SFO-tilbodet.  

 

Spesialisert læringsareal 

Areal for mat og helse (skulekjøken) ligg i hovudbygget. Om ein ser bort frå gymsalen, er 
skulekjøkenet er det største undervisningsrommet skulen disponerer (81m2). Det er tre 
kjøkenstasjonar montert langs den eine veggen. På golvet er det satt opp tre gruppebord som 
nyttast til måltid og gruppearbeid. Bak i rommet er det laget til ein sofa-krok. Rommet er delt av 
med ei skaprekkje slik at sofakroken kan opplevast som eit eige «rom i rommet».   
Skulekjøkenet nyttast og som undervisningsareal i kunst og handverk. SFO nyttar rommet som 
base.  

Areal for kunst og handverk. Skulen har i dag avgrensa tilgang til spesialisert læringsareal for 
kunst og handverk. Tidlegare tradisjonell «sløydsal» er omdisponert og delt opp i to rom. Det eine 
nyttast av SFO, medan det andre fungerer som grupperom. 
Noko undervisning i faget er i dag lagt til skulekjøkenet. 
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Undervisning i kroppsøving er lagt til idrettsarealet i samfunnsdelen (bygg C). Her har skulen og 
moglegheit til å samle heile skulen til ulike fellessamlingar. 
Skulen har ikkje eige skulebibliotek, men folkebiblioteket i samfunnsdelen (bygg B) nyttast og av 
elevane. 
Skulen har ikkje spesialisert læringsareal for undervisning i musikk og naturfag. 

Uteområdet 
Oppgitt tomteareal for skulen er 36 390m2 (kjelde: norgeskart.no). Av dette arealet er omkring 
7500m2 opparbeidd som tilgjengeleg uteareal for elevane. Delar av resterande tomteareal er bratt 
skrånande fjellterreng. På nedsida av parkeringsplassen ligg eit område som kan truleg gjerast 
tilgjengeleg dersom skulen får behov for det. 

Areal for tilsette 
Det pedagogiske personalet har arbeidsplassar i 2. etasje i tilbygget. Her er det lagt til rette for 10 
arbeidsplassar. Persnaltoalett, garderobar og pauserom ligg i etasjen under. Rektor sitt kontor ligg 
også i tilknyting til personalarealet.  

Sambruk 
Lokale lag og foreiningar nyttar ulike rom i skulebygget på ettermiddags- og kveldstid. Aktivitetane 
går for det meste føre seg i «samfunnsdelen» der det mellom anna er lokale for ungdomsklubb og 
gymsal. 

 

Vurdering av elevkapasitet 
Skulen har til saman 7 klasserom og desse varierer i størrelse frå 41-53m2. Samla klasseromareal 
er 341m2.  Om ein legg til grunn at skulen har kapasitet til full klassedeling på 1.-7. årstrinn, vil det 
samla vere plass til 134 elevar ved skulen. Delingstal 2,5m2 vert her lagt til grunn ettersom 
klassane vil ha relativt lite støtteareal (grupperom, fellesareal m.m.) tilgjengeleg når alle 
klasseromma er i bruk.  

Dei fysiske løysningane ved Stanghelle skule gjer det naturleg å ta utgangspunkt i at skulen har 
kapasitet til ein klasse pr. årssteg. Dette vil gje skulen 7 klassar i eit normalår. Det minste 
klasserommet vil ha ein kapasitet opp til 16 elevar, medan dei to største vil ha kapasitet til om lag 
21 elevar.  
Talet på elevar varierer på dei ulike årstrinna. Skulen har moglegheit til å fordele årstrinna slik at 
dei største trinna får dei største klasseromma. Likevel vil det alltid vere slik at nokon av 
klasseromma ikkje blir heilt fylt opp.  
Funksjonell elevkapasitet vil difor liggje omkring 120-130 elevar. 

 

Teknisk tilstand 
Teknisk gjennomgang av skuleanlegget våren 2015 (Norconsult) avdekka eit vedlikehaldsetterslep 
med ei samla kostnadsramme på  omkring kr. 23,2 mill. (inkl. mva) fram til år 2040. 
Samla tiltak som må gjerast innan 10 år utgjer samla omkring kr. 20,5 mill. (inkl. mva). 

 

Oppsummering 
Stanghelle skule ligg fint til aust på Stanghelle ved Brekkjen. Skulebygget og samfunnsdelen gjev 
skulen samla sett gode undervisningsareal. Med dagens elevtal har skulen mykje ledig kapasitet, 
men har likevel pr. i dag få moglegheiter til å samle større elevgrupper for felles undervisning. Ved 
å omdisponere bibliotekareal eller SFO-areal/skulekjøkken, kan det vere mogleg å få tilgang på eit 
noko større klasserom. 
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Skulen disponerer i hovudsak eit godt fungerande skuleanlegg. Utområdet er fint opparbeidd og 
gjev moglegheit for varierte aktivitetar, både på fritid og i undervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Tabell 3.5A: Arealoversikt Stamnes skule 

 

Figur 3.5B: Kapasitetsvurdering elevar og klassar, Stanghelle skule 
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Skoleår

Kapasitet Stanghelle skule 

Ledig kapasitet Godt utnyttet kapasitet Fullt utnyttet kapasitet Prognose #grupper Elevtallsprognose Kapasitet #grupper

Areal Antall rom

Samla bruttoareal -             

Netto generelt læringsareal 541 m2       
Klasserom 341 m2       7 rom      
Grupperom 49 m2        3 rom      
Garderober og toalett 115 m2       20 rom    
SFO -             -         
Andre generelle arealer 
(Fellesareal, baseareal, 
allrom etc.)

36 m2        1 rom      

Netto spesialisert læringsareal 166 m2       
Mat og helse 81 m2        1 rom      
Musikk -             -         
Naturfag -             -         
Kunst og håndverk 25 m2        1 rom      
Bibliotek 60 m2        1 rom      
Andre spesialareal -             -         

Nettoareal personalavdeling 114 m2       
Lærerarb.pl. 42 m2        
Kontor 33 m2        
Forkontor -             
Møterom -             
Personalrom 39 m2        
Personalgarderober/WC -             
Kopi og arkiv -             
Annet personalareal -             

Stanghelle skule
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3.6 Vaksdal skule 

Skuletype: Barneskule  1.-7. trinn 

Brutto bygningsareal 2314 m² 

Tomteareal 5 891 m² 

Elevkapasitet  150 

 
Nøkkeltal for skuleåret 2014/15 

Elevtal 124 

Tal på barn i SFO 60 

Årsverk pedagogisk personale 12 

Årsverk andre tilsette* 12 
*Årsverk andre tilsette er leiing, merkantil og assistentar i skulen. 

Vaksdal skule ligg på ein høgde i den sørlige delen av Vaksdal sentrum. Skulen har elevar på 1. – 
7. årssteg og har inneverande skuleår sju klassar. 6. og 7. årssteg har eit elevtal som gjer det 
naturleg å organisere dei i ein aldersblanda klasse, medan det på 3. trinn er 29 elever som er 
organisert i to klassar.  

Skulen disponerer to bygg. Eit hovudbygg med klasserom, spesialiserte læringsareal, SFO-base, 
personalavdeling og administrasjon, - og ei paviljong (tidlegare forretningsbygg) med klasserom, 
SFO, personalareal og fritidsklubb. Paviljongen blei oppført i 1974 som butikklokale og bygga om til 
skule/skulefritidsordning i 1997. Hovudbygget er frå 1963.  

Generelle læringsareal 

Skulen har til saman 7 klasserom og 6 grupperom.  Av desse ligg to klasserom og to grupperom i 
paviljongen. Fleire av grupperomma nyttast i hovudsak til spesialundervisning. 
Klasseromma i hovudbygget er på omkring 55m2, medan dei to i paviljongen er rundt 100m2 og 
66m2.  
I hovudbygget har elevane garderobar i gangareala utanfor klasseromma. Elevtoaletta er samla i 
første etasje, med inngang frå uteområdet. I paviljongen har elevane garderboar ved 
inngangspartiet. Elevane her nyttar toalettanlegg inne i bygget.  

SFO har base i hovudbygget, men nyttar og areal i paviljongen.  

Spesialiserte læringsareal 

Spesialiserte læringsareal for kunst og handverk og musikkrom er samla i underetasjen i 
hovudbygget. Skulebiblioteket ligg også i denne etasjen. Areal for mat og helse (skulekjøkkenet) 
ligg i første etasje.  
Skulen har ikkje eigne areal for kroppsøving. Undervisninga i faget er lagt til Samfunnssalen i 
Vaksdal.  

Areal for tilsette 

Det pedagogiske personalet har arbeidsplassane sine fordelt på 4 arbeidsrom. Eit av desse ligg i 
paviljongen. Det er også pauserom og garderobar for tilsette i begge bygga.  
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Uteområdet 

Oppgitt tomteareal er 5891m2. Tilgjengelig uteareal for leik og aktivitetar for elevane er om lag 
3800m2.  Arealet er opparbeid med ulike leikeapparat, sandkasse og ballbinge. Det meste av 
uteområdet er asfaltert skulegard, og størstedel av arealet ligg mellom dei to skulebygga. 
Tilgjengeleg uteareal for leik og aktivitetar er vesentleg mindre enn anbefalinga til helsedirektoratet 
(J.f.. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Helsedirektoratet 2014). 

 

Sambruk 

I paviljongen er det eit avgrensa område som i hovudsak nyttast av ungdomsklubben. Skulen har 
tilgang til lokala ved behov, til dømes ved fellessamlingar.  
 

Teknisk tilstand 

Teknisk gjennomgang av skuleanlegget våren 2015 (Norconsult) avdekka eit stort 
vedlikehaldsetterslep i skuleanlegget.  Anslag for samla kostnad for vedlikehaldsetterslepet er kr. 
49 mill. (inkl. mva) fram til år 2040. Av dette utgjer tiltak på hovudbygget omkring kr. 34,5 mill, 
medan tiltak på paviljongen utgjer kr. 14,5 mill. 
Samla tiltak som må gjerast innan 10 år utgjer samla omkring kr. 28 mill. (inkl. mva). 

 

Vurdering av elevkapasitet 

Skolen har til saman 7 klasserom, og desse varierer i størrelse frå 55 til 100m2. Samla 
klasseromareal er 444m2. Dei fleste klasseromma er under 60m2 (5 av 7), og dette gjer at 
kapasiteten i klassane vil liggje noko under delingstalet på 28 elever.  

Dei fysiske løysningane ved Vaksdal skule gjer det naturleg å ta utgangspunkt i at skulen har 
kapasitet til ein klasse pr. årssteg. Dette vil gje skulen 7 klassar i eit normalår. Dei minste 
klasseromma vil ha ein kapasitet på opp til 22 elevar, dei to største vil ha kapasitet til om lag 28 
elevar. 
Funksjonell elevkapasitet vert då omkring 140-150 elevar.   

 

 

Oppsummering 

Teknisk gjennomgang av Vaksdal skule har avdekkja eit stort vedlikehaldsetterslep. Delt drift over to 
skulebygg vil ofte vere til hinder for samarbeid, både mellom tilsette og mellom elevar (klassar). Delt drift kan 
og vere til hinder for god utnytting av dei ulike areala og utstyr som skulen rår over. 

Skulen har 7 klasserom og 6 grupperom. Dette er samla sett godt tilpassa skulens behov i dag og for framtida. 
 
Skulen har ikkje eigne spesialiserte areal for undervisning i kroppsøving. Tilbodet vert gitt i samfunnssalen 
som ligg omkring 250m frå skulebygget. Det at elevane må gå frå skulen og må kysse trafikkert veg, gjer at 
ordninga ikkje kan reknast som optimal for skulen.  
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Tabell 3.6A: Arealoversikt Vaksdal skule 

 

 

Figur 3.5B: Kapasitetsvurdering elevar og klassar, Vaksdal skule 
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Skoleår

Kapasitet Vaksdal skule

Ledig kapasitet Godt utnyttet kapasitet Fullt utnyttet kapasitet Prognose #grupper Elevtallsprognose Kapasitet #grupper

Areal Antall rom

Samla bruttoareal -               

Netto generelt læringsareal 691 m2        
Klasserom 444 m2        7 rom       
Grupperom 106 m2        6 rom       
Garderober og toalett 86 m2          6 rom       
SFO 55 m2          2 rom       
Andre generelle arealer 
(Fellesareal, baseareal, 
allrom etc.)

-               -           

Netto spesialisert læringsareal 242 m2        
Mat og helse 40 m2          1 rom       
Musikk 62 m2          1 rom       
Naturfag -               -           
Kunst og håndverk 104 m2        5 rom       
Bibliotek 36 m2          1 rom       
Andre spesialareal -               -           

Nettoareal personalavdeling 189 m2        
Lærerarb.pl. 73 m2          
Kontor 31 m2          
Forkontor -               
Møterom 18 m2          
Personalrom 46 m2          
Personalgarderober/WC 11 m2          
Kopi og arkiv 7 m2            
Annet personalareal 3 m2            

Vaksdal skule
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4 Sentrale moment i vurderinga av lokal 
skulestruktur  

Val av skulestruktur er ei lokalpolitisk avgjerd og Vaksdal kommune står fritt til å velje korleis den 
kommunale grunnskuletenesta skal innrettast og organiserast. Kommunestyret har vedteke at 
denne planen skal konsekvensvurdere fire skulestrukturalternativ for korleis dei kommunale 
grunnskulen kan utviklast.  
Det er difor sentralt at handsaminga og prosessen rundt eit vedtak om ny skulestruktur – vert tufta 
på heilskapelege og langsiktige vurderingar av fordeler og ulemper med ulike alternativ og 
løysingar.  

Dette kapittelet prøver å kategorisere dei mest sentrale momenta/faktorane som bør vere styrande 
i det offentlege ordskiftet om lokal skulestruktur, slik at avgjerdstakarar enklare kan sortere og 
prioritere fordelane og ulempene.  

Kva for moment og faktorar som skal vere dei mest styrande – og som skal ha mest å seie for eit 
eventuelt val av skulestruktur – vert til sist ei samla politisk vurdering av momenta og faktorane. 
Difor tek dette kapittelet mål av seg å synleggjere og skildre nokre av dei fokusområda som er 
sentrale i val av skulelokaliseringar og skulestorleikar.  

Det er vektlagt fem hovudfokus som bør drøftast og vurderast lokalt:  

1. Plan-, behovs- og kapasitetsfokus:  

Vaksdal kommune er ein tenesteprodusent som skal gje kvalitative grunnskuletenester til sine 
innbyggarar. All kommunal tenesteproduksjon skal setja brukaren i fokus og vere tilpassa 
brukarane sine behov. Det er behova som utløyser kommunale grunnskuletenester. Behova 
endrar seg og kommunen må til eikvar tid syte for grunnskuletenester som er dimensjonert 
etter behova.  

Denne planen gjev kapasitetsvurderingar av behova innafor dagens skulekrinsar og vurderer 
elevtalsutviklinga med kommunestyret sine framlegg til endring og samanslåing av einskilde 
skulekrinsar.  

Å fylle opp allereie bygd og eksisterande skulekapasitet, er eitt av dei viktigaste føremåla med 
ein lokal skulebruksplan.  

Lokal skulestruktur må også samsvare med dei langsiktige føringane i Kommuneplanen, både 
med tanke på bustadbygging, senterstruktur, grendeutvikling, konskevensutredningar og 
infrastrukturløysingar.  
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Kva vil utbetringane i vegnettet og lokal infrastruktur ha å seie for lokaliseringsval i framtida? 
Kor kjem veksten – kor kjem elevtalsnedgangen? Er det samsvar mellom lokaliseringsval og 
skulekapasitet. Kva gjer kommunen med skular med mykje ledig kapasitet?  

Kor viktig er skule  for tilflytting og grunnlag for busetjing i Vaksdal? Kva seier 
Kommuneplanen? Er dagens lokaliseringar i samsvar med behova?  

2. Organisatorisk og pedagogisk fokus:  

Korleis sikre ein skulestruktur som gjev gode og føremålstenlege fag- og elevmiljø. Kor stor og 
kor liten bør ein skule i Vaksdal vere. Bør kommunen søkje løysingar som i størst mogleg grad 
gjev fulldelte barneskular?  Har skulestorleik noko å seie for utviklinga av fag- og elevmiljøa? 
Sårbarheit?   

Kan oppvekstsentermodell med førskuleborn og skule vere ei betre langsiktig organisering ved 
nokre skular? 

Korleis kan kommunen gjennom strukturval sikre løysingar som møter auka krav til 
fagspesialisering og utvikling av kompetanse?  

Korleis kan nye fysiske læringsmiljø gje betre føresetnadar for læring og pedagogisk utvikling?     

3. Økonomisk fokus:  

Korleis sikre ein skulestruktur som er kostnadseffektiv og som samsvarar med den økonomiske 
røynda i kommunen. Det er ein klår samanheng mellom talet på skular, storleiken på skulane, 
tal klassar – og storleiken på kommunen sine kostnadar. Mange skular i små nærmiljø gjev 
nærleik av kommunale tenester, men eitt slikt tenestenivå er kostbart.  

Denne planen syner dette i dei økonomiske analysane seinare i planen.  

Kostnadseffektiv drift inneber å fylle opp eksisterande skular med fleire elevar i små klassar. 

4. Bygningsmessig fokus:  

Ein skulestruktur bør søkje løysingar som sikrar likeverdige fysiske læringsmiljø. Det er difor 
utarbeidd framlegg til arealnorm for skular i Vaksdal. Likeins vil det vere naturleg å vurdere om 
skulebygg i dårleg teknisk og bygningsmessig tilstand – og med låg pedagogisk funksjonalitet - 
bør fasast ut som skuleanlegg.  

Denne planen tek også utgangspunkt i dei omfattande tilstandsvurderingane som er utført i 
forkant av planarbeidet. Konklusjonane frå desse vurderingane er vidareført i dei 
investeringsmessige behova for kvart alternativ seinare i planen.    

5. Nærmiljø- og folkehelsefokus:  

Skulane er sentrale samlingsstader som sikrar nærleik og identitet i sine grender.  

Kva for ulemper vil det ha å seie for desse grendene å miste nærskulen? Er det ei kopling 
mellom nærskule – bustadbygging og tilflytting? Vil ei eventuell avvikling av grendeskulane 
resultere i «forgubbing» og at bygdene mister sin attraktivitet for barnefamiliar og tilflyttarar? Er 
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nærskulen viktigare for innbyggarane på Stamnes som har lang veg og delvis dårleg veg til 
kommunesenteret?  

Vert skulereisa for einskilde elevar skulekrins for lang? Eksingedalen skule er etablert fordi 
avstandane til næraste skule er for lang og tidvis farleg. Kan Eksingedalen skule få fleire elevar 
frå gardane lenger nedover i dalen?    

Kva konsekvensar har lange skulereiser på elevane si folkehelse? Kva er lang skulereise?  

4.1 Plan-, behovs- og kapasitetsfokus: 
Lokal skulestruktur handlar om korleis kommunen kan organisere sine grunnskuletenester på en 
mest mogleg effektiv og kvalitativ måte – til det beste for elevar og tilsette.  

Søkje løysingar som fyller opp ledig skulekapasitet   

Eitt av hovudføremåla med skulebruksplanar er å syte for at kommunen har ein skulekapasitet  
som er dimensjonert for dei framtidige behova. Stor elevtalsvekst kan resultere i  
kapasitetsutbygging, medan elevtalsnedgang resulterer i mykje ledig skulekapasitet og skuleanlegg 
som ikkje vert fullt utnytta. Sjølv ved elevtalsnedgang må kommunen planlegge for redusert behov 
for skulekapasitet. Skulekapasitet på feil stad er kostbart og lite føremålstenleg.   

Kommuneplanens arealdel – kor vil elevane bu i framtida  

Saman med areal- og kapasitetsberekningane utgjør elevtalsframskrivingane dei viktigaste 
faktorane som skildrar kommunen sine behov for skulekapasitet i grunnskulen. 
Elevtalsframskrivinga syner stabil elevtalsutvikling med potensiale for elevtalsvekst på lang sikt. 
Det er særleg dei inder skulekrinsane Vaksdal som i dei siste åra har hatt ein mindre elevtalsvekst.  

Tilpassa langsiktige utviklingsliner i areal, bustad, arbeidsmarknad og transportutviklinga 

Skulestrukturen må tilpassast dei langsiktige «linene» i kommuneplanen. Næringsetablering, 
bustadbygging, infrastruktur, kommunesenter, offentlige tenester, mv er viktige føresetnader og 
desse planprinsippa må særleg vektleggjast ved val av skulestad, lokalisering og dimensjonering 
av dei kommunale grunnskuletenestene.  

Brorparten av elevane vil bu i tettstadene langs europavegen. Det er god veg mellom Stanghelle 
og Dale.  

I kommunestyret sitt vedtak om alternativ, inkluderer alle alternativ kommunesenteret Dale som 
skule- og lokaliseringsstad.   

 
4.2 Pedagogiske og organisatoriske fokus 

 Skulestorleik – kan ein skule vere for liten og for stor?  4.2.1

Kvar strukturløysning vil gje den beste grunnlaget for skulen som kunnskapsformidlar og lærande 
organisasjon, og kva vil vere den beste pedagogiske og organisatoriske løysningen for 
grunnskulen i Vaksdal kommune på lang sikt?  

Elevtalet på kommunenivå har lege stabilt rundt 480 dei siste 5 åra.  
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Det ligg pr. i dag ikkje føre forsking som direkte av påvise at kvaliteten i læringa er betre eller 
dårlegare i små kontra store skular. Vurderinga av skulestørrelse, og kva som er «stort» og «lite», 
varierer sterkt frå land til land og frå region til region. Den offisielle statistikken over opplysningar 
om grunnskulen i Noreg (GSI) gjev ein peikepinn kva som vurderast som stort eller lite her til lands. 
Oversikten under viser samansetning av ulike skulestørrelsar, landet sett under eitt i skuleåret 
2014/15: 

 

60 prosent av elevane i Noreg går på skular med 100 – 450 elevar. 40 prosent av skulane har eit 
elevtal mellom 100-300 elevar og dette er den vanlegaste skulestorleiken.  

Skular med 15-99 elevar utgjør 27,5 prosent av skulane i Noreg. Nær 7 prosent av elevane i Noreg 
går på skular som har storleik med 15-99 elevar.  

Den nasjonale debatten om betydinga av skulestørrelse for kvaliteten i skulen blussar opp frå tid til 
annan, også i forskingsmiljøa. Thomas Nordahl (Høgskolen i Hedmark) presenterte i ein 
kartleggingsundersøking frå 2007 - resultata om elevar i og frå små og store skular frå ein 
kommune:  

Samandraget frå kartleggingsundersøkinga er attgjeve i si heilheit: 

"Sammendrag: Denne rapporten bygger på en kartleggingsundersøkelse blant 9600 elever i 
grunnskolen. Her har vi analysert elever fra fire små bygdeskoler i en kommune og senere 
identifisert elever fra disse små skolene når de går på en større ungdomsskole der de kommer 
sammen med andre elever fra større barneskoler. I dataanalysene har vi sett på elevenes 
skolefaglige prestasjoner, sosiale ferdigheter, atferdsproblemer, relasjoner til medelever, relasjoner 
til lærere, arbeidsinnsats og opplevelse av undervisningen. Resultatene viser at elever fra de små 
skolene skårer systematisk dårligere enn de øvrige elevene." 
 
Større skular, og større elev- og fagmiljø kan ha fordeler innan: 

 Auka robustheit, mindre sårbar og meir fleksibel. 
 Felles og betre kompetanseutvikling 

Elevtall Antall elever % av elevene Antall skoler % av skolene

0 - 14 763                     0,12 % 93                       3,22 %
15 - 99 42 906               6,93 % 793                     27,48 %
100 - 299 224 107             36,21 % 1 155                  40,02 %
300 - 449 213 284             34,46 % 589                     20,41 %
450 - 599 105 871             17,10 % 209                     7,24 %
600 - 749 23 436               3,79 % 36                       1,25 %
750 - 899 8 588                  1,39 % 11                       0,38 %

Sum 618 955           100,00 % 2 886               100,00 %

over 450 137 895             22,28 % 256                     8,87 %
Under 10 elever 318                     0,05 % 55                       1,91 %
Under 5 elever 34                       0,01 % 13                       0,45 %

Skulestorleik 
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 Utvikle pedagogisk fagkompetanse 

«Gangs menneskje» i alle skulestorleikar – læraren er truleg viktigaste faktor for kvaliteten 

Det forskinga syner er at «den gode læraren» er sentral for læringskvaliteten. Kompetansen og 
kvaliteten på lærarane er avgjerande for læringsmiljøet til den einskilde skule – uavhengig av 
skulestorleik.  

Siv Stavem (Høyskolen i Nesna, Nordland – tilsvar i Rana Blad 2005) 

«Når det gjelder det faglige tilbudet ved små skoler, er det lite entydige resultater å vise til. De små skolene 
synes ikke å ha dårligere læringsresultater, men heller ikke bedre læringsresultater enn de store skolene. 
Ulike forskningsresultater viser kun marginale forskjeller mellom store og små skoler, og forskjellene er tidvis 
til fordel for de store, og tidvis til fordel for de små skolene. 

Når det gjelder det sosiale tilbudet er det heller ikke her klare og entydige resultater å vise til. Barnets sosiale 
utvikling er sammensatt av så mange faktorer at det kan være vanskelig å vurdere hva som er den beste 
løsningen. Ved små skoler ligger det bedre til rette for variert samspill mellom barn i ulike aldre enn det gjør 
ved store skoler. Dette kan man se som en fordel fordi det i utgangspunktet bidrar til å fremme sosial læring. 
På den annen side kan man se det som en ulempe fordi barna faktisk ikke har noe valg, men har samspill 
med barn i ulike aldre fordi det faktisk ikke finnes noen jevnaldrende i mils omkrets. Jevnaldersosialisering vil 
derfor i større eller mindre grad falle bort for en del barn ved de minste skolene». 

 

Små skular er viktige i mindre bygder 

Forsking frå Nordland (Solstad 2006) samt ein doktorgradsavhandling frå Høgskulen i Volda 
(Kvalsund 1995) konkluderer med at små skular er viktige sosiale arenaer i mindre bygdesamfunn 
fordi det er mange lokale aktivitetar knytt til skulen. Små skular i bygdesamfunn har potensialet i 
seg sjølv til å skape læringsaktivitetar som er godt forankra i lokalbefolkninga, lokal natur og lokalt 
næringsliv, og der igjennom tilpasse opplæringa på ein god måte. 

Kvalsund dokumenterer i sin doktoravhandling frå 1995 rikdommen i mangfaldet av sosialisering 
ved små skuler, og pekte på fordelar i sosial læring.  Til tross for ein generell tilfredsheit ved dei 
små skulane si evne til å bidra til elevane si sosialisering er det grunn til å vektleggje den sårbarheit 
som ligg i eit lite miljø.  Ein finn einsame barn og vaksne både i tettbygde og i spredtbygde strok, 
men i tettbygde strok har ein som regel moglegheit for å finne ein erstatning dersom ein skulle 
kome i ein konfliktsituasjon med sitt etablerte miljø. 

Det er grunn til å trekke opp et skilje mellom sosialt og fagleg miljø for både elevar og lærarar. Det 
er også vesentleg å understreke at ein stor skule ikkje automatisk gjev eit stort fagmiljø.  Til dømes 
vil ein 1-10 skule med mindre enn 2 parallelle klassar på kvart steg ha eit relativt lite fagmiljø på 
ungdomssteget samanlikna med store ungdomsskular.  

Skulehistorikar Alfred Oftedal Telhaug framhevar gjerne problema som oppstår når skulen er i eit 
lite miljø.  I eit intervju med Vårt Land understreka han at dagens barn treng ein skule som kan vise 
eit allsidig omsorgsansvar, og at dette er mykje lettare å få til i eit større pedagogisk miljø (Sødal, 
1996a).  Få elevar ved ein skule og stor aldersforskjell mellom dei kan ikkje gje kvarandre 
tilstrekkelege sosiale utfordringar, og grendeskuleelevane blir difor i mindre grad rusta til å takle 
uoversiktlige sosiale situasjonar med mange aktørar.  Telhaug eksemplifiserer dette ved at ein 
handfull elevar ikkje kan stable på beina eit fotballag, ein skulerevy eller eit blanda kor.  Nye 
læreplaner still også store krav til fagkunnskap som er vanskelag for ein enkelt lærar å dekkje.   
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I eit debattinnlegg i Norsk Skoleblad nr. 10/1997 peika Karl Jan Solstad på positive og negative 
sider ved fådelte skular slik: 

«Men, sjølvsagt, dei aller minste skolane med 10-12 elevar eller mindre, er i og for seg ikkje ønskjelege, 
verken økonomisk, fagleg eller sosialt. Dei har sin legitimitet fordi alternativet er verre, nemleg urimeleg 
krevjande skyss eller innhysing heimanfrå».  

Det finnes ingen forsking eller tilgjengelige nasjonale data som seier noko om samanhengen 
mellom skulestørrelse og samarbeid skule-heim. Med bakgrunn i forskinga finnast det ikkje belegg 
for å seie at små bygdeskuler gjev noko betre moglegheiter for godt samspel mellom skule og 
lokalsamfunn og for å integrere lokalsamfunnet i skulens læringsaktivitetar. Den norske forskinga 
på dette området har i stor grad omhandla skular med mindre enn 50 elevar. 

Oppvekstsenter / oppveksttun som løysing for fådelte skular 

Eit oppvekstsenter organiserer til vanleg barnehage og skule med felles leiing, kor målet er 
fellesskap og heilskapleg tenking rundt barnas kompetanse og vilkår. 

En av fordelane med eit oppvekstsenter er at ein kan auke og redusere kapasiteten etter behov. 
Dette har vist seg å vera ein god og lønnsam måte å etablere barnehageplasser på, og samtidig 
betre bruken av det tilgjengelige skulearealet. Hovudmålet med oppvekstsentermodellen har vore å 
oppnå organisatoriske og pedagogiske vinning som:  

 Heilskapleg oppveksttenking 

 Pedagogisk nytenking 

 Sambruk av lokalar og uteområde 

 Felles administrasjon og personale 

 Organisasjonsutvikling 

 Felles ressursutnytting når det gjeld kompetanse og økonomi 

Forskinga som er gjennomført på dette feltet og erfaringar frå Trondheim tilseier at det ideelle talet 
på barn i barnehaga er 60 til 80 barn, og der planløysinga er lagt til rette med fleksible areal. 
Barnehagar med denne storleiken stettar barnas behov og er ein stimulerande arbeidsplass der 
personalet gjev barna i fokus. 

Skular for 1.-4. steg 

Dei mest vanlege grunnskuleslaga i Noreg er barneskule (1-7), ungdomsskule (8-10) og 
kombinertskule (1-10). I tillegg finst det eit mindre tal på skular med berre 1.-4. årstrinn. Skuleåret 
2014/15 var 2,4% av grunnskulane i Noreg 1-4-skular (70 skular). 

Det kan vere fleire og samansette årsaker til at kommunar vel å etablere eller vidareføre skular for 
berre dei yngste elevane. Ofte er det slik at skuleeigar ønskjer å sikre at dei yngste elevane skal få 
gå på skule i nærmiljøet. Det kan opplevast som ei trygg løysning for dei yngste elevane, og dei får 
i tillegg kort skuleveg. 

Når fådelte skular som vert redusert til 1-4-skule, vert eit allereie lågt elevtal nesten halvert. 
Avhengig av samla elevtal vil ein fådelt skule stå igjen med 2-3 klassar, noko som er lite både i 
fagleg og sosial samanheng. Færre lærarar på skulen fører samtidig til redusert fagkompetanse og 
eit mindre attraktivt arbeidsmiljø for lærarane.  
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I eit pedagogisk perspektiv er det vanskeleg å finne gode argument for ei slik organisering av 
fådelte skular. I eit økonomisk perspektiv vil det vere mogleg å effektivisere noko på kommunenivå 
dersom samanslåing av klassar på 5.-7.trinn samla sett fører til redusert klassetal. På ein annan 
side må rektorfunksjonar på alle skulane vidareførast.  Alle skulebygga med vedlikehald- og FDV-
kostnader vert og vidareført. Samla sett gjev er slik omorganisering difor relativt lite innsparing. 

Alternativ 2 i denne planen er basert på at elevane på 5.-7. trinn på skulane Stamnes, Stanghelle 
og Vaksdal vert flytta til Dale barne- og ungdomsskule, medan elevane på 1.-4.trinn får halde fram 
på dei same skulane. 

Vaksdal kommune må vurdere om ei omorganisering av skulane i tråd med alternativ 2 vil gje 
tenelege størrelsar på skular og klassar. 
 

Fagmiljø, rekruttering og kompetanseutvikling 

Store pedagogiske fagmiljø vil ha føremoner innan samarbeid, kompetanseoverføring og 
rekruttering. Små pedagogiske einingar vil ikkje ha same føresetnader for organisasjonsutvikling, 
fleksibilitet og samarbeid på tvers. Kravet til fagspesialisering i skulen aukar. Ved små skular må 
fleire pedagogar kunne litt om mykje. I store pedagogiske miljø vil ein ha betre høve for fagleg 
fordjuping og oppfølging i alle fag.  
 

4.3 Økonomisk fokus 
Det er ein klår samanheng mellom størrelsen på skulane, talet på skular, talet på klassar, elevtalet i 
klassane – og storleiken på kostnadane. Store skular er rimelegare å drifte enn små skular fordi 
den samla kostnaden vert fordelt på fleire elevar. Slik er stoda også for Vaksdal kommune.  

Skulestorleik er vesentlig fordi lærartettleiken er større på små skular enn på store skular. Det vil 
seie at sjølv om det er få elevar på eit klassetrinn er det likevel behov for ein lærar på klassetrinnet. 
Opplæringslovens § 8-2 presiserer at:  

«I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for 
sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg 
skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, basisgruppene og 
gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. 

Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har særleg ansvar 
for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen eller 
basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen.»   

I departementets merknad til den «nye» paragrafen heiter det at skulane sjølv, og innafor 
skuleeigaren sine rammer, har høve til å vedta korleis opplæringa skal organiserast inklusiv om det 
skal vere faste elevgrupper og storleiken på klassane/gruppene.  

Delingstallet er såleis teken ut av opplæringslova. Brorparten av kommunane praktiserer framleis ei 
ressurstildeling tufta på dei gamle delingstala.    

c:\users\vaakbo\desktop\skulestruktur\levekår 9. nov 2015\skulebruksplan 2015 - 20130.docx 2015-02-18 | Side 39 av 64 

 



 Oppdragsnr.: 5150543 
 Dokument nr.:       
Skulebruksplan 2015-2030 | Feil! Fant ikke referansekilden. Revisjon:       
 

 

Tabell 4.3  Kostnadsoversikt grunnskular Vaksdal kommune (2014). 

I tabellen over er det gjort eitt uttrekk frå rekneskapen til grunnskuleføremål i 2014. Vaksdal 
kommune nyttar om lag kr. 40,5 mill. (ekskl. spesialundervisning) til sjølve undervisningsdrifta ved 
sine grunnskular. Vidare vart det nytta om lag kr. 7,0 mill. til drift og vedlikehald av skuleanlegga i 
2014. Dette gjev om lag kr. 500 pr. m2 BTA – som er eit lågt FDV nivå.  

Skuleskyssen utgjorde ca. kr. 1,34 mill. for alle elevane i 2014. Berre ein elev ved Stanghelle skule 
vart skyssa i 2014 medan 34 av 39 elevar ved Stamnes skule hadde skyss i 2014. 

Kostnaden pr. elev følgjer skulestorleiken. Store skular har fleire elevar å fordela kostnaden på, slik 
at kostnaden pr. elev vert rimelegare her. Det er denne enkle økonomiske samanhengen som gjer 
at store skular har betre utgangspunkt for å fylle opp klassane og såleis drive ei meir økonomisk 
effektiv skuleteneste.   

Færre elevar – gjev reduserte statlege inntekter 

Det er og slik at kommunar med elevtalsnedgang får mindre statlege overføringar / inntekter som 
følgje av stadig færre elevar. Dersom kostnadane er konstante eller gradvis aukar som følgje av 
lønsvekst, pensjonar, mv – må kommunen finansiera grunnskuledrifta med andre inntekter. Når 
kostnadane aukar og inntektene vert redusert – må kommunen kompensera drifta med inntekter frå 
andre føremål.  

Gjesteelevar Mo skule  

Vaksdal kommune har inneverande skuleår 2015/16, 19 gjesteelevar på Mo skule. Kommunen 
betaler over kr. 1,7 mill. (ekskl. spesialpedagogiske tiltak) til dette føremålet. Det er ledig plass til 
desse elevane ved Eksingedalen og Stamnes skular.  

Økonomiske konsekvensar ved etablering av private skuletilbod  

Mange privatskular vert etablert i kjømda av kommunale skulestrukturendringar. Private skular 
reduserer kommunen sitt inntektsgrunnlag fordi deler av dei statlege overføringane vert utbetalt 
til dei private skulane, samstundes som kommunen opprettheld dei same driftskostnadane i sine 
grunnskuletenester. Dette gjev ei netto redusert driftsramme for dei kommunale 
grunnskuletenestene.  
Dersom det kjem førespurnad frå lokale private initiativ om å kjøpe eller overta tidlegare 
skulebygg som kommunen kan ha interesse av å avhende, må Vaksdal kommune vurdere kva for 
økonomiske og pedagogiske konsekvensar eit slikt eventuelt sal/avhending vil få for det 
kommunale grunnskuletilbodet. 
 

KOSTNADSOVERSIKT 
Grunnskular Undervisning Klassetal Elevtal Kostnad pr. elev Forvaltning, drift, 

vedlikehald (FDV) Skyss 

Stanghelle skule 6 273 795 4 71 88 363 971 609 
Stamnes skule 3 966 220 3 34 116 654 656 868 
Vaksdal skule 8 474 970 7 124 68 347 1 261 658 

Eksingedal skule 2 655 510 2 10 265 551 539 774 
Dale BU (kombinertskule) 19 202 210 10 219 87 681 3 630 094 

Sum barneskular 21 370 495kr      1 335 656 89 416 89 416kr             3 429 908kr    

Dale BU (kombinertskule) 19 202 210kr      1 920 221 87 681 87 681kr             3 630 094kr    

Sum grunnskulesektor 40 572 705kr      1 560 489 88 587 7 060 002kr       1 338 610kr    
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4.4 Bygningsmessig fokus 
Skulebruksplaner er opptekne av kapasitet og læringsmiljø. Gode fysiske læringsmiljø er sentrale 
faktorar om kommunen skal leggje til rette for å utvikla ein god skole med føremålstenlege areal – 
både inne og ute.  

I dag er det varierande bygningsmessig utforming og kvalitet på skuleanlegga i Vaksdal. Eit viktig 
moment som må drøftast i samband med eventuelle strukturelle endringar lokalt, er den einskilde  
skule sin bygningsmessige standard og kvalitet. Kommunen må vurdere om skuleanlegg med 
dårleg teknisk kvalitet og standard, kombinert med låg pedagogisk funksjonalitet, skal vidareførast 
som pedagogiske arena i framtida.  

Samsvar mellom bygg og pedagogikk 

I Læreplanen er det opna for metodefridom for lærarane i arbeidet med å nå kompetansemåla i dei 
ulike faga. Dette stiller krav til at skulane må leggja til rette for varierte arbeidsmåtar som skal gje 
elevane erfaringar med praktiske og skapande aktivitetar og oppgåver. Arbeidsmetodane skal bidra 
til heilskap og samanheng i opplæringa og ha høgt fokus på å nå dei kompetansemåla som er 
nedfelt i læreplanen. Å tileigna seg kunnskap gjennom øvingar, praksis, eksperiment, opplevingar, 
individuelt og i grupper utfordrar skulebygget og stiller krav til lærarar som skal ta skulebygget i 
bruk. Elevane skal få innføring i og erfaring med varierte vitskaplege, kunstariske og praktiske 
arbeidsmåtar. Ser ein dette i lys av ein auka kunnskapsfokusering og fagspesialisering vil kravet til 
kvaliteten i kva som vert tilbydd elevane vera høg. Dette gjeld både kompetanse hos lærarane og 
kva for kva utstyr skulen blir tilrettelagt for.  

Pedagogisk funksjonalitet 

I kva grad eit skuleanlegg her ein god pedagogisk funksjonalitet eller ikkje, heng saman med 
korleis utforminga av bygget samsvarer med skulen sine behov. I kva grad dei fysiske rammene 
fremjar eller er til hinder for den pedagogikken skulen ønskjer å drive etter. 

Dei mest opplagte kriteria for god pedagogisk funksjonalitet er tilgjenge og avstand mellom sentrale 
funksjonar i skuleanlegget. Det vil til dømes vere lettare å nytte eit grupperom som er tilgjengeleg i 
direkte tilknyting til klasserommet enn eit som ligg i ein annan fløy eller i ein annan etasje.  
Avstand mellom sentrale funksjonar i skuleanlegget vil ha noko å seie for kor mykje tid som går 
med til å flytte på seg eller på utstyr og materiell. Mykje tråkk i korridorane førar fører ofte til uønskt 
støy og uro.  

Andre tilhøve som vil ha noko å seie for grad av pedagogisk funksjonalitet kan vere i kva grad det 
er tilgang til spesialiserte læringsareal og tilhøyrande utstyr, om brukarane kan bevege seg mellom 
ulike læringsareal utan å måtte kle seg om (ta på uteklede, utesko og liknande.), universell 
utforming, fleksibel innreiing/løysning, om størrelsen på undervisningsareala er tilpassa talet på 
elevar og om det er tatt omsyn til gode sambruksløysningar for SFO og skule. I tillegg vil og meir 
tekniske tilhøve som til dømes akustikk, lys og inneklima ha noko å seie for pedagogisk 
funksjonalitet.  

Kva for skuleanlegg bør vidareførast i framtida? 

Vaksdal kommune må vurdere kva for bygg som er tenlege for notida og framtida sine 
pedagogiske krav. Tilstandsrapportane på skulebygga avdekker store etterslep på vedlikehaldet. 
Særleg gjeld dette Dale barne- og ungdomsskule. Denne skulen vert i tillegg til dårleg teknisk 
tilstands – også vurdert til å ha låg pedagogisk funksjonalitet.  
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Vedlikehald og vedlikehaldsetterslep – store skippertak gjev ofte kostbare løysingar 

I Vaksdal kommune er det særleg Dale barne- og ungdomsskule som skil seg ut med låg teknisk 
tilstand og med behov for rehabilitering. Vaksdal skule har og trong for bygningsmessige 
oppgraderingar. Dette er ein bygning som på sikt vil ha trong for innvendige og utvendige 
utbetringar.  

Noko av føremålet med ein skulestrukturplan kan vere å definere kva for kvalitet kommunen 
ynskjer å tilby innan skulesektoren. Dette kvalitetsomgrepet er i fyrste rekke mynta på pedagogisk 
funksjonalitet, utforming av læringsareal og arealnorm.  

Opplevd kvalitet for elevar og lærarar omfattar også bygningsteknisk tilstand for skuleanlegga og 
uteområda. Det kan difor vere føremålstenleg å fokusere på skulevedlikehaldet. Generelt er 
anlegga i Vaksdal av varierande kvalitet – og det er særleg behov for oppgradering av dei to 
største skulane som har eit vedlikehaldsetterslep.  

Vedlikehaldet av skuleanlegga kan innehalde fleire element, men hovudfokuset er gjerne tufta på 
desse fire stikkorda:  

 Vedlikehaldsbudsjett  / m2 BTA  
 Responstid ved hærverk, tagging og skader  
 Bygningsdrift teknisk 
 Bygningsdrift organisatorisk 

I dei seinare åra har det vore eit aukande fokus på vedlikehald av skular. Dårleg vedlikehald får 
negative konsekvensar for elevane sitt læringsutbytte. I Peter Barretts sluttrapport frå HEAD-
prosjektet (OECD 2015) syner ein av hovudkonklusjonane at fysisk læringsmiljø kan forklare 16 
prosent av variasjonane i elevprestasjonane (http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.02.013 ). For 
Vaksdal kommune er det difor sentralt å halde vedlikehaldet på eit nivå som sikrar at skuleanlegga, 
er mest mogleg optimale for dagens bruk.  

Definisjonen av vedlikehald er å oppretthalde den standard bygget eller ein bygningsdel hadde, då 
den var ny. Ved utskiftingar og erstatningar er naudsynt å gjere desse endringane i tråd med 
dagens standard.  

Vedlikehaldskostnadane for eit bygg varierer over tid. Ulike bygningsdelar har ulik levetid og ulik 
kostnad. Når levetida er nådd, må det gjerast utskiftingar som ofte er kostbare – og som 
samstundes kan påføra bygget følgjekostnadar i andre bygningsdeler.  

Forsømt vedlikehald kan i verste fall føre til at heile bygg må fornyast. Då må kostnadane flyttast 
frå driftsbudsjettet (FDV) til investeringsbudsjettet (rehabilitering). Etter kommunelova kan ikkje 
driftskostnader takast over investeringsbudsjettet. Ulike kostnader på ulike nivå for 
vedlikehaldsarbeidet er forsøkt illustrert i figuren under.  
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Figuren syner at dersom vedlikehaldet ikkje vert ivareteke, vil verdien på bygga gradvis reduserast 
– fram til forfallet er komen så langt at det må gjennomførast større og lånefinansierte 
investeringar. Dette reduserer kommunen sine høve til andre nyinvesteringar og aukar samstundes 
finanskostandene til kommunen.    

Dei fem grunnskulane nyttar i gjennomsnitt ca. kr. 500 pr. m2 BTA i forvaltning, drift og vedlikehald 
(FDV) av bygga. Dette er eit lågt tal som i realiteten vil gje bygningsforfall i framtida. Difor har 
Vaksdal kommune gjennom eigedomsstrategien for 2020 lagt inn eit FDV-nivå på kr. 1021 pr. m2 
BTA.  

Tabellane under syner konsekvensane av ei vidareføring av dagens vedlikehaldsnivå og nivået 
som ligg til grunn for eigedomsstrategien 2020.   

Tabell 4.4: Vidareføring av dagens vedlikehaldsnivå - FDV pr. m2 BTA 

 

Alternativ 0 A - Videreføring av dagens situasjon - fem grunnskular 

Areal m2 BTA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Vaksdal skule (inkl. SFO/u.klubb) 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554

Stanghelle skule inkl. samf.del 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568

Dale barne- og ungdomsskule 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076

Stamnes skule 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080

Eksingedalen skule 1-10 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Sum areal m2 BTA 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028

Årlig FDV-kostnad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sum

Vaksdal skule (inkl. SFO/u.klubb) 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 20,6 mill

Stanghelle skule inkl. samf.del 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 1,3 mill 20,7 mill

Dale barne- og ungdomsskule 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 56,9 mill

Stamnes skule 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 8,7 mill

Eksingedalen skule 1-10 0,4 mill 0,4 mill 0,4 mill 0,4 mill 0,4 mill 0,4 mill 0,4 mill 0,4 mill 0,4 mill 0,4 mill 0,4 mill 0,4 mill 0,4 mill 0,4 mill 0,4 mill 0,4 mill 6,0 mill

Sum årlig FDV-kostnad 7,1 mill 7,1 mill 7,1 mill 7,1 mill 7,1 mill 7,1 mill 7,1 mill 7,1 mill 7,1 mill 7,1 mill 7,1 mill 7,1 mill 7,1 mill 7,1 mill 7,1 mill 7,1 mill 112,9 mill
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Tabell 4.5: Konsekvensen av vedlikehaldsnivået i eigedomsstrategien 2020 – FDV pr. m2 BTA 

 

Eigedomsstrategien sitt vedlikehaldsbehov inneberer at kommunen må dobla sine årlege 
kostnadar til FDV på skuleanlegga - om dette nivået skal leggjast til grunn for vedlikehaldet i 
framtida.  

For kommunen som offentleg bygg- og eigedomsforvaltar er det difor sentralt å ha eit tilstrekkeleg 
vedlikehaldsbudsjett. Oppdaterte og gode vedlikehaldsplanar som gjev oversikt over komande 
store vedlikehaldsbehov, vil vere med å sikre effektiv ressursbruk av vedlikehaldsmidlane.  

Fysisk likeverdige læringsmiljø for elevane 

Skulebruksplaner er opptekne av kapasitet og læringsmiljø. Gode fysiske læringsmiljø er sentrale 
faktorar om kommunen skal leggje til rette for å utvikla ein god skole med føremålstenlege areal – 
både inne og ute.  

I dag er det varierande bygningsmessig utforming og kvalitet på skuleanlegga i Vaksdal. Eit viktig 
moment som må drøftast i samband med eventuelle strukturelle endringar lokalt, er den einskilde  
skule sin bygningsmessige standard og kvalitet. Kommunen må vurdere om skuleanlegg med 
dårleg teknisk kvalitet og standard, kombinert med låg pedagogisk funksjonalitet, skal vidareførast 
som pedagogiske verksemder i framtida.  
 

Skulen sitt uteareal  

Sosial og helsedirektoratet gav i november 2003 ut rapporten ”Skolens utearealer. Om behovet for 
arealnormer og virkemidler”. Rapporten tok i utgangspunkt i barn sitt behov for fysisk aktivitet og 
inneheld ei mengd forslag til normer for uteområde ved skulane. Innhaldet i rapporten er ikkje gjort 
gjeldande som normsetjande for skulebygging.  

I samband med ny rettleiar (2014) til forskrift om Miljøretta helsevern, vert desse tilrådingane  
stadfesta.  

Dei tilrådde retningslinene for storleik og utforming av uteområdet er:   

Alternativ 0 A - Videreføring av dagens situasjon - fem grunnskular 

Areal m2 BTA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Vaksdal skule (inkl. SFO/u.klubb) 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554

Stanghelle skule inkl. samf.del 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568 2 568

Dale barne- og ungdomsskule 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076 7 076

Stamnes skule 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080

Eksingedalen skule 1-10 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Sum areal m2 BTA 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028 14 028

Årlig FDV-kostnad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sum

Vaksdal skule (inkl. SFO/u.klubb) 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 41,7 mill

Stanghelle skule inkl. samf.del 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 2,6 mill 41,9 mill

Dale barne- og ungdomsskule 7,2 mill 7,2 mill 7,2 mill 7,2 mill 7,2 mill 7,2 mill 7,2 mill 7,2 mill 7,2 mill 7,2 mill 7,2 mill 7,2 mill 7,2 mill 7,2 mill 7,2 mill 7,2 mill 115,5 mill

Stamnes skule 1,1 mill 1,1 mill 1,1 mill 1,1 mill 1,1 mill 1,1 mill 1,1 mill 1,1 mill 1,1 mill 1,1 mill 1,1 mill 1,1 mill 1,1 mill 1,1 mill 1,1 mill 1,1 mill 17,6 mill

Eksingedalen skule 1-10 0,8 mill 0,8 mill 0,8 mill 0,8 mill 0,8 mill 0,8 mill 0,8 mill 0,8 mill 0,8 mill 0,8 mill 0,8 mill 0,8 mill 0,8 mill 0,8 mill 0,8 mill 0,8 mill 12,2 mill

Sum årlig FDV-kostnad 14,3 mill 14,3 mill 14,3 mill 14,3 mill 14,3 mill 14,3 mill 14,3 mill 14,3 mill 14,3 mill 14,3 mill 14,3 mill 14,3 mill 14,3 mill 14,3 mill 14,3 mill 14,3 mill 228,9 mill
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Like viktig som arealet, er sjølve utforminga og tilboda i eksisterande uteareal. Kvaliteten på 
uteområda er heilt sentral om uteareala skal nyttast til ulike føremål.  

 

4.5 Nærmiljø- og folkehelsefokus  
Skulane som kommunen sin forlenga arm i nærmiljøa og lokalsamfunna  

Sosial nærleik til lokalsamfunnet vert ofte vurdert som ein sentral føresetnad for ein inkluderande 
skule. Skulane er eit samlingspunkt og fysisk base for aktivitetar i nærmiljøa – også utanom 
skuletida. Skulane er difor sentrale institusjonar i sine lokalmiljø. Mange har eit nært og personleg 
forhold til skulen – og mange opplever skulen som eit symbol på kontinuitet og som ei positiv kraft i 
krinsen uavhengig av elevtalsutviklinga. Det er som oftast dei minste skulane med dei høgaste 
elevkostnadane som er mest utsett i samband med eventuelle endringar av skulane sine 
inntaksområder. Sosial nærleik til lokalsamfunnet vert av mange vurdert som kvalitetsindikatorar for 
ein inkluderande skule. Det er difor viktig at ein eventuell strukturendring tek omsyn til dei 
funksjonane skuleanlegget har i bygda forutan å vera skule.  

Skulane er samstundes offentlege arbeidsplassar som er med på å tilføre aktivitet og attraktivitet til 
dei stadane skulane er etablert. Strukturløysingar som inneberer at skulen vert føreslege lagt ned, 
vert difor opplevd som utelukkande negativt for nærmiljøa – sjølv om elevane vert overført til skular 
av ein mykje høgare fysisk bygningsmessig kvalitet og standard.   

 

Minimumskrav på 50 m2 netto uteareal per elev. 

• Minimumsareal ved små skoler (færre enn 100 elever): ca. 5000 m2 

• Minimumsareal ved middels store skoler (mellom 100 og 300 elever): 
ca. 10 000 m2 

• Minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca. 15 000 m2. For hver 
elev over 300 kommer et tillegg på 25 m2. 

Skolens utearealer - Om behovet for arealnormer og virkemidler 
Sosial- og helsedirektoratet 

 

Kravene skiller mellom eksisterende og nye skoleanlegg: 

• For nye skoleanlegg må minstekravene være tilfredsstilt, og arealene skal være samlet 
innenfor skolens uteareal. 

• For eksisterende skoler med små arealer må minstekravene tilfredsstilles innenfor 200 m 
fra skolebygningen. Kommunen må sørge for at aktuelle offentlig tilgjengelige arealer i 
skolenes nærmiljø sikres gjennom arealplanleggingen, ved oppkjøp av arealer, ved 
leieavtaler og lignende. Kommunen må først og fremst sørge for at slike arealer avsettes 
i oversiktsplanleggingen som friområder eller friluftsområder etter plan- og 
bygningsloven. 

Skolens utearealer - Om behovet for arealnormer og virkemidler 
Sosial- og helsedirektoratet 
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Ein skule åleine kan ikkje sikre berekraftig utvikling av dei einskilde nærmiljøa eller grendene. Tap 
av arbeidsplassar og fråflytting skjer uavhengig av den kommunale skuledrifta. Det er summen av 
offentlege og private nærings- og samfunnsstrategiar som er hovudgrunnlaget for å etablera 
livskraftige lokalsamfunn. Dei kommunale tenestene bør som hovudregel utviklast der kor behova 
er størst.  

Eventuell etterbruk / avhending av einskilde skuleanlegg 

I kommunestyret sine utvalte strukturløysingar, er det alternativ som inneberer at elevar vert 
overførte til andre skulekrinsar. Ei eventuell avhending av skuleanlegg til andre føremål, vert fremja 
som eigne saker til kommunestyret.  

Denne planen tek utgangspunkt i at dei skuleanlegga som i framtida ikkje skal nyttast til 
grunnskuleføremål, vert som hovudregel fasa ut som kommunalt drivne bygg. Saker om eventuell 
etterbruk av nedlagde skular, vil vurdere løysingar som stimulerer til nærmiljøaktivitetar, idretts- og 
kulturføremål, borne- og ungdomsaktivitetar og frivillig lagsarbeid. Andre kommunale føremål vert 
også vurderte i denne prosessen.   

Aldersblanding som læringssystem 

Anita Berg-Olsen (Høgskolen i Nesna) har studert tre små aldersblanda skular for å synleggjera 
korleis aldersblanding fungerer og praktiserast som læringsstrategi og læringsverksemd. Resultata 
frå casestudien syner at små skular fungerer eit naturleg læringsfellesskap gjennom varierte 
relasjonar og læringsformer i spesifikke læringssituasjonar. Aldersblanding vert meir eit 
læringssystem enn ein konkret arbeidsmetode.  

I små skulemiljø er det mogelegheiter for heilskapleg læring og identitetsutvikling (Anita Berg-Olsen 
si dr.gradsavhandling). Det er pedagogiske fordelar med ulike alderssteg i same gruppe: "Dei 
eldste elevane får prøve det å vere ressurspersonen og oppnår auke i sjølvmedvit og personleg 
tryggleik. Dei får fagleg repetisjon ved å undervise andre, stille spørsmål og gjennomgå for dei 
yngste, som på si side får ein "lærar" som ligg nær dei i alder og er lett å identifisere seg med.” (S. 
45 i Nærmiljøpedagogikk, red.: Kristoffer Melheim, 2009). 

 Skuleskyss og reisetid 4.5.1

Barneombodet har sagt dette om skuleskyss:  

I NOU 1995:18 blir retten til skuleskyss omtala. Her viser ein til rettleiinga frå Kirke- og 
undervisningsdepartementet i heftet N-4/85 om anbefalt tidsbruk til reise- og ventetid ved skuleskyss. Det 
dåverande Kirke- og undervisningsdepartementet (nåværende Kunnskapsdepartementet) skriv følgjande: 

Ved praktiseringen av grunnskoleloven har Kirke- og undervisningsdepartementet anbefalt følgende når det 
gjelder ”akseptabel” tid underveis (reisetid + gangtid + ventetid én vei): 

For 1.-3. klasse: inntil 45 minutter 
For 4.-6. klasse: inntil 60 minutter 
For 7.-9. klasse: inntil 75 minutter 

Dette heftet er nå trekt tilbake. Barneombodet meiner det er grunn til å stille spørsmål ved om anbefalinga var 
i overkant av kva som er det beste for barnet. Reisetid som overstig det som i si tid blei anbefalt, vil etter vår 
meining vere i strid med kva som er det beste for barnet. Særlig gjeld det for dei yngste elevane og 
funksjonshemma elevar. Når ein skal vurdere kva som er det beste for barnet, må ein i tillegg til tida ta andre 
omsyn, så som standarden og kvaliteten på vegen, og servicenivået på skulebussen. 
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Læringsutbytte og skulemiljø 
Når reisevegen blir for lang, kan det gå ut over retten elevane har på eit godt skulemiljø. Vi viser til 
opplæringslova kapittel 9a. Elevar som er slitne etter reisa, eller gruar seg til reisa, kan også få et redusert 
læringsutbyttet. Dersom lang skyss på dårlege vegar med dårlege transportmiddel går ut over læringsmiljøet, 
kan den i tillegg vere i strid med opplæringslova. Å vere lang tid utan tilsyn på skuleskyssen, kan også gi risiko 
for auka mobbing. Dette er skulen sitt ansvar. Utdanningsdirektoratet har i Rundskriv nr 2-2010 presisert at 
retten til eit godt psykososialt miljø også gjeld på skulevegen. 

Rett til leik og fritid 
Når eleva brukar lang tid på skuleskyss, så vil det bli mindre tid til leik, kvile og fritidsaktivitetar. Dette er ein 
rett som er heimla i Barnekonvensjonen artikkel 31. Lang reiseveg til skulen kan gå ut over denne retten. 

Reisetida:  

Stamnes -  Dale   21 minutt  (Rute 911, www.skyss.no) 
Vaksdal  - Dale   20 minutt  (Rute 900, www.skyss.no) 
Stanghelle -  Dale     7 minutt  (Rute 950, www.skyss.no) 
Eidslandet -  Bergo  50 minutt  (Rute 911, www.skyss.no) 
Eidsland  -  Dale  44 minutt  (Rute 911, www.skyss.no) 
Eidsland  -  Stamnes 23 minutt  (Rute 911, www.skyss.no) 
Eidsland  -  Mo  40 minutt  (Rute 911, www.skyss.no) skuleskyss via Vetlejord som no 
 
Det kan vurderast om einskilde elevar – ved ei overføring til Dale barne og ungdomsskule – bør ha 
sikringsskyss fram til felles haldeplass eller kjem om dei kjem inn under reglane for farleg 
skuleskyss.  

Opplæringslova § 7-1 gjev elevar følgjande rettar i høve skuleskyss:  

Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar 
i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har 
rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.  

Ved ei eventuell endring av skulestrukturen i Vaksdal, der ny Dale BU blir sentralskule i 
kommunen, vil alle elevane frå dei andre skulekrinsane ha rett på skuleskyss. Dei fleste elevane vil 
få E39 som skuleveg. Nokon elevar vil kome på skulebussen langs fylkesveg 569.  

«Kommunen er ansvarleg for skyss av grunnskuleelevar som har tett til skyss på grunn av særleg 
farleg eller vanskeleg skoleveg, […] Elles er fylkeskommunen ansvarleg for skyss, […] 
Kommunane betaler refusjon etter persontakst for grunnskoleelevar». 

Merknad frå Ot.prop. nr. 46 (1997/1998) til § 7-1 i opplæringslova 

«Elevar i 1. klasse som har meir enn 1 km gangavstand til offentleg skyssmiddel kan søkje om 
særskild skyss på denne strekninga. På same måte kan elevar i 2. – 10. klasse som har meir enn 2 
km gangavstand til offentleg skyssmiddel søkje om særskild skyss på denne strekninga». 

I reisetida skal gangtid, ventetid og reisetid frå heimen til skulen eller dør til dør målast. Det er 
kommunen som vurderer om skulevegen er farleg eller ikkje.  

Opplæringslova har ikkje lenger øvre grenser for kva som er akseptabel reisetid – og det er opp til 
Vaksdal kommune å gjere desse vurderingane. Tidlegare var maksimal reisetid – ein veg – 
lovregulert til 45 minutt for elevar på småtrinnet, 60 minutt for elevar på mellomsteget og 75 minutt 
for elevar på ungdomssteget. Denne tilrådinga er ikkje lenger styrande for kommunane.  
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5 Arealnorm 

5.1 Grunnskule 
Vaksdal kommune har ikkje ein eigen vedteken arealnorm for skuleanlegg. Det er difor utarbeidd ei 
norm som byggjer på erfaringstal frå kommunar i Norge. Arealskjemaet syner normert arealbehov 
for ulike skuletypar og skulestorleikar – tilpassa dagens skular og strukturalternativa seinare i 
rapporten. Norma vert nytta i arealanalysen av det einskilde skuleanlegg for å sikre at alle skular 
vurderast på likt grunnlag. Ei på førehand definert norm kan også redusere behovet for tidleg-fase 
utgreiingar knytt til arealbehov og arealfunksjonar. 

 Tekst/utfyllande forklaring til arealnorma 5.1.1

Det er eit prinsipp at alle elevar og tilsette, uavhengig av kva for skule dei er ved i kommunen, har 
dei same funksjonane tilgjengeleg for sitt arbeid. Men kommunens økonomiske rammer tillèt ikkje 
at det byggjast arealmessige fullgode spesialrom ved dei minste skulane. Det vil gjere dei for 
kostbare i investering og drift.  Difor må ein ved små skular slå saman det normerte areal for nokre 
funksjonar og etablere fleirfunksjons rom. Til dømes kan ein i ein B100-skule (Barneskule med 
kapasitet til 100 elevar) slå saman det normerte arealet til kunst og handverk og naturfag, for så å 
etablere ein verkstad for tre/metallarbeid og forsøk, og eit rom for tekstil/teikning og forsøk. 
Skulekjøken, kantine og SFO kan planleggast slik at det same arealet skal fungere som kjøken og 
spiseareal, både i undervisning og i SFO. 

Ved mindre skular kan ein også planleggje dei generelle læringsareala slik at dei samsvarar med 
behova ein fådelt skule har. 

I de ulike kategoriane inngår følgjande rom: 

 Generelt læringsareal 5.1.2

Generelle læringsareal: klasserom, baserom, grupperom, fellesareal, auditorium 

Elevgarderobar/toalett: toalett som er tilgjengeleg for alle elevane i anlegget. Toalett tilknytt 
spesialromsfunksjonar som idrettsareal er ikkje med. 

SFO-base: arealet til SFO som ikkje er sambruk med skulen. Arealet omfattar leike- og 
opphaldsareal, kjøken og materiallager for SFO. 

 Spesielt læringsareal 5.1.2.1

Skulekjøken: koke-, anretning- og oppvasksone, spiseareal,  tørrvare- og  kjølelager og rom for 
vask og stell av tøy. 
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Bibliotek: boksamling for skjønnlitteratur og fagbøker, og bibliotekararbeidsplass. Areal til 
eventuelt arkiv for lærebøker hentast frå «Drift og lager». 

Naturfag: forsøksrom/klasserom, førebuingsrom og lager.  

Musikk: øvingsrom, klasserom og lager. 

Kunst og handverk: verkstader for harde materialar, mjuke materialar, maskinrom, materiallager 
og lagerplass for elevarbeid.  

 Personal- og administrasjon 5.1.2.2

Administrasjon (inkl. SFO-leder): forkontor, kontorar for rektor, inspektørar/avd. leiar og SFO-
leiar, arkiv og rekvisitalager. 

Lærararbeid  plasser m/støttefunksjoner: kontorarbeidsplasser for lærarane, stillerom og 
samarbeidssonar. 

Møterom: møterom som er tilgjengeleg for alle i personalet. Personalrom, som også er møterom, 
er ikkje inkludert i dette arealet. 

Personalrom: arealet som nyttast til avvikling av personalets lunsjpause. Ofte er dette rommet 
også tilrettelagt for møteverksemd, men arealet blir ikkje rekna som møteareal.  

Personalgarderobar/toalett: toalett, omkledingsrom med dusj, og klesgarderobe for personalet. I 
dette arealet inngår ikkje garderobar tilknytt idrettsarealet. 

 Andre funksjoner 5.1.2.3

Kantine: areal kor elevane kan samlast for lunsj eller til andre sosiale samkomer.  

Helse/PPT/Logoped: dei rom som er tilpassa skulehelsetenesta si verksemd. Dersom 
helsetenesta/PPT/logoped nyttar møterom eller generelt læringsareal tel det ikkje med i denne 
kategorien.  

Drift og lager: areal for reinhald, driftspersonell og ulike lagerrom.  
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5.2 Døme på ein arealnorm for Vaksdal kommune  
 Barneskular 5.2.1

 
  

Arealprogram Vaksdal kommune

SKOLETYPE: B50 Pr.elev B100 Pr.elev B150 Pr. elev B200 Pr.elev

GENERELT LÆRINGSAREAL:
     GENERELLE LÆRINGSAREAL 200     4,00 400     4,00 600     4,00 800     4,00    
     ELEVGARDEROBAR/TOALETT 40       0,80 80       0,80 120     0,80 160     0,80    
     SFO-BASE 10       0,20 20       0,20 30       0,20 40       0,20    
SUM GENERELT LÆRINGSAREAL: 250     5,00 500     5,00 750     5,00 1 000  5,00    

SPESIELT LÆRINGSAREAL:
     SKULEKJØKEN 85       1,70 85       0,85 85       0,57 85       0,43    
     BIBLIOTEK* 15       0,30 40       0,40 50       0,33 60       0,30    
     NATURFAG 35       0,70 50       0,50 60       0,40 75       0,38    
     MUSIKK 30       0,60 70       0,70 80       0,53 115     0,58    
     KUNST OG HANDVERK 80       1,60 110     1,10 120     0,80 135     0,68    
SUM SPESIELT LÆRINGSAREAL 245     4,90 355     3,55 395     2,63 470     2,35    

PERSONAL- OG ADMINISTRASJON
     ADMINISTRASJON (INKL SFO-LEIAR) 30       0,60 38       0,38 38       0,25 38       0,19    
     LÆRARARBEIDSPLASSAR M/STØTTEFUNKS 40       0,80 60       0,60 90       0,60 120     0,60    
     MØTEROM 20       0,40 20       0,20 20       0,13 20       0,10    
     PERSONALROM 20       0,40 20       0,20 24       0,16 32       0,16    
     PERSONALGARDEROBAR/TOALETT 15       0,30 15       0,15 18       0,12 24       0,12    
SUM PERSONAL- OG ADMINISTRASJONSAREA 125     2,50 153     1,53 190     1,27 234     1,17    

ANDRE FUNKSJONER:
     KANTINE* -      0,00 30       0,30 45       0,30 60       0,30    
     HELSE/PPT/LOGOPED* -      0,00 15       0,15 20       0,13 30       0,15    
     DRIFT OG LAGER* 40       0,80 40       0,4 55       0,37 70       0,35    
SUM ANDRE FUNKSJONAR 40       0,80 85       0,85 120     0,80 160     0,80    

SUM NETTOAREAL ekskl idrettsareal 660     13,20 1 093  10,93 1 455  9,70 1 864  9,32    
SUM BRUTTOAREAL ekskl idrettsareal (NETTO   924     18,48 1 530  15,30 2 037  13,58 2 610  13,05  

     IDRETTSAREAL (SAL/GARD/BIROM) 150     3,00 200     2,00 350     2,33 350     1,75    
SUM NETTOAREAL inkl idrettsareal 810     16,20 1 293  12,93 1 805  12,03 2 214  11,07

SUM BRUTTOAREAL (NETTO* B/N faktor) : 1 134  22,68 1 810  18,10 2 527  16,85 3 100  15,50  
I bruttoareal inngår tekniske rom, veggtykkelser, gangareal m.m.

Fådelt skule 1 parallell
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 Kombinerte skular, 1.-10. trinn 5.2.2

 
  

Arealprogram Vaksdal kommune

SKOLETYPE: K250 Pr.elev K350 Pr.elev K400 Pr.elev K550 Pr.elev

GENERELT LÆRINGSAREAL:
     GENERELLE LÆRINGSAREAL 1 000   4,00     1 400   4,00     1 600   4,00     2 200   4,00     
     ELEVGARDEROBAR/TOALETT 185      0,74     259      0,74     296      0,74     407      0,74     
     SFO-BASE 35        0,14     49        0,14     56        0,14     77        0,14     
SUM GENERELT LÆRINGSAREAL: 1 220   4,88     1 708   4,88     1 952   4,88     2 684   4,88     

SPESIELT LÆRINGSAREAL:
     SKULEKJØKEN 100      0,40     100      0,29     110      0,28     100      0,18     
     BIBLIOTEK* 75        0,30     80        0,23     90        0,23     100      0,18     
     NATURFAG 80        0,32     100      0,29     100      0,25     100      0,18     
     MUSIKK 90        0,36     100      0,29     120      0,30     150      0,27     
     KUNST OG HANDVERK 145      0,58     180      0,51     280      0,70     300      0,55     
SUM SPESIELT LÆRINGSAREAL 490      1,96     560      1,60     700      1,75     750      1,36     

PERSONAL- OG ADMINISTRASJON
     ADMINISTRASJON (INKL SFO-LEIAR) 51        0,20     64        0,18     64        0,16     64        0,12     
     LÆRARARBEIDSPLASSAR M/STØTTEFUNKSJ 150      0,60     210      0,60     240      0,60     336      0,61     
     MØTEROM 30        0,12     50        0,14     55        0,14     60        0,11     
     PERSONALROM 40        0,16     56        0,16     64        0,16     86        0,16     
     PERSONALGARDEROBAR/TOALETT 30        0,12     42        0,12     48        0,12     65        0,12     
SUM PERSONAL- OG ADMINISTRASJONSAREA 301      1,20     422      1,21     471      1,18     611      1,11     

ANDRE FUNKSJONER:
     KANTINE* 75        0,30     100      0,29     120      0,30     180      0,33     
     HELSE/PPT/LOGOPED* 25        0,10     30        0,09     30        0,08     30        0,05     
     DRIFT OG LAGER* 75        0,30     85        0,24     100      0,25     125      0,23     
SUM ANDRE FUNKSJONAR 175      0,70     215      0,61     250      0,63     335      0,61     

SUM NETTOAREAL ekskl idrettsareal 2 186   8,74     2 905   8,30     3 373   8,43     4 380   7,96     
SUM BRUTTOAREAL ekskl idrettsareal (NETTO*  3 060   12,24   4 067   11,62   4 722   11,81   6 131   11,15   

     IDRETTSAREAL (SAL/GARD/BIROM) 350      1,40     350      1,00     350      0,88     700      1,27     
SUM NETTOAREAL inkl idrettsareal 2 536   10,14 3 255   9,30 3 723   9,31 5 080   9,24

SUM BRUTTOAREAL (NETTO* B/N faktor) : 3 550   14,20   4 557   13,02   5 212   13,03   7 111   12,93   
I bruttoareal inngår tekniske rom, veggtykkelser, gangareal m.m.

1 parallell 2 parallell
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6 Strukturmogelegheiter  

I dette kapittelet vert dei fire strukturalternativa som vart vedteke i kommunestyret 
konsekvensvurdert. Alternativ 0A er ei vidareføring av eksisterande skulebygg. Alt. 0A fungerer 
som referansealternativ som dei andre alternativa vert målt opp mot.  

6.1 Hovudinntrykk for skulane i Vaksdal kommune 
• Stort vedlikehaldsetterslep – låg teknisk og pedagogisk tilstand/funksjonalitet (Gjeld særleg 

Dale BU, men og i nokon grad Vaksdal skule). 

• Alle skulane har ledig kapasitet med plass til fleire elevar og tilsette 

• Korte avstandar mellom dei største barneskulane 

• Fådelte skular med lågt elevtal. Få elevar på kvart årstrinn, og einskilde årssteg utan 
elevar. Tynt miljø både fagleg og sosialt i Eksingedalen og Stamnes. 

• Høg andel gjesteelevar til Mo skule 

• Dårleg vegstandard på nokre vegstrekningar – men akseptable reisetider for dei fleste 
elevane 
 
 

6.2  Overordna føringar   
Dei strukturelle vurderingane i denne rapporten tek utgangspunkt i slike overordna føresetnader:  

 etablere skulestrukturar som i størst mogleg grad sikrar at alle elevane får likeverdige 
fysiske opplæringsmiljø  

 elevar som vert tilrådd å byta skule – skal få tilbod om eit betre fysisk læringsmiljø ved eit 
eventuelt skulebyte 

 Eksingedalen skule ligg fast som eigen skulekrins – grunna reisetid og reiseveg 

 Sikre nok skuleareal og skulekapasitet i eit langsiktig perspektiv  

 ei lokalisering som samsvarar med behova og dei langsiktige linene i kommuneplanen 

 ein struktur som i størst mogleg grad sikrar store fagmiljø som er endringsdyktige, 
effektive og fleksible 

 gjev forsvarlege skyssreiser med reisetider som er akseptable  
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6.3 Økonomiske føresetnadar for investeringskostnader og driftskonsekvensar 
Dei økonomiske kalkylene for bygningsmessige tiltak i strukturkonseptene tar utgangspunkt i slike 
forutsetninger:  

Behov Kostnad (2015-kroner) 

Rive-/saneringskostnader Kr.   1.474,- 

Rehabilitering og vedlikehaldsetterslep Kr. 22.000,- 

Rehabilitering/ombygging og 
vedlikehaldsetterslep Dale BU 

 
Kr. 30.500,- 

Nybygg/tilbygg Kr. 35.000,- 
Tabell 6.3: Prosjektkostnad pr. m² er overslagstall som er basert på erfaringspriser og statistiske 
priser  frå Norsk prisbok 2015. Estimerte kostander for vedlikehaldsetterslep ved Dale BU er tatt 
med i kostnadsberekninga i alternativ 0A (Tilstandsrapport Norconsult 2015). 

 Rive-/saneringskostnader  6.3.1

Rive-/saneringskostnader er sett til kr. 1.474 pr. m2. (Eventuelle kostnader knytt til 
erstatningsbygg/paviljongar i byggeperioden er ikkje tatt med i berekningane).  

 Rehabilitering og vedlikehaldsetterslep av eksisterande areal  6.3.2

Denne kategorien tek utgangspunkt i tilstandsrapport for dei enkelte skuleanlegga, utarbeidd av 
Norconsult våren 2015. Kostnad pr. m2 for rehabilitering er sett til kr. 22.000,- 

 Rehabilitering, ombygging og vedlikehaldsetterslep Dale BU 6.3.3

For Dale BU er det lagt til grunn høgare kostnader knytt til rehabilitering og vedlikehaldsetterslep. 
Dette fordi arbeidet her er vurdert som meir omfattande enn ved dei andre skulane (jfr. 
Tilstandsrapport Norconsult 2015). Enkelte tiltak her krevjar endringar i hovudbærande 
konstruksjonar, noko som er svært kostnadskrevjande. 
Kostnad pr. m2 for rehabilitering og ombygging ved Dale BU er sett til kr. 30.500,-  

 Nybygg/tilbygg (inkl. mva.) 6.3.4

Prosjektkostnad for nybygg er sett til kr. 35.000,- pr. m2 bruttoareal (BTA), inkludert infrastruktur og 
grunnarbeid på tomta. Det er her medrekna dei kostnadskomponentar som ligg inne i standard 
kontoplan for byggeprosjekt:  

• Rigg og drift 
• bygning  
• vvs  
• elektro sterkstrøm og svakstrøm 
• andre installasjonar (heis)  
• utomhusarbeid  
• generelle kostnader (honorar, gebyr mm)  
• marginar, reserver og inventar  
• mva.  

Tiltak utafor skuletomta, inventar / utstyr, leikeplassutstyr mv er ikkje inkludert i prosjektkostnaden 
over. Merk at meirverdiavgift er inkludert og kommunen vil få meirverdikompensasjon for dei 
føreslegne tiltaka i denne planen.  
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6.4 Gjesteelevar til Mo skule 
Skulåret 2015/16 får til saman 19 elevar frå skulekrinsane Stamnes og Eksingedalen skuletilbod 
som gjesteelevar ved Mo skule i Modalen kommune. Dette gjeld i hovudsak elevar frå tidlegare 
Eidslandet skulekrins, men elevar busett på strekninga Vetlejord-Høvik nedst i Eksingedalen får og 
tilbod om skulegang i Modalen. 

Både Stamnes skule og Eksingedalen skule har god plass til å ta imot elevane som i dag reiser til 
Mo skule. På Stamnes skule er elevtalet lågt på fleire av årstrinna, og ei tilvekst frå Eidslandet vil 
vere positivt for miljøet på Stamnes både fagleg og sosialt. 
Elevane frå Eidslandet kan overførast til Stamnes skule utan at det fører til auke i klassetalet. 

Likeeins har Eksingedalen skule god plass til å kunne ta i mot elevane frå Vetlejord og Høvik. Det 
er venta at elevtalet ved Eksingedalen skule vil halde seg lågt utover i planperioden, så tilføring av 
fleire elevar vil vere svært positivt for elev- og læringsmiljø her. 

Vaksdal kommune betaler inneverande skuleår kr. 91.000,- pr. gjesteelev ved Mo skule (Kostnader 
knytt til spesialundervisning er ikkje tatt med her). Dersom gjesteelevane i framtida får skuletilbodet 
ved Stamnes og/eller Eksingedalen skule, kan midla i staden nyttast ved desse skulane og kome 
alle elevane her til gode. 
Ei slik endring vil ikkje føre til auke i skysskostnader. Alle gjesteelevane får i dag skuleskyss til Mo 
skule. Endringa vil i så måte berre føre til at elevane får skuleskyss til ein annan skule enn i dag. 

Elevane frå Høvik og Vetlejord vil få lengre skuleveg til Eksingedalen skule enn dei har til Mo skule 
i dag. Oppgitt avstand mellom Høvik og Eksingedalen skule (Bergo) er 22 km, og reistid med bil er 
oppgitt til 25 minutt Reisetida vil vere noko lengre med skulebuss. 
Tilsvarande er avstanden frå Høvik til Mo skule oppgitt til å vere 6 km, med berekna reistid på 8 
minutt med bil. 

Elevane frå Eidslandet har i dag ca. 13 km reiseveg til Mo skule. Oppgitt reisetid med bil er 17 min. 
Tilsvarande er avstanden frå Eidslandet til Stamnes skule ca. 11 km, og reisetida er oppgitt til å 
vere 14 min med bil. Som nemnt over må det reknast noko lengre reisetid med skulebuss enn med 
privatbil. I følgje rutetabell for rute 915 Straume-Mo-Eidslandet-Stamnes-Dale, tek det 23 minutt 
med rutebuss frå Eidslandet til Stamnes skule. 

(Kjelde reisetid- og avstand: www.google.no/maps og www.rutebok.no). 

Det ligg i dag ikkje føre sentralt gitt regelverk for kva som kan reknast som akseptabel reisetid for 
elevar i grunnskulen, men det heiter seg at  

«Skoleskyssen skal organiserast slik at elevane får ei akseptabel reisetid. I vurderinga blir gangtid, 
ventetid og tid med transportmiddel sett i samanheng. I tillegg blir eleven sin alder vektlagt». 
(Kjelde: Merknader frå Ot prp nr. 46 1997/1998 til § 7-1)  

Avstand og reisetid for dagens gjesteelevar frå heimstad til skular i Vaksdal kommune, er ikkje 
lengre enn det fleire andre elevar i kommunen har, og ei eventuell endring i reisetid som følgjer av 
skulebytte må difor kunne seiast å vere akseptabel (Meir om skuleskyss i kap. 4.5.1). 

På bakgrunn av overståande bør det vurderast om gjesteelevar ved Mo skule i framtidig 
skulestruktur bør få skuletilbodet ved ein av nærskulane i Vaksdal kommune.  
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6.5 Fire moglege alternativ / konsept 
I tråd med vedtak i kommunestyret har prosjektgruppa vurdert fire moglege strukturalternativ. 
Alternativ 0 er basert på at dagens skulestruktur vert vidareført. Her er det lagt til grunn at 
vedlikehaldstiltak blir gjennomført i tråd med anbefalingane i tilstandsrapport utarbeidd av 
Noconsult våren 2015. Dette alternativet vert i planen lagt til grunn som eit referansealternativ som 
dei andre alternativa målast opp mot. Referansealternativet er i figuren under vist som alternativ 
0A.  

I tillegg er det vist eit alternativ 0B som og tek utgangspunkt i at dagens skulestruktur vert 
vidareført. Skilnaden til referansealternativet er at 0B ligg til grunn at Dale BU får nytt skulebygg og 
at paviljongen ved Vaksdal skule vert rive og erstatta med tilbygg til hovudbygget. 

Alternativ Skulestruktur 

0A K250 på Dale. Referansealternativ. Vidareføring av dagens situasjon. 
Rehabilitering av eksisterande skulebygg i tråd med tilstandsanalyse. 

0B K250 på Dale. Vidareføring av dagens situasjon.  
Rehabilitering av eksisterande skulebygg i tråd med tilstandsanalyse.  
Nytt skulebygg ved Dale BU. Vaksdal skule får tilbygg. 

1 Fem skular, K400 på Dale. 1.-4. årssteg på Vaksdal, Stamnes og Stanghelle 
skular. 1.-10. årssteg på Dale barne- og ungdomsskule og på Eksingedalen skule. 

2 Tre skular, K400 på Dale; Dale barne- og ungdomsskule, Vaksdal skule og 
Eksingedalen skule 

3 To skular, K550 på Dale; Dale barne- og ungdomsskule og Eksingedalen skule 

Figur 6.4 Oversikt over moglege framtidige skulestrukturalternativ i Vaksdal kommune 
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6.6 Alternativ 0A – Vidareføring av dagens situasjon (referansealternativet) 
 Strukturkonsekvensar 6.6.1

Ingen endring av skulestrukturen. Alternativet vidareførar dagens situasjon med kombinertskule 1-
10 på Dale (felles ungdomssteg), og med barneskular (1-7) på Stanghelle, Stamnes og Vaksdal. 
Eksingedalen skule vert vidareført med 1.-10 årssteg. 

Skulebygga ved Dale BU og Vaksdal skule vert rehabilitert og rusta opp i samsvar med tiltaksplan 
etter tilstandsvurdering (Norconsult 2015). 
 

 Investerings- og bygningsmessige konsekvensar for alternativ 0A 6.6.2

Det er estimert eit investeringsbehov på om lag kr. 311 mill. til rehabiliteringsoppgåver ved dei fem 
skulanlegga i kommunen. Størst behov er vurdert ved Dale barne- og ungdomsskule. 

 

Figurar og tabellar for elevtalsutviklinga med alternativ 0 er vist i kapittel 2. 

 

 

 

 

 

 
  

Alternativ 0 A - Videreføring av 
dagens situasjon - fem grunnskular 

Dimensjonerende 
elevtall jf. 
prognose inkl. 
10% buffer

Areal pr. nov 
2013

Arealbehov iht 
elevtall

Riving/ 
sanering

Dale BU 
Totalrehab 

Nybygg
Riving/ 

sanering
Dale BU 

Totalrehab 
Nybygg

Investerings-
kostnad

Vaksdal skule (inkl. SFO/u.klubb) 170                 2 314                 2 285 -           2 250              -        - 49,5 mill  - 49,5 mill

Stanghelle skule inkl. samf.del 100                 2 568                 1 810 1 050               - 23,1 mill  - 23,1 mill

Dale barne- og ungdomsskule 250                 7 076                 3 532 -           7 076               - 215,8 mill  - 215,8 mill

Stamnes skule 40                   1 080                    916 590                  - 13,0 mill  - 13,0 mill

Eksingedalen skule 1-10 15                   750                       500 500                  - 11,0 mill  - 11,0 mill

Sum                  575      13 788           9 043                -               11 466           -    - 312,4 mill  - 312,4 mill

Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)
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6.7 Alternativ 0B – Vidareføring av dagens skulestruktur 
 Strukturkonsekvensar 6.7.1

Ingen endring av skulestrukturen. Alternativet vidareførar dagens situasjon med kombinertskule 1-
10 på Dale (felles ungdomssteg), og med barneskular (1-7) på Stanghelle, Stamnes og Vaksdal. 
Eksingedalen skule vert vidareført med 1.-10 årssteg. 

Dale barne- og ungdomsskule vert i dette alternativet tilrådd sanert og bygt opp som heilt ny skule. 
Ved Vaksdal skule vert paviljong/SFO-bygg rive og erstatta med tilbygg på hovudbygget. 
Hovudbygget vert rehabilitert og rusta opp i samsvar med tiltaksplan etter tilstandsvurdering 
(Norconsult 2015). 

Figurar og tabellar for elevtalsutviklinga med alternativ 0 er vist i kapittel 2. 

 
 

 Investerings- og bygningsmessige konsekvensar for alternativ 0B 6.7.2

Det byggjast ny kombinertskule på Dale med kapasitet til 250 elevar. Dei andre skulebygga vert 
rusta opp i tråd med vedlikehaldsplan. Ved Vaksdal skule vert paviljongen erstatta med tilbygg på 
hovudbygget. Samla investeringar og vedlikehaldsetterslep er 275 mill.kr. 

 

For Vaksdal skule er det lagt til grunn rehabilitering/ombygging/vedlikehaldsetterslep og tilbygg til 
ein estimert investeringskostnad på ca. 62 mill.kr. Dersom kommunen vel ei løysing som inneber å 
erstatte heile skulebygget med nybygg, vert investeringskostanden om lag 81 mill. kr. – eller ca. 20 
mill. meir enn vist i tabellen over. 

  
  

Alternativ 0 B - Videreføring av 
dagens siituasjon - fem grunnskular

Dimensjonerende 
elevtall jf. 
prognose inkl. 
10% buffer

Areal pr. nov 
2013

Arealbehov iht 
elevtall

Riving/ 
sanering

Ombygging / 
vedlikeholdsetter

slep
Nybygg

Riving/ 
sanering

Ombygging / 
vedlikeholdsette

rslep
Nybygg

Investerings-
kostnad

Vaksdal skule (inkl. SFO/u.klubb) 170                 2 314                 2 285 750           1 564              750      1,1 mill 34,4 mill 26,3 mill 61,8 mill

Stanghelle skule inkl. samf.del 100                 2 568       1 810         1 050               - 23,1 mill  - 23,1 mill

Dale barne- og ungdomsskule 250                 7 076       3 532         7 076       3 532   10,4 mill  - 123,6 mill 134,1 mill

Stamnes skule 40                   1 080       916             590                  - 13,0 mill  - 13,0 mill

Eksingedalen skule 1-10 15                   750          500             500                  - 11,0 mill  - 11,0 mill

Sum                  575      13 788           9 043         7 826                3 704     4 282 11,5 mill 81,5 mill 149,9 mill 242,9 mill

Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)
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6.8 Alternativ 1 - Fem skular – 5.-10. årssteg samla på Dale BU 
 Strukturkonsekvensar 6.8.1

Alternativ 1 er basert på at alle skulane vert vidareført, men at Dale BU vert fellesskule for 5.-10. 
årssteg for alle skulane utanom Eksingedalen skule. 1.-4. vidareførast som fådelt skule. Skulane 
på Stamnes, Stanghelle og Vaksdal vert vidareført som 1-4-skular. Her vert Stamnes og Stanghelle 
fådelte, medan Vaksdal vert fulldelt. 

På bakgrunn av ny gjennomgang av elevtalsframskriving for dei enkelte skulekrinsane, vert det lagt 
til grunn eit kapasitetsbehov på 400 ved Dale BU med alternativ 1. 

 Investerings- og bygningsmessige konsekvensar for alternativ 1 6.8.2

Det byggjast ny kombinertskule på Dale med kapasitet til 400 elevar. Dei andre skulebygga vert 
rusta opp i tråd med vedlikehaldsplan. Paviljong ved Vaksdal skule vert rive.  
Samla investeringar og vedlikehaldsetterslep er 275 mill.kr. 

 

For Vaksdal skule er det lagt til grunn rehabilitering/ombygging/vedlikehaldsetterslep til ein estimert 
investeringskostnad på ca. 34,4 mill.kr. Dersom kommunen vel ei løysing som inneber å erstatte 
heile skulebygget med nybygg, vert investeringskostanden om lag 45,5 mill. kr. – eller ca. 11 mill. 
meir enn vist i tabellen over. 

 Elevtalsframskriving for skulane, strukturalternativ 1 6.8.3

 

Elevtalsframskriving for Dale BU, med felles 5.-10.trinn for heile kommunen (utanom 
Eksingedalen) 

Alternativ 1 - Fem grunnskular med 
5-10 årstrinn på Dale BU

Dimensjoneren
de elevtall jf. 
prognose inkl. 
10% buffer

Areal pr. 
nov 2013

Arealbehov 
iht elevtall

Riving/ 
sanering

Ombygging / 
vedlikeholdsett

erslep
Nybygg

Riving/ 
sanering

Ombygging / 
vedlikeholdset

terslep
Nybygg

Investerings-
kostnad

Vaksdal skule 1-4 85                   2 314       1 300         750           1 564              1,1 mill 34,4 mill  - 35,5 mill

Stanghelle skule 1-4 50                   2 568       1 145         1 050               - 23,1 mill  - 23,1 mill
Dale barne- og ungdomsskule 1-10 
(ekskl. symjehall)

400                 7 076       5 187         7 076       5 187   10,4 mill  - 181,5 mill 192,0 mill

Stamnes skule 1-4 30                   1 080       687             590                  - 13,0 mill  - 13,0 mill

Eksingedalen skule 1-10 15                   750          500             500                  - 11,0 mill  - 11,0 mill

Sum                  580      13 788           8 819         7 826                3 704     5 187 11,5 mill 81,5 mill 181,5 mill 274,6 mill

Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)
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Elevtalsframskriving for Stanghelle skule 1.-4.trinn, med 5.-7.trinn flytta til Dale BU. 

 
 

Elevtalsframskriving for Stamnes skule 1.-4.trinn, med 5.-7.trinn flytta til Dale BU. 

 
 

Elevtalsframskriving for Vaksdal skule 1.-4.trinn, med 5.-7.trinn flytta til Dale BU. 
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6.9 Alternativ 2 – Tre skular –Dale BU, Vaksdal og Eksingedalen 
 Strukturkonsekvensar 6.9.1

Elevar frå Stamnes skule og Stanghelle skule vert overført til Dale barne- og ungdomsskule. 
Skulane på Vaksdal og i Eksingedalen vert vidareført.  

 Investerings- og bygningsmessige konsekvensar  6.9.2

Det byggjast ny kombinertskule på Dale med kapasitet til 400 elevar. Vaksdal skule vert rusta opp i 
tråd med vedlikehaldsplan. Paviljongen vert erstatta med tilbygg på hovudbygget. Samla 
investeringar og vedlikehaldsetterslep er 265 mill.kr. 

 

For Vaksdal skule er det lagt til grunn rehabilitering/ombygging/vedlikehaldsetterslep og tilbygg til 
ein estimert investeringskostnad på ca. 62 mill.kr. Dersom kommunen vel ei løysing som inneber å 
erstatte heile skulebygget med nybygg, vert investeringskostanden om lag 81 mill. kr. – eller ca. 20 
mill. meir enn vist i tabellen over. 

 Elevtalsframskriving for skulane, strukturalternativ 2 6.9.3

 
Elevtalsframskriving for Dale BU 1.-10.trinn (Samla elevtal frå skulekrinsane Dale, Stamnes og Stanghelle). 

Elevtalsframskriving for Vaksdal skule 1.-7. trinn vert som vist i tabell kapittel 2.6, Vaksdal skule. 

Alternativ 2 - Tre skular - Vaksdal, 
Eksingedalen og Dale BU

Dimensjoneren
de elevtall jf. 
prognose inkl. 
10% buffer

Areal pr. 
nov 2013

Arealbehov 
iht elevtall

Riving/ 
sanering

Ombygging / 
vedlikeholdsett

erslep
Nybygg

Riving/ 
sanering

Ombygging / 
vedlikeholdset

terslep
Nybygg

Investerings-
kostnad

Vaksdal skule (inkl. SFO/u.klubb) 170                 2 314                 2 285 750           1 564              750      1,1 mill 34,4 mill 26,3 mill 61,8 mill

Stanghelle skule inkl. samf.del -                  2 568        -  -  -  -

Dale BU inkl. Stanghelle og Stamnes 400                 7 076                 5 187 7 076       5 187   10,4 mill  - 181,5 mill 192,0 mill

Stamnes skule -                  1 080        -  -  -  -

Eksingedalen skule 1-10 15                   750                       500 500                  - 11,0 mill  - 11,0 mill

Sum                  585      13 788           7 972         7 826                2 064     5 937 11,5 mill 45,4 mill 207,8 mill 264,7 mill

Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)
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6.10 Alternativ 3  –  1.-10. årssteg på Dale barne- og ungdomsskule. 
 Strukturkonsekvensar 6.10.1

Elevar frå Vaksdal, Stamnes og Stanghelle skular vert overført til Dale barne- og ungdomsskule. 
Eksingedalen vert vidareført som i dag. 

 Investerings- og bygningsmessige konsekvensar  6.10.2

Det byggjast ny kombinertskule på Dale med kapasitet til 550 elevar. Eksingedalen skule vert rusta 
opp i tråd med vedlikehaldsplan. Samla investeringar og vedlikehaldsetterslep er 260 mill.kr. 

 
 

 Elevtalsframskriving for skulane, strukturalternativ 3 6.10.3

 

Elevtalsframskriving for Dale BU 1.-10.trinn, med fellesskule for 1.-10.trinn (Samla elevtal frå 
skulekrinsane Dale, Stamnes, Stanghelle og Vaksdal). 

 

Alternativ 3 - Felles kombinert 1-10 
skule

Dimensjoneren
de elevtall jf. 
prognose inkl. 
10% buffer

Areal pr. 
nov 2013

Arealbehov 
iht elevtall

Riving/ 
sanering

Ombygging / 
vedlikeholdsett

erslep
Nybygg

Riving/ 
sanering

Ombygging / 
vedlikeholdset

terslep
Nybygg

Investerings-
kostnad

Dale barne- og ungdomsskule 1-10 550                    7 076                      6 821 7 076          6 821     10,4 mill  - 238,7 mill 249,2 mill

Vaksdal skule 2 314          -  -  -  -

Stanghelle skule 2 568          -  -  -  -

Stamnes skule 1 080          -  -  -  -

Eksigedalen skule 1-10 15                      750                            500 500                      - 11,0 mill  - 11,0 mill

Sum                  565      13 788           7 321         7 076                   500     6 821 10,4 mill 11,0 mill 238,7 mill 260,2 mill

Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)
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7 Estimerte driftsmessige konsekvensar  

Dette kapittelet gjev grove kostnadsestimat for dei skisserte moglegheitene og strukturalternativa 
for grunnskoletenestene i Vaksdal kommune. Tabellane nedanfor viser samla aggregert 
driftskostnad (2014-kroner) for alle år i planperioden (2015-2030), samt differansen til 
strukturalternativ 0A. Grunnlagstabellar for kvart enkelt år i perioden er å finne som vedlegg til 
planen.  

• Lønskostnader er knytt til tal på grupper på kvar av skulane kvart enkelt skuleår i 
planperioden. Det er tatt utgangspunkt i regnskapstal for Vaksal kommune for 2014 der 
gjennomsnitt lønskostnad pr. klasse er kr 1,33 mill./klasse på barnesteget og 1,92 mill. på 
kombinertskulane. Kostnader er ekskl. spesialundervisning. 

I modelleringa av aggregerte driftskostnader i kvart strukturalternativ er endringar i 
lønskostnader som følgje av strukturendring lagt inn frå det året endringa er foreslått utført. 

Talet på grupper er rekna ut frå delingstalet for skulen og elevtalsframskrivinga (J.f. kap. 2 
Elevtalsframskrivingar og kap. 3 Analyse med kapasitetsvurderingar). 

• Skysskostnad: Skuleskyssen tek utgangspunkt i skyssnivået i budsjettåret 2014. Vaksdal 
kommune bruker omkring 1.34 mill.kr. på å skysse 166 elevar. Dette gjev ein snittpris på kr. 
8072 pr. elev. 

For kvart strukturalternativ vert skysskostnadane korrigert i høve til elevtalsutviklinga i 
planperioden. I modellering av skysskostnader er endringar i utgifter til skuleskyss lagt inn frå 
det året endringa er foreslått utført. 

• FDV-kostnad:  
FDV-kostnadane tek utgangspunkt i kostnadsnivået i 2014/15. Vaksdal kommune brukte 
omkring 7,1 mill. kr. Til FDV-kostnader på sine skuleanlegg i 2014/15. Kommunen drifta totalt 
14.028m2 BTA grunnskulearel. Dette gjev ein pris på ca. 500 pr. m2 BTA. 

Endringar i FDV-kostnad grunna endra skuleareal er lagt inn frå det året endringa er foreslått 
utført.  

• Rente- og kapitalkostnad:  
Rente- og kapitalkostnad er basert på annuitetslån med nedbetalingstid på 30 år med 
gjennomsnittleg 4% årleg rente. Årleg rente- og kapitalkostnad utgjer kr. 58.000,- pr. 1 mill. 
investerte kroner.  

Endringar i rente- og kapitalkostnader som følgje av investering er lagt inn frå det året endringa 
er foreslått utført.  

• Avhendings- og salsinntekter 
Sal, avhending og/eller etterbruk er ikkje vurdert i denne samanheng. Når vedtak om framtidig 
skulestruktur ligg føre, vil etterbruk av  skuleanlegga verte fremja som eigne politiske saker.   
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7.1 Driftskonsekvensar tufta på vidareføring av dagens kostnadsnivå (2015-
2030). 

 

Tabellen 7.1 Samanlikning av modellert driftskostnad for anbefalte strukturalternativ i 
planperioden 2015 – 2030. Strukturendring er lagt inn med verknad frå skuleåret 2019/20. 
 
Tabell 7.1 viser at det er eit betydeleg innsparingspotensial ved alle dei alternative 
strukturalternativa, samanlikna med referansealternativet som er basert på ei vidareføring av 
dagens skulestruktur.  Alternativ 3 medfører størst endring i skulestrukturen, og har det største 
innsparingspotensialet. Årleg innsparingspotensial etter at strukturendringa er gjennomført er 
berekna til 14,0 mill.kr. Samla sett frå 2019 til 2030 utgjer dette omkring 168 mill.kr. 

Innsparingspotensialet kjem i første rekkje av at det vert fleire elevar i klassane, slik at samla tal på 
klassar i kommunen vert redusert. Reduksjon i klassetalet er basert på høgare elevtal samla på ny 
Dale BU og at skulen får større klasserom med kapasitet til elevtal opp til delingstalet.  

FDV-kostnadane vert redusert frå omkring 113 mill. kr. med alternativ 0A, til omkring 74 mill. kr. 
med alternativ 3. Reduksjonen skuldast i hovudsak at kommunen får færre skuleanlegg/skuleareal 
å drifte, samt at Dale BU får eit lågare bruttoareal enn i dag. 

Alternativ 3 fører og til lågare rente- og kapitalkostander enn alternativ 0A. Dette kjem av at 
kommunen ikkje treng å ta seg av det store vedlikehaldsetterslepet som er avdekka. Behovet for 
rehabilitering er særleg stort ved Dale BU og Vaksdal skule.  

Skysskostnaden vert omtrent fordobla med alternativ 3, når langt fleire elevar enn i dag vert 
avhengig av skuleskyss. Skysskostnad pr. år vert likevel relativt liten sett opp mot totalkostandane. 

Alternativ 0B er også basert på ei vidareføring av dagens skulestruktur, men med nytt skulebygg 
på Dale BU (K250) og tilbygg på Vaksdal skule. Som det går fram av tabellen over har også dette 
alternativet eit innsparingspotensial i høve til 0A. Det er lågare FDV-kostnader og kapitalkostnader 
som her slår ut. 

Alternativ 1 har eit innsparingspotensiale i høve til referansealternativ 0A, men kjem omtrent likt ut i 
høve til 0B. Dette skuldast at alternativ 1 medfører høgare rente- og kapitalkostander enn alternativ 
0B. 

Alternativ 2 har eit klart innsparingspotensial samanlikna med referansealternativet 0A, og 
skilnaden er størst i høve til lønskostander. Samla innsparingspotensial er 8,5 mill. kr. pr. år. 
Samanlikna med alternativ 0B vert skilnaden mindre, omkring 2,7 mill. kr. pr. år.  

5.-10.trinn på Dale BU Tre skular Felles 1-10 skule på Dale

Alternativ 0A  - 
Oppgradering av 

eksisterande skuleanlegg 

Alternativ 0 B  - Nybygg 
ved Dale BU (K250)

Alternativ 1 - Fem skular 
med 5-10 årstrinn på Dale 
BU (K350)

Alternativ 2 - Tre skular - 
Eksingedalen, Vaksdal og 
Dale BU (K400)

Alternativ 3 - Felles 
kombinert 1-10 skule 
(K600)

Sum lønnskostnad i perioden 733,6 mill 733,6 mill 687,9 mill 689,2 mill 622,5 mill
Sum skysskostnad i perioden 21,4 mill 21,4 mill 30,6 mill 30,6 mill 40,2 mill
Sum FDV kostnad i perioden 112,9 mill 91,5 mill 97,0 mill 79,5 mill 73,9 mill
Sum kapitalkostnader i perioden 217,4 mill 169,1 mill 191,1 mill 184,3 mill 181,1 mill
Sum 1 085,4 mill 1 015,6 mill 1 006,5 mill 983,5 mill 917,6 mill
Differanse til Konsept 0A  -69,8 mill  -78,9 mill  -101,9 mill  -167,8 mill
Årlig innsparingspotensiale  (snitt effektår)  -5,8 mill  -6,6 mill  -8,5 mill  -14,0 mill

Vidareføring av dagens skulestruktur, 5 skular

Oversikt driftskostnader 
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7.2 Driftskonsekvensar tufta på anbefalt FDV-nivå i eigedomsstrategi for 
Vaksdal kommune  
Tabell 7.2: Samanlikning av modellert driftskostnad for anbefalte strukturalternativ i planperioden 

2015 – 2030 med utgangspunkt i FDV-nivået frå eigedomsstrategi for Vaksdal kommune. 
Strukturendring er lagt inn med verknad frå skuleåret 2019/20. 

 

Dersom kommunen legg til grunn kostnadsnivået i eigedomsstrategien for Vaksdal kommune mot 
2020 (kr. 1021 pr. m2 BTA) som utgangspunkt for FDV-nivået i kommunale skuleanlegg, vert 
innsparingspotensialet og skilnaden mellom strukturalternativa mykje større – samanlikna med ei 
vidareføring av dagens kostnadsnivå (jmf. kap. 7.1).  

Dette er ein norm / kostnadsnivå som ikkje gjev vedlikehaldsetterslep i kommunale skulebygg.  

Vaksdal kommune vil få stor økonomisk utteljing ved å endra på skulestrukturen – frå små og 
mange til større og færre barneskular – om kostnadsnivået i eigedomsstrategien mot 2020 vert lagt 
til grunn for vedlikehaldsnivået av skuleanlegga i framtida.    
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Saksopplysningar: 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i økonomiplan 2016-2019, sak 46/2015, at rådmannen skal gjennomføra 
prosess for drøfting av skulestruktur med dei formkrav som ein slik prosess krev. I sak 49/2015 vart 
det vedteke at rådmannen får fullmakt til å utarbeide forprosjekt for ny barne- og ungdomskule på 
Dale i tre alternativ. Forprosjektet vil saman med vedlagte rapport og skulefaglege vurderingar inngå 
i grunnlaget for ny skulestruktur. 
Det er utarbeida to dokument til grunnlaget for drøfting av skulestruktur; Skulebruksplan 2015-2030 
og Utgreiing av skulestruktur.   
Skulebruksplan 2015 – 2030 er utarbeida av Norconsult i samarbeid med arbeidsgruppa for utgreiing 
av skulestruktur. Utgreiing av skulestruktur er utarbeida av arbeidsgruppa. Dokumentet byggjer på 
tal, prognosar og analyser i Skulebruksplan 2015 – 2030 og har pedagogiske og samfunnsmessige 
vurderingar sett frå skulefagleg ståstad. 
 
Høyringsdokumentet består altså av to dokument: 

a. Skulebruksplan 2015 – 2030 
b. Utgreiing av skulestruktur 

Fomkrava til prosess for drøfting av skulestruktur er at grunnlagsdokument skal greiast ut og saka 
skal opplysast så godt som mogeleg før vedtak vert gjort i kommunestyret. I arbeidet med utgreiinga 
skal berørte partar orienterast om prosessen. Når utgreiinga ligg føre skal den sendast på høyring til 
berørte partar. 

Spørsmål om skulestruktur  og eventuelle krinsgrenser for skular vil i stor grad berøra foreldre og 
nærmiljø. Skulen sitt samarbeidsutval og foreldreråd får difor høve til å uttale seg når det gjeld 
vedtak om skulestruktur gjennom høyring. 

Levekårsutvalet er styringsgruppe i saka og skal sjå til at saka er utgreidd i samsvar med mandat og 
prosess.  Høyringsdokumentet skal til handsaming i Levekår etter høyinga er gjennomført. 

Prosessen for drøfting av skulestruktur er gjennomført som skildra med noko justering i 
framdriftsplanen for å tilpasse oppsette møte i Levekårsutvalet.  
 
Utgreiinga om skulestruktur vert presentert i Levekårsutvalet før saka vert sendt på høyring. 
Formannskapet vert invitert til å høyre på denne presentasjonen.  
 
Dei fire alternative som er vedteke skal greiast ut og sendast på høyring er:  
Alternativ 0A/0B          Vidareføring av dagens skulestruktur (refereansealternativ) 
Alternativ 1                    Fem skular – 5.-10. årssteg samla på Dale barne- og ungdomsskule 
Alternativ 2                    Skule på Vaksdal, Dale og i Eksingedalen 
Alternativ 3                    Skule på Dale og i Eksingedalen 
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1. Innleiing 

1.1. Bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i økonomiplan 2016-2019, sak 46/2015, at rådmannen skal gjennomføra 

prosess for drøfting av skulestruktur med dei formkrav som ein slik prosess krev. I kommunestyret 

sak 49/2015 vart det vedteke at rådmannen får fullmakt til å utarbeide forprosjekt for ny barne- og 

ungdomskule på Dale i tre alternativ. Forprosjektet vil saman med vedlagt rapport og skulefaglege 

vurderingar inngå i grunnlaget for ny skulestruktur. 

Det er utarbeida to dokument som grunnlag for drøfting av skulestruktur; Skulebruksplan 2015-2030 

og Utgreiing av skulestruktur. Skulebruksplan 2015 – 2030 er utarbeida av Norconsult i samarbeid 

med arbeidsgruppa som utgreiia skulestruktur. Utgreiing av skulestruktur er utarbeida av 

arbeidsgruppa og dokumentet byggjer på tal, prognosar og analyser i Skulebruksplan 2015 – 2030 og 

har ei skulefagleg vurdering. Dokumenta vert sendt på høyring samla. 

 

1.2. Prosess for arbeidet med skulestruktur byggjer på følgjande dokument 

• Opplæringslova § 8-1 

• Opplæringslova § 9a-6 

• Forvaltningsloven § 37 

• Rundskriv Udir-2-2012 Behandling av saker om skolenedleggelse og kretsgrenser 

 

1.3. Mandat 

Skulestrukturen i Vaksdal skal greiast ut og vurderast i ein heilskapleg analyse der pedagogiske, 

samfunnsmessige og økonomiske vurderingar skal leggjast vekt på. Skulestrukturen må tilpassast dei 

økonomiske rammene som er tildelt. 

 

Utgreiinga skal visa konkrete alternativ for ein framtidig skulestruktur som skal gje ein framtidsretta 

skule der opplæringstilbodet skal vera likeverdig uavhengig av kor i kommunen ein bur. 

 

Utgreiinga skal vera grunnlag for politisk handsaming i høve til om dagens skulestruktur skal endrast. 

 

1.4. Arbeidsgruppe for utgreiing og vurdering 

Arbeidsgruppa har vore samansett av kommunalsjef, økonomisjef, einingsleiar skule, einingsleiar 

samfunnsutvikling og hovudtillitsvalt for Utdanningsforbundet.  

 

Norconsult har vore engasjert som konsulent for utarbeiding av skulebruksplanen 2015-2030. 

Arbeidet har vore leia av kommunalsjef Oppvekst.  

Status for arbeidet har vore lagt fram for Levekårsutvalet jamleg gjennom prosessen. 
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1.5. Organisering og framdrift 

Framdriftsplan for utgreiing av skulestruktur: 

Dato/tid Aktivitet 

18.05.15 Sak til Levekårsutvalet – framdriftsplan – oppfølging budsjett - førebuing økonomiplan 

05.06.15 Sak til Formannskapet – framdriftsplan – oppfølging budsjett - førebuing økonomiplan 

22.06.15 Sak til Kommunestyret – framdriftsplan – oppfølging budsjett - førebuing økonomiplan 

Veke 36 Informasjonsmøter FAU og andre partar som saken gjeld om prosess, mandat og 
tidsfristar 

Veke 36 Status Levekårsutvalet 

12.10.15 Frist arbeidsgruppa for ferdigstilling av grunnlagsdokument 

12.10.15 Status Levekårsutvalet 

16.10.15 Start høyring. Grunnlagsdokumentet vert sendt på høyring 

Veke Informasjonsmøter i skulekretsane med aktuelle partar 

19.12.15 Høyringsfrist 

Veke 3 Saksframlegg om skulestruktur vert handsama i Levekårsutvalet 

Veke 4 Saksframlegg om skulestruktur vert handsama i Formannskapet 

Veke 6 Saksframlegg om skulestruktur vert handsama i Kommunestyret 

Prosessen for drøfting av skulestruktur er gjennomført som skildra med noko justering i 
framdriftsplanen for å tilpasse oppsette møte i Levekårsutvalet.  
 

Skulestruktur har i stor grad innverknad på elevar, foreldre og lokalsamfunn. Det er difor særs viktig 

at foreldreutval (FAU), elevråd og tilsette får informasjon så tidleg som mogeleg. Ved at det er ei kort 

tidsramme for å gjennomføre utgreiingsarbeidet, er involvering og informasjon gjeve ekstra stor 

merksemd. I lov og forskrift er det ikkje gjeve retningslinjer for kor lang høyringsfristen skal vera i 

saker om skulestruktur. Det er ein tilrådd høyringsfrist på 2 månadar, men fristen kan gjerast kortare. 

I denne skildra prosessen er høyringsfristen vel 8 veker.  

FAU i alle skulekrinsane, ungdomsråd, og dei tilsette har i prosessen med utgreiinga fått informasjon 

om mandat og framdriftsplan m.m. På denne måten er det sikra best mogeleg informasjon om 

arbeidet, samt høve for spørsmål og innspel. Spørsmål og innspel som har kome opp har vorte drøfta 

i arbeidsgruppa undervegs i prosessen. 

1.6. Involvering i prosessen og omsyn til barnet sitt beste 

Det vil vidare i høyringa verta viktig å få innspel til skulerelaterte forhold som talar for å oppretthalda 

skulestrukturen som i dag, skulerelaterte forhold som talar for at elevane bør samlast på større 

skular, lokalsamfunnsperspektivet som talar for å oppretthalda skulestrukturen som i dag og kva 

vurderingar som er viktig å leggja vekt på når det gjeld barna sitt beste i høve endringa av 

skulestruktur. 

For å oppleva tryggleik og at det er føreseieleg har alle born eit grunnleggjande behov for 

informasjon og verta lytta til. I FN`s barnekonvensjon er dette ivareteke i artikkel 12 der det står at 

born som er i stand til å danna seg eigne synspunkt har rett til å gje uttrykk for desse i alle forhold 

som gjeld barnet. Når det gjeld retten til å verta høyrt i rettslege saker eller administrativ 

sakshandsaming, kan dette skje direkte eller gjennom ein representant eller eit eige organ. Barna sin 

representant i Vaksdal kommune, einingsleiar barnehage, skal uttale seg i plansaker og skal vera 

representant i denne høyringssaka. Vaksdal kommune meiner det er viktig at desse behova og 
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rettigheitene vert ivareteke og samtlege elevråd ved skulane skal høyrast, samt ungdomsrådet. 

Levekårsutvalet har vore løpande oppdatert i prosessen. 

1.7. Høyringsprosess og vidare saksgong 

Høyringsdokumentet inneheld utgreiinga av skulestruktur i Vaksdal kommune med Skulebruksplan 

2015 – 2030.  

I høyringsrunden er det krav om at partar som saken gjeld skal høyrast. Utgreiing vil difor verte sendt 

på høyring til FAU, elevråd, tillitsvalte/tilsette, ungdomsråd, borna sin representant i plansaker og 

fylkeskommunen.  

Idrettslag, musikklag og vellag får tilsendt utgreiinga og vert invitert til å kome med sine innspel. 

Utgreiinga vert òg lagt ut på kommunen si heimeside og det er fritt for alle interesserte å kome med 

innspel. 

Det skal gjennomførast informasjonsmøte i dei ulike krinsane med skulestruktur som tema. Detaljar 

kring desse møta vil vert skildra i høyringsbrev og informasjonen skal leggjast ut på kommunen si 

heimeside. 

Etter høyringsfristen er ute, vil alle innspel frå høyringsrunden verta nøye kommentert og vurdert. 

Rådmannen vil på bakgrunn av ein samla og heilskapleg vurdering leggja fram sak for Kommunestyret 

med ei tilråding om skulestruktur i kommunen skal vidareførast eller ev. endrast. Kommunestyret 

skal fatta endeleg vedtak om dette vinteren 2016, jf. framdriftsplanen. 

1.8. Alternativ som er greia ut  

Alternative løysingar for skulestruktur i Vaksdal er: 

 

Alternativ 0A  Vidareføring av dagens skulestruktur (refereansealternativ) 

Alternativ 0B  Vidareføring av dagens skulestruktur med nybygg 

Alternativ 1  Fem skular – 5.-10. årssteg samla på Dale barne- og ungdomsskule 

Alternativ 2  Skule på Vaksdal, Dale og i Eksingedalen 

Alternativ 3  Skule på Dale og i Eksingedalen 

 

Det enkelte alternativ er lagt opp med følgjande innhald: 

• Kort skildring av no-situasjonen med informasjon om elevtal, bemanning, gruppestorleik og 

nyttegrad 

• Økonomiske konsekvensar for drift med tydeleg gevinst eller meirkostnad 

• Pedagogiske konsekvensar for dei ulike alternativa 

• Samfunnsmessige konsekvensar for dei ulike alternativa 

• Skulebygget sitt utbetrings- og/eller utbyggingsbehov 

• Økonomiske konsekvensar for investering 
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1.9. Bakgrunn for vurderingar som er gjort i utgreiinga 

Mandatet til skulen og formålet med opplæringa er mellom anna i samarbeid og forståing med 

heimen, opne dører mot verda og framtida for elevane.  

Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne 

delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og 

utforskartrong. 

Skulen er og skal vera ein arena for læring, men samstundes er skulane sentrale samlingsstad for dei 

ulike lokalsamfunna i Vaksdal kommune.  

Vurderingane av dei pedagogiske og samfunnsmessige konsekvensane i dei ulike alternativa i 

utgreiinga er ikkje vekta eller prioritert og omfanget er ikkje uttømmande. Det er ynskjeleg med fleire 

vurderingar gjennom høyringa av dei som saka gjeld.  

Skulebruksplan 2015 – 2030 har utdjupa ulike forhold og forsking kring dei pedagogiske og 

samfunnsmessige konsekvensane gjennom å setja fokuspå  pedagogiske, organisatoriske, nærmiljøet 

og folkehelse. Teksten i punkt 1.9.1 og 1.9.2 er henta frå skulebruksplanen. 

1.9.1. Pedagogiske og organisatoriske fokus 

Skulestorleik – kan ein skule vere for liten og for stor?  

Kvar strukturløysning vil gje den beste grunnlaget for skulen som kunnskapsformidlar og lærande 

organisasjon, og kva vil vere den beste pedagogiske og organisatoriske løysningen for grunnskulen i 

Vaksdal kommune på lang sikt?  

 

Elevtalet på kommunenivå har lege stabilt rundt 480 dei siste 5 åra.  

Det ligg pr. i dag ikkje føre forsking som direkte av påvise at kvaliteten i læringa er betre eller 

dårlegare i små kontra store skular. Vurderinga av skulestørrelse, og kva som er «stort» og «lite», 

varierer sterkt frå land til land og frå region til region. Den offisielle statistikken over opplysningar om 

grunnskulen i Noreg (GSI) gjev ein peikepinn kva som vurderast som stort eller lite her til lands.  

 

Oversikten under viser samansetning av ulike skulestørrelsar, landet sett under eitt i skuleåret 

2014/15: 

 

Elevtall Antall elever % av elevene Antall skoler % av skolene

0 - 14 763                     0,12 % 93                       3,22 %

15 - 99 42 906               6,93 % 793                     27,48 %

100 - 299 224 107             36,21 % 1 155                  40,02 %

300 - 449 213 284             34,46 % 589                     20,41 %

450 - 599 105 871             17,10 % 209                     7,24 %

600 - 749 23 436               3,79 % 36                       1,25 %

750 - 899 8 588                  1,39 % 11                       0,38 %

Sum 618 955           100,00 % 2 886               100,00 %

over 450 137 895             22,28 % 256                     8,87 %

Under 10 elever 318                     0,05 % 55                       1,91 %

Under 5 elever 34                       0,01 % 13                       0,45 %

Skulestorleik 
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60 prosent av elevane i Noreg går på skular med 100 – 450 elevar. 40 prosent av skulane har eit 

elevtal mellom 100-300 elevar og dette er den vanlegaste skulestorleiken.  

Skular med 15-99 elevar utgjør 27,5 prosent av skulane i Noreg. Nær 7 prosent av elevane i Noreg går 

på skular som har storleik med 15-99 elevar.  

Den nasjonale debatten om betydinga av skulestørrelse for kvaliteten i skulen blussar opp frå tid til 

annan, også i forskingsmiljøa. Thomas Nordahl (Høgskolen i Hedmark) presenterte i ein 

kartleggingsundersøking frå 2007 - resultata om elevar i og frå små og store skular frå ein kommune:  

 

Samandraget frå kartleggingsundersøkinga er attgjeve i si heilheit: 

"Sammendrag: Denne rapporten bygger på en kartleggingsundersøkelse blant 9600 elever i 

grunnskolen. Her har vi analysert elever fra fire små bygdeskoler i en kommune og senere 

identifisert elever fra disse små skolene når de går på en større ungdomsskole der de kommer 

sammen med andre elever fra større barneskoler. I dataanalysene har vi sett på elevenes 

skolefaglige prestasjoner, sosiale ferdigheter, atferdsproblemer, relasjoner til medelever, 

relasjoner til lærere, arbeidsinnsats og opplevelse av undervisningen. Resultatene viser at elever 

fra de små skolene skårer systematisk dårligere enn de øvrige elevene." 

 

Større skular, og større elev- og fagmiljø kan ha fordeler innan: 

 Auka robustheit, mindre sårbar og meir fleksibel. 

 Felles og betre kompetanseutvikling 

 Utvikle pedagogisk fagkompetanse 

«Gangs menneskje» i alle skulestorleikar – læraren er truleg viktigaste faktor for kvaliteten 

Det forskinga syner er at «den gode læraren» er sentral for læringskvaliteten. Kompetansen og 

kvaliteten på lærarane er avgjerande for læringsmiljøet til den einskilde skule – uavhengig av 

skulestorleik.  

Siv Stavem (Høyskolen i Nesna, Nordland – tilsvar i Rana Blad 2005) 
«Når det gjelder det faglige tilbudet ved små skoler, er det lite entydige resultater å vise til. De små skolene synes ikke å 

ha dårligere læringsresultater, men heller ikke bedre læringsresultater enn de store skolene. Ulike forskningsresultater 

viser kun marginale forskjeller mellom store og små skoler, og forskjellene er tidvis til fordel for de store, og tidvis til 

fordel for de små skolene. 

Når det gjelder det sosiale tilbudet er det heller ikke her klare og entydige resultater å vise til. Barnets sosiale utvikling er 

sammensatt av så mange faktorer at det kan være vanskelig å vurdere hva som er den beste løsningen. Ved små skoler 

ligger det bedre til rette for variert samspill mellom barn i ulike aldre enn det gjør ved store skoler. Dette kan man se som 

en fordel fordi det i utgangspunktet bidrar til å fremme sosial læring. På den annen side kan man se det som en ulempe 

fordi barna faktisk ikke har noe valg, men har samspill med barn i ulike aldre fordi det faktisk ikke finnes noen 

jevnaldrende i mils omkrets. Jevnaldersosialisering vil derfor i større eller mindre grad falle bort for en del barn ved de 

minste skolene». 

 

Små skular er viktige i mindre bygder 

Forsking frå Nordland (Solstad 2006) samt ein doktorgradsavhandling frå Høgskulen i Volda (Kvalsund 

1995) konkluderer med at små skular er viktige sosiale arenaer i mindre bygdesamfunn fordi det er 

mange lokale aktivitetar knytt til skulen. Små skular i bygdesamfunn har potensialet i seg sjølv til å 

skape læringsaktivitetar som er godt forankra i lokalbefolkninga, lokal natur og lokalt næringsliv, og 

der igjennom tilpasse opplæringa på ein god måte. 

 

Kvalsund dokumenterer i sin doktoravhandling frå 1995 rikdommen i mangfaldet av sosialisering ved 
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små skuler, og pekte på fordelar i sosial læring.  Til tross for ein generell tilfredsheit ved dei små 

skulane si evne til å bidra til elevane si sosialisering er det grunn til å vektleggje den sårbarheit som 

ligg i eit lite miljø.  Ein finn einsame barn og vaksne både i tettbygde og i spredtbygde strok, men i 

tettbygde strok har ein som regel moglegheit for å finne ein erstatning dersom ein skulle kome i ein 

konfliktsituasjon med sitt etablerte miljø. 

 

Det er grunn til å trekke opp et skilje mellom sosialt og fagleg miljø for både elevar og lærarar. Det er 

også vesentleg å understreke at ein stor skule ikkje automatisk gjev eit stort fagmiljø.  Til dømes vil 

ein 1-10 skule med mindre enn 2 parallelle klassar på kvart steg ha eit relativt lite fagmiljø på 

ungdomssteget samanlikna med store ungdomsskular.  

Skulehistorikar Alfred Oftedal Telhaug framhevar gjerne problema som oppstår når skulen er i eit lite 

miljø.  I eit intervju med Vårt Land understreka han at dagens barn treng ein skule som kan vise eit 

allsidig omsorgsansvar, og at dette er mykje lettare å få til i eit større pedagogisk miljø (Sødal, 

1996a).  Få elevar ved ein skule og stor aldersforskjell mellom dei kan ikkje gje kvarandre 

tilstrekkelege sosiale utfordringar, og grendeskuleelevane blir difor i mindre grad rusta til å takle 

uoversiktlige sosiale situasjonar med mange aktørar.  Telhaug eksemplifiserer dette ved at ein 

handfull elevar ikkje kan stable på beina eit fotballag, ein skulerevy eller eit blanda kor.  Nye 

læreplaner still også store krav til fagkunnskap som er vanskelag for ein enkelt lærar å dekkje.   

I eit debattinnlegg i Norsk Skoleblad nr. 10/1997 peika Karl Jan Solstad på positive og negative sider 

ved fådelte skular slik: 
«Men, sjølvsagt, dei aller minste skolane med 10-12 elevar eller mindre, er i og for seg ikkje ønskjelege, verken 

økonomisk, fagleg eller sosialt. Dei har sin legitimitet fordi alternativet er verre, nemleg urimeleg krevjande skyss eller 

innhysing heimanfrå».  

 

Det finnes ingen tydeleg forsking eller tilgjengelige nasjonale data som seier noko om samanhengen 

mellom skulestørrelse og samarbeid skule-heim. Med bakgrunn i forskinga finnast det ikkje belegg 

for å seie at små bygdeskuler gjev noko betre moglegheiter for godt samspel mellom skule og 

lokalsamfunn og for å integrere lokalsamfunnet i skulens læringsaktivitetar. Den norske forskinga på 

dette området har i stor grad omhandla skular med mindre enn 50 elevar. 

 

Oppvekstsenter / oppveksttun som løysing for fådelte skular 

Eit oppvekstsenter organiserer til vanleg barnehage og skule med felles leiing, kor målet er fellesskap 

og heilskapleg tenking rundt barnas kompetanse og vilkår. 

Ein av fordelane med eit oppvekstsenter er at ein kan auke og redusere kapasiteten etter behov. 

Dette har vist seg å vera ein god og lønnsam måte å etablere barnehageplasser på, og samtidig betre 

bruken av det tilgjengelige skulearealet. Hovudmålet med oppvekstsentermodellen har vore å oppnå 

organisatoriske og pedagogiske vinning som:  

 Heilskapleg oppveksttenking 

 Pedagogisk nytenking 

 Sambruk av lokalar og uteområde 

 Felles administrasjon og personale 

 Organisasjonsutvikling 

 Felles ressursutnytting når det gjeld kompetanse og økonomi 
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Forskinga som er gjennomført på dette feltet og erfaringar frå Trondheim tilseier at det ideelle talet 

på barn i barnehaga er 60 til 80 barn, og der planløysinga er lagt til rette med fleksible areal. 

Barnehagar med denne storleiken stettar barnas behov og er ein stimulerande arbeidsplass der 

personalet gjev barna i fokus. 

 

Skular for 1.-4. steg 

Dei mest vanlege grunnskuleslaga i Noreg er barneskule (1-7), ungdomsskule (8-10) og 

kombinertskule (1-10). I tillegg finst det eit mindre tal på skular med berre 1.-4. årstrinn. Skuleåret 

2014/15 var 2,4% av grunnskulane i Noreg 1-4-skular (70 skular). 

Det kan vere fleire og samansette årsaker til at kommunar vel å etablere eller vidareføre skular for 

berre dei yngste elevane. Ofte er det slik at skuleeigar ønskjer å sikre at dei yngste elevane skal få gå 

på skule i nærmiljøet. Det kan opplevast som ei trygg løysning for dei yngste elevane, og dei får i 

tillegg kort skuleveg. 

 

Når fådelte skular som vert redusert til 1-4-skule, vert eit allereie lågt elevtal nesten halvert. 

Avhengig av samla elevtal vil ein fådelt skule stå igjen med 2-3 klassar, noko som er lite både i fagleg 

og sosial samanheng. Færre lærarar på skulen fører samtidig til redusert fagkompetanse og eit 

mindre attraktivt arbeidsmiljø for lærarane.  

 

I eit pedagogisk perspektiv er det vanskeleg å finne gode argument for ei slik organisering av fådelte 

skular. I eit økonomisk perspektiv vil det vere mogleg å effektivisere noko på kommunenivå dersom 

samanslåing av klassar på 5.-7.trinn samla sett fører til redusert klassetal. På ein annan side må 

rektorfunksjonar på alle skulane vidareførast.  Alle skulebygga med vedlikehald- og FDV-kostnader 

vert og vidareført. Samla sett gjev er slik omorganisering difor relativt lite innsparing. 

 

Alternativ 2 i denne planen er basert på at elevane på 5.-7. trinn på skulane Stamnes, Stanghelle og 

Vaksdal vert flytta til Dale barne- og ungdomsskule, medan elevane på 1.-4.trinn får halde fram på 

dei same skulane. 

 

Vaksdal kommune må vurdere om ei omorganisering av skulane i tråd med alternativ 2 vil gje 

tenelege størrelsar på skular og klassar. 

 

Fagmiljø, rekruttering og kompetanseutvikling 

Store pedagogiske fagmiljø vil ha føremoner innan samarbeid, kompetanseoverføring og 

rekruttering. Små pedagogiske einingar vil ikkje ha same føresetnader for organisasjonsutvikling, 

fleksibilitet og samarbeid på tvers. Kravet til fagspesialisering i skulen aukar. Ved små skular må fleire 

pedagogar kunne litt om mykje. I store pedagogiske miljø vil ein ha betre høve for fagleg fordjuping 

og oppfølging i alle fag. 
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1.9.2. Nærmiljø- og folkehelsefokus  

 

Skulane som kommunen sin forlenga arm i nærmiljøa og lokalsamfunna  

Sosial nærleik til lokalsamfunnet vert ofte vurdert som ein sentral føresetnad for ein inkluderande 

skule. Skulane er eit samlingspunkt og fysisk base for aktivitetar i nærmiljøa – også utanom skuletida. 

Skulane er difor sentrale institusjonar i sine lokalmiljø. Mange har eit nært og personleg forhold til 

skulen – og mange opplever skulen som eit symbol på kontinuitet og som ei positiv kraft i krinsen 

uavhengig av elevtalsutviklinga. Det er som oftast dei minste skulane med dei høgaste 

elevkostnadane som er mest utsett i samband med eventuelle endringar av skulane sine 

inntaksområder. Sosial nærleik til lokalsamfunnet vert av mange vurdert som kvalitetsindikatorar for 

ein inkluderande skule. Det er difor viktig at ein eventuell strukturendring tek omsyn til dei 

funksjonane skuleanlegget har i bygda forutan å vera skule.  

 

Skulane er samstundes offentlege arbeidsplassar som er med på å tilføre aktivitet og attraktivitet til 

dei stadane skulane er etablert. Strukturløysingar som inneberer at skulen vert føreslege lagt ned, 

vert difor opplevd som utelukkande negativt for nærmiljøa – sjølv om elevane vert overført til skular 

av ein mykje høgare fysisk bygningsmessig kvalitet og standard.   

Ein skule åleine kan ikkje sikre berekraftig utvikling av dei einskilde nærmiljøa eller grendene. Tap av 

arbeidsplassar og fråflytting skjer uavhengig av den kommunale skuledrifta. Det er summen av 

offentlege og private nærings- og samfunnsstrategiar som er hovudgrunnlaget for å etablera 

livskraftige lokalsamfunn. Dei kommunale tenestene bør som hovudregel utviklast der kor behova er 

størst.  

 

Eventuell etterbruk / avhending av einskilde skuleanlegg 

I kommunestyret sine utvalte strukturløysingar, er det alternativ som inneberer at elevar vert 

overførte til andre skulekrinsar. Ei eventuell avhending av skuleanlegg til andre føremål, vert fremja 

som eigne saker til kommunestyret.  

Skulebruksplanen 2015 - 2030 tek utgangspunkt i at dei skuleanlegga som i framtida ikkje skal nyttast 

til grunnskuleføremål, vert som hovudregel fasa ut som kommunalt drivne bygg. Saker om eventuell 

etterbruk av nedlagde skular, vil vurdere løysingar som stimulerer til nærmiljøaktivitetar, idretts- og 

kulturføremål, borne- og ungdomsaktivitetar og frivillig lagsarbeid. Andre kommunale føremål vert 

også vurderte i denne prosessen.   

 

Aldersblanding som læringssystem 

Anita Berg-Olsen (Høgskolen i Nesna) har studert tre små aldersblanda skular for å synleggjera korleis 

aldersblanding fungerer og praktiserast som læringsstrategi og læringsverksemd. Resultata frå 

casestudien syner at små skular fungerer eit naturleg læringsfellesskap gjennom varierte relasjonar 

og læringsformer i spesifikke læringssituasjonar. Aldersblanding vert meir eit læringssystem enn ein 

konkret arbeidsmetode.  

 

I små skulemiljø er det mogelegheiter for heilskapleg læring og identitetsutvikling (Anita Berg-Olsen 

si dr.gradsavhandling). Det er pedagogiske fordelar med ulike alderssteg i same gruppe: "Dei eldste 

elevane får prøve det å vere ressurspersonen og oppnår auke i sjølvmedvit og personleg tryggleik. 
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Dei får fagleg repetisjon ved å undervise andre, stille spørsmål og gjennomgå for dei yngste, som på 

si side får ein "lærar" som ligg nær dei i alder og er lett å identifisere seg med.” (S. 45 i 

Nærmiljøpedagogikk, red.: Kristoffer Melheim, 2009). 

 

Skuleskyss og reisetid 

Barneombodet har sagt dette om skuleskyss:  
I NOU 1995:18 blir retten til skuleskyss omtala. Her viser ein til rettleiinga frå Kirke- og 
undervisningsdepartementet i heftet N-4/85 om anbefalt tidsbruk til reise- og ventetid ved skuleskyss.  
 
Det dåverande Kirke- og undervisningsdepartementet (nåværende Kunnskapsdepartementet) skriv 
følgjande: 
Ved praktiseringen av grunnskoleloven har Kirke- og undervisningsdepartementet anbefalt følgende 
når det gjelder ”akseptabel” tid underveis (reisetid + gangtid + ventetid én vei): 
 
For 1.-3. klasse: inntil 45 minutter 
For 4.-6. klasse: inntil 60 minutter 
For 7.-9. klasse: inntil 75 minutter 
 
Dette heftet er nå trekt tilbake. Barneombodet meiner det er grunn til å stille spørsmål ved om 
anbefalinga var i overkant av kva som er det beste for barnet. Reisetid som overstig det som i si tid 
blei anbefalt, vil etter vår meining vere i strid med kva som er det beste for barnet. Særlig gjeld det 
for dei yngste elevane og funksjonshemma elevar. Når ein skal vurdere kva som er det beste for 
barnet, må ein i tillegg til tida ta andre omsyn, så som standarden og kvaliteten på vegen, og 
servicenivået på skulebussen. 
 
Læringsutbytte og skulemiljø 
Når reisevegen blir for lang, kan det gå ut over retten elevane har på eit godt skulemiljø. Vi viser til 
opplæringslova kapittel 9a. Elevar som er slitne etter reisa, eller gruar seg til reisa, kan også få et 
redusert læringsutbyttet. Dersom lang skyss på dårlege vegar med dårlege transportmiddel går ut 
over læringsmiljøet, kan den i tillegg vere i strid med opplæringslova. Å vere lang tid utan tilsyn på 
skuleskyssen, kan også gi risiko for auka mobbing. Dette er skulen sitt ansvar. Utdanningsdirektoratet 
har i Rundskriv nr 2-2010 presisert at retten til eit godt psykososialt miljø også gjeld på skulevegen. 
 
Rett til leik og fritid 
Når eleva brukar lang tid på skuleskyss, så vil det bli mindre tid til leik, kvile og fritidsaktivitetar. Dette 
er ein rett som er heimla i Barnekonvensjonen artikkel 31. Lang reiseveg til skulen kan gå ut over 
denne retten. 
 
Reisetida:  
Stamnes -  Dale   21 minutt  (Rute 911, www.skyss.no) 
Vaksdal  - Dale   20 minutt  (Rute 900, www.skyss.no) 
Stanghelle -  Dale     7 minutt  (Rute 950, www.skyss.no) 
Eidslandet -  Bergo  50 minutt  (Rute 911, www.skyss.no) 
Eidsland  -  Dale  44 minutt  (Rute 911, www.skyss.no) 
Eidsland  -  Stamnes 23 minutt  (Rute 911, www.skyss.no) 
Eidsland  -  Mo  40 minutt  (Rute 911, www.skyss.no) skuleskyss via Vetlejord som no 
 
Det kan vurderast om einskilde elevar – ved ei overføring til Dale barne og ungdomsskule – bør ha 
sikringsskyss fram til felles haldeplass eller om kjem dei inn under reglane for farleg skuleskyss. 
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Opplæringslova § 7-1 gjev elevar følgjande rettar i høve skuleskyss:  
«Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 
1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett 
til gratis skyss utan omsyn til veglengda.»  
 
Ved ei eventuell endring av skulestrukturen i Vaksdal, der ny Dale BU blir sentralskule i kommunen, 
vil alle elevane frå dei andre skulekrinsane ha rett på skuleskyss. Dei fleste elevane vil få E16 som 
skuleveg. Nokon elevar vil kome på skulebussen langs fylkesveg 569.  
 
«Kommunen er ansvarleg for skyss av grunnskuleelevar som har tett til skyss på grunn av særleg 
farleg eller vanskeleg skoleveg, […] Elles er fylkeskommunen ansvarleg for skyss, […] Kommunane 
betaler refusjon etter persontakst for grunnskoleelevar». 
 
Merknad frå Ot.prop. nr. 46 (1997/1998) til § 7-1 i opplæringslova 
«Elevar i 1. klasse som har meir enn 1 km gangavstand til offentleg skyssmiddel kan søkje om særskild 
skyss på denne strekninga. På same måte kan elevar i 2. – 10. klasse som har meir enn 2 km 
gangavstand til offentleg skyssmiddel søkje om særskild skyss på denne strekninga». 
 
I reisetida skal gangtid, ventetid og reisetid frå heimen til skulen eller dør til dør målast. Det er 
kommunen som vurderer om skulevegen er farleg eller ikkje.  
 
Opplæringslova har ikkje lenger øvre grenser for kva som er akseptabel reisetid – og det er opp til 
Vaksdal kommune å gjere desse vurderingane. Tidlegare var maksimal reisetid – ein veg – lovregulert 
til 45 minutt for elevar på småtrinnet, 60 minutt for elevar på mellomsteget og 75 minutt for elevar 
på ungdomssteget. Denne tilrådinga er ikkje lenger styrande for kommunane. 
 

Vurderingane av dei pedagogiske og samfunnsmessige konsekvensane i dei ulike alternativa til 

skulestruktur i Vaksdal tek utgangspunkt i desse fokusområda. Vurderingane er ikkje vekta eller 

prioritert og omfanget er ikkje uttømmande. Dette er forkusområder som er naturlege å kome med 

innspel til i høyringsprosessen. 
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2. Vurdering av alternativa 

2.1. Kort skildring av no-situasjonen med informasjon om elevtal, 

bemanning, gruppestorleik og nyttegrad 
 

Informasjon om og prognose/elevtalsframskriving ved den enkelte skule i høve elevtal, 

gruppestorleik og analyse med kapasitetsvurdering/nyttegrad vert grundig skildra i  Skulebruksplan 

2015 -2030, kapittel 2 og 3. Vidare i denne utgreiinga vert det brukt talmateriale og analysar frå 

Skulebruksplan 2015 – 2030.  

 

Kostnadar som er lagt til grunn i utgreiinga er basert på utrekningar i Skulebruksplanen 2015 – 2030. 

Kostnadane til sjølve undervisningsdrifta ved kommunen sine grunnskular er eitt uttrekk frå 

rekneskapen til grunnskuleføremål i 2014 (ekskl. spesialundervisning). I tillegg er utgifter til skyss 

teke med, då kostnaden vil variere mellom dei ulike alternativa. 

 

Elevtal i skulane 2012 -2014 (GSI) og prognose for skuleåret 2019-2020 (eksl. elevar frå Eidslandet, 

dei er registrert i GSI Modalen kommune) 

Skuleår 2012-13 2013-14 2014-15 2019-20 

Elevtal 467 465 458 498 

 

Årsverk til ordinær undervisning (ekskl. spesialundervisning) utført av undervisningspersonale   

2012- 2015 (GSI) og prognose 2019: 

Skuleår 2012-13 2013-14 2014-15 2019-20 

Årsverk 44,45 40,75 38,78                 29,28 

 

Økonomiplan 2016 – 2019 føreset at  å redusera rammene til oppvekst med kr 5 925 000 i perioden 

2015 – 2019. Denne reduksjonen utgjer omlag 9,5 undervisningsårsverk, rekna ut frå ei 

gjennomsnittleg årsløn for lærarar i Vaksdal pr. 2014. 

 

Tabellen under viser lønskostnadar til ordinær undervisning og skyssutgifter for dei fire alternativa i 

perioden 2015 – 2030 og er basert på reknskapstal for 2014, jf. Skulebruksplan 2015-2030.  

  Alternativ 

0A/0B 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Vaksdal skule 163 mill 109,5 mill 163 mill 42,7 mill 

Stanghelle skule 102,8 mill 69,5 mill 26,7 mill 26,7 mill 

Dale barne- og ungdomsskule 361 mill 415,4 mill 440,8 mill 489,7 mill 

Stamnes skule 64,1 mill 50,8 mill 16 mill 16 mill 

Eksingedalen skule 42,7 mill 42,7 mill 42,7 mill 42,7 mill 

Eidslandet 25,5 mill 6,8 mill 6,8 mill 6,8 mill 

Skyss 21,4 mill 30,6 mill 30,6 mill 40,2 mill 

Totalt 2015 - 2030 780,5 mill 725,3 mill 726,6 mill 664,8 mill 

Differanse til alternativ 0A/0B   55,2 mill 53,9 mill 115,7 mill 

Årleg innsparingspotensiale   3,5 mill 3,4 mill 7,2 mill 
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2.2. Alternativ 0A/0B  Vidareføring av dagens skulestruktur  

Alternativ 0A/0B er det reelle alternativet til skulestruktur viss vedtaket i kommunestyret ikkje 
inneber endring i skulestruktur. Dei tre andre alternativa vil vidare verta vurdert opp mot 
alternativ 0. 
 

Alternativ 0A/0B er basert på at skulane vert vidareført med Dale barne- og ungdomsskule, 

Eksingedalen skule, Stamnes skule, Stanghelle skule, Vaksdal skule og elevane frå Eidsland krins får 

skuleplass i Modalen kommune som idag. 

I alternativ 0A ligg det til grunn at skulebygga ved Dale barne og ungdomsskule og Vaksdal skule vert 
rehabilitert og rusta opp i samsvar med tiltaksplan etter tilstandsvurdering (Norconsult 2015). 
 
I alternativ 0B ligg det til grunn  at Dale barne- og ungdomsskule vert tilrådd sanert og bygt opp som 
heilt ny skule. Ved Vaksdal skule vert paviljong/SFO-bygg rive og erstatta med tilbygg på 
hovudbygget. Hovudbygget vert rehabilitert og rusta opp i samsvar med tiltaksplan etter 
tilstandsvurdering (Norconsult 2015). 
 
I høve tal elevar, klassar, skyss og andre faktorar gjeldande drift av undervisning vert det same 
datagrunnlaget lagt til grunn i begge 0-alternativa. 
 

2.2.1. Tal elevar og klassar 

Prognosen viser at elevtalet vil gå noko opp i perioden. Det vil vera Stanghelle, Dale og Vaksdal skular 

som får veksten. Tal grupper/klassar vil òg auka i forhold til 2014 som er grunnlagsåret for denne 

utgreiinga. I 2014 var det 26 grupper/klassar. 

Tabellen under viser utrekna tal klassar ut frå elevprognosen og elevkapasitet (tal elevar skulen har 

fysisk plass til) ved den enkelte skule for utvalte år – alternativ 0A/0B:  

  Elevar i skulen Elev-
kapasitet i 
skulebygg 

Prognose tal grupper/klassar 

Skule / 
skuleår 

2016-
2017 

2020-
2021 

2024-
2025 

2028-
2029 

2030-
2031 

2016-
2017 

2020-
2021 

2024-
2025 

2028-
2029 

2030-
2031 

Vaksdal 135 115 133 134 148 150 8 8 7 7 8 

Stanghelle 75 81 78 79 71 120-130 5 4 5 4 4 

Dale 215 263 244 227 242 330 11 12 12 12 12 

Stamnes 38 37 36 36 40 50-55 3 3 3 3 3 

Eksingedalen 9 14 14 18 15 30 2 2 2 2 2 

Eidslandet 16 12 12 14 12   
Mo 

skule 
Mo 

skule 
Mo 

skule 
Mo 

skule 
Mo 

skule 

Totalt 488 522 517 508 528 680 - 695 29 29 29 28 29 

 

2.2.2. Pedagogiske konsekvensar 

Ved å oppretthalde skulestrukturen slik den er i dag vil skulane i Vaksdal ha vanskar med å møte 

krava til kvaliteten som er uttrykt ynskjeleg for elevane. Reduksjonen i undervisningsårsverk vil føre 

til vanskar med å kunne gje tilpassa opplæring, tidleg innsats og spesialundervisning på ein forsvarleg 

måte. Det vil ikkje vera mogeleg å setje inn timar til deling av grupper i kjernefag som norsk, engelsk 

og matematikk og heller ikkje i undervisning i praktisk-estetiske fag som musikk, kunst- og handverk 

og mat og helse der det er ekstra utfordrande å gjennomføre undervisning med store elevgrupper. 
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På Stanghelle og Dale skular vil det verta utfordringar med storleiken på klasseromma når fleire 

årsklassar går saman. Fleire klasserom har berre kapasitet til 20 – 23 elevar, og prognosen viser at ein 

kan forvente samanslåtte årsklassar som utgjer fleire elevar enn dette. 

 

Det er dei seinare åra kome auka kompetansekrav for lærarane for å undervise i ulike fag. Ved å 

redusera tal lærarar på skulane kan det bety mangel på kompetanse for å undervise i  ulike fag på 

den enkelte skule.  

 

2.2.3. Samfunnsmessige konsekvensar 

Skulane er sentrale samlingsstader som sikrar nærleik og identitet i sine bygder.  
Ved å oppretthalda skulestrukturen slik den er i dag vil elevane i fem av krinsane gå på skule i 

nærmiljøet med kort veg til skulen. Det kan opplevast trygt, særleg for dei minste borna, å vera 

knytt til ein skule i heimbygda. Born i 1. – 4. klasse vil kunne nytte SFO-tilbod nært heimen og 

dette er ein fordel for foreldre i høve å levera og hente borna. 

Skulen er òg eit naturleg møtepunkt i bygdene med ulike aktivitetar og arrangement i regi av 

frivillige organisasjonar som idrettslag, musikklag og vellag. Dette vil kunne halde fram med ved 

å oppretthalde skulen i bygda. 

 

Eidslandet krins vil med skuleplassar i Modalen framleis ha skuleskyss til Modalen. Bygda nyttar 

i dag andre lokaliteter enn skulen som samlingsstad.  

 

2.2.4. Skyss 

Ved vidareføring av dagens skulestruktur vil det vera elevar ved ungdomstrinnet på Dale barne- og 

ungdomsskule, Eksingedalen skule, Stamnes skule og Eidsland krins som vil ha behov for skuleskyss. 

Skysskostnadar for 2014 var kr. 1,34 mill. Ved vidareføring av skulestrukturen som i dag vil samla 

kostnad for perioden 2015 – 2030 vera kr. 21,4 mill. 

 

Reisetida:  

Stamnes - Dale    21 minutt (Rute 911, www.skyss.no) 

Vaksdal – Dale    20 minutt (Rute 900, www.skyss.no) 

Stanghelle – Dale   7 minutt  (Rute 950, www.skyss.no) 

Eidsland – Mo   40 minutt (Rute 911, www.skyss.no) skuleskyss via Vetlejord  

 

Reisetidene er akseptable ut frå det Kyrkje- og undervisningsdepartementet tidlegare la til grunn som 
akseptabel tid undervegs. 
 

2.2.5. Økonomiske konsekvensar for drift av undervisning, FDV og investeringar 

med gevinst eller meirkostnad, alternativ 0A/0B 

Det er ut frå prognosane forventa auke i tal klassar slik skulestrukturen er idag. Dette på grunn av litt 

større årskull enkelte år på enkelte skular, som utløyser deling av grupper. Ved Dale og Stanghelle 

skule har ein òg utfordringar med store samanslåtte klassar som vert for store i høve størrelsen på 

klasseromma og difor må delast. 
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Budsjettåret 2014 var det 26 klassar i skulane i Vaksdal. Prognosen viser at det vil vera ei auke med 2-

3 klassar i åra framover. Auka vil skje på barnestega på Dale, Vaksdal og Stanghelle skular. Skulane i 

Vaksdal nytta i 2014 kr. 1,34 mill i snitt pr. klasse på barnesteget (Skulebruksplan 2015-2030, s. 41). 

Det vil seie at ei auke med 2-3 klassar vil ha ein meirkostnad på kr. 2,68 – 4,02 mill i året basert på 

2014-kostnadar. Inkludert i kostnaden pr. klasse er det timar til deling av samanslåtte klassar slik 

delingstimetalet var i 2014.  

 

Det har tidlegare vore lagt til rette for deling av samaslåtte klassar i kjernefaga norsk, engelsk og 

matematikk på barnetrinnet. Deling av samanslåtte klassar vart redusert i 2014. Viss skulane skal 

oppretthalda deling i inntil 10 timar pr årsstrinn ville dette utgjera ca. 40 timar enn det skulane 

hadde i 2014. Det utgjer om lag kr. 945 000 basert på ei gjennomsnittsårsløn for ein lærar i Vaksdal. 

Når det gjeld ungdomstrinnet ved Dale barne- og ungdomsskule kan ein vidareføre drifta framover 

som i 2014 med 2 klassar på kvart årstrinn. 

 

Vaksdal kommune og Modalen kommune har avtale om kjøp av skuleplassar for elevane i Eidsland 

skulekrins ved Mo skule. Avtalen er basert på gjesteelevavtale for kommunane i Hordaland. 

Inneverande skuleår er satsen kr. 91.000,- pr. elev. Satsane i gjesteelevsavtalen vert indeksregulert 

annakvart år. 

 

Kostnad til spesialundervisning er ikkje teke med i utgreiinga. Dette fordi denne kostnaden i stor grad 

føl og justera seg prosentvis etter samla årstimar til undervisning på skulane. I 2014 brukte skulane i 

Vaksdal om lag 17 % av årstimetalet til spesialundervisning. Dette er same nivå som landet elles.  

 

For å kunne vidareføre drift av 5 skular vil dei økonomiske konsekvensane vera å auke budsjettet til 

undervisning i forhold til budsjettåret 2014.  

 

I alternativ 0 har vi greia ut eitt 0A og eitt 0B alternativ. Dette for å skilje kostnadar til FDV og 

investeringar når det gjeld å forholdet mellom å rehabilitera Dale barne- og ungdomsskule eller 

bygge ny Dale barne- og ungdomsskule.  

 

Driftskostnadar tufta på anbefalt FDV-nivå i eigedomsstrategien 2020 for Vaksdal kommune viser 

følgjande for alternativ 0A og alternativ 0B: 

 
 

Kostnadar til FDV og investering i forhold til utbetrings- og/eller utbyggingsbehov for skulebygga er 

grundig greia ut i Skulebruksplan 2015 – 2030.   

Alternativ 0B I dag - pr år

Auke opp til 

Alt. 0A pr år Alt. 0A Alt. 0B Endring

Endring pr år 

2015-2030

Endring pr år 

2019-2030

Undervisning inkl kjøp av skuleplassar 47,4 0,0 759,1 759,1 0,0 0,0 0,0

Skyss 1,3 0,0 21,4 21,4 0,0 0,0 0,0

FDV-kostnader 7,1 7,3 229,2 185,7 -43,4 -2,7 -3,6

Kapitalkostnad 0,0 13,6 217,4 169,1 -48,3 -3,0 -4,0

Sum 55,8 20,9 1 227,1 1 135,3 -91,7 -5,7 -7,6
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2.3. Alternativ 1 Fem skular – 5.-10. årssteg samla på Dale barne- og ungdomsskule 

Alternativ 1 er basert på at alle skulane vert vidareført, men at Dale barne- og ungdomsskule vert 

felles skule for 5.-10. årssteg for alle elevane utanom  ved Eksingedalen skule. Skulane på Stamnes,og 

Stanghelle og Vaksdal vert vidareført som 1 – 4 - skular. Her vert  Stamnes og Stanghelle fådelte, 

medan Vaksdal vert fulldelt. Eidsland krins vert overført til Eksingedalen skule, ev. Stamnes skule og 

Dale barne- og ungdomsskule. 

2.3.1. Tal elevar og klassar 

I alternativ 1 vil tal grupper/klassar gå noko ned. Prognosen visar at reduksjonen varierer med ein 

nedgang på 1-4 grupper/klassar i perioden 2015 – 2030. 

Tabellen under viser utrekna tal klassar ut frå elevprognosen og elevkapasitet (tal elevar skulen har 

fysisk plass til) ved den enkelte skule for utvalte år – alternativ 1:  

  Elevar i skulen Elev-
kapasitet i 
skulebygg 

Prognose tal grupper/klassar 

Skule / 
skuleår 

2016-
2017 

2020-
2021 

2024-
2025 

2028-
2029 

2030-
2031 

2016-
2017 

2020-
2021 

2024-
2025 

2028-
2029 

2030-
2031 

Vaksdal 135 59 82 76 89 150 8 4 4 4 5 

Stanghelle 75 45 46 45 42 120-130 5 2 3 2 2 

Dale 215 381 344 339 356 330 11 17 16 15 15 

Stamnes 38 19 27 26 22 50-55 3 2 3 2 2 

Eksingedalen 9 18 18 22 19 30 2 2 2 2 2 

Eidslandet 16 0 0 0 0   
Mo 

skule 
0 0 0 0 

Totalt 488 522 517 508 528 680 - 695 29 27 28 25 26 

 

2.3.2. Pedagogiske konsekvensar 

Ved å samle elevane frå 5. – 7. årsteg ved ein skule på Dale vil ein få større mogelegheit til å 

betra kvaliteten på ordinær undervisning, tilpassea opplæring, opplæring av språklege 

minoritetar og spesialundervisning. Fleire elevar på ein skule vil føre til fleire lærarar på skulen. 

Dette vil gjera fagmiljøet meir fleksibelt og robust. Større grad av samarbeid, felles 

kompetanseutvikling og større breidde i fagkompetanse er positivt for personalet.  I høve 

språklege minoritetar og elevar med særskilde behov vil det vera ein fordel å samla 

kompetansen på ein skule for å betra kvaliteten på undervisninga og oppfølginga av den 

enkelte elevane. Dette er sårbare elevgruppe som treng ekstra oppfølging. 

 

Ved å samle elevar frå 5. -10. årssteg vil ein opna for mogelegheit til sambruk av spesialrom/ fagrom 

som naturfagsareal, kunst- og handverksareal mm. som er ein del av romnormen for ungdomsskular  

Kan gje utvida sosiale nettverk for elevane på 5. – 7. årstrinn. 

 

Elevane på 1. – 4. årstrinn får i dette alternativet halde fram på skule i nærmiljøet. Dette kan 

opplevast trygt for elevane. Når det gjeld fagmiljøet for lærarane vil det verta lite og meir sårbart for 

dei lærarane som er igjen på trinn 1. – 4. ved Stamnes, Stanghelle og Vaksdal skular. Auka 

kompetansekrav for læraren kan gje mangel på kompetanse på skulane og Vaksdal, Stanghelle og 

Stamnes skular kan framstå som lite attraktive arbeidsplassar for lærarar og skuleleiarar 
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2.3.3. Samfunnsmessige konsekvensar 

I dette alternativet vil det fortsatt vera eit skuletilbod på Vaksdal, Stanghelle og Stamnes, då 

med berre elevar frå 1. – 4. årssteg. Dei yngste elevane vil då kunne gå på skule i nærmiljøet 

med kort veg til skulen. Det kan opplevast trygt, særleg for dei minste borna, å vera knytt til ein 

skule i heimbygda. Born i 1. – 4. klasse vil kunne nytte SFO-tilbod nært heimen og dette er ein 

fordel for foreldre i høve å levera og hente borna. 

Skulen vil med dette alternativet kunne vera eit naturleg møtepunkt i bygdene med ulike 

aktivitetar og arrangement i regi av frivillige organisasjonar som idrettslag, musikklag og vellag.  

 

Ved å oppretthalda ein skule med 1. – 4. årssteg vil bygda mogeleg vera attraktiv for busetjing og 

tilfytting. Ein vil òg redusera usikkerheit kring etterbruk av bygg/samfunnshus. 

 

2.3.4. Skyss 

Ved alternativ 1 vil elevar på 5. – 7. årstrinn frå Stanghelle og Vaksdal få skyss til skulen i tillegg til 

elevane som får skyss i alternativ 0. Dette gjeld òg for nokre få elevar ved Stamnes skule som ikkje 

har skyss i dag. Ved Stamnes skule har storparten av elevane skuleskyss i alternativ 0. Desse vil få 

lengre reisetid med alternativ 1. Det same gjeld elevar frå Eidslandet som ev. skal til Bergo eller Dale. 

Alternativ 1 fører til ein auka skysskostnad med 9,2 mill for perioden (kr.0,58 mill årleg)  i forhold til 

alternativ 0. 

 

Reisetida:  

Stamnes - Dale    21 minutt (Rute 911, www.skyss.no) 

Vaksdal – Dale    20 minutt (Rute 900, www.skyss.no) 

Stanghelle – Dale   7 minutt  (Rute 950, www.skyss.no) 

Eidslandet – Bergo  50 minutt (Rute 911, www.skyss.no) 

Eidslandet – Dale  44 minutt (Rute 911, www.skyss.no) 

Eidslandet – Stamnes  23 minutt (Rute 911, www.skyss.no) 

 

Reisetidene er akseptable ut frå det Kyrkje- og undervisningsdepartementet tidlegare la til grunn som 
akseptabel tid undervegs.  
 

2.3.5. Økonomiske konsekvensar for drift av undervisning, FDV og investeringar 

med gevinst eller meirkostnad 

Alternativ 1 viser eit årleg innsparingspotesiale for drift av undervisning på kr. 5,9 mill. med effektår 

frå 2019 samanlikna med alternativ 0A/0B. Kostnadane for drift av undervisning er knytt til tal klassar 

inkludert delingstimar. Driftskostnadane er tufta på anbefalt FDV-nivå i eigedomsstrategien 2020 for 

Vaksdal kommune viser følgjande for alternativ 1 i forhold til alternativ 0A i tabellen under: 

 
 

Alternativ 1 I dag - pr år

Auke opp til 

Alt. 0A pr år Alt. 0A Alt. 1 Endring

Endring pr år 

2015-2030

Endring pr år 

2019-2030

Undervisning inkl kjøp av skuleplassar 47,4 0,0 759,1 694,7 -64,4 -4,0 -5,9

Skyss 1,3 0,0 21,4 30,6 9,2 0,6 0,8

FDV-kostnader 7,1 7,3 229,2 196,8 -32,3 -2,0 -2,7

Kapitalkostnad 0,0 13,6 217,4 191,1 -26,3 -1,6 -2,2

Sum 55,8 20,9 1 227,1 1 113,2 -113,8 -7,1 -10,1
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Dette alternativet vil ha mindre behov for delingstimar. Dette fordi det på 5. – 7- årstrinn vil vera 2 

parallelle årstrinn og ingen samanslåtte årstrinn. På 1. – 4. trinn vil det ved Dale barne- og 

ungdomsskule, Stamnes skule og Stanghelle skule framleis vera behov for deling av grupper då det vil 

vera samanslåtte årstrinn på desse skulane. Vaksdal skule vil ikkje ha behov for deling på grunn av 

samanslåtte årstrinn. Elevane i Eidslandet krins vert overført til Eksingedalen skule og/eller Stamnes 

skule og Dale barne- og ungdomsskule utan at det fører til auka tal klassar ved desse skulane. 

 

Kostnadar til FDV og investering i forhold til utbetrings- og/eller utbyggingsbehov for skulebygga er 

grundig greia ut i Skulebruksplan 2015 – 2030. 

 

2.3.6. Mogelegheit for gjennomføring 

Ved overføring av 5. – 7. årstrinn frå Stanghelle, Vaksdal og Stamnes vil det vera behov for 
utbygging/nybygg på Dale barne- og ungdomsskule på grunn av manglande arealkapasitet. Dale 
barne- og ungdomsskule har kapasitet til å ta imot 330 elevar slik den står i dag. I dette 
alternativet vil skulen ha behov for ein kapasitet til å ta imot mellom 340 og 390 elevar i perioden 
2015 – 2030.  

 

Det vil likevel vera mogeleg å gjennomføra delar av Alternativ 1 frå skuleåret 2016/2017.  

Eksingedalen skule, Stamnes skule og Dale barne-og ungdomsskule har kapasitet til å ta imot 
elevane frå Eidslandet krins frå skulestart 2016 utan at det løyser ut nye klassar/grupper.  

Dale barne- og ungdomsskule har òg plass til å ta imot 5. – 7. årssteg frå Stanghelle.   
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2.4. Alternativ 2 Tre skular – Dale barne- og ungdomsskule, Vaksdal skule og 

Eksingedalen skule 

Alternativ 2 er basert på at elevar frå Stamnes skule og Stanghelle skule vert overført til Dale 

barne- og ungdomsskule. Skulane på Vaksdal og i Eksingedalen vert vidareført. Eidsland krins 

vert overført til Eksingedalen skule og/eller Dale barne- og ungdomsskule. 

2.4.1. Tal elevar og klassar 

I alternativ 2 vil tal grupper/klassar gå noko ned. Prognosen visar at reduksjonen varierer med ein 

nedgang på 1-4 grupper/klassar i perioden 2015 – 2030. 

Tabellen under viser utrekna tal klassar ut frå elevprognosen og elevkapasitet (tal elevar skulen har 

fysisk plass til) ved den enkelte skule for utvalte år – alternativ 2:  

  Elevar i skulen Elev-
kapasitet i 
skulebygg 

Prognose tal grupper/klassar 

Skule / 
skuleår 

2016-
2017 

2020-
2021 

2024-
2025 

2028-
2029 

2030-
2031 

2016-
2017 

2020-
2021 

2024-
2025 

2028-
2029 

2030-
2031 

Vaksdal 135 115 133 134 148 150 8 8 7 7 8 

Stanghelle 75 0 0 0 0   5 0 0 0 0 

Dale 215 389 366 352 361 330 11 19 18 16 17 

Stamnes 38 0 0 0 0   3 0 0 0 0 

Eksingedalen 9 18 18 22 19 30 2 2 2 2 2 

Eidslandet 16 0 0 0 0   
Mo 

skule 
0 0 0 0 

Totalt 488 522 517 508 528 510 29 29 27 25 27 

 

2.4.2. Pedagogiske konsekvensar 

Ved å samle elevane frå Stamnes, Stanghelle, Dale og ev. delar av Eidslandet krins til  1. – 7. 

årsteg ved ein skule på Dale vil ein få både fleire elevar og lærarar samla på ein skule. Ein vil få 

større mogelegheit til å betra kvaliteten på ordinær undervisning, tilpassa opplæring, opplæring 

av språklege minoritetar og spesialundervisning. Dette vil gjera fagmiljøet meir fleksibelt og 

robust. Større grad av samarbeid, felles kompetanseutvikling og større breidde i 

fagkompetanse er positivt for personalet.  I høve språklege minoritetar og elevar med 

særskilde behov vil det vera ein fordel å samla kompetansen på ein skule for å betra kvaliteten 

på undervisninga og oppfølginga av den enkelte elevane. Dette er sårbare elevgrupper som 

treng ekstra oppfølging. 

 

Ved å samle elevar frå 1. -10. årssteg vil ein opna for mogelegheit til sambruk av spesialrom/ fagrom 

som naturfagsareal, kunst- og handverksareal mm. som er ein del av romnormen for ungdomsskular.  

 

Å ha fleire elevar på same skule kan utvilda det sosiale nettverk for elevane. 

 

Vaksdal skule vil halde fram som i dag med eit elevtal som tilseier at det vil vera 7 – 8 klassar 

ved skulen. Fagmiljø kring minoritetspråklege elevar og elevar med særskilde behov vil kunne 

vera sårbart. 
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2.4.3. Samfunnsmessige konsekvensar 

I dette alternativet vil det fortsatt vera eit skuletilbod på Vaksdal og Dale, medan Stamnes og 

Stanghelle misser sine skular i nærmiljøet. Det kan opplevast utrygt, særleg for dei minste 

borna, å måtte reise frå heimstaden for å gå på skule. SFO-tilbodet for elevar frå Stamnes, 

Stanghelle og ev. Eidslandet vil òg verta lagt til Dale. Dette kan gje større utfordringar for 

foreldre i høve å levera og hente borna. 

Skulen vil med dette alternativet mogeleg ikkje vera naturleg møtepunkt i bygdene med ulike 

aktivitetar og arrangement i regi av frivillige organisasjonar som idrettslag, musikklag og vellag.  

Stanghelle og Stamnes kan verta mindre attraktive for busetjing og tilfytting og det kan verta 

usikkerheit kring etterbruk av skulebygga. 

 

Ved å oppretthalda skulen på Vaksdal som i dag vil det ikkje gje nokon samfunnsmessige 

konsekvensar. Vaksdal vil mogeleg vera attraktiv for busetjing og tilflytting og ein redusera 

usikkerheit kring etterbruk av skulebygget. 

 

 

2.4.4. Skyss 

Ved alternativ 2 vil elevar på 1. – 7. årstrinn frå Stanghelle få skyss til skulen i tillegg til elevane som 

får skyss i alternativ 0. Dette gjeld òg for nokre få elevar ved Stamnes skule som ikkje har skyss i dag. 

Ved Stamnes skule har storparten av elevane skuleskyss i alternativ 0. Desse vil få lengre reisetid med 

alternativ 2. Det same gjeld elevar frå Eidslandet som ev. skal til Bergo eller Dale. Alternativet fører til 

ein auka skysskostnad med 9,2 mill for perioden (kr.0,58 mill årleg)  i forhold til alternativ 0. 

 

Reisetida:  

Stamnes - Dale    21 minutt (Rute 911, www.skyss.no) 

Vaksdal – Dale    20 minutt (Rute 900, www.skyss.no) 

Stanghelle – Dale   7 minutt  (Rute 950, www.skyss.no) 

Eidslandet – Bergo  50 minutt (Rute 911, www.skyss.no) 

Eidslandet – Dale  44 minutt (Rute 911, www.skyss.no) 

 

Reisetidene er «akseptable» ut frå det Kyrkje- og undervisningsdepartementet tidlegare la til grunn 
som «akseptabel» tid undervegs (reisetid+gangtid+vetetid ein veg: for 1.-3. klasse inntil 45 minutter / 
for 4.-6. klasse inntil 60 minutter / for 7.-9. klasse inntil 75 minutter). Meir info finn ein i 
Skulebruksplan 2015-2030 kapittel 4.5.1 side 46 – 47. 
 

2.4.5. Økonomiske konsekvensar for drift av undervisning, FDV og investeringar 

med gevinst eller meirkostnad 

Alternativ 2 viser eit årleg innsparingspotesiale for drift av undervisning på kr. 3,4 mill. med effektår 

frå 2019. Kostnadane for drift av undervisning er knytt til tal klassar inkludert delingstimar.  

Dette alternativet vil utløyse 2 parallellar på 1. – 7. årstrinn på Dale barne- og ungdomsskule, 

samstundes som det er 1 parallell på 1. – 7. årstrinn på Vaksdal. Årleg innsparingspotensiale vil difor 
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verte om lag som alternativ 1 når det gjeld undervisningsdrift.  Det vil ikkje vera behov for timar til 

deling av årstrinn som går saman. Elevane i Eidslandet krins vert overført til Eksingedalen skule 

og/eller Dale barne- og ungdomsskule utan at det fører til auka tal klassar ved desse skulane. 

 

 
 
 

Kostnadar til FDV og investering i forhold til utbetrings- og/eller utbyggingsbehov for skulebygga er 

grundig greia ut i Skulebruksplan 2015 – 2030. 

 

Driftskostnadar tufta på anbefalt FDV-nivå i eigedomsstrategien 2020 for Vaksdal kommune viser 

følgjande for alternativ 2 i forhold til alternativ 0A: 

 

 

2.4.6. Mogelegheit for gjennomføring 

Ved overføring av 1. – 7. årstrinn frå Stanghelle og Stamnes vil det vera behov for 
utbygging/nybygg på Dale barne- og ungdomsskule på grunn av manglande arealkapasitet. Dale 
barne- og ungdomsskule har kapasitet til å ta imot 330 elevar slik den står i dag. I dette 
alternativet vil skulen ha behov for ein kapasitet til å ta imot mellom 335 og 390 elevar i perioden 
2015 – 2030.  

 

Det vil vera mogeleg å gjennomføra delar av Alternativ 2 frå skuleåret 2016/2017.  

Eksingedalen skule, Stamnes skule og Dale barne-og ungdomsskule har kapasitet til å ta imot 
elevane frå Eidslandet krins frå skulestart 2016 utan at det løyser ut nye klassar/grupper.  

Dale barne- og ungdomsskule har òg plass til å ta imot 1. -7. årssteg frå Stanghelle.  

 

  

  

Alternativ 2 I dag - pr år

Auke opp til 

Alt. 0A pr år Alt. 0A Alt. 2 Endring

Endring pr år 

2015-2030

Endring pr år 

2019-2030

Undervisning inkl kjøp av skuleplassar 47,4 0,0 759,1 696,0 -63,1 -3,9 -5,8

Skyss 1,3 0,0 21,4 30,6 9,2 0,6 0,8

FDV-kostnader 7,1 7,3 229,2 161,3 -67,8 -4,2 -5,7

Kapitalkostnad 0,0 13,6 217,4 184,3 -33,1 -2,1 -2,8

Sum 55,8 20,9 1 227,1 1 072,2 -154,8 -9,7 -13,5
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2.5. Alternativ 3 1.-10. årssteg på Dale barne- og ungdomsskule og Eksingedalen 

skule 

Elevar frå Vaksdal, Stamnes og Stanghelle skular vert overført til Dale barne- og ungdomsskule. 

Eksingedalen vert vidareført som i dag. Eidslandet krins vert overført til Eksingedalen skule og/eller 

Dale barne- og ungdomsskule. 

 

2.5.1. Tal elevar og grupper 

Alternativ 3 viser ein vesentleg reduksjon i tal grupper frå effektåret 2019. Dette alternativet 

redusera flest  grupper/klassar av dei fire alternativa. Reduksjonen varierer med ein nedgang på 6-7 

grupper/klassar gjennom perioden 2015 – 2030. 

 

Tabellen under viser utrekna tal klassar ut frå elevprognosen og elevkapasitet (tal elevar skulen har 

fysisk plass til) ved den enkelte skule for utvalte år – alternativ 3:  

  Elevar i skulen Elev-
kapasitet i 
skulebygg 

Prognose tal grupper/klassar 

Skule / 
skuleår 

2016-
2017 

2020-
2021 

2024-
2025 

2028-
2029 

2030-
2031 

2016-
2017 

2020-
2021 

2024-
2025 

2028-
2029 

2030-
2031 

Vaksdal 135 0 0 0 0 150 8 0 0 0 0 

Stanghelle 75 0 0 0 0 120-130 5 0 0 0 0 

Dale 215 504 499 486 509 330 11 21 21 20 21 

Stamnes 38 0 0 0 0 50-55 3 0 0 0 0 

Eksingedalen 9 18 18 22 19 30 2 2 2 2 2 

Eidslandet 16 0 0 0 0   
Mo 

skule 
0 0 0 0 

Totalt 488 522 517 508 528 680 - 695 29 23 23 22 23 

 

2.5.2. Pedagogiske konsekvensar 

Ved å samle elevane frå Vaksdal, Stanghelle, Stamnes, Dale og Eidslandet frå 1. – 7. årsteg ved 

ein skule på Dale vil ein få større mogelegheit til å betra kvaliteten på ordinær 

undervisning,tilpasset opplæring, opplæring av språklege minoritetar og spesialundervisning. 

Fleire elevar på ein skule vil føre til fleire lærarar på skulen. Dette vil gjera fagmiljøet meir 

fleksibelt og robust. Større grad av samarbeid, felles kompetanseutvikling og større breidde i 

fagkompetanse er positivt for personalet.  I høve språklege minoritetar og elevar med 

særskilde behov vil det vera ein fordel å samla kompetansen på ein skule for å betra kvaliteten 

på undervisninga og oppfølginga av den enkelte elevane. Dette er sårbare elevgruppe som 

treng ekstra oppfølging. 

 

Ved å samle elevar frå 1. -10. årssteg vil ein opna for mogelegheit til sambruk av spesialrom/ fagrom 

som naturfagsareal, kunst- og handverksareal mm. som er ein del av romnormen for ungdomsskular.  

Blant anna PPT vil òg vera naturleg og riktig å knytte til ein felles skule for alle elevane og dei kan vera 

tettare på og bidra med sin kompetanse i læringsmiljøet. 

 

Å ha fleire elevar på same skule kan utvilda det sosiale nettverk for elevane. 
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2.5.3. Samfunnsmessige konsekvensar 

I dette alternativet vil Vaksdal, Stanghelle og Stamnes misse sine skular i nærmiljøet og då den 

naturlege møtestaden i bygda. Det kan opplevast utrygt, særleg for dei minste borna, å måtte 

reise frå heimstaden for å gå på skule. SFO-tilbodet for elevar frå Vaksdal, Stamnes, Stanghelle 

og Eidslandet vil òg verta lagt til Dale. Dette kan gje større utfordringar for foreldre i høve å 

levera og hente borna. 

 

Skulen vil med dette alternativet mogeleg ikkje vera naturleg møtepunkt i bygdene med ulike 

aktivitetar og arrangement i regi av frivillige organisasjonar som idrettslag, musikklag og vellag.  

Vaksdal, Stanghelle og Stamnes kan verta mindre attraktive for busetjing og tilfytting og det kan 

verta usikkerheit kring etterbruk av skulebygga. 

 

2.5.4. Skyss 

Ved alternativ 3 vil elevar på 1. – 7. årstrinn frå Vaksdal og Stanghelle få skyss til skulen i tillegg til 

elevane som får skyss i alternativ 0. Dette gjeld òg for nokre få elevar ved Stamnes skule som ikkje 

har skyss i dag. Ved Stamnes skule har storparten av elevane skuleskyss i alternativ 0. Desse vil få 

lengre reisetid med alternativ 3. Det same gjeld elevar frå Eidslandet som ev. skal til Bergo eller Dale. 

Alternativet fører til ein auka skysskostnad med kr. 18,8 mill for perioden (kr.1,18 mill årleg) i forhold 

til alternativ 0. 

 

Reisetida:  

Stamnes - Dale    21 minutt (Rute 911, www.skyss.no) 

Vaksdal – Dale    20 minutt (Rute 900, www.skyss.no) 

Stanghelle – Dale   7 minutt  (Rute 950, www.skyss.no) 

Eidslandet – Bergo  50 minutt (Rute 911, www.skyss.no) 

Eidslandet – Dale  44 minutt (Rute 911, www.skyss.no) 

 

Reisetidene er akseptable ut frå det Kyrkje- og undervisningsdepartementet tidlegare la til grunn som 
akseptabel tid undervegs  
 

2.5.5. Økonomiske konsekvensar for drift av undervisning, FDV og investeringar 

med gevinst eller meirkostnad 

Alternativ 3 viser eit årleg innsparingspotesiale for drift av undervisning på kr. 11,8 mill. med effektår 

frå 2019. Kostnadane for drift av undervisning er knytt til tal klassar inkludert delingstimar. 

Driftskostnadar er tufta på anbefalt FDV-nivå i eigedomsstrategien 2020 for Vaksdal kommune. 

 
 

Alternativ 3 I dag - pr år

Auke opp til 

Alt. 0A pr år Alt. 0A Alt. 3 Endring

Endring pr år 

2015-2030

Endring pr år 

2019-2030

Undervisning inkl kjøp av skuleplassar 47,4 0,0 759,1 624,7 -134,4 -8,4 -11,8

Skyss 1,3 0,0 21,4 40,2 18,8 1,2 1,6

FDV-kostnader 7,1 7,3 229,2 153,0 -76,2 -4,8 -6,3

Kapitalkostnad 0,0 13,6 217,4 181,1 -36,3 -2,3 -3,0

Sum 55,8 20,9 1 227,1 999,0 -228,1 -14,3 -19,6
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Alternativ 3 har ikkje behov for delingstimar i forhold til samanslåtte årstrinn, forutanom 

Eksingedalen skule. 1. – 7. årstrinn vil ha to klassar på kvart årstrinn. Elevane i Eidslandet krins vert 

overført til Eksingedalen skule og/eller Dale barne- og ungdomsskule utan at det fører til auka tal 

klassar ved desse skulane 

 

Kostnadar til FDV og investering i forhold til utbetrings- og/eller utbyggingsbehov for skulebygga er 

grundig greia ut i Skulebruksplan 2015 – 2030. 

 

 

2.5.6. Mogelegheit for gjennomføring 

Ved overføring av 1. – 7. årstrinn frå Stanghelle, Stamnes og Vaksdal til Dale barne- og 
ungdomsskule vil det vera behov for utbygging/nybygg på Dale barne- og ungdomsskule på 
grunn av manglande arealkapasitet. Det vil verta om lag 500 elevar ved skulen og den har slik den 
står i dag plass til 330 elevar. Ved rask oppstart av ny skule vil ein klara sansynlegvis klara å 
overføra elevane til Dale barne- og ungdomsskule innan 2019. 

 

Det vil likevel vera mogeleg å gjennomføra delar av Alternativ 1 frå skuleåret 2016/2017.  

Eksingedalen skule, Stamnes skule og Dale barne-og ungdomsskule har kapasitet til å ta imot 
elevane frå Eidslandet krins frå skulestart 2016 utan at det løyser ut nye klassar/grupper.  

Dale barne- og ungdomsskule har òg plass til å ta imot 1. -7. årssteg frå Stanghelle.   
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3. Avsluttande betraktningar 
Dei ulike alternativa som er sett søkjelyset på og drøfta skal danna grunnlaget for det valet som 

vert beslutta for kommunen sin framtidige skulestruktur. Viktige stikkord her er at det valet som 

vert tatt må gje kommunen ein robust og føreseieleg struktur for mange år framover. Det er 

viktig for elevane, tilsette og lokalsamfunna at debatten omkring skulestruktur ikkje kjem opp 

igjen om kort tid. Det er krevjande prosessar og ein føreseieleg skulekvardag er viktig for alle 

partar. 

Eit annet viktig element er tidsperspektivet for gjennomføring av ny skulestruktur. I dei ulike 

alternativa er det peika på at det er gjennomførbart å endra noko struktur med verknad frå 

skuleåret 2016/2017. Det er likevel viktig at denne type endringsprosessar må planleggjast godt, 

slik at ein sikra at endringane vert opplevd så god og trygt som mogeleg både for elevar, tilsette 

og foreldre/føresette. Dette for at eventuelle endringar i skulestrukturen ikkje skal føra til 

unødige belastningar for elevane, samt at prosessen med endring av skulestruktur ikkje vert ein 

del av eit kortsiktig budsjettvedtak. Det kan stillast spørsmål om det er realistisk å gjennomføra 

strukturendringer med ei så kort tidsramme som det er gjort rede for i nokre av alternativa. Kva 

som er eit langt nok tidsperspektiv vil kunne diskuterast, og det er difor viktig i høyringsrunden å 

få innspel på dette. 

Viss det vert vedteke endringar i skulestrukturen som skildra i alternativ 1, 2 eller 3 er det behov 

for utbygging eller nybygg på Dale barne og ungdomsskule for å auka elevkapasiteten. Eit 

eventuelt nybygg vil kunne by på fleire positive verknadar om ein tenkjer heilskapleg rundt eit 

skulebygg. Her vil ein kunna bygga kultursal, bibliotek, ungdomsklubb, fasilitetar til blant anna 

skulehelseteneste og PPT.  

Skulebruksplanen 2015 – 2030, kapittel 4, inneheld skildring av sentrale moment i vurderinga av 

lokal skulestruktur med blant anna pedagogisk og organisatorisk fokus, bygningsmessig fokus og 

nærmiljø- og folkehelsefokus. Desse momenta er viktige å ta med seg inn i debatten om 

skulestruktur. 
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med saker om kommunestruktur og økonomiplan. 
 
 
 
 

Levekårsutvalet - Sak 07/2016 
 

LEV - Behandling: 
Einingsleiar samfunnsutvikling orienterte om moglegheitsstudie for ny barne- og ungdomsskule på 
Dale (jfr. referatsak 03/2016.2). 
 
Kommunalsjef oppvekst orienterte, og gjekk igjennom innkomne høyringsuttalar. 
 
Endringsframlegg frå Line Kydland, på vegner av SV, H, MDG: 

1. Komunestyret vel alternativ 0B og ber administrasjonen arbeida videre med dette alternativet, som 
inkluderer ny Barne og ungdomskule på Dale og nytt tilbygg på Vaksdal skule. 
2. Forslag til prosjektplan, kostnadsoverslag og plan for fedigstilling av prosjektet vert å handsama i 
kommunestyret 27. juni 2016. 
3. Kommunestyret ber administrasjonen legge fram eigen sak om kjøp av elevplassar i Modalen innan 
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Tilleggsframlegg frå Hege Eide Vik, på vegner av SP, AP: 
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Rådmannen sitt framlegg vart sett opp mot Framlegget frå Line Kydland.  3 røysta for Line Kydland 
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Tilleggsframlegget frå Hege Eide Vik vart samrøystes vedteke. 
 
 



Protokollmerknad frå Line Kydland på vegner av SV, H, MDG: 
Partia MDG, Høgre og SV er einige om at skulestrukturprosessen held fram som tidligare vedteke. Det 
vil seie at kommunestyret gjer sitt endelege vedtak 11. april 2016. 
Grunngjeving: 

· Partia meiner skulestruktursaka må følge vedteken plan. Dette er rett i høve det 
engasjementet og arbeidet som bygdene, skulane og enkeltmenneska i Vaksdal har 
utført. Det vil vere å ikkje ta folk på alvor med ei utsetting no 

· Partia meiner det vil være særs uheldig å handsame skulestruktursaka 10 dagar etter at 
skulane har teke sommarferie. Elevar, tilsette og føresette har krav på å vite om skulen 
vert lagt ned innan sommaravslutninga 

· Partia meiner det er eit stort føremon i økonomiplanarbeidet at vedtak i 
skulestruktursaka kjem i april. Det vil vere umulig å handsame desse sakene i same 
møte 

· Partia meiner det er viktig at skulestruktursaka vert avgjort no slik at kommunen kan 
gjennomføra kommunereforma best mogleg etterpå 

· Partia meiner til slutt at prosessen som er føreslått i saksutgreiinga i PS 07/16 i 
Levekårsutvalet 22.02 er uryddig. Politiske og administrative prosessar skal ikkje 
køyrast parallelt 
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saksutgreiing. Det er viktig å sikra ein brei politisk prosess der alle politiske utval har høve til å 
handsama høyringsuttalane og kome med innspel til vidare saksutgreiing og prosess.  Justert 
framdriftsplan legg opp til politisk handsaming av skulestrukturen i kommunestyret i juni, parallelt 
med saker om kommunestruktur og økonomiplan. 
 
For å kunna oppretthalda eit forsvarleg opplæringsnivå uansett kva alternativ for skulestruktur 
kommunestyret landar på, må ein nytta tida fram til endeleg avgjerd i juni til å finna økonomiske 
løysingar i komande økonomiplan for finansiering av dei ulike skulestruktur-
alternativa.Levekårsutvalet legg til grunn at endringar i skulestrukturen tidlegast kan skje frå august 
2017. 
 
 

 
Saksopplysningar:  
 
Bakgrunn for saka og den politiske prosessen 
Kommunestyret vedtok i økonomiplan 2015-2018, sak 14/1348, at rådmannen skulle setje i gong ein 
prosess for drøfting av skulestrukturen i Vaksdal kommune. 
 
Levekårsutvalet fulgte prosessen utover våren frå Prosess for drøfting av skulestrukturen i Vaksdal 
kommune, sak (06/2015), i møte 16.03.2015. Levekårsutvalet hadde dialog om kva som skulle 
kjenneteikne den gode skulen i Vaksdal, om kva som bidreg til å fremja og hemma barn og unge si 
læring og utvikling og framtida i skulane i Vaksdal. Dei vasdrt òg presentert for lovgrunnlag, utvikling 
av elevtal i Vaksdal kommune og prioriteringar i skulane med omsyn til ressursar. 
 
I møte 18.05.2015 handsama Levekårsutvalet framlegg til prosess for drøfting av skulestruktur og 
Kunnskapsgrunnlag, sak 13/2015. Ut frå dialogen i møte i mars var det utarbeida eit 
kunnskapsgrunnlag til prosess for drøfting av skulestruktur med bakgrunn i tilgjengeleg data, 
dokument gjeldande skulane i Vaksdal og andre relevante dokument om skule.  
Levekårsutvalet handsama og innstilte framlegg til prosess til plan- og økonomiutvalet og 



kommunestryret som grunnlag i økonomiplan 2016 – 2019. 
 
Prosessen for drøfting av skulestruktur vart endeleg vedteke i Kommunestyre 22. juni med følgjande 
mandat, organisering og framdrift: 
 
Mandat  
Skulestrukturen i Vaksdal skal greiast ut og vurderast i ein heilskapleg analyse der pedagogiske, 
samfunnsmessige og økonomiske vurderingar skal leggjast vekt på. Utgreiinga skal visa konkrete 
alternativ for ein framtidig skulestruktur som skal gje ein framtidsretta skule der opplæringstilbodet 
skal vera likeverdig uavhengig av kor i kommunen ein bur.  
Skulestrukturen må tilpassast kommunen sine økonomiske rammevilkår.  
Utgreiinga skal vera grunnlag for politisk handsaming i høve til om dagens skulestruktur skal endrast.  
 
Organisering og framdrift  
Det skal setjast ned ei administrativ arbeidsgruppe for utgreiinga og vurderinga. Arbeidsgruppa skal 
setjast saman av kommunalsjef oppvekst, økonomisjef, einingsleiar skule, einingsleiar 
samfunsutvikling og hovudtillitsvalt for Utdanningsforbundet.  
Andre ressurspersonar kan hentast inn om behov.  
Arbeidet skal leiast av kommunalsjef Oppvekst.  
Status for arbeidet skal jamleg leggjast fram for Levekårsutvalet som er styringsgruppe for prosessen. 
Formannskapet er plan- og økonomiutval og tilrår endeleg til kommunestyret. 
 
Framdriftsplan for utgreiing av skulestruktur:  

Dato/tid Aktivitet 

18.05.15 Sak til Levekårsutvalet – framdriftsplan – oppfølging budsjett – førebuing 
økonomiplan 

05.06.15 Sak til Formannskapet – framdriftsplan – oppfølging budsjett – innstilling 
økonomiplan 

22.06.15 Sak til Kommunestyret – framdriftsplan – oppfølging budsjett –behandling 
økonomiplan 

Veke 36 Informasjonsmøter FAU og andre berørte partar om prosess, mandat og 
tidsfristar 

Veke 36 Status Levekårsutvalet 

12.10.15 Frist arbeidsgruppa for ferdigstilling av grunnlagsdokument 

12.10.15 Status Levekårsutvalet 

16.10.15 Start høyring. Grunnlagsdokumentet vert sendt på høyring 

Veke Informasjonsmøter i skulekretsane med aktuelle partar 

19.12.15 Høyringsfrist 

Veke 3 Saksframlegg om skulestruktur vert handsama i Levekårsutvalet 

Veke 4 Saksframlegg om skulestruktur vert handsama i Formannskapet 

Veke 6 Saksframlegg om skulestruktur vert handsama i Kommunestyret 

 
Prosessen for drøfting av skulestruktur byggjer på følgjande dokument:  

· Opplæringslova §§ 8-1, 9a-1  
· Forvaltningsloven § 37  
· Rundskriv Udir-2-2012 Behandling av saker om skolenedleggelse og krestgrenser  

 
I økonomiplan 2016-2019 – oppvekst, sak 46/2015, vart følgjande vedteke i Kommunestyret: 
Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan vert vedteken retningsgjevande med slike føringar: 
· Tilstandsrapporten som gjeld bygg innan oppvekst vert teken til orientering.  
· Kunnskapsgrunnlaget som gjeld skulestruktur vert teken til etterretning. I punkt 5 innarbeider 



rådmannen eit punkt 5.4: «Nærmiljøskular 1.-4.klasse og sentralisering av 5.-10.klasse» som eit 
fjerde utgreiingsalternativ.  

· Med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget om skulestruktur legg rådmannen til rette for ein 
heilskapleg skulestrukturdebatt der alle formkrav er teke omsyn til. 

· Når eventuell ny skulestruktur er vedteken kjem rådmannen tilbake med ei sak om opprusting 
eller nybygg av skuleanlegg på Dale samt; 

Kommunestyret fastset i særskilt vedtak: 
· Skulestruktur 
· Eventuelle nybygg og rammer for dette 
· Plan for opprusting av bygg og økonomiske rammer for dette. Eventuelle løyvingar vert gjort i 

årsbudsjetta 
· Plan for eventuelle sal av bygg innan tenesteområdet 
· Tilstandsrapport om arbeidet med kunnskap, trivsel, samarbeid med dei føresette og fråfall i 

vidaregåande skule skal leggjast fram for kommunestyret årvist 

 
Levekårsutvalet fekk i møte 28.09.15, sak 18/2015 orientering om framdrift i prosessen om 
skulestruktur. 
 
Utgreiing skulestruktur og Skulebruksplan 2015-2030 vart lagt munnleg fram for Levekårsutvalet 
09.11.2015, sak 22/2015 
 
Etter framlegging av revidert Utgreiing av skulestruktur i Vaksdal kommune i Levekårsutvalet 
07.12.2015 vart den sendt ut på høyring med 8 vekers høyringsfrist. 
 
 
Utgreiing av skulestrukturen i Vaksdal og Skulebruksplan 2015-2030 
I samsvar med kommunestyret sitt vedtak omhandlar utgreiinga av skulestruktur i Vaksdal kommune 
og Skulebruksplanen 2015-2030 fire alternative løysingar for skulestruktur i Vaksdal: 
 
Alternativ 0A                    Vidareføring av dagens skulestruktur (referansealternativ) 
Alternativ 0B                    Vidareføring av dagens skulestruktur med nybygg 
Alternativ 1                    Fem skular – 5.-10. årssteg samla på Dale barne- og ungdomsskule 
Alternativ 2                    Skule på Vaksdal, Dale og i Eksingedalen 
Alternativ 3                    Skule på Dale og i Eksingedalen 
 
Det enkelte alternativ er lagt opp med følgjande innhald: 
· Kort skildring av no-situasjonen med informasjon om elevtal, bemanning, gruppestorleik og 

nyttegrad 
· Økonomiske konsekvensar for drift med tydeleg gevinst eller meirkostnad 
· Pedagogiske konsekvensar for dei ulike alternativa 
· Samfunnsmessige konsekvensar for dei ulike alternativa 
· Skulebygget sitt utbetrings- og/eller utbyggingsbehov 
· Økonomiske konsekvensar for investering 

 
Det er dokumenta Utgreiing av skulesturkturen i Vaksdal og Skulebruksplan 2015-2030 
høyringsinstansane er invitert til å uttale seg i forhold til 
 
 
 
Høyringssuttalar 



Skulestruktur er ei sak som berører svært mange elevar, foreldre, tilsette og øvrige innbyggjarar. 
Høyringa skal gje eit diskusjons- og beslutningsgrunnlag for å ta viktige strategiske val om skulebygg 
og skulestruktur. Ved å sende Utgreiing av skulestruktur i Vaksdal og Skulebruksplan 2015-2030 på 
høyring ynskte kommunestyret å invitere til ein open og brei dialog omkring skulebygg og 
skulestruktur i Vaksdal. 
 
Høyringa har vore open, slik at alle interesserte har hatt høve til å kome med uttale.  
 
Alle innspela frå høyringa, saman med Utgreiing skulestruktur i Vaksdal kommune og Skulebruksplan 
2015-2030, skal leggjast til grunn for saka som rådmannen skal fremja for politisk handsaming i 
Kommunestyret. 
 
Ved høyringsfrist 11. februar 2016 var det komt inn 33 uttalar.  
 
Desse fordeler seg slik: 

FAU 5 

Samarbeidsutval 5 

Elevråd/ungdomsråd 6 

Tilsette / klubb 4 

Tilsette sine 
organisasjonar 

2 

Foreiningar / vel 
foreiningar 

5 

Enkeltpersonar/andre 6 

Totalt 33 

I tillegg er det kome inn 1167 underskrifter for å oppretthalde skulestrukturen som i dag. 
 
Dei fleste uttalane tek for seg eigen skule og eige nærmiljø, men nokon har òg element i seg meir 
generelt om skulane og nærmiljøa i Vaksdal. Uttalane varierer frå korte uttalar i e-post til større 
dokument. 
 
Med eit slikt stort og mangfoldig materiale er det ikkje mogeleg å gje noko kort oppsummering av 
uttalane. Det er derfor viktig at sjølve høyringsuttalane vert lest i sin heilskap. For å kunne vurdera 
høyringane vil rådmannen gå grundig gjennom kvart dokument.  
 
Høyringsfristen om skulestruktur var sett til 11. februar og utsending av sak til Levekårsutvalet er 12. 
februar. Med ein frist på ein dag som her er tilfelle, er det ikkje mogeleg å gjera ei vurdering av 
høyringsuttalane, men uttalane er lest gjennom og ein freista skissere dei store linjene i innsendt 
materiale. 
 
Det første som ein vil peika på er at det er kome inn mange gode og gjennomarbeida høryingsuttala. 
Høyringsuttalane viser eit stort, positivt engasjement for skulane og nærmiljøet i dei ulike bygdene. 
Kvar enkelt bygd er oppteken av levande bygdesamfunn der skulen er ein viktig og naturleg del. Det 
vert gjennom uttalane vist at skulen sin plass i nærmiljøet har stor verdi og det vert peika på at dette 
er ein verdi som vanskeleg kan målast i kroneverdi. Det vert skissert ulike arrangement som 17. mai, 
høgtidsarrangement, bygdekveldar mm. Skulen er òg ein plass for musikk- og idrettsaktiviteter for 
born og vaksne på ettermiddag/kveld og ein naturleg møteplass i bygda. 
 
Uttalane viser òg at alle bygdene er oppteken av at det skal flytta nye innbyggjarar til kommunen. 
Nye naboar er velkomen. Vilje til og ynskje om vekst både i den enkelte bygda, men òg i kommunen 
under eitt, kjem fram i mange høyringsuttala.  
 



Særleg FAU og elevråda peikar på at skule i nærmiljøet slik som i dag gjev tryggleik og gode 
læringsmiljø for borna. Det vert opplevd godt samarbeid mellom skule og heim og både born og 
foreldre synes å vera glad i skulen sin. 
 
Skulevegen, både langs E16 og F569 vert i dei fleste høyringssvara teke fram som ein utrygg faktor 
ved ei eventuell endring av skulestrukturen. Skulevegen vert skildra som trafikkfarleg og for nokon 
lang. 
 
Fleire av høyringsuttalane viser òg forståing for den vanskelege økonomiske situasjonen Vaksdal 
kommune er i. Det vert i nokre uttala etterspurt nærare utgreiingar av dei økonomiske rammene ved 
eventuell endring av skulestruktur. 
 
Alt i alt viser høyringsuttalane at innbyggjarane i Vaksdal kommune har eit sterkt engasjement for 
borna, skulane og nærmiljøa dei bur i. Desse høyringsuttalane er viktige og dei må handsamast 
grundig og forsvarleg. 
 
Vurdering: 
Etter opprinneleg framdriftsplan skulle saka vorte handsama av Levekårsutval 22. februar, 
Formannskapet 14. mars og Kommunestyret den 11. april.  
 
Gjennom innspela vert det av fleire peika på at sak om skulestruktur kjem samstundes med andre 
store og krevjande prosessar i kommunen som; kommunestruktur, ny veg og bane og Kommuneplan, 
samfunnsdel, med utbygging på Tettaneset. Det vert òg peika på andre konsekvensar i utgreiinga 
som høyringsinnstansane meiner bør opplysast meir. Fleire stiller spørsmål om økonomi, både kor 
mykje ein vil spara på endring av struktur og bruk av pengar på skule i dag sett opp mot andre 
kommunar. 
 
I mandatet til arbeidet er det vedteke at skulestrukturen må tilpassast kommunen sine økonomiske 
rammevilkår. Den politiske debatten om skulestrukturen bør sjåast i lys av dei store prosessane som 
ligg føre i Vaksdal kommunen og Økonomiplanen 2017-2020.  
 
Rådmannen finn difor å kunne tilrå justering av framdriftsplanen for å sikra ein brei politisk prosess 
der alle politiske utval har høve til å handsama høyringsuttalane og kome med innspel til vidare 
saksutgreiing og prosess. Justert framdriftsplan legg opp til politisk handsaming i kommunestyret i 
juni, parallelt med saker om kommunestruktur og økonomiplan. 
  
Forslag til justert framdriftsplan: 

Dato/tid Aktivitet 

11.02.16 Høyringsfrist 

11.02.16 Møte i arbeidsgruppa – første gjennomlesning av høyringsuttalane (ikkje gjort vurdering) 

12.02.16 Utsending høyrinsuttalane til Levekårsutvalet 

16.02.16 Rådmannen si leiargruppe – gjennomgang høyringsuttalane – vurdera desse 

22.02.16 Levekårsutval – gjennomgang av høyringsuttalane – innspel frå LK 

02.03.1d Arbeidsgruppa – gjennomgang høyringsuttalane – vurdera desse og innspel frå LK 

14.03.16 Formannskapet – gjennomgang av høyringsuttalane  

11.04.16 Kommunestyret – gjennomgang av høyringsuttalane  

April/mai Arbeidsgruppa skrive saksframlegg med basert på høyringsuttalane og innspel frå politisk 
nivå 

April/mai Rådmannen si leiargruppe les gjennom og godkjenner saksframlegg 

Juni Sakshandsaming Formannskapet 

Juni Sakshandsaming Kommunestyret 

 
 



 
 
 
 



Befoklningsutvikling, bustadbygging og pendling i Vaksdal  
 
Frå år 2000 til 2015 har folketalet i Vaksdal kommune gått ned med 2,3%. Internt i kommunen er det ein 
tendens til at områda utanfor stasjonsbyane Vaksdal, Stanghelle og Dale har opplevd størst nedgang. Vaksdal 
og Dale har hatt positiv folketalsutvikling i perioden som dei einaste områda i kommunen ved sida av 
Nordgrend grunnkrets nord på Osterøy.  
 
Størst nedgang i prosent finn ein i Bergsdalen og Eidslandet/nedre Eksingedalen, medan Straume/Stamnes 
opplever størst nedgang i absolutte tal. Grunnkretsane Stanghelle og Stanghelle Vest er slått saman i denne 
utgreiinga for at ein skal operere med eit samla tal for Stanghelle, men det er verdt å merke seg at Stanghelle 
vest har ei folkeauke på 21,3% medan Stanghelle (aust for Dalevågen) har ein nedgang i folketalet på 12,8% . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
I høyringsframlegg2 til regional areal og transportplan for Bergensregionen er det lagt til grunn ein vekst i 
folketalet på kring 30% i den neste 20-års perioden (2036). Det tyder ei folkemengd på ca 150 000 personar. 
Regionale prognosar frå Hordaland fylkeskommune estimerar i sitt hovudalternativ ei folkemengd på 4171 
personar i Vaksdal kommune 2036. Dette gir ei folkeauke på 2,5% i perioden, noko som er vesentleg lågare enn 
i Bergensregionen elles.  
 
Det er ikkje utarbeidd prognosar på grunnkretsnivå for Vaksdal kommune, men det er tilstrekkeleg i denne 
samanheng å peike på at om utviklingstrekka frå dei seinaste åra hald fram, vil befolkninga i kommunen i større 
grad konsentrere seg kring dei tre stasjonsbyane og folketalet i utkantane av kommunen vil reduserast 
ytterlegare. 

  



Bustadbygging 

Vaksdal kommune har ein stor overvekt av einebustadar og tomannsbustadar. Det er få mindre bustader som 
leiligheiter, blokker etc.  
 
Tal frå SSB syner at utviklinga i Vaksdal kommune dei seinare år har gått i retning av ein meir variert 
bustadstruktur. Likevel er kommunen framleis dominert av einebustadar med eit relativt høgt arealbeslag.  
 
Det er registrert 16 reguleringsplanar i kommunen som ikkje er fullt utbygd med bustadar. Oppteljinga av 
bueiningar er basert på plankart og føresegner i vedtekne reguleringsplanar der gjeldande arealdel til 
kommuneplanen ikkje legg opp til ein annan arealbruk enn i reguleringsplanane. I somme tilfelle der 
føresegnene ikkje gjer grunnlag til å rekne ut kapasitet, er talet basert på ein kvalitativ vurdering av plankartet 
samanlikna med tilgrensande bustadstruktur.  
 
Tabell 1 syner at det totalt er ein teoretisk kapasitet for kring 350 nye bustadar i vedtekne reguleringsplanar. 
Om ein legg til grunn 2,5 personar per bueining vil det seie at planane har kapasitet til å ta hand om ein 
folketalsvekst på i underkant av 1000 personar. 

I tillegg til dei områda som er nemnt opnar gjeldande kommuneplan for bygging av bustadar i somme LNF-
område. Desse har kvotar knytt til arealet som fastset kor mange bustadar som kan oppførast i planperioden. 
Tabell 2 syner at det kan byggast totalt 52 einingar i LNF-spreidd område, eit folketal på 130 om ein legg til 
grunn 2,5 bebuarar per bustad. Etter vedtak av førre kommuneplan i 2006 er ingen bustadar bygd i desse LNF –
områda. 

  

     



Pendling 

Grafisk oversyn av inn og utpendling i Vaksdal pr. 4. kvartal 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen under viser ei oversikt over pendlingstøm etter bustadskommune og arbeidsstadskommune 
pr. 4. kvartal 2014, SSB, tal sysselsette personar busett i Vaksdal: 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Arbeidsstadkommune Sysselsette 

personar 
Sysselsette 
personar 

Sysselsette 
personar 

Sysselsette 
personar 

Sysselsette 
personar 

Vaksdal 1149 1122 1101 1076 1039 
Bergen 473 503 512 542 556 
Voss 73 81 83 84 86 
Modalen 35 37 33 41 38 
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