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Aktivitetsnavn

Forarbeider (omregulering, 
markeds- og geologiske 
undersøkelser)

Milepæl 1: Orienteringssak 
kommunestyre (geologi, 
markedsundersøkelse, 
alternative 
gjennomføringsstrategier)

Høringsrunder og politisk 
behandling av regplan

Milepæl 3: 
Egengodkjenning revidert 
reguleringsplan

Utviklingsfase 
(konkurransegrunnlag, 
anskaffelse og utførelse av 
konseptutvikling)

Detaljpros jektering 
infrastruktur 1. byggetrinn

Utførelse grunnarbeid og 
infrastruktur 1. byggetrinn 
(med opsjoner for senere 
byggetrinn)

Salgs-/anskaffelsesprosses 
utbygger (alternativ beror 
på vedtak under milepæl 2)

jul aug

4

Milepæl 2: Politisk 
behandling av alternativer 
for gjennomføring mht 
kommunens rolle i 
utbygging av infrastruktur

7

Milepæl 4: Orienteringssak 
Formannskap Totalkonsept 
og presentasjons-/
salgsmateriell

11
Milepæl 5: Kontrahering av 
utbygger


