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1 Samandrag  

 

Norconsult er blitt beden om å dokumentere tilstand, trong  for vedlikehald samt opprusting av skular 

og barnehagar i Vaksdal kommune. I tillegg skal 3 hovudalternativ for framtidig skulestruktur 

utgreiast. 

Denne rapporten tar føre seg dei to moglegheitstudia  (alternativ 1 og 2) for ein ny felles 

kombinertskule  1.-10. trinn med et elevtal på 600.  

Alternativ 1 – opprusting og utviding av Dale barne- og ungdomsskule.  

Alternativ 2 – ny kombinert barne- og ungdomskule på ny tomt i Dale. 

Dei to tomtene i studien har ulike kvalitetar som vi omtalar og vurderer i rapporten. Tilhøva for 

dagslys og avstand til sentrum er viktige moment i denne samanheng.  

Tilstandsvurderinga avdekker alvorlege manglar og stort behov for oppgradering ved dei 

eksisterande skulebygga til Dale BU i dag. I arbeidet med å få til eit tilfredstillande skuleanlegg som 

oppfyller dagens  lover og forskrifter, er det nødvendig med ei tung ombygging av dei eksisterande 

bygga. 

Kostnadsoverslaga viser at ei opprusting av eksisterande bygg vil medføre kostnader nær opp til 

kostnadane ved eit nytt skulebygg.  

Nytt skulebygg gjev store fordelar gjennom effektive trafikkareal ved bruk og drift i anlegget. I 

forminga av eit nytt skuleanlegg står ein friare til å designe gode fleksible undervisningsareal for 

varierande undervisning og pedagogikk. Eit nytt og moderne skulebygg vil vere framtidsretta og 

økonomisk gunstig sett over eit lengre perspektiv. 
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2 Innleiing 

3 hovudalternativ for framtidig skulestruktur skal utgreiast. 

Alternativ 0 – opprusting av eksisterande bygg til tilfredsstillande kvalitet. 

Alternativ 1 – opprusting og utviding av Dale barne- og ungdomsskule.  

Alternativ 2 – ny kombinert barne- og ungdomskule på ny tomt i Dale. 

 

I alternativ 0 vert alle dei eksisterande bygga i barnehagane og skulane gjennomgått og kartlagt 

teknisk og bruksmessig ut frå dei tekniske faga. Av denne delen vil det gå fram kva tiltak som må 

setjast inn for å få bygga sett i tilfredsstillande stand. I alternativ 0 vert det ikkje gjort pedagogiske 

vurderingar av bygg og funksjonalitet. 

I alternativ 1 og 2 ser vi på moglegheita for å etablere ein felles skule for heile kommunen, sentralt 

plassert på Dale. Det er desse to alternativa som vert presentert i denne rapporten. 

Norconsult er gjort kjent med at Vaksdal kommune parallelt med vårt arbeid har sett i gang arbeid 

med ny skulebehovsplan. Moglegheitsstudiane vil kunne nyttast som grunnlagsmateriale i ein slik 

skulebehovsplan.  

 

 

2.1 OPPDRAGET- MOGLEGHEITSSTUDIET 

Norconsult har fått i oppdrag frå Vaksdal kommune og utgreie to moglegheitstudiar for ein ny K 600 

skule. 

Alternativ 1 – opprusting og utviding av Dale barne og ungdomsskule.  

Alternativ 2 – ny kombinert barne- og ungdomskule på ny tomt i Dale. 

 

For begge alternativa er det og eit ønskje frå kommunen å få med tilleggsfunksjonane for  ppt , 

helsestasjon, kulturskule, bibliotek og konsertsal for inntil 120 personar. 

Kontaktperson i Vaksdal kommune har vore einingsleiar for samfunnsutvikling Willy-Andre Gjesdal.   

Det har vore gjennomførd synfaring av anlegga 5. februar og brukarmøte 2. mars.  

Frå Norconsult har Arkitekt Pål Bjørkhaug og Espen Storstrand frå skuleseksjonen delteke.  
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3 Dimensjonering og føringar  

Elevtalsframskrivinga som vert presentert under er basert på tal frå folkeframskriving frå Statistisk 

sentralbyrå (SSB), februar 2015. Vi har valt å leggje til grunn SSB sin middelprognose (MMMM), 

men har og sett på tal for eit lågvekstalternativ (LLML) for å sjå kor stor skilnad det er mellom dei to 

alternativa utover i tid. 

Det er lagt inn som ein føresetnad for framskrivinga frå SSB at folketalsdelen vil utvikle seg nokon 

lunde likt med det historiske mønsteret. Vi har i tillegg justert framskrivinga i høve til det faktiske 

samla elevtalet for kommunen (GSI-tal) pr. i dag. Vi har også tatt omsyn til dei faktiske fødselstala 

for årskulla 2009-2014. Dette er elevane som skal starte opp i førsteklasse dei seks neste åra. 

 

Elevtalsframskrivingar kan aldri gje nokon garanti for korleis elevtalsutviklinga faktisk vert, men tala 

gjev oss ein god peikepinn på kva utvikling vi har i vente. 

Før Vaksdal kommune gjer endeleg val av framtidig skulestruktur, vil det vere viktig å få utarbeidd 

oppdaterte elevtalsprognosar, som og tek omsyn til flytting, bustadbygging, innvandring, fødslar, 

aldring m.m. Slike variablar er ikkje lagt inn i elevtalsframskrivinga under, og det vil difor vere større 

usikkerheit knytt til slike framskrivingar enn til elevtalsprognosar. 

 

3.1 FORVENTA ELEVTAL 

Skuleåret 2014/15 er det samla elevtal for 1.-10. trinn i Vaksdal kommune 458 elevar (GSI). Talet 

på elevar på kvart årstrinn varierer frå 36 på 5. trinn (barn født 2004) til 58 på 2. trinn (barn født 

2007). Gjennomsnitt elevtal pr. årstrinn er i dag 46 elevar. 

Til sumaren går det ut eit kull på 10. trinn med 44 elevar. Eit større kull på vel 60 elevar kjem inn på 

første trinn, og samla elevtal neste år vert difor omkring 480. Fram mot 2021 er det venta at 

elevtalet vil auke jamt opp mot 500 elevar.  

Frå 2021 vert det i folkeframskrivinga lagt til grunn at talet på elevar vil stige til eit gjennomsnitt på 

rundt 58 elevar pr årstrinn. I lågvekstalternativet ligg tilsvarande gjennomsnitt på 51 elevar. I begge 

alternativa vert det altså forventa ei auke i samla elevtal i perioden fram mot 2030. 

 

01:  Tabell :Elevtalsframskriving for hovudstega (barnetrinn og ungdomstrinn) for perioden 2016 til 2030, 

med utgangspunkt i SSB middelsalternativ.  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

308 313 339 346 359 352 350 345 350 343 353 364 381 394 401 406 410

157 145 142 124 121 130 138 154 155 170 161 160 139 138 142 154 162
465 458 481 470 480 482 488 499 505 513 514 524 520 532 543 560 572

Aldersgruppe

Total

6-12 år

13-15 år
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02:  Figur: Elevtalsframskriving for elevar på 1.-10.trinn, basert på låg- og middelsalternativ frå SSB. 

Framskrivinga er justert for faktisk elevtal skuleåret 2014/15. 

 

04: Figur: Elevtalsframskriving for elevar på 1.-10.trinn, basert på middelsalternativ frå SSB. 

Framskrivinga er justert for faktisk elevtal skuleåret 2014/15. 
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3.2 AREALPROGRAM  K 600 

Folketalsframskrivinga basert på SSB middelsalternativ tilseier eit samla elevtal på 1.-10. årstrinn 

på rundt 570 elevar i 2030. Vi har difor lagt til grunn eit arealprogram for eit dimensjonert elevtal 

opp mot 600 elevar.  

Norconsult har utvikla eit arealprogram som tek utgangspunkt i nettoarealet. Brutto/netto-faktor 

dekkjer inn mellom anna tekniske rom, gangareal, vegger med meir. Arealprogrammet byggjer på 

erfaringstal frå andre kommunar, som Bergen, Oslo og Trondheim. Av desse kommunane ligg 

Norconsult sitt arealprogram nærast opp mot programmet som vert nytta av Bergen kommune. 

 

05:  Figur:  Arealprogram for K600 (kombinertskule 1-10, med dimensjonert elevkapasitet opp til 600 

elevar. 

 

3.3 UTEAREAL 

Det ligg ikkje føre sentralt gitte bestemmingar for størrelse og utforming av skulen sitt uteområde, 

men i Rettleiar til forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skuler (Helsedirektoratet 2014) 

vert det gjeve anbefalingar for utforming av uteområdet. Anbefalinga gjeld mellom anna tryggleik, 

tilgjengelegheit, organisering og størrelse. For nye skular er anbefalinga 15.000m
2 
 for skular med   

SKOLETYPE: K600 Pr.elev

GENERELT LÆRINGSAREAL:

GENERELLE LÆRINGSAREAL 2 400     4,00       

ELEVGARDEROBAR/TOALETT 444        0,74       

SFO-BASE 84          0,14       

SUM GENERELT LÆRINGSAREAL: 2 928     4,88       

SPESIELT LÆRINGSAREAL:

SKULEKJØKEN 150        0,25       

BIBLIOTEK 150        0,25       

NATURFAG 100        0,17       

MUSIKK 150        0,25       

KUNST OG HÅNDVERK 300        0,50       

SUM SPESIELT LÆRINGSAREAL 850        1,42       

PERSONAL- OG ADMINISTRASJON

ADMINISTRASJON (INKL SFO-LEDER) 100        0,17       

LÆRERARBEIDSPLASSER M/STØTTEFUNKSJONER 360        0,60       

MØTEROM 55          0,09       

PERSONALROM 70          0,12       

PERSONALGARDEROBAR/TOALETT 72          0,12       

SUM PERSONAL- OG ADMINISTRASJONSAREAL 657        1,10       

ANDRE FUNKSJONER:

KANTINE 180        0,30       

HELSE/PPT/LOGOPED 30          0,05       

DRIFT OG LAGER 125        0,21       

SUM ANDRE FUNKSJONER 335        0,56       

SUM NETTOAREAL ekskl idrettsareal 4770 8

SUM BRUTTOAREAL ekskl idrettsareal (NETTO* B/N faktor) 6 678     11,13     

IDRETTSAREAL (SAL/GARD/BIROM) 700        1,17       

SUM NETTOAREAL inkl idrettsareal 5470 9,12

SUM BRUTTOAREAL (NETTO* B/N faktor) : 7 658     12,76     

I bruttoareal inngår tekniske rom, veggtykkelser, gangareal m.m.
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meir enn 300 elevar, med eit tillegg på 25m
2
 pr. elev over 300. Anbefalt uteareal for ein skule med 

600 elevar vert med dette 22.500m
2
. 

Tilleggsareal i rimeleg nærleik, som til dømes idrettsanlegg, skog og utmark, som skulen disponerer 
i skuletida, vil normalt kunne reknast med i arealet. 

Utforminga av utearealet må fremje leik og motorisk utvikling, stimulere til eigenaktivitet, men også til 

organiserte aktiviteter mellom anna i undervisninga. Alle elevar må kunne nytte utearealet. 

 

3.4  PARKERING 

Parkeringsanlegg og trafikkareal knytt til skuleanlegg kan vere arealkrevjande. For å vurdere i kva 

grad dei to tomtene er egna for ein ny skule er det også behov for å sjå på areal for parkering. 

Direktoratet for byggkvalitet definerer 'Minste uteoppholdsareal' (MUA) som dei deler av tomta som 

er egna til formålet og som ikkje er bygd på eller avsett til køyring og parkering. I 1997 blei det også 

innført ein regel om at parkeringsareal skal reknast med i grad av tomtens utnytting. Det finnast 

unntak for at parkering ikkje reknast med, men då må det visast korleis parkering vert dekt på 

annan måte. Vaksdal kommune har ikkje rettleiar for parkering, og vi har ikkje greidd å finne 

føringar via gjeldande reguleringsplan for parkering på eksisterande skule.  

Følgjande byggeregler gjelder for parkering:  

§ 8-8. Kjøretilkomst 

Byggverk skal ha tilfredsstillande kjøretilkomst tilpassa byggverkets funksjon. 

§ 8-9. Parkerings- og annen oppstillingsplass 

Byggverk skal ha nødvendig parkerings- og oppstillingsplass tilpassa byggets funksjon. 

Vi tar utgangspunkt i ny situasjon med eit auka elevtal der skulen skal byggjast som ein 

kombinertskule for 600 elevar (K600). Det vert teke høgde for at 50 tilsette skal opphalde seg 

samtidig på ein K600 skule. Sjølv om både eksisterande skuletomt og den alternative nye tomten 

ligg sentralt i Dale, antar vi at ein del tilsette også kjem køyrande utanfrå Dale. Med utgangspunkt i 

Bergen kommunes parkeringsvedtekt for 'Ytre by', bereknast minstekrav til tal på p-plasser å vere:  

25 p-plasser for bil, der 2 av desse skal være p-plassar for rørslehemma (520 m
2
 ) 

100 p-plassar for sykkel (126 m
2
)  

 

06: Foto parkering Dale BU  
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4 Opprusting og utviding av Dale barne- og 

ungdomskule. 

 

4.1 TOMT  

Skuletomta består av eigedomen 22/91 og ligg sentralt plassert ved Dale sentrum. 

Tomta har plassering og terrengform som gir gode soltilhøve og skjerming for kalde vinder frå nord 

og aust. 

E16 og jernbanespor ligg like ved skuletomta og utgjer ei potensiell støykjelde. Ved ei eventuell 

utviding av skulen på denne tomta bør det gjerast akustiske vurderingar om eksisterande 

støydempande tiltak er tilstrekkeleg gode, og om det eventuelt finnast andre støykjelder. 

Tomten er utsett for potensielt kaldluftsdrag frå fjellsidene. Dei klimatiske tilhøva bør vurderast 

nærare i ein eventuelt vidare detaljering av skuletomta.  

 

07:  Foto Dale sett frå Krokavatnet med skulebygg  foto Arnt Flatmo 

Den sentrale plasseringa nær sentrum gjer skuletomta egna for fleirbruk, spesielt med tanke på 

utleige og bruk på ettermiddagar og helger. Det er gode tilkomstvegar inn til tomta og den ligg nært 

haldeplassar for buss og jernbane. 

Uteområda til skulen vil vere ein stor ressurs for sentrum av Dale. 



 Oppdragsnr.:  5150543   

 Dokument nr.: M 01 

Moglegheitsstudiet K600 skule i Dale  

alternativ 1 og alternativ 2 

 |   Revisjon:       

 

n:\515\05\5150543\5 arbeidsdokumenter\dale barne- og ungdomskule\57 ark\rapport moglegheitsstudiet k600 

skule_siste.docx 

2015-04-07 | Side 12 av 38 

 

4.1.1 Solstudiar 

 

haust kl. 09.00   haust kl. 12.00   haust kl. 16.00 

 

 

Det er ikkje direkte sollys på tomta midt på vinteren     

  

        

juni kl. 09.00   juni kl. 12.00   juni kl. 16.00 

08: Illustrasjon solstudiar 

Tettstaden Dale ligg omkransa av høge fjell. Solstudiar av skuletomta viser at den har ei god plassering for å 

dra nytte av dagslys i skuletida, i dei periodane lyset er tilgjengeleg over dei høge fjelltoppane. 
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4.2  KONSEPT FOR SKULEBYGGET 

Ved ei utviding av elevkapasiteten i det eksisterande skuleanlegget på Dale, vert det lagt til grunn 

at ein i størst mogleg grad nyttar eksisterande bygningar. Det vil likevel vere heilt nødvendig med 

noko nybygg for å kome opp i eit tilstrekkeleg tilgjengeleg areal. Ved ei slik utviding vert det viktig å 

velje løysingar som sett mist mogleg avtrykk på tomta. Vi ser føre oss eit nybygg som binder 

saman realfagbygget og barneskulebygget. Bygget vil strekkje seg over tre etasjar, med eit 

tilbaketrekt areal på gateplan. Dette vil gje eit overbygg framføre hovudinngangen og på baksida 

mot leikeområdet for dei yngste elevane. 

I grove trekk ser vi føre oss at ny hovudinndeling og bruk av dei ulike bygga vert som følgjer: 

Elevar på 1.-5. årstrinn får trinnområde i Barneskulebygget. SFO-basen kjem også her. 

Trinnområda for 6.og 7. trinn vert etablert i Realfagbygget. Her vert det også spesialisert 

læringsareal for naturfag, musikk og mat og helse. 

8.-10. trinn får trinnområde i ungdomsskulebygget. Her vert det også spesialisert læringsareal i 

kunst og handverk. Gymsalen att med symjehallen vert rusta opp og får tilleggsfunksjon som 

konsertsal.  

Administrasjon og funksjonar for personale vert samla i nybygget. Her vert det også 

vestibyleområde, samt areal for Ppt og helsestasjon. Kulturskulen får lokale i tilknyting til ny 

vestibyle og musikkavdeling. Det vert lagt opp til delvis sambruk med skule og SFO. 

Ved ei ombygging, rehabilitering og utviding av eksisterande skulebygg, bør ein så langt som råd 

er leggje til grunn same arealplan som for nybygg, sjølv om det alltid vil liggje mange føringar i dei 

eksisterande fysiske løysningar. Vi har nytta Norconsult sitt rettleiande arealprogram for ny K600-

skule som grunnlag for spesialisert læringsareal ved ny rehabilitert og utvida skule (j.f. kap 3.2). 

 

4.2.1 Generelle læringsareal, - trinnområda 

For ein stor skule med kapasitet opp mot 600 elevar er det viktig å finne gode løysningar i høve til 

plassering av dei sentrale funksjonane slik at minst mogleg tid går med til å flytte på seg. Det er 

viktig å unngå unødvendig trafikk i skuleanlegget då dette ofte medfører støy og andre formar for 

uro. 

På trinnivå er det viktig at elevar på same trinn, som skal samarbeide og samhandle i 

skulekvardagen, er plassert i same del av skuleanlegget. Avstand til grupperom, garderobar og 

toalett må vere kort. Likeeins bør det ikkje vere lengre avstand enn naudsynt til spesialiserte 

læringsareal og fellesareala.  

I ny K600-løysning (kombinertskule dimensjonert for omkring 600 elevar) vert det lagt opp til å 

halde dei ulike hovudstega (småsteget, mellomsteget og ungdomssteget) mest mogleg samla.  

Det vil ikkje vere nok tilgjengeleg areal til å få plass til heile mellomsteget i «Realskulebygget», og 

5. trinn får difor trinnareal i «Barneskulebygget», i same etasje som 4. trinn.  

For 1. og 7. trinn er det lagt inn noko ekstra undervisningsareal, slik at skulen har noko fleksibilitet i 

høve til skuleår med store årskull. Tilleggsareala kan nyttast av dei store trinna. 

Småsteget (1.-4. trinn, - pluss 5. trinn) 

Trinna på småsteget får sine trinnområde i Barneskulebygget. Fyrstetrinn er tenkt inn i 1. etasje. 

Trinnområdet her vil vere noko større enn for dei andre trinna, men det vert og lagt opp til noko 

sambruk med SFO i deler av arealet. I trinnarealet vert det tilgang på fleire klasserom og 
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grupperom. Elevane får lett tilgang til og frå uteområdet gjennom garderobeområdet i aust-enden 

av bygget. Elevtoaletta for elevane på førstetrinn vert lokalisert ved garderobane.  

Elevane vil nytte dei same garderobane og toaletta på SFO og i skuletida. 

2.-5. årssteg vil ha sine trinnområde to og to, i 2. og 3. etasje i Barneskulebygget. Det vert tilgang til 

fleire klasserom og grupperrom i kvart heimeområde. Kvart årstrinn får eigne desentraliserte 

garderobar og toalett.  

 

Mellomsteget (utan 5. trinn) 

Elevane på 6. og 7. trinn får trinnområde i 2. og 3. etasje i Realskulebygget. Med sin sentrale 

plassering midt i skuleanlegget får elvane på mellomsteget kort veg når dei skal ha undervisning i 

praktisk estetiske fag. Spesialiserte læringsareal vil delvis verte lokalisert i same bygg, og dels i 

ungdomsskulebygget. Begge trinnområda får desentraliserte garderobar med toalett i nybygget, 

ved inngangen til arealet. Eit ekstra undervisningsareal/klasserom vert gjort tilgjengeleg i 3. etasje. 

Dette for at skulen skal ha noko fleksibilitet i skuleår med ekstra stort årskull. 

 

Ungdomssteget (8.-10.trinn) 

Alle årstrinna på ungdomssteget får trinnområde i Ungdomsskulebygget. Eit årstrinn i 1. etasje og 

to trinn i 2. etasje. Alle tinnområda vil ha tilgang til klasserom og tilhøyrande grupperom. Trinna vil 

få desentraliserte garderobar med toalett.  

Frå trinnområda vil det vere kort avstand til dei spesialiserte læringsareala som vert nytta i dei 

praktisk estetiske faga. Det vert lagt opp til at ordninga med kroppsøving for ungdomsskulen i 

idrettshallen vil halde fram som i dag. 

 

4.2.2 Skulefritidsordning (SFO) 

SFO vil få base i 1. etasje av Barneskulebygget, i enden mot ny vestibyle. SFO vil og kunne nytte 

sjølve vestibyleområdet, musikkavdelinga og trinnområda for dei lågaste trinna. Elevane vil i stor 

grad kunne nytte dei same garderobane og toaletta på SFO og i skulen. 

Frå SFO-basen og vestibylen vert det lett tilgang til og frå uteområdet. Ein slik sentral plassering 

gjer også hente- og bringesituasjonen for føresette lettvint.  

Gymsalen bør nyttast mykje av SFO. 

 

4.2.3 Spesialisert læringsareal 

Dei spesialiserte læringsareala nyttast i hovudsak av elevane på mellom- og ungdomssteget. Det 

er difor viktig at dei spesialiserte læringsareala ligg i nærleiken av trinnområda (klasseromma) for 

dei eldste årsstega slik at minst mogleg tid går med til å flytte på seg mellom areala.  

Areal for mat og helse (skulekjøken) 

Skulekjøkenet flyttast frå dagens lokalar i Ungdomsskulebygg til ei meir sentral plassering i 

Realfagbygget. Dette vil gje plass til eit større trinnområde i ungdomsskulebygget, samstundes 

som skulekjøkenet blir lettare tilgjengeleg for elevane på mellomsteget. 

Spesialisert areal for musikk 

Musikkrom vert etablert i 1. etasje i Realfagbygget, der det i dag er datarom og kontorar for 

vaktmeister. Her vert det plass til eit undervisningsrom, eit mindre øvingsrom og areal for lagring av 
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utstyr/instrumentar. I ny vestibyle att med musikkavdelinga vert det areal/rom for musikalske 

framføringar og liknande. Det vert lagt opp til sambruk med kulturskulen av desse areala.  

Spesialisert areal for kunst og handverk 

Avdeling for kunst og handverk får i hovudsak same plassering som i dag, i første etasje i 

Ungdomsskulebygget. Her er det lett å kome til med levering av utstyr og materiell til avdelinga. 

Areal for keramikk, male og myke materialar vert flytta til vestsida av bygget for å få ei betre 

arealutnytting.  

Spesialisert areal for naturfag 

Naturfagsalen flyttast frå dagens plassering til motsett ende i Realfagbygget. Dette for å få ei betre 

generell arealutnytting for trinnareala på mellomsteget og for funksjonalitet i bygget Naturfagareala 

kjem nærare trinnareala for ungdomsskulen, og får lettare tilgang for ungdomsskulen. 

Spesialisert areal for kroppsøving 

Gymnastikksalen att med symjehallen vert rehabilitert og barneskulen får undervisning i 

kroppsøving her. Gymsalen vert og oppgradert slik at den også kan fungere som kultursal på 

ettermiddags- og kveldstid. Den gamle gymnastikksalen i enden av barneskulebygget vert fasa ut. 

Elevane på ungdomsskulen vil halde fram med å ha kroppsøving i idrettshallen. 

 

4.2.4 Andre fellesfunksjonar 

Vestibyle, vrimleareal 

Det vert lagt opp til at skulen får to vestibyleområde. Dagens vestibyle ved Ungdomsskulebygget 

vert utvida slik at den i framtida og kan nyttast som kantineområde. Området kan nyttast av både 

elevar og tilsette i løpet av skuledagen, medan brukarar av gymsal og symjehall på ettermiddagstid 

kan nytte vestibylearealet utanom skuletid. 

I nybygget mellom Realfagsbygget og Barneskulebygget kommer det ei ny vestibyle. Plasseringa 

mellom desse bygga gjer at arealet her vil vere særleg lett tilgjengeleg for barnetrinnet. Vestibylen 

får eit vrimleareal som er tenkt nytta i sambruk mellom skule, kulturskule, SFO og skulebibliotek. 

Det er også tenkt inn ein «læringstrapp» i dette vestibylearealet, slik at større og mindre 

elevgrupper kan samlast her for framføringar, fellesundervisning, førestillingar og anna. 

Skulebibliotek 

Skulebiblioteket vert etablert i eit avgrensa område i den nye vestibylen ved Barneskulebygget. Det 

vert lagt opp til sambruk av gruppebord, sofakrok o.a. møblement i vestibylearealet, medan sjølve 

boksamlinga kan opnast og lukkast etter behov. 

Kantine 

Vestibylearealet ved ungdomsskulen vert utvida og teke i bruk som kantineområde for 

ungdomsskulen. Eit lite kjøken som kan betene kantina vert etablert i tilknyting til dette arealet. 

Skulekjøkenet vil liggje att med kantineområdet, i 2. etasje. Det vert difor ikkje lang veg å 

transportere mat frå skulekjøkenet til kantina dersom det vert aktuelt.  

Auditorium 

Skulen sitt eksisterande auditorium i underetasjen på Ungdomsskulebygget vert rehabilitert og 

vidareført som auditorium. 
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09: 3d illustrasjon av volum for nytt bygg (blå farge) og eksisterande bygg (grå farge) 

4.2.5 Personal- og administrasjonsareal  

Personal- og administrasjonsareal vert samla i nybygg mellom Barneskulebygget og 

Realfagsbygget. Eit alternativ med desentraliserte lærararbeidsplassar har vore vurdert. Ei slik 

løysning vil føre til at fleire trinnområde vert delt over to etasjar eller over to hovudbygg, og dette er 

ikkje ønskjeleg. 

Lærararbeidsplassane vert organisert trinnvis, og så langt som råd i nærleiken av trinnområda dei 

underviser i. Møterom, toalett og personalgarderobar, pauserom og andre støttefunksjonar vert 

etablert i same bygg.  

Administrasjonen med støttefunksjonar, helsetenesta og PPT vil og ha kontorar i det same bygget. 

4.2.6 Uteareal 

Utearealet vil i hovudsak bestå av to område, eit framføre skulebygga og eit på baksida. Området 
på baksida vil vere lettast tilgjengeleg for dei yngste elevane og arealet her bør difor leggjast til 
rette særleg med tanke på aktivitetar og leik for desse elevane.  
På sama måte vil området på framsida av skulen vere lettast tilgjengeleg for dei eldste elevane, og 
området bør difor organiserast og leggjast til rette for mellomtrinn og ungdomstrinn.  
Utforminga skal fremje leik og motorisk utvikling, stimulere til eigenaktivitet, men også til 
organiserte aktivitetar mellom anna i undervisninga. Alle elever må kunne nytte utearealet. 
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10: Foto frå eksisterande Dale BU akebakke i nordlige del av tomta 

Ved ei framtidig utviding av elevkapasiteten ved DBU, vil det vere nødvendig med tilgang til eit 

større uteområde enn det skulen disponerer i dag. Dei mest nærliggande tiltaka som kan 

gjennomførast i denne samanheng er å rive dei to kommunale bygga på baksida av 

Barneskulebygget. Samtidig bør vegen inn til skulegarden, på framsida av Barneskulebygget, 

stengast av for trafikk slik at området her kan gjerast om til leike- og aktivitetsareal. 

Parkeringsplassen heilt sør på skuleplassen mot Lauvgardsvegen bør og gjerast om til 

aktivitetsareal for elevane. 

Samla vil desse tiltaka føre til ei utviding av uteområdet med omkring 2800m
2
. Ei slik utviding vil 

ikkje vere tilstrekkeleg i høve til anbefalt arealnorm. Andre tiltak som kan sikre skulen permanent 

tilgang til uteareal må difor vurderast. I retning vest stenger jernbaneskinner for ei mogleg utviding. 

I retning aust stenger bratte fjell for mogleg utviding. Ei utviding kan vere mogleg rundt skulegarden 

i sør, og/eller mot skogområdet på haugen langs Dalseidvegen på baksida av skulen.  

 

 

11: Figur 200 m radius frå skuletomta 



 Oppdragsnr.:  5150543   

 Dokument nr.: M 01 

Moglegheitsstudiet K600 skule i Dale  

alternativ 1 og alternativ 2 

 |   Revisjon:       

 

n:\515\05\5150543\5 arbeidsdokumenter\dale barne- og ungdomskule\57 ark\rapport moglegheitsstudiet k600 

skule_siste.docx 

2015-04-07 | Side 18 av 38 

 

 

4.2.7 Tilleggsfunksjonar 

Areal for andre tenestetilbod 

I oppgåveskildringa frå Vaksdal kommune heiter det seg at det i den nye sentralskulen skal vere 

plass til følgjande tenestetilbod: 

 Ppt, helsestasjon, kulturskule, bibliotek, konsertsal for inn til 120 personar 

I møte med Vaksdal kommune tysdag 3. februar 2015, kom det fram at det ikkje er eit absolutt krav 

at alle dei over nemnte tenestetilboda skal ha plass i den nye sentralskulen. Det er likevel eit klart 

ønskje om at flest mogleg av desse funksjonane vert samla her. 

Ppt (pedagogisk psykologisk teneste) 

Ppt får lokale i det nye personal- og administrasjonsbygget, mellom Barneskulen og Realfagbygget. 

Avdelinga vert planlagt med kontorar og møterom. Andre funksjonar som til dømes resepsjon, 

pauserom, garderobar og toalett blir felles med skulen. 

Vi har arbeida utifrå eit berekna areal på 30 m
2
 til PPT 

Helsestasjon 

Helsestasjonen får også lokale i det nye personal- og administrasjonsbygget. Helsestasjonen får 

kontor til helsesøster og lege, venterom og toalett. Andre funksjonar som pauserom, garderobe og 

toalett for tilsette blir felles med skulen. 

Vi har arbeida utifrå eit berekna areal på 30 m
2
 til helsestasjon 

Kulturskule 

Lokalar for Kulturskulen vert i hovudsak basert på sambruk med skulen. I tilknyting til 

musikkavdelinga i 1. etasje får kulturskulen i tillegg lagerplass og øvingsrom. Gymsal og ny vestibyle 

vil kunne nyttast til mellom anna framføringar og førestillingar. 

Lærarar i kulturskulen vil få arbeidsplassar i personal- og administrasjonsavdelinga.  

Konsertsal for inntil 120 personar 

Det vil ikkje vere plass til eigen konsertsal innanfor eksisterande bygningsmasse ved Dale BU. 

Mangelfullt uteareal gjer at nybygg heller ikkje vil vere ei løysning. Vi ser derfor for oss ein 

sambruksløysning der gymsalen også skal kunne nyttast som konsertsal. Gymsalen har ein stor 

scene, og det er plass til førebuingsrom og artistgarderobe på baksida av scenen. Lokaliseringa er 

god i høve til tilkomst, både for publikum og aktørar. Vestibylen og ny kantine att med gymsalen er 

også godt egna som «mingleområde» når salen vert nytta i samband med kulturarrangementer. 

Bibliotek 

Det vil ikkje vere mogleg å setje av areal for folkebibliotek innanfor eksisterande bygningsmasse ved 

Dale BU. Mangelfullt uteareal gjer at nybygg heller ikkje vil vere ein løysning. Vaksdal kommune må 

difor finne ein annan lokalisering for folkebiblioteket. 
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12: Illustrasjon plassering vrimleareal 

 

 

13: Illustrasjon 1.etasje  
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14: Illustrasjon 2.etasje  

 

15: Illustrasjon 3.etasje  
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16: Illustrasjon U.etasje  
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5 Ny kombinert barne- og ungdomskule på ny 

tomt i Dale 

 

5.1 TOMT  

 

17: Foto av ny tomt tatt frå industribygg nord for tomta 

Alternativ 2 for K 600 skule er på ein ny tomt beståande av eigedomene 22/679 og 22/710. Tomta 

ligg delvis sentralt i Dale, nede ved Dalelva og har gangavstand til BKK hallen. Tomtane utgjør til 

saman eit areal på omkring 13700 m
2
 

Ei plassering av ei skule nært er utfordrande. Vann er et attraktivt element ifht. barnas leik og lære. 

Det kan invitere til aktivitet og vatnet i elva kan reflektere lys der det elles er skygge. Elven har og 

nokon utfordringar knytt til klimatiske tilhøve og tryggleik.  

Vind følgjer elven og skuletomta ved elva kan være særlig eksponert for kald luft. Drag med kaldluft 

følgjer vanlegvis flomsoner og gir kaldluftsoner et stykke innanfor elvebredda. Det er utarbeidet 

flomrapport for området. Vurderingar og eventuelt tiltak i høve til flomsikring eller demping av 

kuldedrag bør vektleggast i ei eventuelt vidare detaljering av skuletomten. 
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E16 passerer like ved skuletomta og utgjør en potensiell støykjelde. Tomten har ei naturleg 

skjerming mot vegen ved at den ligg på eit lågare nivå i landskapet. Elva vil også vere ei potensiell 

støykjelde. Tilhøve knytt til støyproblematikk bør vurderast vidare av akustikar i ei eventuelt 

detaljering av ny skule her. 

Det bør vurderast å avsette areal langs elva for å sikre mogligheit for en samanhengande 

gangforbindelse langs elva. Det vil også vere nødvendig å vurdere behov for eventuelle 

tryggingstiltak mellom uteopphaldsareal for skulen og elva. Dette bør vektleggjas spesielt i høve til 

dei soner der dei minste barna oppheld seg. 

Det vert antatt at kaldluftsdrenasje frå fjellsidene er ei utfordring ettersom tomta er omkransa av 

høge fjell. 

Vi har fått opplyst av Vaksdal kommune at kommunen eige tomt 22/710. Tomta har vore avsett til 

idrett og kulturformål. I gjeldande reguleringsplan for tomt 22/679 er tomta regulert til industriformål. 

Tomtene må regulerast om dersom dei skal nyttast til framtidig skuletomt. 

 

 

18: Foto av ny tomt tatt frå industribygg nord for tomta 
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5.1.1 Solstudiar 

     

haust kl. 09.00       haust kl. 12.00     haust kl. 16.00 

 

Det er ikkje direkte sollys på tomta midt på vinteren     

   

juni kl. 09.00   juni kl. 12.00   juni kl. 16.00 

 

19:   Illustrasjon solstudiar 

5.2 KONSEPT FOR NYTT SKULEBYGG 

Nybygget er plassert slik på tomta at det ikkje skal gje skygge til dei gode uteareal i skuletida. Vi 

ønskjer at uteareal for elevane skal vera bilfrie. Bygningen ligg med ein klar framside for elevane 

med direkte inngang til trinnareal frå uteareal søraust på tomta. Bygningen skal funger som eit 
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skilje mellom bilfriside ut mot uteareal og bilsida ved tilkomstveg i nordaust. Området nordaust har 

avsett areal for parkering, varelevering og avsettingsplass for skuleskyss.  

Parkeringsareal vert lagt til «baksida av bygget for å skilje parkeiring og uteanlegg. Parkering ligg 

tett på hovudinngang. 1. og 2. trinn har trinnareala sine med direkte inngang frå skuleplassen.  

Bygningsvolumet ligg vinkla for å vera med på dele opp skuleområdet for dei ulike aldersgruppene 

ved skulen. 

 

Volumet er delt i en sentral del i midten med alle felles funksjonar og vrimleareal. Administrasjon 

ligger sentralt i 1 etasje. Lærararbeidsplassar er lagt i same sone men i etasjane over. Over 

trinnareal til 1. og 2. trinn ligg 3. og 4 trinn med eigne garderobar. 3. etasje er 5., 6. og 7. trinn 

plassert. 

Barneskuletrinn er samla i ein fløy av det nye bygget. Felles trapperom mellom garderobane i dei 

ulike plane samt trapper og heis sentralt i bygget skal gi og kommunikasjon for barneskulen i 

anlegget. Lærararbeidsplassar ligger samla men nært fleire av trinnareala. 

I etasje er kunst og handverk med utgant til overbygga utearel. 1 etasje har og areal for 8. klasse i 

etasjane over er spesial areal musikk. 
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20: Illustrasjon 1.etasje  
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21: Illustrasjon 2.etasje  
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22: Illustrasjon 3.etasje 

 

23: Illustrasjon 1.etasje  
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5.2.1 Generelle læringsareal, - trinnområda 

Alle årstrinna på barnesteget får sine trinnområde i fløya som strekker seg frå vestibylen og nordover 

mot fabrikkbygget. Trinnområda kan utformast med klasserom og/eller undervisningsrom i ulike 

størrelsar, og med moglegheit til å opne opp eller stengje av mot et større samlingsrom for trinnet.  

1. og 2. trinn får trinnområde på bakkenivå i 1. etasje. Dei får eigne inngangsparti med direkte tilgang 

til garderobar og toalett. SFO vil ha baseareal i same tilknyting til trinnområda for dei yngste elevane 

slik at sambruk av areala er lett å organisere. Elevane kan nytte same garderobar og toalett i skule 

og SFO. 

Trinnområda for 3. og 4. trinn blir lokalisert i etasjen over. Dei får tilkomst via trapp til eigne 

garderobar og toalett. Frå garderobane kjem dei rett inn i trinnområdet. Skulebiblioteket blir næraste 

nabo for desse trinna. 

I tredje etasje av denne fløya, vil elevane på mellomtrinnet (5.-7.trinn) få sine trinnområde. Dei får 

tilkomst via trapp til eigne garderobar og toalett. Frå garderobane kjem dei rett inn i trinnområdet. 

Elevane på ungdomssteget får sine trinnområde i sørenden av skulebygget. To trinnområde vert 

lokalisert i toppetasjen, medan eit trinnområde vert å finne i 2. etasje. Alle trinnområda får tilkomst 

via trapp og desentraliserte garderobar. Trinnområda kan utformast med klasserom og/eller 

undervisningsrom i ulike størrelsar, og med moglegheit til å opne opp eller stengje av mot eit større 

samlingsrom for trinnet.  

Dei spesialiserte læringsareala vert og å finne i sør-fløya, slik at det vert kort avstand mellom dei 

ulike undervisningsareala som vert nytta av ungdomstrinna.    

 

5.2.2 Skulefritidsordning (SFO) 

SFO-basen vert lokalisert i tilknyting til trinnareala for 1. og 2. trinn. Elevar på 3. og 4. trinn er og 

brukarar av SFO-tilbodet, og deira trinnområde ligg i etasjen over SFO-basen. I kjernetida til SFO vil 

det vere aktuelt å nytte delar av trinnområda til heile småskulesteget til SFO-aktivitetar.  

SFO-basen ligg og i tilknyting til vestibylen, og vidare til spesialiserte læringsareal for musikk. Desse 

areala vil også vere viktig for aktivitetane i SFO.  

Plassering av SFO-basen i 1.etasje sikrar lett tilgang til uteområdet. Arealet utanfor basen må 

leggjast til rette særleg med tanke på leik og aktivitetar for dei yngste elevane.  

Måltida på SFO vil elevane kunne innta i kantinen.   

 

5.2.3 Spesialiserte læringsareal 

Dei spesialiserte læringsareala nyttast i hovudsak av elevane på mellom- og ungdomssteget. Det er 

difor viktig at dei spesialiserte læringsareala ligg i nærleiken av trinnområda (klasseromma) for dei 

eldste årsstega slik at minst mogleg tid går med til å flytte på seg mellom areala. Det er viktig å 

unngå unødig trafikk i skuleanlegget då dette ofte medfører støy og andre formar for uro. 

Dei spesialiserte læringsareala er i stor grad lett tilgjengeleg frå fellesareala midt i skulebygget. Det 

gjer at areala er lett tilgjengelege frå SFO-basen etter undervisningstid. 

Areal for mat og helse (skulekjøken) 

Skulekjøkenet får ei sentral plassering i andre etasje, med direkte tilgang til og frå kantinearealet 

over vestibylen. Om ønskjeleg kan arealet delast opp med eigen ete-sone som kan knytast til 
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fellesareal. Dette kan gjere arealet meir fleksibelt i høve til sambruk. Kantina vil få eit eige kjøken i 

nærleiken av skulekjøkenet. 

Naturfag. 

Spesialisert areal for undervisning i naturfag vert etablert med eit undervisningsrom og eit mindre 

førebuingsrom. Naturfagsalen vert og plassert i andre etasje att med trinnområdet for 8.trinn.   

Areal for kunst og handverk 

Spesialisert areal for kunst og handverk vil bestå av tre verkstader. Ein grovverkstad berekna for 

tresløyd og likande, ein verkstad for arbeid med tekstilmateriale og teikne/male, og eit mindre 

verkstadrom for leire/keramikk. I tilknyting til verkstadane vert det lagerrom, og spesialiserte areal for 

til dømes spesialverkty og male/lakkarbeid. 

Kunst og handverksavdelinga vert lokalisert i sørenden av 1. etasje. Ein slik plassering sikrar lett 

tilkomst for varelevering til avdelinga. 

Areal for musikk 

Spesialisert areal for musikk får ein sentral plassering i andre etasje, med direkte tilgang til og frå 

vestibylen. Det vert lagt opp til sambruk med kulturskulen av desse areala. SFO vil og ha lett tilgang 

frå SFO-basen til musikkavdelinga.  

Areal for kroppsøving 

Alle undervisning i kroppsøving som skal gå føre seg innandørs, vert lagt til Dale idrettshall. Denne 

ligg omkring 300m i gangavstand frå det nye skulebygget. Skulen sitt uteområde skal og 

opparbeidast slik at deler av undervisninga i kroppsøving kan gå føre seg der. 

 

5.2.4 Andre fellesfunksjonar 

Vestibyle, vrimleareal 

Sentralt plassert i bygget, i første etasje ved hovudinngangen, får skulen eit vestibyle/vrimleareal 

med amfi for ulike større og mindre samlingar. SFO og Musikkavdelinga blir næraste naboar, og 

tanken er at begge desse avdelingane skal kunne opne seg og nytte vrimlearealet aktivt i si 

verksemd. For musikkavdelinga og kulturskulen vil amfi og scene kunne nyttast til framføringar av 

ulike slag. SFO vil kunne nytte vrimlearealet i ulike samanhengar, men særleg vil det vere gunstig at 

mellom anna henting og levering går føre deg her. 

Med amfiet opnar vestibyleområdet seg opp mot 2. etasje og kantineområdet. Dette gjer at heile 

fellesarealet kan nyttast som heilheit når det er ønskjeleg. 

Kantine 

Kantineområdet vert lokalisert i fellesarealet i 2. etasje, mellom dei to hovudfløyene, og med open 

løysning ned mot vestibylen. Eit kantinekjøken vert etablert i tilknyting til kantina.  

Skulebibliotek 

Skulebiblioteket får areal i 2. etasje, med inngang frå fellesarealet. Det vil vere gunstig å dele 

biblioteket opp i to avdelingar, der den eine avdelinga kan låsast av utanom opningstida. Dette gjer 

at biblioteket kan opnast opp og utvide arealet mot fellesområdet i opningstida, og fellesarealet vert 

noko større ved å nytte delar av biblioteket etter at det er stengt av. 

Med si sentrale plassering i skulebygget er biblioteket lett tilgjengelig frå alle trinnområda og SFO. 

Auditorium 

Skulen får eit auditorium i underetasjen, med tilkomst via heis og trapp frå vestibyleområdet. 

Auditoriet får ein sentral plassering midt i skulebygget, og vert difor lett tilgjengeleg for brukarane. 
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5.2.5 Personal- og administrasjonsareal  

Administrasjon og skuleleiing får kontorar, møterom og støtteareal sentralt plassert i ein eigen 

avdeling sør for hovudinngangen. Dette gjer at avdelinga vert lett tilgjengeleg for alle brukargrupper 

og for besøkande. Ppt og helsestasjon får kontorar i ei avgrensa del av det same området. 

Personalrom og personalgraderobar vert lokalisert i etasjen over administrasjonen. Nokon lærarar 

får sine arbeidsplassar i tilknyting til dette arealet. Dei fleste lærarane vil få sine arbeidsplassar i 

etasjen over. I tilknyting til arbeidsromma vert det og støtteareal som til dømes møterom, nærlager 

og kopirom.  

5.2.6 Uteareal 

Oppgitt bruttoareal for skuletomten er 13.690m
2
. Avtrykk frå skulebygget og trafikkareal på framsida 

må trekkjast frå dette arealet, slik at resterande tilgjengeleg uteareal dermed vert omkring 11.300m
2
. 

Skulen får i tillegg tilgang til eit parkområde som ligg på baksida av fabrikkbygget. Avstanden er ikkje 

lengre enn at dette arealet i tråd med anbefalingar frå helsedirektoratet kan reknast som del av 

skulen sitt tilgjengelege uteareal. Dette området er på omkring 4500m
2
. Samla får skulen et 

tilgjengeleg uteareal på omkring 15800m
2
. Helsedirektoratets anbefaling er 22.500m

2  
for skular 

dimensjonert for 600 elevar. 

Utforminga av utearealet skal fremje leik og motorisk utvikling, stimulere til eigenaktivitet, men også 
til organiserte aktiviteter mellom anna i undervisninga. Alle elever må kunne nytte utearealet. 
 

  

24: Figur 200 m radius frå skuletomta 
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5.2.7 Tilleggsfunksjonar 

Ppt (pedagogisk psykologisk teneste) 

Ppt får kontorar i eit avgrensa område i administrasjonsarealet. Støttefunksjonar kan vurderast opp 

mot sambruk med skuleleiinga, eller ein kan etablere eigne mindre møterom til kvar funksjon. Andre 

funksjonar som pauserom, garderobe og toalett for tilsette blir felles med skulen. 

Helsestasjon 

Helsestasjonen får også lokale i tilknyting til administrasjonsavdelinga. Helsestasjonen får kontor til 

helsesøster og lege, eit venterom og toalett. Andre funksjonar som pauserom, garderobe og toalett 

for tilsette blir felles med skulen. 

Kulturskule 

Lokalar for Kulturskulen vert i hovudsak basert på sambruk med skulen. I tilknyting til 

musikkavdelinga i 1. etasje får kulturskulen i tillegg lagerplass og øvingsrom. Amfi med scene i 

vestibylen vil kunne nyttast til mellom anna framføringar og førestillingar. 

Lærarar i kulturskulen vil få arbeidsplassar i personal- og administrasjonsavdelinga.  

Konsertsal for inntil 120 personar 

Auditorium i underetasjen vil og kunne nyttast som konsertsal. Plasseringa sentralt i skulebygget 

gjev lett tilgang for publikum frå hovudinngangen, og vestibyleområdet vil vere vel egna som 

mingleområde før og etter arrangement i konsertsalen. 

Folkebibliotek 

Som følgjer av mangelfullt uteareal vil ikkje vere mogleg å setje av areal for folkebibliotek innanfor 

det nye skulebygget. Vaksdal kommune må difor finne ein annan lokalisering for folkebiblioteket. 

 



 Oppdragsnr.:  5150543   

 Dokument nr.: M 01 

Moglegheitsstudiet K600 skule i Dale  

alternativ 1 og alternativ 2 

 |   Revisjon:       

 

n:\515\05\5150543\5 arbeidsdokumenter\dale barne- og ungdomskule\57 ark\rapport moglegheitsstudiet k600 

skule_siste.docx 

2015-04-07 | Side 33 av 38 

 

6 Tilstandsvurdering og kostnader 

6.1 TILSTANDSVURDERING 

Norconsult har utarbeida ein tilstandsvurdering for Dale BU som ettersendas onsdag 22.04.2015. 

Tilstandsvurderinga av Dale barne og ungdomskule avdekker ei svært dårlig tilstand på alle dei 

eksisterande bygg. I eit mogeligheitstudie med ein ny sentral plassert K600 skule og bruk av 

eksisterande areal på tomten, må ein rekne med kraftig ombygging og opprusting av dei fleste 

eksisterande areal. 

Mogelegheitstudiet som nyttegjør eksisterande bygg må sjåast i samanheng med  tilstandsarbeidet 

og dei konklusjonar som vert gjort der.  

Fullstendig tilstandsvurdering er lagt med som vedlegg til denne rapporten og vert ettersendt.  
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6.2 KOSTNAD 

Det er utarbeida grovkalkyle for dei to alternativa for ein felles skule i Dale. 

 

25: Illustrasjon 1.etasje  

 

6.2.1 Alternativ 1. 

Ein gjennomgang av eksisterande volum avdekker at ein gjennom tyngre ombygging kan nyttehøve 

store delar av eksisterande skule over i ein ny K 600-skule. Areal med gode dagslysforhold og med 

ein god romstorleik og plassering kan fungera godt som opplæringsareal. Areal i kjeller i 

ungdomskolebygget utan dagslys, kan vanskelig nyttehøves til anna en tekniske rom, garderobar og 

lager. Ein vil i eksisterande bygningsmasse måtte vedlikehalde og drifte store areal som er lite 

funksjonelle. Dette gir utslag i kalkylen. 

I vår kalkyle legg me til grunn ein tung utbygging  (Ombygging klasse 3) av skulebygget.  
Dette inneber mellom anna riving av himling, vegger, golvbelegg, elektrisk, varme, ventilasjon og 
sanitær og ny rominndeling med nye overflater og nye tekniske anlegg. 
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For kalkylen over alternativ 1 har vi tatt med rivekostnader for gymbygget ved barneskulen, og 

leiekostnader ved ein evt. brakkerigg i ombyggingsperioden. Vi har tatt med ein estimer 

ombygginsperiode over en 2 årsperiode.  

. 

 

6.2.2 Alternativ 2 

Areala for  nybygget i alternativ 2 er i kalkylen fordelt etter areal i ungdomskuledel med spesialrom 

og barneskuledelen. I kalkylen er det ikkje tatt med eventuelle kostnader i forbindelse med 

tomtekjøp og omregulering. 

I kalkylen har vi lagt til ein tilleggskostnad for eksisterande skuleanlegg. Ved ein eventuell ny skule 

på ny tomt foreslår vi at barneskulebygg med gymsal og realskulebygget vert reve. Delar av 

skuletomten kan skiljas ut og eventuelt seljast.  

Ungdomskulebygg med gymsal er kalkulert med ein tyngre ombygging. Me ser for oss at areal her 

kan vera gode for andre kommunale føremål. Til dømes folkebibliotek og barnehag. 

Symjehallen ser me for oss hovudsakleg ein oppussing / lett ombygging. Dette er tatt med som 

eiga post i kalkylen og er lik i båe alternativa. Kategorien oppussing/ lett ombygging innebærer at 

lokalane brukes hovudsakelig som i dag. Små omgjeringar, reparering og tilpassing himling og 

golv, nødvendige utskiftingar, nokon tilpassing av vvs- og el-anlegg. 
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7 Oppsummering 

I dette moglegheitsstudiet har vi sett på to ulike alternativ for etablering av ein felles skule på Dale 

for alle elevane på 1.-10. trinn i Vaksdal kommune. Med grunnlag i folkeframskrivingstal frå 

Statistisk sentralbyrå (SSB) pr. februar 2015, har vi lagt til grunn at ein framtidig fellesskule i 

Vaksdal kommune må ha kapasitet til å ta i mot opp mot 600 elevar. 

 

Tomt og uteareal 

Gjennomførte solstudiar viser at eksisterande skuletomt egner seg betre enn ny tomt nede ved 

elva. I løpet av skuledagen vil det vere mest sol på eksisterande tomt. 

Ei sentral plassering i Dale sentrum gjer skulen attraktiv  med tanke på sambruk for lokalmiljøet, 

også utanom skuletida. 

Tilrådingar frå Helsedirektoratet tilseier at nye skular med elevtal rundt 600 må ha eit tilgjengeleg 

uteareal på omkring 22.500m
2
. Uteareal ved dei to alternative tomtene i Dale er vesentleg mindre 

enn anbefalinga og ein må difor sjå på omliggande areal for ei mogleg utviding.   

 

Kostnader 

Ein samanlikning av dei to alternativa viser at det ikkje er store skilnader i høve til kostnadar for 

gjennomføring. Dette skuldast at tilstanden på dei eksisterande bygga vert vurdert som dårleg, og 

omfattande utbetringar må påreknast for å setje anlegget i tilfredsstillande teknisk stand.  

I tillegg vil det vere nødvendig med omfattande ombygging og tilpassing for at skulebygget skal få 

ei tilnærma tidsriktig utforming. 

 

Pedagogisk funksjonalitet 

Ein rehabilitering og ombygging av eksisterande skuleanlegg i tråd med moglegheitsstudiet vil føre 

til eit vesentleg betre skuleanlegg sett i eit pedagogisk perspektiv. Dei ulike funksjonane vert ført 

meir saman enn i dag og dette gjer at dei vert lettare å ta i bruk og utnytte i undervisninga. 

Trinnområda vert samla og gode støtteareal vert gjort tilgjengeleg. Trinna får eigne desentraliserte 

garderobar og toalett. Skuleanlegget vil kunne tilby fleire tilleggsfunksjonar, noko som vil bidra til eit 

breiare tilbod for brukarane og ein meir open skule. 

På ein annan side vil det vere slik at føringar i dei eksisterande bygga påverkar dei framtidige 

moglegheitene og løysingane for skuleanlegget. Utforming av dei enkelte rom, av trinnområda, 
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avstandar mellom ulike rom og avdelingar må ta omsyn til føringane som ligg i dei eksisterande 

bygga. Dette gjer og at store areal i eksisterande bygg ikkje let seg utnytte i ny løysning. 

Underetasjen på ungdomsskulebygget er døme på slike areal. Areala her let seg vanskeleg nytte til 

anna enn lager, tekniske rom og til drift. 

Det nye skulebygget på ny tomt kan planleggjast på ein heilt annan måte. Her vil det vere mogleg å 

få til gode, funksjonelle, fleksible og framtidsretta løysningar. Her vil ein få eit langt meir kompakt 

bygg, i betyding korte avstandar mellom dei ulike funksjonane. Skuleanlegget vil få plass til fleire 

tilleggsfunksjonar som vil kome både skulen og nærmiljøet til gode.  

Arealutnyttinga vil bli langt betre i eit nytt skuleanlegg enn i det eksisterande bygget. 

Moglegheitsstudiane har vist at alternativ 1 er den beste tomt for skuleanlegg, medan sjølve 

skulebygget i alternativ 2 vert mest funksjonelt, framtidsretta, fleksibelt og kostnadseffektivt. 

 



 Oppdragsnr.:  5150543   

 Dokument nr.: M 01 

Moglegheitsstudiet K600 skule i Dale  

alternativ 1 og alternativ 2 

 |   Revisjon:       

 

n:\515\05\5150543\5 arbeidsdokumenter\dale barne- og ungdomskule\57 ark\rapport moglegheitsstudiet k600 

skule_siste.docx 

2015-04-07 | Side 38 av 38 

 

8 Vedlegg 

-  Tilstandsrapport for Dale BU utført av Norconsult AS 

- Beskriving  Dale BU utført av Norconsult AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vaksdal kommune 

Dale barne- og ungdomsskule 

 

  

Beskriving av dagens skuleanlegg 
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1 Innleiing 

Norconsult er blitt beden om å dokumentere tilstand, trong for vedlikehald samt opprusting av skular 

og barnehagar i Vaksdal kommune. I tillegg skal 3 hovudalternativ for framtidig skulestruktur 

utgreiast. 

Alternativ 0 – opprusting av eksisterande bygg til tilfredsstillande kvalitet. 

Alternativ 1 – opprusting og utviding av Dale barne og ungdomsskule.  

Alternativ 2 – ny kombinert barne- og ungdomskule på ny tomt i Dale. 

 

I alternativ 0 vert alle dei eksisterande bygga i barnehagane og skulane gjennomgått og kartlagt 

teknisk og bruksmessig ut frå dei tekniske faga. Av denne delen vil det gå fram kva tiltak som må 

setjast inn for å få bygga sett i tilfredsstillande stand. I alternativ 0 vert det ikkje gjort pedagogiske 

vurderingar av bygg og funksjonalitet. 

I alternativ 1 og 2 ser vi på moglegheita for å etablere ein felles skule for heile kommunen, sentralt 

plassert på Dale. Moglegheitstudia for alternativ 1 og 2 vert presentert i ein eigen rapport. 

I samband med moglegheitsstudia har arkitekt og skuleplanleggjar frå Norconsult utarbeidd ein 

kartlegging av dagens skulebygg og -situasjon ved Dale barne- og ungdomsskule. Denne rapporten 

vil samen med teknisk rapport (alternativ 0) nyttast som grunnlagsdokument for moglegheitsstudia 

alternativ 1 og 2. 

 

Kartlegginga er gjort ved mellom anna befaring på skuleanlegget, møte med skuleeigar og rektor, 

gjennomgang av tilgjengelege teikningar og anna tilgjengeleg talmateriale. 

 

Beskrivinga tek føre seg dei ulike undervisningsareala, areal for garderobar og toalett, areal for 

personale og administrasjon/leiing og uteareal. 

Det er og gjort ei kapasitetsvurdering for dimensjonerande elevtal med utgangspunkt i dagens 

organisering og fysiske løysningar. 
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2 Dale Barne- og ungdomskule 

 

Elevtal: 230 Klassetal: 10  

Pedagogisk tilsette:  26 Tilsette i SFO og assist.:  8   Leing/merkantil:  4 

Areal brutto/netto:  Tilgjengeleg uteareal: 7600m
2  

 

2.1 BESKRIVING EKSISTERANDE SITUASJON 

Dale barne- og ungdomsskule ligg i sentrum av Dale, i Vaksdal kommune. Skulen tek i mot elever frå Dale 

skulekrins på barneskulestega, og er sentralskule for Vaksdal kommune på ungdomsskulen. På barneskulen 

er skulen fådelt med 4 klassar, medan ungdomstrinnet har 2 parallellar på 8.-10. trinn. 

Skulebygget består i hovudsak av 5 bygningar som henger saman. Barneskulebygget i aust er frå 1937. 

Realfagbygget er i frå 1953 og ligg midt i anlegget. Symjehall og gymsal frå 1968 er bygget rundt på utsida 

av realfagbygget, medan Ungdomsskulebygget strekkjer seg i retning sør frå gymsalen. 

Tidlegare var barne- og ungdomsskulen to ulike skular, men frå 2004 ble dei slått saman til ein 

kombinertskule. I 2003-2004 vart det gjennomført noko oppussing av barneskulebygget, symjehall med 

garderobar og auditorium på ungdomsskulen.  

I skulen sitt uteområde ligg det i tillegg to mindre bygg. Det eine disponerast av PPT og barnevernet. Det 

andre er eit kommunalt bygg med utleigeleilegheiter. Desse to bygga vert ikkje nærare beskrive i dette 

kapittelet.  
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2.1.1 Generelt læringsareal 

Skulen har i dag 15 klasserom og 16 grupperom fordelt over dei tre undervisningsbygga.  

Barneskulen 

Dei yngste elevane held til i den eldste bygningen. Organiseringa her er etter tradisjonell klasseromskule, 

med klasseromma plassert på rekke langs ein side av ein lang korridor. Klasseromma ligg i 2. og 3. etasje 

og varierer i storleik mellom ca. 50,2 og 55,8m
2
. Det er 8 klasserom i bygget. Tilgangen på grupperom er 

god, men ikkje alle grupperomma ligg i direkte tilknyting til klasseromma. Eit datarom i 1. etasje nyttast også 

som støtteareal i undervisninga. 

 

Bileta: Klasserom og grupperom i Barneskulebygget 

Realfagbygget 

Det er fem klasserom i Realfagbygget. To av desse ligg i 2. etasje og tre i 3. etasje. Eit av romma i 3. etasje 

nyttast som datarom for ungdomstrinnet. Det er tilgang på fire grupperom i Realfagbygget, men berre to av 

desse ligg i direkte tilknyting til klasseromma. 

Ungdomsskolebygget 

Det er to klasserom i Ungdomskulebygget. Desse ligg på kvar si side av korridoren i 2. etasje. I dette bygget 

er det også tilgang til eit mediatek/datarom og seks grupperom. Klasseromma er 58,1 og 81,7m
2
.  

 

2.1.2 Elevtoalett og garderobar 

I Barneskulebygget har elevane garderobar i korridoren utanfor klasseromma. I 2. etasje er det ein 

garderobesone utanfor SFO-basen, og ein annan utanfor inngangen til to av klasseromma. I 3. etasje er 

korridoren gjennomgåande breiare slik at det er god moglegheit til å nytte store deler av arealet til 

garderobeareal. 

Elevtoaletta er samla nede ved hovudinngangen. I tillegg har elevane tilgang til eit HCWC med tilkomst frå 

korridoren i 2. etasje. 

Elevane på ungdomsskulen nyttar i hovudsak elevtoaletta i 1. etasje i Realfagbygget. Desse vart rusta opp i 

2013-2014. I tillegg har elevane tilgang til toalett i endene av Ungdomsskolebygget og ved elevkantinen når 

den er open. 

Elevane på ungdomstrinnet har garderobeknaggar til å henge opp yttertøy i korridorane utanfor 

klasseromma. 
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2.1.3 Fellesareal 

Kantine. Skulen har ein elevkantine i underetasjen i Ungdomsskulebygget. Dei fleste elevane på 

ungdomstrinnet et lunsj her kvar dag. Kantinearealet ligg under bakkenivå, og har ikkje vinduer. 

Datarom. Skulen har 3 datarom der det står oppstilt stasjonære pcar. Det er eit datarom i kvar 

undervisningsfløy.   

Vestibyle. Vestibylen ligg mellom Ungdomsskolebygget og Realfagbygget, og binder desse saman med 

gymbygget og symjehallen. Vestibylen er ofte opphaldsstad for ungdomsskuleelevar i friminutta. 

 

2.1.4 Spesialiserte læringsareal  

Kroppsøving. Skolen har to gymsalar, men det er berre gymsalen i Barneskolebygget som nyttast fast i 

undervisninga. Ungdomsskulen har i all hovudsak flytta undervisninga til den nye idrettshallen i Dale. 

Gymsalen ved ungdomsskulebygget nyttast no til fellessamlingar og større informasjonsmøte. 

Areal for mat og helse ligg i 2. etasje i Ungdomsskulebygget. Det er 8 kjøkkenstasjonar i rommet, samt ein 

lærararbeidsplass. Det er ikkje montert avtrekksvifter ved nokon av stasjonane. Ventilasjonen i rommet virker 

heller ikkje. Rektor opplyser at det berre er mogleg å opne et av vindauga i rommet. Oppgitt areal på teikning 

er 101,7m
2
. Areal for 2 lagerrom i tilknyting til skulekjøkenet kjem i tillegg.  

Midt på golvet står det eit langbord som blant anna vert nytta ved måltida. Langs den eine langveggen står 

det fleire skap for oppbevaring av matvarer og forskjellig utstyr. I enden av rommet er det tilgang til eit 

grupperom.  

 

Areal for kunst og handverk ligg i 1. etasje i ungdomsskulebygget. Arealet består av ein tradisjonell 

sløydsal med tilhøyrande lager og malerom, eit verkstadrom for keramikk- og malearbeid og eit rom for 

arbeid med myke materialar.  

I sløydsalen står det fleire maskinar, i hovudsak sager, som nyttast i undervisninga. Det er montert eit eige 

anlegg for oppsamling av spon og støv i rommet, men det vert oppgitt at dette ikkje fungerer etter hensikta. 

I Barneskulebygget er det eit mindre verkstadrom på omkring 54m
2
 som nyttast til undervisninga i kunst og 

handverk. 

 

Bileta: Areal for kunst og handverk (sløydsal) og gymsal i barneskulebygget (t.h). 

 

Musikk 

Undervisning i musikk går føre seg i auditoriet som ligg i underetasjen av Ungdomsskulebygget. Auditoriet 

ligg under bakkenivå og det er ingen vindauge i rommet.  
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Skulebibliotek 

Skolen nyttar i hovudsak det offentlige biblioteket i Dale, men i Barneskulebygget har skulen eit eige 

skulebibliotek for 1.-7. trinn. Oppgitt areal for dette biblioteket er 38,7m
2 
(oppgitt på teikning). 

SFO-base (skulefritidsordninga) 

SFO har base i 2. etasje i Barneskulebygget. Basen består av eit hovudrom og to grupperom. Samla areal er 

105,9m
2
. Det er i dag 25 barn som nyttar SFO-tilbodet ved skolen. 

 

2.1.5 Personale og administrasjonsareal 

Administrasjon og skuleleiing er lokalisert sentralt i skuleanlegget, i 2. etasje i Realfagbygget. Rektor sitt 

kontor har direkte tilkomst frå korridor. Vegg i vegg er eit tidlegere klasserom gjort om til 

kontorarbeidsplassar for to avdelingsleiarar og sekretær. Forkontoret ligg tilbaketrekt frå yttervegg, men 

innvendige vindauge mellom kontora sikrar at dagslys slepp gjennom til denne arbeidsplassen. 

Personalrom 

På motsett side av rektors kontor ligg personalrommet. Dette nyttast som pauserom for heile personalet, og 

som møterom for storteam/personalmøte. 

Arbeidsplassar for lærarane 

Lærarane på barnetrinnet har arbeidsplassar fordelt på to arbeidsrom i 1. etasje i Barneskulebygget. Det 

eine arbeidsrommet har eit oppgitt areal på 54,1 m
2
. Her har fem lærarar sine arbeidsplassar. Det andre 

arbeidsrommet har eit oppgitt areal på 66,9m
2
. Her har tre lærarar og SFO-leiar sine arbeidsplassar. Mellom 

arbeidsromma er det eit møterom med oppgitt areal 13,9m
2
. 

I tilknyting til arbeidsromma er det laget til eit kopi- og rekvisita rom. 

Lærarane på ungdomstrinnet har arbeidsplassar i 1. etasje i Ungdomsskulebygget. Arbeidsplassane er i 

utgangspunktet organisert trinnvis (Faglærarar underviser gjerne på fleire/alle trinn). Seks lærarar på 8. trinn 

disponerer tre rom, der det midtarste fungerer som møterom. Lærarane på 9. trinn har eit arbeidsrom med 

eit oppgitt areal på 34,8m
2
. Her er det åtte arbeidsplasser, men ikkje alle er i bruk. 

Lærarane på 10. trinn har eit tilsvarande arbeidsrom. Her har fire lærarar arbeidsplassar. Eit felles kopi- og 

rekvisitarom ligg i tilknyting til arbeidsromma. 

Rådgjevar har kontor mellom arbeidsromma for 8. og 10. trinn. 

Det er 7 skuleassistentar ved skulen. Desse har tilgang til arbeidsplassar på arbeidsromma nemnt over. 

  

2.1.6 Toalett og garderobar for tilsette 

Frå korridoren utanfor personalrommet er det tilgang til fleire toalett. Lærarane på barnetrinnet har garderobe 

i 1. etasje i Barneskulebygget. Der er det tilgang til eit toalett frå garderoben. 

Lærarane på ungdomstrinnet har tilgang til garderobar og toalett i tilknyting til arbeidsromma. 

Tilkomst til personalarealet på ungdomsskulen er via same korridor som vert nytta av elevar som skal til og 

frå undervisning i kunst og handverk. 

 

2.1.7 Anna areal - sambruk 

Gymnastikksalane vert nytta av det lokale idrettslaget på ettermiddags- og kveldstid. Symjehallen fungerer 

som sentralanlegg for alle skulene i Vaksdal kommune.  
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2.1.8 Uteareal 

Tilgjengelig uteareal for elevar i friminutt og pausar er i grove trekk avgrensa til området framfor skulebygga 

og til området bak Barneskulebygget. Skulen organiserer bruken slik at elevane på barnetrinnet nyttar 

området bak skulen. Her er det montert enkelte leikeapparat, klatrestativ og ein «mini-ballbinge».  Elevane 

på ungdomsskulen nytter uteområdet framfor skulen. Her er det ein asfaltert skulegard og ein ballbinge. 

Ballbingen vert nytta av elevar på både mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Samla tilgjengeleg uteområde er 

omkring 7600m
2
. Området som disponerast av barnetrinnet på baksida utgjer ca. 3300m

2
, medan området 

framfor skulen er omkring 4300m
2
 (målt på teikning).  

Helserådets tilråding for skuler med mellom 100 og 300 elevar er eit samla minimumsareal på ca. 10 000m
2
. 

(J.f. Veileder til forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler). 

Varelevering og avfallshenting går i stor grad føre seg ved at varebilar, søppelbilar og andre køyrer inn på 

skulen sitt uteområde. 

 
Bileta: Ballbinge framfor barneskulebygget (t.v), leikeområde på baksida av skulebygget. 

 

2.2 ELEVKAPASITET 

Det ligg ikkje føre eigne statlege arealkrav for skuleanlegg, slik som det til dømes gjer for barnehagebygg. 

Helsedirektoratets rettleiar til forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular (Helsedirektoratet 2014) 

gjev likevel føringar for maksimalt elevtal i undervisningsrom.  Her heiter det seg mellom anna at ein må ta 

omsyn til heile arealet ein klasse eller gruppe disponerer i og rundt klasserommet/basen. Ein skal og ta 

omsyn til inneklima og aktivitetane som skal gå føre seg i arealet. 

Opplæringsloven hadde tidlegare regler for klassestørrelsar, men desse vart oppheva i 2003. Grensen var 

sett til 28 elever på barnetrinnet og 30 elever på ungdomstrinnet. I dag heiter det seg at  

«Klassene, basisgruppene og gruppene må ikke være større enn det som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig» 

(Opplæringsloven  8-2).  

Stortinget vedtok samtidig at  

«Klassedelingstallet skal ligge til grunn som minstenivå for ressurstildeling også etter at bestemmelsen om 

klassedelingstallet er opphevet» (Stortingsvedtak 2002/2003, Odelstingsprop.nr.67) 

Vurdering av kor mange elevar og kor mange tilsette den enkelte skule har plass til, er i stor grad basert på 

lokalt skjønn og tar i hovudsak utgangspunkt i det gamle klassedelingstalet. Samtidig må delingstala (areal 

pr. elev) vere i samsvar med føringar frå Helsedirektoratet nemnt over. 

Det er i dag vanleg praksis at dei gamle klassedelingstala vert lagt til grunn for berekning av elev- og 

klassekapasitet.  

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/miljo-og-helse-i-skolen/Publikasjoner/IS-2073-Veileder.pdf  

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/miljo-og-helse-i-skolen/Publikasjoner/IS-2073-Veileder.pdf
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2.2.1 Klasseromkapasitet 

Skulen har til saman 15 klasserom, og desse varierer i størrelse frå 50,4 til 81,7m
2
. Samla klasseromareal er 850m

2
. Dei 

fleste klasseromma er under 60m
2
 (13 av 15), og dette fører til at elevtalet i klassane vil liggje noko under delingstalet på 

28 eller 30 elevar. Åtte av klasseromma ligg i Barneskulebygget, fem i Realfagbygget og to i Ungdomsskolebygget.  

Samla klasseromareal svarer til en teoretisk kapasitet på 380 elevar med delingstall 2,14. Med delingstall 2,5 blir 

kapasiteten 340. 

Med dagens fysiske rominndelingar og løysningar, er det naturleg å ta utgangspunkt i at skulen har kapasitet til ein 

klasse pr. trinn i barneskolen (1-7) og to klasser pr. trinn i ungdomsskolen. Dette vil gje skulen 13 klassar i eit normalår. 

Med ein slik inndeling vil skulen kunne handtere enkelte år med store barnekull som fører til fleire klassar på enkelte 

trinn. Svingingar i fødselstala frå år til år fører til at ein enkelte år også vil ha elevtal lågare enn kapasiteten tilseier på 

nokon trinn. Ein berekning av elevkapasitet basert på 13 fulle klassar vil gje et godt bilete på faktisk kapasitet innanfor 

dagens fysiske rammer. 

Berekning av elevkapasitet vert då justert ved at dei to minste klasseromma, eit på barnetrinnet og eit på 

ungdomstrinnet, trekkast frå i utrekninga. Dette gjev ein reduksjon på 47 elever med delingstall 2,14, og 41 elever med 

delingstall 2,5. 

Berekna elevkapasitet vil då ligge mellom 300 og 340 elever (frå delingstal 2,5 til 2,14). 

 

2.2.2 Kapasitet ut frå netto generelt læringsareal 

Dale barne- og ungdomsskole har eit samla netto læringsareal på 1367m
2
 (klasserom, grupperom, SFO-base, datarom 

og fellesareal som vert nytta i ordinær undervisning). Norconsult nyttar delingstal 4,14 for å berekne generelt 

læringsareal (ekskl. garderobar og toalett) for en kombinertskole med 350 elever.  

Dette tilseier en kapasitet på omkring 330 elevar ved Dale barne- og ungdomsskule. 

2.2.3 Spesialisert læringsareal 

Samla spesialisert læringsareal summerer seg til 700m
2
. Til samanlikning tilrår Norconsult ca. 550m

2
 netto 

spesialisert læringsareal for nye kombinertskular med kapasitet til 300 elevar (K300), og ca. 770m
2
 for K500.  

Musikkundervisninga er lagt til auditoriet (tilfluktsrommet) i skulen. Oppgitt arealet her er 151,5m
2
, medan 

Norconsult anbefaler 90 og 130m
2
 for K300 og K500.  

Arealet for skulebibliotek er lågare enn anbefalt norm, men skulen nytter i dag i hovudsak tilbod frå 

folkebiblioteket som ligg like att med skolen. 

Samla spesialisert læringsareal tilseier at skulen vil kunne klare seg med eksisterande areal, sjølv med ein 

auke i elevtalet opp til rundt 400 elevar.  

2.2.4 Uteområdet 

Samla tilgjengelig uteområde er ca. 7600m
2
. Helsedirektoratet tilrår at skular med opp til 300 elever bør ha 

eit tilgjengeleg uteareal på omkring 10000m
2
, men opnar og for at arealet kan være noko mindre dersom 

man har  

«Tilleggsareal i rimelig nærhet, som f.eks. idrettsanlegg, skog og utmark, som skolen disponerer 
i skoletiden»  (Helsedirektoratet 2014). 

Uteområdet ved Dale BU er altså noko mindre enn anbefalinga frå Helsedirektoratet, men det er ikkje venta 

at elevtalet vil overstige 300 dersom dagens skulestruktur vert vidareført. 
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2.2.5 Oppsummering elevkapasitet 

Dale barne- og ungdomsskole er ein typisk klasseromskule, og det er derfor naturleg å leggje klasseromma 

til grunn for kapasitetsvurderinga. I tillegg vert det tatt omsyn til tilgang på støtteareal (grupperom og 

fellesareal), garderobe- og toalett, spesialisert læringsareal, lærararbeidsplassar og uteareal. 

Samla sett, basert på dagens fysiske rammer, vurderast Dale barne- og ungdomskule å ha ein reell kapasitet på 

omkring 310 – 340 elevar. 

 

 

2.3 OPPSUMMERING 

Dale barne- og ungdomskule har i dag 230 elevar. Elevene på 1.-7.trinn er organisert i fire klassar (fådelt-skole), medan 

ungdomstrinnet (8.-10.trinn) har to klassar pr. årstrinn. Ungdomstrinnet er sentralskule i kommunen. 

Dersom skulen vert rehabilitert og sett i tilfredsstillande stand, vil skulen innanfor dagens fysiske rammer ha kapasitet til 

å ta i mot ein klasse pr. årstrinn på barnetrinnet, og to klassar pr. årstrinn på ungdomstrinnet (som i dag). Samla 

elevkapasitet er berekna til å liggje mellom 310 og 340 elevar. 

Med dagens fysiske utforming, er det viktig å merke seg at skuleanlegget har likevel ei rekkje avgrensingar og svakheiter 

som hindrar god arealutnytting. Dette er tilhøve som ikkje vil endre seg sjølv om anlegget elles vert sett i tilfredsstillande 

teknisk stand. 

Skuleanlegget er til dømes prega av store avstandar mellom sentrale funksjonar, og store deler av arealet går med til 

trafikk/gangareal. Garderobe- og toalettareala er lite føremålstenlege i plassering og utforming, undervisningsromma er 

små og lite fleksible, og dei fleste grupperom (støtteareal) er plassert slik at dei ikkje er lett tilgjengelig frå klasseromma.  

Areal som ligg under bakkenivå, utan tilgang på dagslys, er heller ikkje egna som undervisningsareal. 

 Figur: Areal- og romoversikt Dale barne- og ungdomsskule 

Areal Antall rom

Samla bruttoareal -               

Netto generelt læringsareal 1 856 m2     

Klasserom 844 m2        15 rom     

Grupperom 305 m2        16 rom     

Garderober og toalett 142 m2        12 rom     

SFO 83 m2          2 rom       

Andre generelle arealer 

(Fellesareal, baseareal, 

allrom etc.)

482 m2        4 rom       

Netto spesialisert læringsareal 661 m2        

Mat og helse 112 m2        3 rom       

Musikk -               -           

Naturfag 77 m2          1 rom       

Kunst og håndverk 282 m2        6 rom       

Bibliotek 39 m2          1 rom       

Andre spesialareal 151 m2        1 rom       

Nettoareal personalavdeling 543 m2        

Lærerarb.pl. 226 m2        

Kontor 57 m2          

Forkontor 27 m2          

Møterom 32 m2          

Personalrom 103 m2        

Personalgarderober/WC 25 m2          

Kopi og arkiv 73 m2          

Annet personalareal -               

Dale BU
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