
Dale BUSK Grovkalkyle til Byggeprogram 2017-09-18 Rambøll Norge AS

GROVKALKYLE K 250 Dale BU

Kostnadskategorier m² Kr pr m2 Kostnadsdel Delsum Merknad

1a Rivekostnader eksisterande bygg 8500 1 300 11 050 000kr                      Rive alle eksisterande skulebygg

-kr                                  

1 Sum rivekostnader 11 050 000kr             

2a Nybygg barne og ungdomsskule K250 3290 31 265 102 861 850kr                    Norsk Prisbok, Ungd.sk, 2 etg, passivhus 2016 + 2,5%

2b Nybygg Kultur- og samfunnsfunksjonar 810 34 330 27 807 300kr                      Kultursal/aud 120 pers komb. m/aktivitetsrom. Norsk Prisbok, VGS 2016

2
Sum byggekostnader skule og samfunn ekskl. 
utandørs 4100 31 871 130 669 150kr           

3a Utandørs 7000 1 600 11 200 000kr                      

3b Kollektivterminal Medteke i eige prosjekt

1-3
Sum byggekostnader skule og samfunn                                                
inkl. utandørs og riving 152 919 150kr           

4a Ny symjehall 12,5m 850 42 000 35 700 000kr                      Nybygg, kompakt

1-4
Sum byggekostnader inkl ny symjehall                                                
inkl. utandørs 188 619 150kr           

5a Modulskole 4 800 000kr                        Andel av kostnad Dale inkl. leigedel.

5b Ombygging eksist bygg tilpassa USK 800 000kr                           

5c Ombygging for SFO-base 200 000kr                           

1-5
Sum Prosjektkostnad inkl modulskule                        
ekskl. inventar 0 194 419 150kr           155 535 320kr                                                                         

6a Laust inventar 5%  av kostnad skule og kulturdel 6 533 458kr                        

1-6
Sum Prosjektkostnad inkl. utstyr og inventar

0 200 952 608kr           160 762 086kr                                                                         

M1 Mva. prosjektkostnad ekskl. inventar og utstyr 38 883 830kr                                                                 
M2 Mva av samla prosjektkostnader 40 190 522kr                                                                 

Inntekter 0

7a Spelemidlar symjeanlegg (max) 1 4 500 000 4 500 000kr                        

7b

7 Sum inntekter 4 500 000kr               

1-7 Grovkalkulert netto prosjektkostnad 2017 196 452 608kr           

8a Inkl. usikkerhetsavsetning 10% 19 645 261kr                      216 097 868kr           

8b Inkl. prisstigning i byggjetida (2,5%/år i 2 år) 10 939 955kr                      227 037 823kr           Opning ny skule 2020-08-01

8c Inkl. byggelånsrente (2,4%/år i 1,5 år) 8 222 207kr                        235 260 030kr           

1-8 Grovkalkyle avrunda aug 2020 235 000 000kr           

Kompensasjon mva. 1 40 190 522kr                      40 190 522kr          

Nybyggkostnader baserer seg på erfaringspriser og statistiske kostnader fra 
Norsk Prisbok 2016  01 tillagt 2,5% prisstigning til 2017

Kr/m2 nybygg BTA: 47 475kr                 

ALT 4
Ny symjehall 12,5 meter. Kultursal/auditorium for 120 p i kombinasjon med aktivitetsrom
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