
2021  OG  2022  -  REKNESKAP  HJORTEGJERDE  PÅ  LAVIK  -  RUNDT  4628  GNR  58  BRUK  5

Dato Utførande  arbeider Arbeid Kroner Timer

GJERDE  RUNDT  HEILE  GARDEN  -  CA  1,1  KM  -  978  METER  2M  GJERDE  OG  100  METER  BYGGJERDE
10.apr Asbjørn  Lavik Lage  trase 3

11.apr.21 Asbjørn  Lavik Lage  trase 8
17.apr.21 Asbjørn  Lavik lage  trase 3

Asbjørn  Lavik lage  trase 9
24.apr Asbjørn  Lavik Lage  trase 8

28.apr.21 Njål  Nese fjerne  gamale  gjerde 6
29.apr.21 Lars  Bjarte fjerne  gamale  gjerde 7
29.apr.21 Gøril fjerne  gamale  gjerde 7
30.apr.21 Lars  Bjarte fjerne  stolp 4
20.apr.21 Anne-Synnøve fjerne  stolp 4

mai.21 Lars  Bjarte Hente  stolp  på  Voss  med  Traktor 7

01.mai.21 Lars  Bjarte setje  opps  stolp 11
01.mai.21 Sondre setje  opps  stolp 11
01.mai.21 Even  Vangsnes Gravemaskinteneste  -  setje  opp  stolp 11

05.mai.21 Lars  Bjarte montere  gjerde 10
05.mai.21 Sondre montere  gjerde 10

06.mai.21 Lars  Bjarte montere  gjerde 8
06.mai.21 Sondre montere  gjerde 8

07.mai.21 Lars  Bjarte montere  gjerde 6
07.mai.21 Asbjørn  Lavik montere  gjerde 6

Lars  Bjarte Snurre  saman  gjerde 8
Jaron  Meyn Snurre  saman  gjerde 5
Ole  Andre  Eikefet Snurre  saman  gjerde 1,5



Gøril Snurre  saman  gjerde 5

GJERDE  FRÅ  BRU  -  LANGS  VEG  -  TIL  GARDSGRENSE  PÅ  TVERS  AV  VEG  -  98  METER
12.apr.22 lbn Hente  utstyr  i  Blomsterdalen 5
13.apr.22 lbn Hente  utstyr  på  voss 4
28.apr.22 lbn demontere  gjerde 5
04.mai.22 an rydde 2
04.mai.22 lbn sage  og  rydde 2
05.mai.22 lbn rydde  og  lage  til  hull  til  stolp 5

mai.22 lb feste  stolp 3

mai.22 lb montere  gjerde 6
mai.22 gaute montere  gjerde 6

Sum  arbeidstimer 204,5
Timesats  Vaksdal  kommune 300

Sum  arbeid  (  antal  timer  *  timesats  ) 61  350kr               

Fakturerte  kostnader

31.05.2021 Felleskjøpet Stolp 34  242kr               
Kramper 2  366kr                 
Støttestolp 2  676kr                 

14.06.2021 Even  Vangsnes Entreprenørhjelp 5  900kr                 

23.10.2021 Arnfinn  Trøen Gjerdenetting 850  meter 6  800kr                 

12.04.2022 Instant  Norge Byggegjerde 22  882kr               

30.04.2022 Felleskjøpet Stolp 5  832kr                 



Bidrag frå eige lager pluss transportkostader

Gjerdenetting Sum behov: 2000 meter 10 000kr
Sum innkjøpt: 850 meter
Eige bidrag: 1250 meter
Totalt: Kr 10.000

Kramper 2 pakker 2 366kr

mai.21 Transport tur/retur Voss med traktor og henger - Totalt 130km a kr 15 pr km 1 950kr
12 apr Transport tur/retur Bergen hente pakke med gjerde Totalt 210 km a kr 10 pr km 2 100kr
13 april 2022 Transport tur/retur Lavik Voss hente pakke md stolp Totalt 130 km a kr 10 pr km 1 300kr

Sum fakturerte kostnader og eigne utlegg - kostnader hjortegjerde 98 414kr
Sum arbeidskostnader med Vaksdal kommune sin timesats a kr 300/t 61 350kr

Sum hjortegjerde 159 764kr

Lars Bjarte Nesheim


