
Elias Mjåtveit-huset - delprosjekt demontering, dokumentasjon, loggføring og merking av bygningsdelar
Kontaktperson Meland Sogelag: Arnt Brakstad

Kontaktperson Meland Mållag: Haakon Aase

Kostnadsoverslag

Oppgåve Tal Eining Pris per eining Kostnad

Arbeid med demontering, dokumentasjon, loggføring og merking 225 timar 550 123 750

Transportutgifter r.s. 4 000

Diverse verktøy og hjelpeutstyr r.s. 2 000

Husleige i arbeidsperioden 1 667

Uføresett 12 000

143 417

25% mva 35 854

Sum inkl. mva. 179 271

Finansiering

Egine midlar (fondsmidlar og innsamla midlar) 129 271

Omsøkt Meland kommune 50 000

Sum 179 271

Merknad: Arbeidet er kalkulert til å kosta ein vesentleg større sum. Firmaet Utmark Arkitektur v/Helge Samuelsen har rekna med ein samla kostnad

på kr 502.212. For å halda kostnadene nede stiller dei to laga med dugnadsinnsats i tillegg til innleige av tenester. Kostnadene i oppstillinga

ovanfor gjeld innleige av profesjonell hjelp. Dei skisserte oppgåvene er å rekna som eit delprosjekt knytt til planen om å restaurera og atterreisa

Elias Mjåtveit-huset. Hovudprosjektet er førebels kostnadsrekna til vel 3,0 millionar kr. Arbeidet med finansiering av heile prosjektet er i gang.

Ein søkjer å skaffa til veges private og offentlege tilskotsmidlar, m.a. frå Kulturminnefondet, til føremålet. 

Frekhaug 31.08.19

Arnt Brakstad og Haakon Aase


