
Fra:                                              Lindstad, Bjørn <bjorn.lindstad@vassbakk.no> 
Sendt:                                        torsdag 11. mars 2021 16:18 
Til:                                               silje.haukedal@alver.no 
Kopi:                                           Eirik Berntsen; Berg, Mari Katrine 
Emne:                                        VS: GBNR 322/218 Mjåtveit 
  
Oppfølgingsflagg:                 Følg opp 
Status for flagg:                     Flagget 
  
  
Bekymringsmelding: 
Vassbakk & Stol as har ingen befatning med innkjørte masser til området i senere tid. 
Vi observerer at det kjøres inn svært finkorna masser (ca. 100 lass) som tippes på ferdig opparbeidet 
areal. 
Det er ekstra stor fare for avrenning til elv der disse er plassert.  
Massene ser ut til å komme fra byggeplass eller sanering, med svært høyt innhold av finstoff. (se bilder) 
Vi ønsker bare å opplyse om at dette ikke omhandler våre arbeider. 
  
  
Sak nr. 20/10001- 20/80584- 21/2905 
Steinmassene som vi tilførte i des.20 var meningen å fjerne i perioden Feb-April 21. 
På grunn av en lenger periode med frost er arbeidene i Knarvik forsinket, flere forhold påvirker fremdriften. 
For det første er annen entreprenør for kommunale arbeider forsinket, dette påvirker vår oppstart. 
Så er byggherre ved SVV forsinket med prosjektering, som utsetter vår anleggs-start.  
Dette er årsak til at bare deler av steinen vil være fjernet til 11. April 21. 
Dersom Alver kommune mener at dette forhold er gjenstand for tvangsmulkt og dagbøter, ber vi om 
tilbakemelding på dette snarest. 
Alternativet vil da være å flytte massene til kommunen sin egen lagerplass i Knarvik. 
  
Vi observerer at vi får brev og varsler om tvangsmulkt og dagbøter i denne saken og i forbindelse med 
riggplass, men vi får aldri svar på våre tilbakemeldinger og spørsmål! 
Er det virkelig slik det skal være ? 
  
  
  
  
Mvh 
Bjørn Lindstad 
Avdelingsleder Hordaland 
  
Vassbakk & Stol as 
Avdeling Vestland 
www.vassbakk.no 
Liamyrane 11 
5132 Nyborg 
  
Mobil +47 930 15 510 
bjorn.lindstad@vassbakk.no 
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Fra: Lindstad, Bjørn  
Sendt: søndag 24. januar 2021 16:16 
Til: eirik.berntsen@alver.kommune.no; Berg, Mari Katrine <fmhomkb@fylkesmannen.no> 
Kopi: 'Arne Kristiansen' <arne@psv.no>; Lene Haug <Lene@liegruppen.no> 
Emne: GBNR 322/218 Mjåtveit 
  
Sak nr. 20/10001-21/2905 
  
Til orientering: 
  
Viser til brev av 15.01.2021 der vi mottar kopi. 
Som tidligere bekreftet ble innkjøring av stein for mellomlagring, stoppet i des. 2020, når vi ble gjort 
oppmerksom på at dette var søknadspliktig. 
Vil ellers kommentere at stein har blitt flyttet og lagret mellom de ulike gbnr. helt siden oppstart i 2012. 
  
I siste periode er grusmassene til Meland motorklubb hentet ut fra område (ca.5000 tonn). Ellers ingen 
aktivitet. 
Vannprøver fra bekken er tatt 21.01.21 (se vedlegg)  
Resultat viser noe over grenseverdi, dette er ikke unormalt for årstiden med vekselvis snø og mye nedbør 
samt piggdekkstøv fra vei. 
Vi ser at sedimenteringsbasseng 1, 2 og 3 fungerer bra. Men etter de to siste salvene har det oppstått 
avrenning / lekkasje direkte mot basseng 3. 
Dette er ikke ønskelig, vi vil derfor etablere basseng nr. 4 snarest, dette skal være etablert 26.01.21 (se 
vedlagt kart) 
  
I brevet kreves det at området skal tilbakeføres til opprinnelig nivå innen 10.04.21. Dette området har aldri 
vært planert eller opparbeidet. To salver var sprengt og området lå med ca 2 meter overhøyde før steinen 
ble tilført. Ca 5000 m3 er tilført området i desember, disse er tiltenkt E 39 utbygging i Knarvik sentrum, der 
det mangler 22.000 am3 stein. Også resterende overskudd fra Mjåtveit vil bli benyttet på dette anlegget. 
Arbeidene i Knarvik starter i uke 5 og om alt går som planlagt, er de 5000 m3 hentet ut før 11.04.21. 
  
Håper på mindre konflikt og bedre samarbeid i kommende prosjekt i Alver, da vi skal håndter ca 1.000.000 
m3 i kommunen de neste to år. 
  
  
Mvh 
Bjørn Lindstad 
Avdelingsleder Hordaland 
  
Vassbakk & Stol as 
Avdeling Horaland 
www.vassbakk.no 
Morvikbotn 165 
5122 Morvik 
Tlf.  454 49 238 
  
Mobil +47 930 15 510 
bjorn.lindstad@vassbakk.no 
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This message, including any attachments hereto, may contain privileged or 
confidential information and is sent solely for the attention and use of the 
intended addressee(s). If you are not an intended addressee, you may neither 
use this message nor copy or deliver it to anyone. In such case, you should 
immediately destroy this message and kindly notify the sender by reply email. 
Thank you. 


