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Avsender: 
UTMARK arkitektur AS 
/for Terje Bjørge (tiltakshaver) 
Bellgården 1  
5003 BERGEN 

 
Mottaker: 
ALVER kommune / 
Byggesaksavd. 
Kvernhushaugane 10 
5914 Isdalstø 
 

 
 
Deres ref.:      Saksnr.:   Vår ref.: 
21/8824 - 22/5880   078/22      2118 Vabø Lyngbu 
 
 
 
DOKUMENT: 

KLAGE PÅ GEBYR PÅ SAKSBEHANDLING VEDRØRENDE 
SAKSBEHANDLINGSTID. 
 

I forbindelse med behandlingen av søknad om rammeløyve med 
dispensasjon ønskes det å klage på saksbehandlingsgebyret for overnevnte 
sak. 

Det vises til Pbl. § 21-7: 

″Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 som krever dispensasjon fra plan 
eller planbestemmelser, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. ″  

og SAK 10 § 7, tidsfrister for saksbehandling: 

″I plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften er det fastsatt frister for 
kommunens saksbehandling av byggesøknader. For noen frister utløses ingen 
rettsvirkning ved overskridelse av fristen, mens for andre utløses 
rettsvirkninger som tap av gebyr eller at tillatelse anses som gitt. Fristene er, 
uavhengig av rettsvirkning, forpliktende for kommunen″ 

En søknad med 3 ukers behandlingstid krever: 

- Fullstendig søknad 
- I samsvar med bestemmelser (ikke krav om dispensasjon) 
- Ikke foreligger merknader fra naboer 
- Ikke nødvendig med uttale fra annen myndighet 
- Kommunen har ikke forlenget saksbehandlingsfrist etter SAK § 7-3 
 
Fristen for denne søknaden skulle i utgangspunktet vært 12 ukers 
behandlingstid da den ikke oppfyller overnevnte vilkår (pga. krav om 
dispensasjon) 
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1 Forhåndskonferanse 
Forhåndskonferanse etter plan- og bygningsloven § 21-1 : 
″Forhåndskonferanse skal avklare tiltakets forutsetninger og rammene for videre 
saksbehandling. ″ 
 
SAK10, § 6-1; ″Skal kommunen være i stand til å bidra med avklarende informasjon 
må det foreligge tilstrekkelig kunnskap om tiltaket som planlegges. Dette 
forutsetter at tiltakshaver i forkant av konferansen gir kommunen opplysninger om 
type tiltak, omfang, plassering, bruk med videre, slik at kommunen kan gjøre 
nødvendige forberedelser″ 

 
″Kommunen skal gi nødvendig informasjon om rammeforutsetninger og krav 
knyttet til arealplaner, infrastruktur, aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer, 
dokumentasjonskrav, krav til plassering av tiltaket, behov for koordinering med 
aktuelle myndigheter, jf. § 6-2, kommunens praksis, saksbehandlingsrutiner, 
mulighet for delt søknadsbehandling, uavhengig kontroll, tilsyn, ansvarsregler, krav 
til ansvarlige foretak og annet av betydning. Kommunen skal opplyse om den videre 
saksbehandling og antatt saksbehandlingstid. ″ 
 

Forhåndskonferanse ble avholdt 27.08.2020 
 
I forkant av forhåndskonferansen ble det sendt inn en kort beskrivelse av 
skisserte tiltak, inkludert en forklarende tekst om anneksets tiltenkte bruk. 
Dette framkom også i tegninger som fulgte med oversendelsen. Referatet 
fra forhåndskonferansen og samtalen i forhåndskonferansen omtalte eller 
vurderte krav om dispensasjon fra Kommuneplan for Lindås pkt. 3.1.2 
(anneks kan ikke oppføres på fritidseiendom), som utgjør kravet om 
tilleggsopplysninger mottatt 01.02.22. 
 
Kommentar: 

I dette tilfellet er ansvarlig søker av den formening om at det ble gitt 
kommunen tilstrekkelig kunnskap om tiltaket som var under planlegging. 
Det ble gitt kommunen opplysninger om type tiltak, omfang, plassering og 
bruk til at kommunen kunne gjøre nødvendige forberedelser allerede i 
forhåndskonferansen. Plangrunnlaget (dispensasjonsplan og KDP) har ikke 
endret seg i perioden. 

Det er uttalt at forhåndskonferanse ikke er bindende i den forstand at 
kommunen ikke skal binde seg til aksept av løsninger. Samtidig har 
kommunen et generelt ansvar for at de opplysningene de gir er fullstendige 
og riktige.  

Ref. Ot.prp. nr. 112 (2001-2002) /Om lov om endringer i plan- og bygningsloven (tidsfrister i 
byggesaker, forenklinger m.m.) 
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2 Oversikt over tidsbruk etter innsendt søknad: 
Samlet saksbehandlingstid for søknaden har vært 189 dager / 27 uker. Etter 
innsendt rammesøknad gikk det 111 dager / 15.9 uker før brev om krav om 
tilleggsopplysninger ble mottatt. Kravet om tilleggsopplysningene 
omhandlet krav om dispensasjon fra bestemmelsen i kommuneplanens pkt. 
3.1.2. Vurderingen etter samtale med saksbehandler var å endre bruken av 
annekset med soveplasser til kun å være et uthus med verksted. Endringene 
ble sendt inn 14.03.2022.  

 

 
 

I følge pbl. § 21-7 Tidsfrister med særskilte virkninger skal søknad om 
tillatelse avgjøres av kommunen innen 12 uker etter at fullstendig 
søknad foreligger.  I dette tilfelle tok det 15,9 uker før det ble sendt ut 
brev med krav om tilleggsinformasjon.  

I dette kan leses at kommunen ikke startet å behandle eller kontrollere 
om søknaden var fullstendig før tidsfristen var utløpt. 

Ansvarlig søker er av den oppfatning at dette kommer frem i brev om 
tilleggsopplysninger (″Vi treng fleire opplysningar før vi kan handsame 
søknaden″) mottatt 01.02.2022: 

″Det vert gjort merksam på at dette ikkje er ein fullstendig gjennomgang av 
søknaden. Denne tilbakemeldinga er gjort på bakgrunn av dei forholda som er 
kontrollert ved kommunen sin mottakskontroll. Vi oppmodar søkjar om å ta ein 
ny gjennomgang av søknaden før innsending av etterspurd dokumentasjon 
slik at ein unngår ytterlegare forsenkingar i saksgangen. ″ 
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Samtidig er ansvarlig søker av den oppfatning av at mangelen ved 
søknaden allerede skulle kommet frem som et krav om dispensasjon i 
forhåndskonferansen avholdt 27.08.2020. 

Etter søknaden ble endret som følge av kravet tok det igjen 11.9 uker 
det ble fattet et vedtak i saken.  

Samlet har søknaden lagt til behandling i 27 uker / 189 dager.  
 
Ansvarlig søker kan ikke se at hensikten bak Pbl. §21-7 Tidsfrister med 
særskilte virkninger, SAK § 7-1. tidsfrister for saksbehandling eller SAK § 
6-1, Forhåndskonferanse 
er blitt overholdt, og stiller seg kritisk til kommunens behandling av 
saken. 

 

 
3 Ny vurdering av gebyr for saksbehandling: 
 

Det vises derfor til Gebyr for sakshandsamning utsendt 6.3.2022 og bes 
herved om at kommunen vurderer gebyret i forhold til SAK § 7-6, 
gebyrbortfall ved kommunens fristoverskridelse. Dette i forhold til 
hvorvidt kommunen er av den oppfatning av at frister for 
saksbehandlingstid, samt kvalitativ og effektiv saksbehandling er blitt 
overholdt. 
SAK § 7-6; ″Kommunen har selv ansvar for aktivt å redusere gebyret dersom 
saksbehandlingsfristen oversittes, og betale tilbake eventuelt for mye innbetalt 
gebyr. Slik betaling skal foretas så snart det er klart hvor lang fristoversittelsen 
blir, som regel i forbindelse med at kommunen fatter vedtak i saken. Ved 
uenighet om tilbakebetaling av gebyret, må kommunen kunne dokumentere 
hvordan beregning av frist og tidsbruk er gjort i den aktuelle saken. ″ 

 

 

 
Med vennlig hilsen 

 
 

Guro Rød Alver 

UTMARK arkitektur  

 

 


