
JORDTIPP HOPE Gbnr 126/4



Første søknad
Ca 500 000m3
50 mål
Ikkje godkjent



Godkjent Disp
Ca 120 000m3



Fakta del 1 jordtipp Hope 126/4

• 2300 lastebil lass ca 10m3
• 6600 Dumperslass ca 20m3
• Totalt 8900 lass
• Ingen transport offentleg veg
• Kan bli til ca 50 mål dyrka mark
• Levert fra november.18 til april.19
• Ca 100 000-120 000 levert til «Hope» tippen
• Ca 25 000 levert til «Litlås» Tippen
• Hopetippen tok imot mellom 1500-2000 m3 pr dag.



Utfordringar:

• Manglande overordna plan for jordmassar
• Stor usikkerhet rundt plassering av masser
• Kort tid mellom anbud og oppstart
• Korte tidsfristar
• Utfordringar med store mengder på kort tid



Jordtipp del 2

Ønskjer å utvida jordipp ihht første søknad. 
Blei  innvilga disp på 120 000m3 med ettappevis ferdigstilling, ønskjer 
no å utvide til opprinneleg søknad. Har fått mykje god erfaring frå del 1 
av jordtipp. Tippen framstår no som halvferdig og ikkje egna for 
planering av dyrka mark. Utviding er nødvendig for å kunne ferdigstilla 
tiltaket. 
Det er no konkrete planar om mottak av meir jordmassar frå Storemyra. 
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Storemyra
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Fakta Storemyra

• HTB tomt ca 60 mål
• Veidekketomt 40 mål
• Lindås kommune ca 20 mål
• KCA ca 8000 m3
• PSW 10 700m3


