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Denne ROS-analysen er utarbeida som del av planarbeidet for Framo Flatgy AS. Alle planar for utbygging
har krav til ROS-analyse etter plan- og bygningslova § 4-3.

Hovedformalet med analysen er & bidra til at byggherre kan ta beviste avgjgrelser i temaer som omhandler
sikkerhet for prosjektet, den ordinaere driften og infrastrukturen i planomradet.

ROS-analysen er ogsa et verktgy for a gjennomfgre en systematisk kartlegging av mulige ugnskede
hendelser som har betydning for om arealet er egnet til foreslatt utvidelse, og for a identifisere hvorledes
prosjektet eventuelt bgr endres for a redusere risikoen til et akseptabelt niva.

Akseptkriteria er basert pa Meland kommune sine vedtatte akseptkriterier som ble vedtatt av
kommunestyre i 2013.

Analysen avdekket 4 risiko- og sabarhetsforhold som ble videre analysert i denne rapport. Alle de
identifiserte risiko- og sabarhetsforholdene er vurdert til 8 vaere handterbare og utgjgr ikke en uakseptabel
risiko.

Denne analysen fokuserer pa forhold som pavirkes av tiltaket, interne risikoforhold knyttet til selve driften
pa Framo AS er dekket av egne risikoanalyser og prosedyrer.
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1 Innledning

Denne ROS-analysen er utarbeidet for detaljreguleringsplanen for industriomrade til Framo Flatgy AS. Hensikten
med planen er a tilrettelegge for en utvidelse av industriomradet for a gi plass til nye produksjons- og

lagerbygninger, stgrre logistikkarealer og utendgrs lagerplass, bedre trafikale forhold og ny og bedre eksportkai.
Utvidelsen av bruksareal vil i all hovedsak skje ved utfylling i sjg.

Formalet med en ROS-analyse er a sikre at viktige sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn blir integrert i
planleggingen, dette for 3 bidra til at omfang av skader og ugnskede hendelser i anleggs- og driftsfase blir

minimaliser.

ROS-analysen er utarbeidet i henhold til prinsippene som er beskrevet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap sin veileder «<Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» utgitt i 2017.

1.1 Bakgrunn og formal

Plan- og bygningsloven § 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformal:

” Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten pase at risiko- og sarbarhetsanalyse
gjiennomfgres for planomradet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og
sarbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformal, og eventuelle
endringer i slike forhold som fglge av planlagt utbygging. Omrade med fare, risiko eller sarbarhet
avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta
slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er ngdvendig for & avverge skade

og tap.”

Oppsummert er hovedformalet med ROS-analysen er a kartlegge:

¢ Risiko- og sarbarhetsforhold som er vesentlige for a ivareta samfunnssikkerhet

Forhold i omkringliggende omrader som kan fa konsekvenser for planomradet
Endringer i risiko- og sarbarhetsforhold som fglge av planlagt utbygging

Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende omrader

Dette skal sammen med oppdatert risikoanalyse, stgyevaluering og KU’er gi innspill til om den
eksisterende reguleringsplanen trenges a oppdateres.

Gjeldende reguleringsplan for omradet ble vedtatt 10.06.1998 id nr.:125619890001

1.2 Forklaring av begrep

Begrep Forklaring
ROS-analyse Risiko- og sarbarhetsanalyse
Fare Med fare er det tenkt forhold som kan fgre til konkret bekreftede

hendelser som innebzerer skade eller tap

Ug@nskt hending

En hendelse eller tilstand som kan medfgre skade pa mennesker,
stabilitet eller materielle verdier

Risiko

Sannsynlighet for og konsekvensen av ulike hendelser som til
sammen gir et uttrykk for risikoen som en ugnsket hendelse
representer

Sannsynlighet

Et mal for hvor trolig det er at en bestemt hendelse inntreffer i
planomradet innenfor et visst tidsrom

Sarbarhet Vurdere motstandsevnen til utbyggingsformalet,
samfunnsfunksjoner, ev. barrierer og evnen til gjenopprettelse
Konsekvens Virkningen den ugnskede hendelsen kan fa i et planomrade eller

utbyggingsformalet
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Usikkerhet Handler om & vurdere kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for
ROS-vurderingen
Barriere Eksisterende tiltak, f.eks. flom/skredvoll, sikkerhetssoner rundt
farlig industri, eller varslingssystemer som kan redusere
sannsynlighet for og konsekvensen av en ugnsket hendelse
Tiltak | oppfalging av funn fra ROS-vurderingen kan det bli avdekket
behov for tiltak for & redusere risiko og sarbarhet. Dette kan vaere
forbedringer i barrierer eller nye tiltak
Tabell 1: Forklaring av begrep
SIDE 5/30
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2 Metode

2.1 Generell beskrivelse av metode

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet veileder for Samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging. Metoden brukt i denne ROS-analysen baserer seg pa metodikken beskrevet i
denne veilederen.

Risiko uttrykker den fare som ugnskede hendelser representerer for mennesker, miljg, skonomiske verdier
og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene
av ugnskede hendelser.

ROS-analyser utfgres pa ulik mate avhengig av hvilket planstadium man er pa. | denne sammenheng har vi
en eksisterende reguleringsplan for omradet, og vi ser pa om det er behov for en oppdatering av
reguleringsplanen basert pa ROS-analysen i tillegg til informasjon fra intern risikoanalyse og oppdaterte
stgyevaluering. Se Figur 1 for hovedstegene i analysen:

planforslaget

Figur 1 ROS-analysens hovedsteg, hentet fra DSBs veileder for Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging.

Hensikten med en ROS-analyse er a kartlegge, analysere og vurdere risiko og sarbarhet i forhold til
planforslaget. Analysen sitt mal er a sikre at forhold som kan fgre til alvorlige konsekvenser, skader pa
mennesker, miljg og gkonomiske verdier eller samfunnsfunksjoner blir klarlagt i plansaken. Dette for at
omfang og skader av ugnskede hendelser kan reduseres. ROS-analysen identifiserer hvordan planforslaget /
tiltaket eventuelt bgr endres slik at risikoen blir redusert til et akseptabelt niva. Dette danner grunnlaget for
de valgte Igsningene og avbgtende tiltakene som inngar i planen, det kan veere i form av fastsettelse av
hensynssoner og forskrifter.

Risikomomenter til ROS-analysen identifiseres pa ulike mater. Dette er illustrert i figur under.
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2 Metode

Figur 2: Kartlegging av risiko- og sarbarhetsforhold for d identifisere mulige ugnskede hendelser for ROS-vurdering i reguleringsplaner. Figuren er

hentet fra DSB sin veileder.

2.2 Prosess

ROS-analysen er utarbeidet som en ekspertanalyse der fagfolk innen hvert omrade har bidratt. Da tiltaket
har et avgrenset omfang til 3 gjelde arealutvidelse og det ikke er planlagt bedriftsutvidelse eller
bedriftsendringer anser man det ikke som pakrevd a kalle inn til et utvidet ROS-seminar. Deltakere pa mgte

er vist i tabell under.

Navn Firma

Funksjon

Solveig Renslo Multiconsult

Prosjektleder

Steinar @vrebotn Multiconsult

Radgiver for Framo

Bernt Stensaker Multiconsult

Planansvarlig

Silje Marie Vasstein Multiconsult

Miljgradgiver

Oddvar Kvalnes Multiconsult

ROS-radgiver

Toril Amundsen Multiconsult

Radgiver plansaker

Tom Lilleskaret FRAMO

HMS sjef Framo Flatgy AS

Tabell 2: Deltakere pG mgte

| tillegg har vi veert i kontakt med Nordhordland brann og redning ved avdelingsleder Gunn-Torhild
Ramslien for verifisering av beredskapsmessige tiltak i regionen. BKK ved Jan Egil Einestad for kommentarer

fra dem.
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2.3 Akseptkriterie

Meland kommune har vedtatt fglgende akseptkriterium:
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2 Metode

Tilhgve i raud uakseptabel hgg risiko. Her ma tiltak iverksetjast for a redusere risikoen fgr ein
sone aktivitet i det heile kan gjennomfgrast

Tilhgve i gul krev oppfalging og tiltak

sone

Tilhgve i gron er risikonivaet akseptabelt, og det vil truleg ikkje vere ngdvendig med tiltak
sone (kan hende nokre mindre tiltak)

Tabell 3: Akseptkriterium Meland kommune

«1 grgn sone er risikonivaet akseptabelt, og det vil truleg ikkje vere ngdvendig med tiltak (kan hende nokre
mindre tiltak). Gule soner krev oppfglging og tiltak, medan raude soner markerer omrade med uakseptabel
hgg risiko. Her ma tiltak iverksetjast for a redusere risikoen fgr ein aktivitet i det heile kan gjennomfgrast.»

2.3.1 Sannsynlighet

Vurderingen av sannsynlighet for om en ugnsket hendelse inntreffer er klassifisert i 5 ulike niva, fra lite
sannsynlig til svaert sannsynlig. Vurderingen i ROS analysen bygger pa kjent kunnskap om lokale forhold,
erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. Vurderingen kan derfor vaere noe usikker og
skjpnnsmessig pa grunn av mangelfullt erfaringsgrunnlag. Meland kommune sin klassifisering av
sannsynlighet i arealbruk er lagt til grunn i ROS-analysen.

Klassifisering av sannsynlighet (S):

SANNSYN VEKT FREKVENS

S5 - Sveert sannsynleg 5 Ei hending per ar eller oftare.

S4 - Mykje sannsynleg 4 Meir enn ei hending kvart 10. ar, men mindre enn ei hending per ar..

S3 - Sannsynleg 3 Meir enn ei hending kvart 50 a. ar, men mindre enn ei hending kvart
10. ar.

S2 - Mindre sannsynleg 2 Meir enn ei hending kvart 100. ar, men mindre enn ei hending kvart
50. ar.

S1 - Lite sannsynleg 1 Ei hending kvar 1000. ar eller sjeldnare.

Tabell 4: Meland kommune sin definisjon av sannsynlighet i arealbruk

2.3.2 Konsekvens

Vurdering av konsekvens (graden av alvorlighet) for ugnskede hendelser er klassifisert i 5 ulike nivaer, fra
ubetydelig til sveert alvorlig. Meland kommune sin klassifisering av konsekvens er lagt til grunn i ROS-
analysen.

Klassifisering av konsekvens (K):

KONSEKVENS

Menneske (liv og helse)

Miljg (jord, vatn og luft)

Materielle verdiar/@konomiske tap

K1 Ubetydeleg /
ufarleg

Ingen personskadar

Ingen miljgskadar el. ureining av
omgjevnadene

Skadar for inntil kr. 30 000,-

K2 Mindre
alvorleg

Fa og sma personskadar, kortare
sjukefraveer

Mindre skadar pa miljget som
utbetrast etter kort tid

Skadar mellom kr. 30.000 — 300.000.

K3 Betydeleg

Fa, men alvorlege personskadar,
mange mindre personskadar (>10)

Stort omfang — middels alvorlegheit
Lite omfang — hgg grad av alvorlegheit

Skadar mellom kr. 300.000 —
3.000.000,-

10202515-01-RIS-RAP-01
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K4 Alvorleg Inntil 2 dgde, og / eller 5 alvorleg
skadde, og / eller > 10 evakuerte

Store og alvorlege miljgskadar.

Skadar mellom kr. 3.000.000 og
30.000.000,-

K5 Sveert alvorleg | X >3 dgde, og/eller > 6 alvorleg
skadde, og eller > 10 evakuerte

Langvarig, i verste fall alvorleg skade pa
miljget

Skadar for > kr. 30.000.000,-

Tabell 5: Meland kommune sine definisjoner pa konsekvens.

2.4 Risiko

Sannsynlighet og konsekvens av ulikehendelser gir til sammen et utrykk for den risikoen en hendelse

representerer.

Figur 3: lllustrasjon av risiko

Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er vist i risikomatrisen, fargene angir risiko for den ugnskede

hendelsen. Hendelsene som kommer i gvre og hgyre del av matrisen har store konsekvenser og stor

sannsynlighet. Hendelsene i nedre venstre del er av matrisen har liten sannsynlighet og eller liten

konsekvens.

KONSEKVENSAR

K1 -
Ubetydeleg

S5 - Sveert sannsynleg

S4 - Mykje sannsynleg

K2 - Mindre
alvorleg

Betydeleg | Alvorleg

S3 - Sannsynleg

S2 - Mindre sannsynleg

K5 - Sveert
alvorleg

SANNSYN

S1 - Lite sannsynleg

Tabell 6: Meland kommune si risikomatrise for liv og helse, miljg og skonomi.
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Beskrivelse av planomradet
Planomrade ligger pa Flatgy i Meland kommune, naermeste tettsted er Knarvik som ligger ca. 19 km nordgst fra
planomrade. Vest for planomrade ligger E 39, herifra er det en avkjgring til planomrade via Fv. 564 Flatgyvegen

Flatgy bestar for det meste av boligomrade i tillegg til Fram Flatgy sine lokaler. All trafikk fra Nord og til Bergen
passerer Flatgy fgr de kjgrer over Nordhordalandsbroa.

S TEGNFORKLARING
. I Forelepig plangrense

T | Plangranse KPA

[C 7] Ferdselsomrace kPA
7 Fyling i sie

[ Grentomrade

[ Ferdselsomade i sip
[ sia

[ Eksisterende bygg

[ Prosiektart bygg

[] Eksisterends parkeringsbygg
CTZ] Bebyggelse som fiemes
E= Ny kaikant

[ Parkeringsomrade

[ Frosiektert vel

W 1 | I eresienen foray
Ty

Plancmride 146,08 daa

Fo ) Landomréds 88,64 dza

T
]

o
FLAK

| Framo AS

| Reguleringsplan Framo Flatay e
© v kS lllustrasjonsplan '—‘I-:r;ﬂhﬂh
e | Plassering av nye bygg og kaifront med sjatylling
1:1500

T T
[ [=5F = o
g e =

10202515-01 01
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P e

Figur 3 Planomrddet — gule og grd flater er eksisterende bygg, ferskenfargede flater er nye bygg. Ytre delen av naeringsflaten er steinsatt
fyllingsskrdning.
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Figur 6: Viser planlagt tiltak sett fra nord mot sgr. Illlustrasjon Multiconsult

10202515-01-RIS-RAP-01 dato 12.12.2019 SIDE 11/30


http://www.norgeibilder.no/

multiconsult.no
3 Beskrivelse av planomradet

-~ "\\ ' o~
i --‘-?fm&‘&&) SN 3
N Na\Tusaaw. e ,

1 '/'\ E S oL r

Figur 7: Utsnitt av kommuneplan for Meland. N stdr for naering, FE ferdselssomrdde i sj@ og GR for grgntomrdde. Kilde: Meland kommune planinnsyn
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Identifisering av ugnskte hendingar

Kategorier Eksempler pa risiko- og sarbarhetsforhold
Naturgitte forhold Sterk vind
(inkl. evt. klimapdslag) Bglger/bglgehgyde

Sng/is

Frost/tele/sprengkulde
Nedbgrmangel

Store nedbgrmengder
Stormflo

Flom i sj@/vassdrag
Urban flom/overvann
Havnivastigning

Skred (kvikkleire, jord, stein, fjell, sng), inkludert
sekundaervirkninger
Erosjon

Radon

Skog- og lyngbrann

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske | ¢ Samferdselsarer som vei, jernbane, luftfart og skipsfart.

infrastrukturer e Infrastrukturer for forsyninger av vann, avigps- og
overvannshandtering, energi, gass og telekommunikasjon.

¢ Tjenester som skoler, barnehager, helseinstitusjoner, ngd-
og redningstjenester.

e |varetakelse av sarbare grupper.

Neeringsvirksomhet e Samlokalisering i neeringsomrader.

e Virksomheter som forvalter kritiske samfunnsfunksjoner og
kritiske infrastrukturer.

e Virksomheter som handterer farlige stoffer, eksplosiver og
storulykkevirksomheter.

e Damanlegg.

Forhold til omkringliggende omrader e Om det er risiko og sarbarhet i omkringliggende omrader
som kan pavirke utbyggingsformalet og planomradet.

e Om det er forhold ved utbyggingsformalet som kan pavirke
omkringliggende omrader.

Forhold som pavirker hverandre e Om forholdene over pavirker hverandre, og medfgrer gkt
risiko og sarbarhet i planomradet.

¢ Naturgitte forhold og effekt av klimaendringer.

Identifiserte ugnskede hendelser relevante for ROS legges inn i et analyseskjema og vurderes.
Analyseskjemaet er vist i Error! Reference source not found.. Det benyttes ett analyseskjema for
hvert risiko- og sarbarhetsforhold.
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Risiko- og
sarbarhetsforhold

Beskrivelse av
ugnsket hendelse

Kommentar

Videre
analysering

Naturgitte forhold

Sterk vind (storm)

Trefall inn pa
planomrade

Gjenstander blir
fraktet med vind.

Ikke noe skogomrade tett inntil anleggsomrade
/ bedriften som kan medfgre nedfall av tre og
skade omradene.

Vindrose fordeling; naermeste malepkt.
Flesland viser at det er den sg@r-gstlige og
sgrlige vindretningen som er mest hyppig i
omrade.

Kilde: www.eklima.no

Planlagt utvidelse ligger mot vest /sgr-vest,
som ogsa ligger i le av Frekhaug.

Kart fra NVE viser at gj.sn. vindstyrke 50 m.
over bakken er pa 6m/s.

Kilde: www.nve.no

Kastevinder med styrke opp til 40 m/s ma en
paregne og skadestormer vil opptre hyppigere.
(Jmf. overordnet kommunal ROS Meland
kommune.)

Nedfall
stréemkabler

Kart frd www.nve.no nettanlegg syner at ikke er
noen strgmkabler i luft over planomrade. En
24kV linje gar i sjg fra vest og inn i planomrade
fra Frekhaug.

Bolger/bolge-
hgyde
Stormflo (hgy
vannstand)

Bolger slar inn
over kai, omrade
settes under
sjgvann

| fglge sehavniva.no sa vil ikke dagens kai bli
bergrt av stormflo / hgy vannstand. Den er
bygd pa kote +2,8 meter. Bglgehgyde kan
selvsagt sla over kai i ekstrem tilfeller.

Meland kommune sin overordnet ROS analyse
sier fglgende om bygging i sjgkanten.
«Planlegging og utbygging av tiltak skal utfgrast
slik at ikkje bygg og anlegg tek skade av hgg
vasstand (2,5 -3,0m)»

Ny kai vil bli bygd i samsvar med krav til
kotehgyde fra Meland kommune. Planforslaget
for tiltaket legger til grunn kote +3 for ny kai.

Sng/is

Redusert
fremkommelighet
ngdetater

Ved normalt veivedlikehold sa er ikke dette sett
pa noen aktuell problemstilling. Framo har
egne beredskapsrutiner for vintervedlikehold
pa egne veier. Tilfgrselsveiene er et offentlig
ansvar.
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ID | Risiko- og Beskrivelse av Kommentar Videre
sarbarhetsforhold | ugnsket hendelse analysering
5 Gjenfryst eller Brannvannforsyningen pa stedet vil bli
nedsngdd vedlikeholdt i henhold til Meland kommune og
slokkevanns- Framo Flatgy AS sine internkontrollrutiner.
hydrant
6 Sng/is pavirker Stgrste utfordring med sng og is er i forhold til
produksjonen og mulige trafikkulykker under anleggsdrift.
forer til ugnskte
hendelser/ulykker
7 Flom i vassdrag Ikke relevant, ingen vassdrag i naerheten av
planomrade
8 Urban Overvann pa Kan oppleve lokalt styrtregn.
flom/overvann/ omradet fgrer til
store nedbgrs- hendelser/drifts- Planomrade ligger i god avstand til vannveier
mengder stans/ulykker med flomfare.
Vann inn pa
anleggsomrade Store sammenhengende asfalterte eller
betongstppte flater kan akkumulere vann.
Ma sikre at flom- / overvann blir drenert bort.
9 | Skred (kvikkleire, Utgliding i sjg av Ma sikres med geologiske undersgkelser /
stein, jord, fjell, pabygd -vurderinger pa sjgbunn.
sng, inkl. kaiomrade
sekundaervirkning
(oppdemming,
flodbglge),
flomras,
steinsprang,
omradestabilitet /
fare for
utglidning)
11 | Skog- og Skogbrann sprer Konsekvenser ved en eventuell skogbrann vil
lyngbrann seg til Framo kunne medfgre stenging av Framo Flatgy AS.

Flatgy AS

Selve tiltaket vil ikke medfgre noen gkning i
sannsynlighet for skogbrann.
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4 |dentifisering av ugnskte hendingar

ID | Risiko- og

sarbarhetsforhold

Beskrivelse av
ugnsket hendelse

Kommentar

Videre
analysering

12

Brann pa
anleggsplass

Framo Flatgy sin beredskap og varslingsrutiner
vil ivareta en slik hendelse inntil ngdetater er
pa plass.

Framo Flatgy har eget gvet industrivern som er
operativt pa meget kort tid innenfor
arbeidstiden. Hendelser utenom arbeidstid vil
bli varslet til bedriftens beredskapsteam som vil
besgrge mobilisering samtidig med ngdetatene.

Det er utrykningstid pa ca. 10 min for lokalt
brannvesen til Framo Flatgy.

| tillegg er det utplassert en brannbil pa
industriomrade. (ref. Tom Lilleskaret, Framo)

13 | Erosjon

Ikke relevant

14 | Radon

Radongass pa
omrade.

Kjeldevika

holmen
dsholmen

NRLEY) /
Kilde: https:geo.ngu.no/kart/radon/
Gult omrade: moderat til lav

Tilkjgrte masser skal i hovedsak ikke nyttes til
ny byggegrunn for bygninger til opphold.
Utfylling i sj@ befordrer sgknad til fylkesmann,
av sgknaden vil det fremkomme om massene
som skal nyttes til utfylling kommer fra omrade
som inneholder radongass. Evt. krav til
radonkontroll vil fremga av tillatelse fra
fylkesmannen.

15 | Grunnvann

Skader grunnvann

-
Kilde: https:geo.ngu.no/kart/granada/

Ikke registrert grunnvannsforekomster i
planomrade. Naermeste forekomst er en
fiellorgnn beliggende pa Viphgyen, ca. 1 km. i
luftlinje fra planomrade.
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4 |dentifisering av ugnskte hendingar

Risiko- og
sarbarhetsforhold

Beskrivelse av
ugnsket hendelse

Kommentar

Videre
analysering

Kritiske samfunnsfu

nksjoner og kritiske infrastrukturer

16

17

18

Samferdselsarer
som veg, luftfart,
skipsfart, bru, og
knutepunkt

Ugnskte
hendelser /
ulykker pa vei
som kan virke inn
pa arbeidet i
planomrade.

Hendinger i trafikken kan fgre til redusert
fremkommelighet for utrykningskjgretgy til
planomrade.

Framo har eget lokalt industrivern.

Stengt vei
pavirker risiko for
utbygging av
omradet

Minimal forsinkelse

Norhordlands-
brua, bru over
Haglsundet og
Krossnessundet
stengt i lengre
periode (nemt i
Meland
kommune sin
ROS)

Kan medf@re minimal forsinkelse for
plantiltaket

19

Infrastruktur for
forsyning av vann,
avlgp- og
overvanns-
handtering,
energi/ el., gass
og tele-
kommunikasjon.

Strembrudd

Strgmbrudd i anleggsfasen vil ikke fa noen
seerlige konsekvenser for fremdriften til
anleggsvirksomheten.

Bildet viser strgmforsyning inne pa Framo sitt
omrade. Den bl3 sirkelen er forsyningsstasjon
til bl.a. boliger nord pa Flatgy. (Kilde: BKK)

Det er meget viktig at ikke denne tilfgrselen blir
brutt/skadet under anleggsvirksomheten.

Anleggsvirksomheten ma heller ikke resultere i
at eksisterende gass, tele og fiber i neeromrade
blir skadet.

10202515-01-RIS-RAP-01

dato 12.12.2019

SIDE 17/30




multiconsult.no

4 |dentifisering av ugnskte hendingar

ID | Risiko- og Beskrivelse av Kommentar Videre
sarbarhetsforhold | ugnsket hendelse analysering

20 Brudd pa Brudd i vannforsyningen vil fa minimale

vannforsyningen. | konsekvenser for anleggsdriften.
Anleggsdriften ma ikke resultere i at vann-
ledningen og avlgpssystemet blir skadet.

21 | Tjenester som Trafikale Flatgy barnehage ligg ca. 2 km nord-gst for
skoler, problemer, ved planomrade. | utgangspunktet skal det ikke
barnehager, frakt av masser vaere konflikt mellom planomrade og barne-
helseinstitusjon, med lastebil. hage.
ngd- og
redningstjeneste Barnehage barn som er pa tur ved eller i

Flatgyvegen og i omrade rundt Framo Flatgy AS
kan medfgre en risiko for hendelse mellom
barn og anleggsmaskiner. Det er gang og
sykkelvei langs Flatgyvegen.

Skolebarn nytter terminalen pa Flatgy for av og
pastigningen til skolebuss.

ID 21 blir analysert videre i forbindelse med
ferdig anlegg.

Anleggsgjennomfgring analyseres i ID 28.

22 | Forsvarsomrade Plantiltaket vil ikke pavirke noe omrade som er
avsett til forsvaret. En flyhanger som ble bygd
under krigen ligger pa Flatgy Framo sitt
omrade, denne er innmeldt som kulturminne
og vil ikke bli bergrt av plantiltaket.

23 | Ivaretakelse av Myke trafikanter og barnehage er omtalt i eget

sarbare grupper. pkt.
Transport og trafikksikkerhet

24 | Ulykke med farlig | forbindelse med utvidelse av kaien kan det
gods komme forekomme flere transporter med

tilkjgring av diesel og olje til planomrade.

25 | Veer/fgreforhold Ikke relevant

begrenser
tilgjengelighet til
omradet

10202515-01-RIS-RAP-01
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4 |dentifisering av ugnskte hendingar

ID | Risiko- og Beskrivelse av Kommentar Videre
sarbarhetsforhold | ugnsket hendelse analysering

26 | Ulykke i Kollisjon i Det har vaert noen ulykker i kryssene i
avkjgrselspunkt forbindelse med naeromradet.

at bil/trailer skal
inn/ut fra
kryssene i e
naeromradet.
Imundsholmen
B
FLATOY
(2) g
Notaneset ‘\os; C;'L;;f
\\“‘\s‘
(2)
Brodden
(+) ®
@
® 4]
Krossneset
o
Kilde: https:vegvesen.no/vegkart
@kningen i trafikkmengden pga utvidelsen i
planomrade med inntransport av masser med
bil er ikke anset til & ha noen utlgsende faktor
for at det blir krav til spesifikke tiltak i forhold
til trafikkavvikling og kapasitet.
ID 26 blir analysert videre i forbindelse med
ferdig anlegg.
Anleggsgjennomfgring analyseres i ID 28.

27 | Ulykke med Pakjgrsel av myke | ID 27 blir analysert videre i forbindelse med
syklende/gaende | trafikanter ferdig anlegg.

Anleggsgjennomfgring analyseres i ID 28.

28 | Ulykker ved Ref. ID 21, 26 og Relevant hendelse X
anleggs- 27 Framo Flatgy AS vil giennomfgre anleggs
giennomfgring spesifikke ROS-analyser for & fa en sikker

giennomfg@ring av anleggsaktiviteten.
10202515-01-RIS-RAP-01 dato 12.12.2019 SIDE 19/30
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4 |dentifisering av ugnskte hendingar

Risiko- og
sarbarhetsforhold

Beskrivelse av
ugnsket hendelse

Kommentar

Videre
analysering

29

Andre ulykkes
punkt

Relevant hendelse se ID 26

Bedriften har ingen registrerte hendelser
knyttet til trafikk til omradet (arbeidsreiser /
varetransport). For hendelser inne pa bedritens
omrade og planomrade er det utarbeidet egne
risikovurderinger og HMS rutiner. SHA-planer
og prosjektspesifikke ROS-analyser vil bli
utarbeidet f@r oppstart av anleggsvirksomhet.

Forurensningskilder

30

31

32

Fare for akutt
forurensing

Forurensede
masser blir
deponert i sjg.

Tilkjgrte masser ma vaere «rene» og godkjente
for deponi i sj@, det ma ogsa s@rges for at plast
fra bergskytingen er fjernet fgr temming i sjg.

(Ma handteres i henhold til sgknad og tillatelse
til fylling i sj@, neermere beskrevet i KU-Miljg)

Lokal stremningsendring ved utfylling i sjg.
Eksisterende masser i sjg er noe forurenset.
Grunnet lite finstoff i eksisterende masser
antas det mindre spredning av eksisterende
forurensede masser. Blir naermere beskrevet i
KU.

Skjgrt pa lense + industrivernet som har egen
bat, som kan bidra ved opprensing av plast.

Lekkasje fra
anleggsmaskiner
og midlertidige
drivstofftanker

Krav til at alle maskiner har absorbsjons
medium tilgjengelig.

SHA-plan og HMS-rutiner entreprengr ivaretar
dette

Stov og stay

Stav og st@y fra anleggsaktiviteten vil kunne
sjenere naboer.

Blir nzermere analyserti ID 44

Stgyforskrift T-1442

Stgy utfordringer avklares i forkant av oppstart
anleggsfase.

Stgvmaling utfgres dersom det stilles krav om
dette

Det etableres anleggsrutine for stgv i samsvar
med krav i BHF.
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4 |dentifisering av ugnskte hendingar

ID | Risiko- og Beskrivelse av Kommentar Videre
sarbarhetsforhold | ugnsket hendelse analysering
33 | Fare for akutt Relevant hending sja ID 30
forurensning pa
la'_"d ellfer isjg, Tidligere er det registrert oppsamling av plast i
oljeutslipp, etc. vik nordgst i planomrade. Dette er plast som
blir skylt i land fra sjgen.
34 | Elektro- Ikke relevant
magnetiske
forhold
Foreslatte arealformal/virksomhet
35 | Slukkevann- Ikke tilstrekkelig | VA-rammeplan er det papekt at kapasiteten til
forsyning kapasitet i slokkevann i nzeromrade er for liten pa grunn
vannforsyning til av dimensjonene pa eksisterende ledningsnett.
brannslukking Det planlegges en ny vannledning i
planomrade, den ma sjekkes opp i forhold til
kapasiteten. Saken vil bli fulgt opp i senere
rapporter.
36 | Bortfall av strgm Ikke kritisk i kortere perioder
37 | Utrykningstid Ngdetatene er sentralt plassert i Knarvik
politi, ambulanse sentrum, utrykkingstid til Framo Flatgy er
og brann estimert til ca. 5 - 10 min.
Kommunen har en brannbil stasjonert pa
Framo Flatgy sitt omrade.
Andre forhold
38 | Fare for Havnen er en ISPS havn med de sikkerhetskrav
sabotasje/terror- dette medfgrer.
handlinger
39 | Naturlige Skjaering i st av planomrade ma sikres. |
terrengformasjon plantiltaket er det ogsa lagt til rette med
er som utgjgr fare forlengelse av den eksiterende skjeeringen
(stup, vann, etc.) nordover, denne ma sikres etter tiltak foreslatt
av geolog.
40 | Gruver, dpne Ikke relevant
sjakter, etc.
41 | Dambrudd Ikke relevant
42 | Spesielle forhold Ikke identifisert forhold ved

ved utbygging /
gjennomfgring

anleggsgjennomfgringen som medfgrer et gkt
risikoniva utover det som er vanlig ved
anleggsarbeid

Grunnundersgkelser for grunnforholdene der
massene skal tippes er/blir beskrevet i eget
dokument. Det vil ogsa bli sendt spknad til
fylkesmannen for dette.
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4 |dentifisering av ugnskte hendingar

ID | Risiko- og Beskrivelse av Kommentar Videre
sarbarhetsforhold | ugnsket hendelse analysering

43 | Eksisterende kai Under arbeid med | Eksisterende kai ma vaere operativ under hele
ikke operativ i utfylling i sj@ kan anleggsperioden. Denne forutsetningen vil
hele anleggsfasen | eksisterende kai | derfor gi fgringene for faser / fremdrift ved

bli skadet / eller utfylling av masser i sjg.
at utfylling
hindrer adkomst | Etapper i utfylling:
til kaien 1) Utfylling i nordre del av landareal,
frem til sikker avstand til 24 kV
sjgkabel.
2) Utfylling fra sgr, fylling til avgrensing
for operativ kai.
3) Etablering av ny kai / midlertidig
anleggskai.
4) Fullfgre ferdigstillelse av
industriomradet

44 | Lang Lang anleggstid Planen legg til rette for & fylle ca.830.000m3 X

anleggsperiode som medfgrer med massar til nytt industriareal
stgv/stgy og
trafikalfe Det er ikke pa dette tidspunkt avklart om
utfordringer for masser vil bli tilkjgrt med lastebil eller bat, eller
naboer om det vil bli en kombinasjon av disse to.
Mest sannsynlig sa vil det bli sett krav fra
myndighetene om perioder der det ikke er lov
til 3 fylle masser i sjgen. Dette av hensyn til
gyteperioden for kysttorsk i industriomradet.

45 | Anleggs- Konflikt mellom Nordhordland padleklubb (nordvestsiden av X
virksomhet i neer- | brukara av Framo) og private ngst tett innpa planomrade.
friomrade sigomrade Dette temaet blir viderefgrt i planomtalen

46 | Skipstrafikk 2257 Flatgyosen | overordna kommune ROS Meland kommune

Bilde ref. er Flatgyosen beskrevet et omrade som tidvis
kystverket.no blir nyttet til ankringsplass av mindre
N «lystyachter».
<"
Dette omradet ligger nord for anlegget ved
\‘} Hagyane
et \

| giennomgangen av mulige risikoforhold ble det avdekt 4 ugnskte hendelser som blir vurdert naermere i egne
analyseskjemaer (punktene er markert med X i kolonnen for videre analysering). Under fglger et oppsett som
viser disse 4 punktene.
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Id nr.

Risiko- og sarbarhetsforhold

Ugnsket hendelse

28

Ulykker ved anleggsgjennomfgring

Trafikkulykker:
e Se pkt. 21. 26 og 27

30

Fare for akutt forurensing

Forurensende masser blir fylt ut i sj@

44

Lang anleggsperiode

Lang anleggstid som medfgrer stgv/stgy og
trafikale utfordringer for naboer

45

Anleggsvirksomhet i naerfriomrade

Konflikt mellom brukere av sjpomradene
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5 Vurdering av risiko og sarbarhet

Alle de ugnskede hendelsene, som er identifisert for videre analysering i kapittel 4 blir overfgrt til eget

multiconsult.no

5 Vurdering av risiko og sarbarhet

analyseskjema for videre kategorisering av risiko og sarbarhet i dette kapittelet.

| analyseskjemaet blir det foreslatt risikoreduserende tiltak. Disse tiltakene kan omfattet tiltak basert pa krav i
plan- og bygningsloven (PBL) som; hensynssoner, arealformal og forskrifter som eks. rekkefglgekrav. Det kan

ogsa veere tiltak som bgr fglges opp i den videre detaljprosjekteringen, detaljregulering, anleggsfasen og

driftsfasen. Aktuelle tiltak kan ogsa veere innhenting av ny kunnskap. Tiltakene kan pavirke sannsynlighet,
arsaksforhold, sarbarhet, konsekvens og usikkerheten av de ugnskede hendelsene.

naturpakjenning
(TEK 17)

Nr.1 Ugnskt hendelse: Ulykker ved anleggsgjennomfgring (id nr. 28)
Beskrivelse Trafikale problemer, ved frakt av masser med lastebil
Om Nei Forklaring

Eksisterende
barrierer

Veitrafikkloven og trafikkregler
Oversiktlige transport veier

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Generelle trafikkdata fra omradet.

‘

FLATOY

Sannsynlighet

S5 | S4 S3 S2 S1

Begrunnelse

Menneskelig svikt/uoppmerksomhet vil alltid kunne skje.
Strekningen anses ikke for a vaere spesielt utsatt og
Sannsynligheten vil ikke vaere hgyere enn andre
tilsvarende steder. Krysset oppleves som uoversiktlig

Konsekvens K5 K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko
Liv og helse* X Livskritisk for sjafgr av bil.
Miljg X Mindre skader pa miljg hvis det forekommer
utslipp av diesel eller olje fra bil
Materielle verdier X Skader pa kjgretpy

Risikoreduserende
tiltak

=  Rutiner for vedlikehold av maskiner og utstyr som benyttes. Sgrge for at sjafgrene
som arbeider pa anlegget er gjort kjent med lokale utfordringer knyttet til

trafikkbilde pa stedet.
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Nr.2 Ugnskt hending: Ulykker ved anleggsgjennomfgring (id nr. 28)
Beskrivelse Kollisjon i forbindelse med at bil/trailer skal inn/ut fra kryssene i neeromradet.
Om Nei Forklaring

naturpakjenning
(TEK 17)

Eksisterende
barrierer

Veitrafikkloven og trafikkregler
Oversiktlige transport veier

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Generelle trafikkdata fra omrade

mundsholmen

B
©
)
Brodds o <
¢ N
Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse
X Menneskelig svikt/uoppmerksomhet vil alltid kunne skje.
Strekningen anses ikke for a vaere spesielt utsatt og
Sannsynligheten vil ikke vaere hgyere enn andre
tilsvarende steder
Konsekvens K5 | K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko
Liv og helse* X Kan medfgre alvorlige skader og mulig dgdsfall
pa involverte parter
Miljg X Mindre skader pa miljg hvis det forekommer
utslipp av diesel eller olje fra bil
Materielle verdier X Skader pa kjgretgy

Risikoreduserende
tiltak

=  Rutiner for vedlikehold av maskiner og utstyr som benyttes. Sgrge for at sjafgrene
som arbeider pa anlegget er gjort kjent med lokale utfordringer knyttet til

trafikkbilde pa stedet. Viderefgre prosedyre som ble etablert i forhold
anleggsperiode i 2018.

til
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Nr.3 Ugnskt hending: Ulykker ved anleggsgjennomfgring (id nr. 28)
Beskrivelse Pakjgrsel av myke trafikanter
Om Forklaring

naturpakjenning
(TEK 17)

Eksisterende
barrierer

Veitrafikkloven og trafikkregler

Oversiktlige transport veier

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Generelle trafikkdata fra omrade

mundsholmen

FLATOY

Notaneset 7

Sannsynlighet

S5 | S4 S3 S2 S1

Begrunnelse

Menneskelig svikt/uoppmerksomhet vil alltid kunne skje.
Strekningen anses ikke for a vaere spesielt utsatt og
Sannsynligheten vil ikke veere hgyere enn andre

tilsvarende steder

Konsekvens K5 | K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko
Liv og helse* X Kan medfgre alvorlige skader og mulig dgdsfall
pa involverte parter
Miljg X Ingen miljgskade
Materielle verder X Ingen stgrre materiellskader

Risikoreduserende
tiltak

= Utarbeide rutiner for kjgring til og fra i anleggsperioden
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Nr.4 Ugnskt hending: Fare for akutt forurensing (id nr. 30)
Beskrivelse -Forurensede masser blir fylt ut i sjg.

-Massene inneholder plast fra bergsprenging
Om Ja Forklaring

naturpakjenning
(TEK 17)

Kapittel 9 ytre miljg, §9-1 generelle krav til ytre miljg

Eksisterende
barrierer

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Sgknad om utfylling i sjg som vil bli ferdigstilt senere i prosessen

KU for biologisk mangfold og forurensing

Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse
X
Konsekvens K5 | K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko
Liv og helse* X Ingen skader for liv og helse
Miljg X Lite omfang men kan gi alvorlig konsekvens i
naeromradet. Mikroplast i sjg skaper darlige
forhold for livet i sjgen
Materielle verdier X Ingen direkte gkonomisk konsekvens

Risikoreduserande
tiltak

Legge ut sjglense med skjgrt som fanger opp plastbiter fra massene som blir fylt i

S)@

Legge ut siltgardin for & fange opp partikler/finstgv i sjg
Industrivernet pa Framo sin beredskapsbat bidrar ved opprensing av plast fra skjgrt

ogisjo
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Nr.5 Ugnskt hending: Lang anleggsperiode (id. nr. 44)
Beskrivelse Lang anleggstid som medfgrer stgv/stgy og trafikale utfordringer for naboer
Om Forklaring

naturpakjenning
(TEK 17)

Eksisterende
barrierer

Forskrift om stgy T-1442
Krav fra fylkesmannen vedr. stgv og stgy

Kunnskapsgrunnlag/

Egne stgy rapporter avklares som en del av sgknadsprosessene pa et senere tidspunkt i

usikkerhet planfasene.
Sannsynlighet S5 | S4 S3 S2 S1 Begrunnelse
X
Konsekvens K5 | K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko
Liv og helse* X
Miljg X
Materielle verdier X

Risikoreduserende
tiltak

=  God informasjon til naboer

= Det etableres anleggsrutine for stgv i samsvar med krav i BHF.
=  Fglge de palegg som kommune og fylkesmann gir
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6 Usikkerhet ved analysen

Nr.6 Ugnskt hending: Anleggsvirksomhet i narfriomrade (id nr. 45)
Beskrivelse Konflikt med brukere av sjpomrade
Om Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring
naturpakjenning
(TEK 17)
Eksisterende | dag er det tilkomst til padleklubben langs vei i bakkant av Framo AS sitt industriomrade og
barrierer fra nord.
Kunnskapsgrunnlag/ | Planomtalen
Usikkerhet
Sannsynlighet S5 S4 S3 S2 S1 Begrunnelse
X Det vil kunne veere grunnlag for a tro at det kan komme til
uenighet mellom disse ulike brukergruppene.
Konsekvens K5 | K4 K3 K2 K1 Begrunnelse Risiko
Liv og helse* X Ikke noen direkte konsekvens som kan medfgre
alvorlig skade
Miljo X Miljg er ikke sett pa som en aktuell konsekvens
for denne faren
Materielle verdier X Ikke noe som tilsier at materielle verdier skal bli
tapt. Evt. skade pa annen manns eiendom pga
utvidelsen av industriomradet Framo AS vil bli
dekket av utbygger.
Risikoreduserende Det etableres anleggsrutine for stgv i samsvar med krav i BHF.
tiltak = Det etableres egen separat tilkomst til kajakklubben sitt omrade som et
rekkefglgekrav

= Tett og god dialog med bergrte parter
= Mtp forurensing sa kjgrer beredskapsbaten til Framo AS i samsvar med HMS rutine

og sjekker omradene

6  Usikkerhet ved analysen

Analysen som er gjennomfg@rt bygger pa foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i forutsetningene
gjennom ny kunnskap eller endringer i utbyggingsvalg kan risikobildet bli annerledes. Hvis endringer
medfgrer vesentlig gkt risiko, b@r det vurderes om ROS-analysen skal oppdateres.

Kvantifisering av sannsynlighet vil alltid veere beheftet med noe usikkerhet i denne type analyser. Dette kan
skyldes for eksempel:

e For mange typer hendelser finns ikke erfaringer eller etablerte metoder for a beregne frekvensen,
eller modeller og metoder som kan gi eksakte beregninger av sannsynlighet. | slike tilfeller ma
derfor sannsynligheten vurderes ut fra et faglig skjgnn, og selv om dette er gjort av kvalifisert
personell med kompetanse innen det fagomradet som er aktuelt, vil det vaere en usikkerhet knyttet
til dette. Det samme gjelder for vurdering av virkningene av risikoreduserende tiltak.

e Det kan inntreffe uforutsette hendelser som man ikke har klart & avdekke gjennom det faglige
arbeidet med analysen.
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7  Avgrensing av analysen

| trdd med DSB sin veileder «Samfunnsikkerhet i kommunens arealplanlegging» skal ROS-analysen
inneholde hendelser som kan fa konsekvenser for liv og helse, sikkerhet/stabilitet og eiendom/materielle
verdier. Vurdering av miljgtema er ogsa inkludert for a korrespondere med risikomatrisen til Meland
kommune.

Analysen tar i hovedsak for seg forhold som er knyttet til driftsfasen. Risikoene i anleggsfasen skal vurderes
i avgrenset grad.

Forhold knytt til anleggsfasen er bare tatt med dersom ugnskede hendelser kan fa konsekvenser for det
naerliggende omrade eller personer utenfor anleggsomrade. Personskader inne pa anleggsomradet som
kan oppsta i anleggsperioden blir ivaretatt av SHA-reglementet, er derfor ikke beskrevet i denne analysen.

Analysen omfatter enkelthendelser og ikke flere uavhengige sammenfallende hendelser.

Analysen er utfgrt pa reguleringsplanniva. Selv om vi gijennom forutsetningene som er spesifisert i analysen
har forsgkt a sette klare rammer for risikovurderingen, kan det vaere detaljer i Igsningsvalg som vi ikke har
oversikt pa i denne fasen av planstadiet. Tilkkommer det endringer i plan, forutsetninger eller tilfgrsel av ny
kunnskap som kan fa innvirkning pa risikobilde ma det vurderes om ROS-analysen bgr oppdateres.

8 Konklusjon

Risikoene i plantiltaket for utvidelsen av Framo Flatgy AS sitt industriomrade ansees som akseptable med
den forutsetning av foreslatte tiltak i denne rapport blir implementer og etterlevd. Videre ma byggherre og
valgt entreprengr etablere et operativt og godt planverk for SHA / HMS og beredskap.

9 Referanse og kilder
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