
Oversikt arbeidstimar gjerde 445/32

DATO ARBEIDSOPPGÅVE TIMETAL 

12.12.20 Transport av materiell. Fjerning av gamalt gjerde. Saging av tre i 
og ved linja.

8 timar 

19.12.20 Boring i fjell. Montering av 44 stk jernstaur og 27 trestaur. 10 timar 

28.12.20 Montering botnsterng 90 meter. Montering not og toppstreng 50 
meter. 

9 timar 

29.12.20 Bensling av not 50 meter. Oppstramming av not 50 meter. 8,5 timar 

30.12.20 Montering not, toppstreng, bensling av not og oppstramming 30 
meter. 

8,5 timar 

31.12.20 Montering not, toppstreng, bensling av not og oppstramming 10 
meter. 

3 timar 

                                                                                 TOTALT: 47 TIMAR 


