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 Alver kommunestyre  

 

 

Reglement for styring av investeringsprosjekt 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
Kommunestyret vedtek reglement for styring av investeringsprosjekt slik det ligg føre i vedlegg til saka. 

 

Alver formannskap 22.04.2021: 

 

Handsaming: 
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke (A.Byrknes-KRF var ikkje tilstades under røystinga) 

 

FO- 042/21 Vedtak: 
Kommunestyret vedtek reglement for styring av investeringsprosjekt slik det ligg føre i vedlegg til saka. 

 
Politisk handsaming 
Saka skal til innstilling i formannskap 
Saka skal avgjerast i kommunestyret 
 
Bakgrunn 
Alver kommune vedtok i mars 2020 retningslinjer for styring av investeringsprosjekt. Vedtaket den gongen vart 
basert på metodikk frå tidlegare Lindås kommune og gjaldt hovudsakleg byggeprosjekt utanom 
kommunaltekniske prosjekt (veg, vatn og avløp). Retningslinjene skulle vere midlertidige medan ein utarbeidde 
eige reglement tilpassa den nye organisasjonen Alver kommune.  
 
Saksopplysninger: 
Gjennom 2020 har ein styrt dei pågåande investeringsprosjekta mykje basert på tidlegare praksis og planar. Det 
er eit behov for å kunne gjennomføre og styre investeringsprosjekta på ein sams måte for heile kommunen. 
Det nye reglementet skal gjelde for alle typar investeringsprosjekt og skildrar prosjektplanlegginga frå konsept 
til driftsfase.  

Målet med reglementet er at investeringsprosjekta skal følgje ein kjent metodikk, kunne planleggast godt og 
vere føreseielege både for administrasjon og politiske styringsgrupper. Reglementet vil hjelpe både 
administrasjon og politikarar til å kunne følgje prosjekta fase for fase og kunne ta reelle val knytt til konsept, 
planlegging og gjennomføring. Risikokartlegging og økonomistyring vert ein vesentleg del av planlegginga. Det 
vert lagt opp til faste politiske beslutningspunkt i kvart prosjekt der kostnadskonsekvensar og risikokartlegging 
blir presentert.  

 

Vedlegg i saken: 

15.04.2021 Reglement for styring av investeringsprosjekt 1542635 

 



 

 

 

 


