
 

Orienteringsnotat, 06.10.21 

Vidare prosess knytt til forureiningssak bildekk, Hjelmås 

Om prosjektet 

Prosjektmetodikken vil setje rammene for korleis vi går fram i saka. Prosjektleiar frå 

eigedomsforvaltning og prosjekteigar utarbeidar konseptmandat der vi klart 

definerer mål for prosjektet.  

Prosjektet vert todelt i konseptfasen.  

I første fase omhandlar prosjektet kartlegging av dagens situasjon. Her har vi kome 

langt med eigen teknologi i form av ROV. Prosjektet må også kartlegge kva for 

lovkrav vi må halde oss til. I denne fasen er det viktig å undersøke med overordna 

mynde og kommunar som har vore involvert i liknande saker. Kva har dei gjort, korleis 

har dei gjort det og kva har det kosta?  

Fleire kommunar har måtte handtere liknande saker. Mange av sakene som førebels 

er sett på omhandlar nyare forureiningssaker der selskap eller privatperson kan 

ansvarleggjerast.  I vårt tilfelle er ansvarleg selskap oppløyst. Dei aktuelle bildekka har 

lagt omlag 40 år i sjøen.  

Alver har førebels vore i direkte kontakt med Miljødirektoratet.  

Neste fase i prosjektet skal peike ut ei retning for tiltak basert på første fase. Ein vil 

truleg få opp fleire alternative tiltak med ulikt risiko- og kostnadsbilete.  

Dersom ein kan nytte kjent teknologi for å løyse saka, vil prosjektet setje opp eit 

kostnadsoverslag for dette. Dersom det viser seg at det krevst nye metodar eller 

teknologiar for å løyse utfordringane på beste måte, vil det vere viktig for kommunen 

å knyte til seg riktig kompetanse. I dette tilfellet er det ikkje gitt at ein kan definere 

kostnadsbiletet sikkert før ein har kome eit stykke i arbeidet med å utvikle rett 

teknologi/metode.  

Kommunen må i samråd med innkjøpsjef utarbeide strategi for innkjøp og etablere 

ein tidleg dialog med leverandørar. Dette kan koplast til mogelege forsknings- og 

innovasjonsmidlar der kommunen eller leverandørane søker støtte til eit kombinert 

forsknings- og innovasjonsprosjekt.  



 

Uavhengig av kva alternativ som kjem ut av første fase, vil det bli lagt fram ei politisk 

sak for der ein må ta stilling til kva for alternativ løysing ein meiner Alver kommune 

skal gå for. 

Gjennomføringsfasen vert utgreidd som del av alternativsvurderinga i den politiske 

saka nemnd over.  

 

Førebels framdrift i prosjektet:  

Konseptfase Planleggingsfase Gjennomføringsfase 

September 21 – Mars-22 Mars – Juni - 22 Haust/Vinter – 22/23 

 

 

Mogelege støtteordningar:  

Miljødirektoratet  - forurenset grunn og sjøbunn frist 15.oktober; Forurenset grunn og 

sjøbunn: Midler til opprydding - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) 

 

 

 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/forurenset-grunn/forurenset-grunn/forurenset-grunn-og-sjobunn-midler-til-opprydding/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/forurenset-grunn/forurenset-grunn/forurenset-grunn-og-sjobunn-midler-til-opprydding/

