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1. BAKGRUNN 

Den vedtekne planstrategien for Alver kommune legg til grunn oppstart av strategisk 
næringsplan våren 2022. Strategisk næringsplan blir ei direkte oppfølging 
kommuneplanen sin samfunnsdel

2. KONKLUSJONAR

Arbeidsplassutviklinga i Alver har dei siste åra vore svakare enn den nasjonale. Sjølv 
om det har skjedd viktige etableringar og positive utviklingstrekk, har 
næringsstrukturen, med sterkt innslag av industri, svekka den totale veksten. 

I åra som kjem er utviklinga usikker innanfor petroleumsnæringa, som i dag er den 
viktigaste næringa i Alver. Det aukar behovet for eit næringsliv som har fleire bein å 
stå på. Det er derfor behov for ein strategisk næringsplan som konkretiserer mål og 
strategiar i samfunnsdelen, og prioriterer konkrete tiltak i kommunen og regionen sitt 
næringsarbeid.

3. MÅL FOR PROSJEKTET

3.1 Hovudmål
Hovudmålet med prosjektet er å vedta ein strategisk næringsplan for Alver 
kommune. 

3.2 Resultatmål
I utgangspunktet er det tenkt at prosessen for den strategiske næringsplanen blir 
gjennomført utan planprogram. I staden blir det lagt fram eit mandat-dokument til 
politisk styringsgruppe som skildrar kva problemstillingar planen skal svare på. 

Vidare vil det vere sjølve plandokumentet, med eventuelle vedlegg, som er 
leveransen til prosjektet. Dokumentet skal bestå av ein analysedel, ein strategidel og 
handlingsplan. Analysedelen skal vere spissa mot utfordringar som kommunen har 
påverknad på, og handlingsdelen skal presentere tiltak kommunen kan setje i verk 
for å lette og løyse utfordringane. 
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3.3 Effektmål
Effektmåla til den strategiske næringsplanen tilsvarar visjon, hovudmål og delmåla for 
næringsutvikling frå kommuneplanen sin samfunnsdel. I visjonen til Alver kommune er 
det fleire formuleringar som er relevante for den strategiske næringsplanen. Det skal 
vere “attraktivt å jobbe i Alver”, vi vil ha “vekst i arbeidsplassar og verksemder” og “vi 
vil vere eit nasjonalt tyngdepunkt for vekst og utvikling innan grøn industri”.

Samfunnsdelen har fem hovudmål, der eitt av måla handlar spesifikt om 
næringsutvikling. Dette lyder: Alver har eit berekraftig næringsliv med Mongstad som 
landets fremste industriklynge”. Under dette hovudmålet er det formulert fem delmål: 

 Verksemdene på Mongstad/ i Fensfjordbassenget er ei leiande nasjonal 
industriklynge for grøn industriutvikling

 Næringslivet i Alver utnyttar potensialet for verdiskaping i sjø og kystnære 
område

 Arealintensiv næring ligg langs hovudvegnettet

 Alver er eit attraktivt reisemål

 Næringslivet i Alver er mangfaldig og konkurransedyktig.

4. RAMMEVILKÅR

4.1 Føringar for prosjektet
Det er fleire overordna planar og strategidokument som har betyding for kommunen 
sitt arbeid med tilrettelegging for næringsutvikling. 

Dei nasjonale forventningane til kommunal planlegging, derunder vektlegginga av 
berekraftsmåla er mest overordna. Frå fylkeskommunen har vi Regional plan for 
innovasjon og næringsutvikling og Grøn region Vestlandsportefølje. Regionrådet i 
Nordhordland skal vedta Regional næringsstrategi i løpet av våren 2022.

Av kunnskapsgrunnlag som er av betyding for den strategiske næringsplanen kan vi 
nemne rapportane Vestlandsscenarioene 2020, Scenarioanalyse Nordhordland, 
Statusrapport for Greenspot Mongstad, og Smart vekst i Alver. 

I tillegg har Alver kommune fleire overordna planar som kan påverke dette 
prosjektet. Dette er til dømes kommuneplanen sin arealdel, samt andre 
områdeplanar, arealplanar og relevante fagplanar. Dette må prosjektet vurdere 
undervegs i prosessen. 

Som arbeidsverktøy i prosessen skal me nytte teams for teksthandsaming, fildeling, og 
møteplattform. Det endelege plandokumentet skal til slutt publiserast i Framsikt og 
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knytast til dei andre plandokumenta til kommunen gjennom funksjonaliteten der. 
Arkivverdige dokument skal arkiverast i websak undervegs i planprosessen. 

4.2 Avgrensingar i prosjektet
Det skal ikkje formulerast eigne mål eller strategiar om næringsutvikling i den 
strategiske næringsplanen. Det er mål, delmål og strategiar frå kommuneplanen sin 
samfunnsdel som blir førande i planen. I staden skal den strategiske næringsplanen 
vere handlingsretta og konkret på tiltaksnivå. Arbeidet med planen skal avdekke kva 
handlingsrom kommunen har for å oppnå måla frå samfunnsdelen, og avklare kva 
tiltak kommunen sjølv ønskjer å nytte innanfor dette handlingsrommet. 

4.3 Prinsipielle spørsmål
Næringsutvikling er avhengig av mange tilhøve som kommunen har lite påverknad 
over. Kommunen er også berre ein av mange aktørar som er involvert i arbeidet med 
næringsutvikling i Alver. Både næringsorganisasjonar, mykje av tiltaksapparatet og 
næringslivet sjølv, vel sine eigne mål, ambisjonar og prioriteringar. Den strategiske 
næringsplanen skal i hovudsak vere konsentrert om kommunen si rolle i 
tilrettelegginga for næringsutvikling, og prestere tiltak som kommunen rår over. Den 
strategiske næringsplanen skal også klargjere kommunen si rolle og oppgåver i 
tilrettelegging for næring.

4.4 Bindingar
Både samfunnsdelen og arealdelen til kommuneplanen er bindingar for den 
strategisk næringsplanen. I samfunnsdelen er det gitt mål- og strategiformuleringar 
(nemnd over) som skal følgjast opp i næringsplanen. Arealbruken som vil bli fastsett i 
kommuneplanen sin arealdel avgjer kor i kommunen det kan etablerast ny 
næringsverksemd. 

5. OVERORDNA PROSJEKTPLAN  

5.1 Prosjektorganisasjon 
Politisk styringgr. Utval for næringsutvikling og drift
Adm. styringsgr Ørjan R. Forthun, Martin W. Kulild og Jarle Landås
Prosjekteigar: Hogne Haugsdal
Prosjektleiar: Sondre Sognnes Haugen (prosess), Tove Hagenes(fag)
Prosjektgruppe Sondre Sognnes Haugen, Tove Hagenes og Arne Eikefet
Arbeidsgruppe Vert oppretta ved trong

Referansegruppe

Forslag til medlemmar i referansegruppe : IUV (ved Børge 
Brundtland), Nordhordland næringslag (ved Baste Tveito), Klar 
bedrift (Weronika Haveland)

Intern 
referansegruppe

Plan og analyse, Arealforvaltning, Kulturavdelinga og 
Landbruksavdelinga
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Prosjektleiarane Sondre Sognnes Haugen og Tove Hagenes er ansvarlege for å 
gjennomføre prosessen. Det vil seie å sørge for at prosjektet følgjer framdriftsplanen. 
Prosjektleiarane arrangerer møte i dei ulike gruppene, og følgjer opp produksjonen til 
dei involverte. 

5.2 Interessentar 
Viktige interessentar vil vere verksemder, næringsorganisasjonar, verkemiddelaparat, 
regionale samarbeidspartnarar (regionråd, fylkeskommune) utdanning- og 
forskingsinstitusjonar.  

Dei viktigaste eksterne interessentane for den strategiske næringsplanen er 
næringslivet i Alver kommune. Både verksemder som alt er etablert i kommunen, og 
verksemder som ønsker å etablere seg i kommunen vil bli påverka av handlingar og 
tiltak frå den strategiske næringsplanen. 

Internt i kommuneorganisasjonen er det fagområda under sektorane 
samfunnsutvikling og teknisk forvaltning og drift som er mest relevante interessentar.  

Som eit utgangspunkt har prosjektet følgjande forslag til arbeidsgrupper: 

 Næringsareal og næringsvenleg forvaltning
 Entreprenørskap, innovasjon og nyskaping.
 Verdiskaping i sjø og kystnære område. 
 Reiseliv og kulturnæring
 Industri
 Grøn næring

5.3 Framdriftsplan
Arbeidet med den strategiske næringsplanen er tenkt å følgje denne 
framdriftsplanen i 2022: 

 1. februar: Innstilling av mandat i adm. styringsgruppe
 9. februar: Mandat til handsaming i politisk styringsgruppe
 Februar – mars: Analysefase og medverknad
 April – mai: Strategi og handlingsdel
 Juni: Legge planen ut på høyring
 August: Handtering av merknader
 September: Vedtak av planen.

Prosjektet vil utarbeide ein meir detaljert framdriftsplan i samarbeid med politisk 
styringsgruppe. 

5.5 Gevinst
Den strategiske næringsplanen skal bidra til å oppfylle visjonen om fleire 
arbeidsplassar og verksemder i Alver, og målet om at kommunen har eit berekraftig 
næringsliv med Mongstad som den viktigaste industriklynga i landet. 
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5.6 Risiko og usikkerheit
Prosjektet vil vere avhengig av ressurspersonar frå fleire avdelingar i kommunen, samt 
eksterne (referansegruppe). Eit vellukka prosjekt føreset at desse har kapasitet til å 
bidra i prosjektet. 

Elles kan den pågåande pandemien nemnast som ein mogleg kjelde til vanskar. 
Periodar med sjukefråvær blant nøkkelpersonar kan forsinke prosessen. Gruppemøte 
kan måtta gjennomførast digitalt i staden for fysisk av smittevernomsyn. 

6. FORVENTA KOSTNADER I PROSJEKTET

6.1 Kostnader i prosjektet
I utgangspunktet ser vi ikkje at det skal vere nødvendig med konsulentbistand til 
dette prosjektet. Vi har alt eit godt kunnskapsgrunnlag om tilhøve for næringslivet i 
kommunen, og prosessen skal vi leie sjølv. Kostnadane til prosjektet vil derfor i 
hovudsak dreie seg om tidsbruken til ressurspersonane. 
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FORKLARING TIL MAL

Kva er eit prosjektforslag?
Eit prosjektforslag er eit dokument som beskriv kva forventningar ein har til prosjektet 
og kva det skal levere. Det er og definert rammevilkår for korleis ein kan oppfylle 
desse forventningane. Typisk døme er tid og økonomiske rammer. Dokumentet ligg til 
grunn for avgjerda om ein skal setje i gang ein planleggingsfase. 

Eit prosjektforslag beskriv kvifor det føreslegne konseptet er valt, forventa gevinstar 
frå prosjektet og forslag til organisering av prosjektet

Føremålet med prosjektforslaget 
Føremålet med prosjektforslaget er å sikre at prosjektstyret, før ein startar 
planleggingsfasen, har eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere om ein bør setje i gang 
prosjektet.

Kven utarbeider prosjektforslaget?
Det er prosjektleiar i konseptfasen, gjerne i samarbeid med prosjekteigar, som har 
ansvaret for å utarbeide prosjektforslaget.

Når utarbeider ein prosjektforslaget?
Prosjektforslaget er ein del av resultatet frå konseptfasen og vert lagt fram til BP2, sjå 
figur. Dokumentet blir ikkje oppdatert. 

 Kven tek imot prosjektforslaget?
Prosjekteigaren tek imot prosjektforslaget og legg det fram for prosjektstyret. 
Avgjersla hos dei er den endelege stadfestinga på om innhaldet er godkjent og 
forankra i leiinga.

Korleis bruke dokumentmalen? 
Malen hjelper deg med å passe på at du har fått med alt som forslaget bør seie 
noko om. Alle prosjekt er forskjellige, så det er ikkje sikkert at alle punkta i malen er 
like relevante for ditt prosjekt. I alle høve vil malen ha ei verdi som «sjekkliste» for kva 
du bør skrive om i dokumentet. Dersom eit punkt ikkje er relevant for prosjektet ditt, 
skriv du berre «Ikkje relevant». Dersom det er noko du ønsker å dokumentere som 
ikkje ligg i malen kan du gjerne legge inn eit nytt punkt. Hjelpetekst til kvart punkt er 
merka med grå kursiv skrift og kan slettast
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