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Mandat for konseptfasen 
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1. BAKGRUNN 
I vedtak i kommunestyret desember 2022, sak 182/22 – Budsjett 2023 – Økonomiplan 2023-2026,  
la kommunedirektøren inn framlegg om å starte planprosessen med utarbeiding av ein barnehage- 
og skulebruksplan som kan vere til hjelp i arbeidet med å møte demografiendringane i høve til 
barne- og elevtalsutviklinga i kommunen.   
 
 

2. FØREMÅLET MED EIT EVENTUELT PROSJEKT 

2.1. Kva behov skal dekkast? 

Utarbeide  barnehage- og skulebruksplan for Alver kommune.   
 
2.2. Kva endringar skal prosjektet skape? 
Skal bidra til å skildre aktuelle temaområde knytt til ein framtidig struktur for kommunale barnehagar og 
skular i Alver kommune. 
 
 

3. FØRINGAR FOR EIT EVENTUELT PROSJEKT 

3.1. Samanheng med andre prosjekt? 
Treng samordnast med ny kommuneplan.  
Samfunnsdelen er nyleg vedteken og arealdelen er under arbeid. 
Kommunedelplan for oppvekst 2023 til 2034 vert truleg vedteke i februar 2023, denne vil vera 
retningsgjevande. 

 
3.2. Er det aktuelt å gjere anskaffing(ar) for å gjennomføre prosjektet? 

Konsulenthjelp er aktuelt. Ein reknar med at det vil vera greitt å gå ut til tre konsulentselskap og 
invitera dei til tilbodskonkurranse. 

 

4. ERFARINGAR OG ANNAN NYTTIG INFORMASJON 
Det har tidlegare vore utført liknande plan i Lindås kommune. Det kan vera nyttig å sjå til 
erfaringane med den planlegginga og bruken av konsulent i det høvet. 
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5. OMTALE AV KONSEPTFASEN 

 
5.1. Organisering og ansvar i konseptfasen 

Kommunalsjef oppvekst Kristin Moe er ansvarleg for konseptfasen, saman med prosjektleiar Rolf 
Raknes frå Plan og Analyse. 

 
5.2. Interessentar i konseptfasen  
Prosjektet vert gjennomført som kommunedelplan og vil følgje prosessreglane i plan og bygningslova. 
 
5.3. Resultat frå konseptfasen 

Sjå vedlagt prosjektforslag og prosjektgrunnlag. 

 
5.3.1. Prosjektgrunngjeving 

Prognosane for utvikling i barne- og elevtal i kommunen viser store utfordringar i høve til demografi og 
kostnadsstruktur. Alver kommune ventar eit lågare barne- og elevtal i kommunen i åra som kjem. 
Kommunen sine samle økonomiske rammer og utfordringar tilseier at det er behov for tiltak. Der trong 
for å synleggjere potensiale for ei meir berekraftig drift av barnehagar og skular, samt skape eit 
handlingsrom for langsiktig planlegging av tenestetilbod og investeringar. 

 
5.3.2 Prosjektforslag 

Sjå eige Prosjektforslag 

 
5.3.3 Faseplan for planleggingsfasen 

Prosessreglane i plan og bygningslova. 

 
5.3.4 Andre leveransar 

Kunnskapsgrunnlag og statistikk. Ref komunedelplan for oppvekst. 
Også kommuneplanen sin samfunnsdel. 

 
5.4 Kostnader, tidsramme og ressursbehov for konseptfasen 
I eit planprosjekt vil konseptfasen også inkludere utarbeiding og offentleg høyring av planprogram. 
Denne fasen vil krevje noko tid frå kommunalsjef og noko bistand frå plan og analyse. 
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6 GJENNOMGANG AV BP1 SJEKKLISTE 
 

 Sjekkpunkt Kommentar 

1 Er det ei tydeleg definert problemstilling som 
synleggjer behovet for nærare utgreiing? 

Ja, klår bestilling frå politisk hald. 

2 Er tiltaket i samsvar med verksemdsstrategien? Ja, stemmer godt med overordna plan. 

3 Er det vurdert korleis og i kva grad eit 
eventuelt prosjekt vil påverke organisasjonen? 

Nei 

4 Er det mest riktig å gjennomføre tiltaket som 
eit prosjekt eller som ei linjeoppgåve? 

Prosjekt 

5 
Er det tydeleg kva IT-politiske føringar, 
arkitekturprinsipp og andre standardar som 
gjeld for, og må takast omsyn til i utgreiinga? 

FRAMSIKT skal brukast som verkty for 
prosjektet. 

6 Er det tydeleg korleis eller kven som skal 
finansiere utgreiinga? 

Ja, det vert lagt opp til 
tilbodskonkurranse for konsulentbidrag. 

7 Er det behov for meir informasjon før ein kan 
ta ei avgjerd? 

Nei. 
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