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&_ norge

Gjennomføringsplan

10-June-2014

Versjonsnr.

Eiendom] Gnr.

byggested 23

Bnr.

2

Festen r. Seksj.nr. Bygn.nr. Kommune

Lindås Kommune

Beskrivelse av fagomrade, ansvarsomrade, tiltaksklasse
(i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)

Alle fagomrader i
tiltaket

Tiltaks-
klasse

(1) (2) (3) (4)

Kryss for planlagt samsvarserklering erstattes med dato når
denne foreli er

Søknad om
Søknad om igangsettings-

rammetillatelse tillatelsefett-
trinnsoknad

(6)(5)

UTFØRELSE

Plassering

Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett

Utføre utstikking høyde/plan før graving,plaseringsko

Dato

10.06.11

Adresse

Svindal

Foretakets navn og org.nr.

$»lore "-.--
tur, anv. s Kommunens saksnr.

Postnr.,

5913

Sknad om
midlertidig

brukstillatelse

Oppmåler rekv. av Hindenes Hus As

Norgeshus Hindenes Hus org.97944658

Vedlegg

G

Søknad om
ferdigattest

Side

2av 2

Poststed

EIKANGERVÅG

Sett kryss når
arbeidet innen

ansvarsområdet
er avsluttet

(7) (8) (9)

D
Byggeteknikk,tømrerarb. Utt. tømrerarbeid inkl.trekonstruksjoner i våtrom

25.03.13

13.05.13

Radonfare

Grunnarbeid

Utførelse av radonsikring
·.··.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··.···•····.· .. • · .. ··.··.··.·.·•·········.·.·.·.·.·••••••• --------------

Utt. Grunn og terrengarbeider inkl. vei groft planering

Norgehus Hindenes Hus

O.Hauge Maskin,Betong org.991706445

13.05.13

Ringmur betongarbeider Utt. Ringmur grovstøp pipe og brannmur.

Vatrom,membran Utt. membran støp og tetting sluker

Norgeshus Hindenes Hus

Norgeshus Hindenes Hus

15.05.13

13.05.13

13.05.13

Vann Avlop Ute/inne

Ventilasjon

Utf.utvendige /innvendig vann og avløpsarbeid,tilkobl.

Utt. Ventilasjonsanlegg med kanalføring, tetting gjenn

Lindås Rør & Sanitær org.935347920 06.05.13

Norgeshus Hindenes Hus 13.05.15
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