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Gjennomføringsplan n

Eiendom/ Gnr.

byggested 209
Bnr.

43
Festenr. Seksj.nr. Bygn.nr. Kommune

Lindås Kommune

Versjonsnr. Dato

28.09.2012
Adresse

Høyland

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse
(i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)

Alle fagomrader i
tiltaket

Tiltaks-
klasse

(1) (2) (3) (4)

Kryss for planlagt samsvarserklering erstattes med dato nar
denne foreli er

Soknad om Saknad om
Saknad om (gangsettings- midlertidig Saknad om

rarmetillatelse tillatelse/ett- brukstillatelse ferdigattest
trinnsøknad

(6)

UTFØRELSE

Plassering Utføre utstikking høyde/plan før graving,plaseringsko

Byggeteknikk,tømrerarb. Utf. tomrerarbeid inkl.trekonstruksjoner i våtrom

Radonfare

Grunnarbeid

Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett

Utførelse av radonsikring------
Utf. Grunn og terrengarbeider inkl.vei grøft planering

Oppmåler rekv. av Hindenes Hus As

Norgeshus Hindenes Hus org.97944658

Magne Hope NS I Tiltakshavar

Ringmur betongarbeider Utf. Ringmur grovstøp

Vatrom,membran Utf. membran støp og tetting sluker

Foretakets navn og org.nr.

Si tur,ansy-saker
<r)A

Kommunens saksnr.

Postnr.

5913

Vedlegg

G2
Poststed

EIKANGERVÅG

12.02.2014

28.02.2014

Magne Hope NS Org nr 918366016

Magne Hope NS

Norgeshus Hindenes Hus

03.03.2014

03.03.2014

Vann Avløp Ute/inne

Ventilasjon
.

Pipe / Brannmur

Utf.utvendige /innvendig vann og avløpsarbeid,tilkobl. 1 Stendal Vvs As Org.nr 980626180

Side

2av 2

Utf. Ventilasjonsanlegg med kanalføring, tetting gjenn

Utf. Pipe og brannmur

(5) (7) (8)

Norgeshus Hindenes Hus

Norgeshus Hindenes Hus AS

20.12.2013

18.02.2014

12.02.2014

Sett kryss når
arbeidet innen
ansvarsområdet

er avsluttet
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