Ballbane Alversund
Summar
Krisemidlar 2009
Investeringsmidlar 2010
Spelemidlar
Tilskot Alvidra

Layving 1. kvartalsrapport 400 000
Lgyving fra aktivitetsomrade 1 600 000
Alversund

Lgyving fra rehabilitering 628 000
Alversund skule

Ramme eigedom

| tillegg kjem:

Layving VA budsjett 2011 1 500 000

Totalt ramme pa prosjektet
Byggjekostnader inkl mva iflg 81/10
Differanse

Politisk handsaming

650 000
1 000 000
1 000 000
222 000
PS 47/10
PS 81/10
PS 81/10
5500 000
PS 141/10
7 000 000
6 596 530
403 470

Det kan sja ut som om det i sak 81/10 ikkje er tatt hensyn til kr 400 000 som vart lgyvd i 1.
kvartalsrapport. Elles tyder det pa at vi har finansiert alle kostnadene utan & bruke

momskompenasjonen som finansiering.



