
Notat
Oppdragsgiver: Lindås kommune

Oppdragsnr.: 5170657 Dokumentnr.:R-018 Tillegg

2019-11-25 | Side 1 av 4n:\517\06\5170657\5 arbeidsdokumenter\508 rim\00-kontroll\r-018 shell\rettet\r-018 tiltaksplan
kvassnesvegen_tillegg_20191122.docx

Til: Lindås kommune
Fra: Norconsult
Dato 2019-11-25

Tillegg til R-018 Tiltaksplan for Kvassnesvegen
- Fjerning av dieseltank og truckdieselområde ved Shell Knarvik
(gnr./bnr. 188/358)

Det vises til dokument R-018 Tiltaksplan for Kvassnesvegen datert 10.09.2018med godkjenning fraLindås
kommune datert 07.12.2018 (Saknr.640/18, ref. 18/3471-18/34254). Samt, igangsettingstillatelse fra Lindås
kommune datert 22.10.2019 (Saknr: 594/19, ref. 19/177 -19/31244).

I forbindelse med tiltaket beskrevet i R-018 Tiltaksplan for Kvassnesvegenhar det oppståttbehov for fjerning
av en nedgravd dieseltank (6000 l), samtpumpearrangement fortruckdieselområde. Disse installasjonene
ligger på området til Shell Knarvik (gnr. / bnr. 1263-188/358) og ligger langs tiltaksgrensebeskrevet i R-018
Tiltaksplan for Kvassnesvegen. Beliggenheten til installasjonene er vist sammen med tiltaksområdet fra R-
018 Tiltaksplan for Kvassnesvegen i vedlegg 1. Fjerning av dieseltank og truckdieselområdeer ikke
beskrevet i foreliggende tiltaksplan, men er omhandlet i prosjektets supplerende miljøtekniske rapport (R-
0231). Om dette området står følgende:

Som det fremgår av tidligere notater er «Shell» … i full drift og det er særdeles høy risiko forbundet
med graving/boring i nærheten av slike installasjoner. Graving i aktuelle områder må håndteres for
seg under ev. sanering av tankanlegg og riving av stasjonene.

Punkt P3, P4, P5 og P6 ligger på «Shell-tomten».

Ytterliggere prøvetaking i forkant av sanering er ikke gjennomførbare grunnet sikringssonen til tankanlegg,
se Figur 1.

1 Norconsult, 2018. R-023 E39 Knarvik sentrum, oval rundkjøring -supplerende miljøteknikk -vedlegg til R-
005.
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Figur 1. Sikringssoner og nedgravd infrastruktur på Shell-tomten. P2-P6 vises. 

Følgende notat skisserer fremgangsmåte for gjennomføring av gravearbeid ifm. sanering av tankanlegget 
inklusiv nødvendig tiltak og sikringsrutiner. Dokumentet er et supplement til R-018 og ønskes derfor 
behandlet som «supplerende informasjon» til foreliggende igangsettingstillatelse (Igangsettingsløyve for 
delar av VA-anlegg - gbnr 188/741 mfl Gjervik ytre (Saknr: 594/19, ref. 19/177 - 19/31244). 

Det finnes også en oljeutskiller nær installasjonene beskrevet ovenfor. Oljeutskilleren er avmerket i vedlegg 
1). Det er ikke planlagt å fjerne denne i forbindelse med tiltaket. Dersom det allikevel oppstår behov for å 
fjerne denne skal dette gjøres etter samme prosedyre som fjerning av dieseltank beskrevet under.  

Alt arbeid utføres på bakgrunn av tiltak og beredskap som er skissert i foreliggende tiltaksplan R-018. I 
tillegg skal følgende prosedyre gjennomføres ved arbeid på Shell-tomten. 

 

 

 

 

 



Notat 

Oppdragsgiver: Lindås kommune 

Oppdragsnr.: 5170657   Dokumentnr.: R-018 Tillegg 

2019-11-25  |  Side 3 av 4 n:\517\06\5170657\5 arbeidsdokumenter\508 rim\00-kontroll\r-018 shell\rettet\r-018 tiltaksplan 
kvassnesvegen_tillegg_20191122.docx 
 

Prosedyre for fjerning av dieseltank og truckdieselområde – tillegg til tiltaksplanen 

1. Tømming og sikring av dieseltank før fjerning 

Før avdekking av tank og tilhørende røropplegg følges Shell Knarviks prosedyre for tømming og 
sikring av tank (Vedlegg 3). 

2. Utgraving og prøvetakning av masser rundt dieseltank og under truckdieselområde 
 

I. Massene fra Kvassnesvegen og fram til sikringssonen rundt dieseltank og truckdieselområde graves 
ut. Sikringssone er vist i vedlegg 2. Utgravingen avsluttes når man når frem til sikringssonen. 

Massene mellom Kvassnesvegen og sikringssonen er allerede prøvetatt og håndteres etter   
beskrivelse for gjeldende tilstandsklasse (TK2) iht. R-018 Tiltaksplan for Kvassnesvegen (Aktuelle 
prøvepunkt er vist i vedlegg 1).  

Dersom det oppdages uforutsett forurensning under utgraving frem til sikringssone, dvs. olje eller 
avvikende sterk lukt skal miljøteknisk fagkyndig kontaktes for oppfølging under graving. 

Dersom tiltaket kommer i berøring med sikringssone rundt oljeutskiller gjelder samme 
retningslinjene. 

II. Når massene frem til sikringssonen er utgravd stoppes gravearbeidet og ny prøvetaking 
gjennomføres. Graving gjenopptas først etter at massene er karakterisert gjennom supplerende 
prøvetaking.  

III. Er det ikke mulig å stanse arbeid skal masser som graves opp fra arealene på innsiden av 
sikringssonen mellomlagres i tiltak. Masser legges på duk, på asfaltert flater innenfor 
stasjonsområdet. Mellomlageret skal til enhver tid være sikret med presenning (over massene) og 
lageret skal være sperret for uvedkommende. 

IV. Dersom massene inneholder olje i fri-fase (synlig olje i massene) vil mellomlagring på bakken ikke 
være mulig. I slike tilfeller skal massene lastes direkte i tett kontainer eller kjøres direkte til 
avfallsmottak. Entreprenøren må ha tilgang på egnet kontainer eller opprette avtale med masse  
mottak før arbeidet starter.    

V. Prøvetaking av massene i sikringssonen gjennomføres i eksponert graveskråning av miljøteknisk 
fagkyndig for å bestemme massenes kvalitet på dette området (se minimumskrav).  Et utvalg av 
prøver tas i masser fra ulike nivåer og fordelt over eksponerte flater (miljøfagkyndig er ansvarlig for 
planlegging og gjennomføring av dette arbeidet). Resultatene etter representativ prøvetaking legges 
til grunn for avhending av masser fra området rundt tankene.  

VI. Når tankene er gravd fri skal miljøteknisk fagkyndig være tilstede under fjerning av dieseltanken.  
VII. Gravegropen skal undersøkes for restforurensninger ved at det tas prøver i sjaktveggene og bunnen 

på sjakten (miljøfagkyndig er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av dette arbeidet). 
VIII. Resultatene skal vurderes og rapporteres av miljøfagkyndig. Dokumentasjonene skal inngå i 

sluttrapporten for tiltaket. 
  
 

Prøvetaking – minimums krav: 
 
- Det skal tas ut prøver av massene i fire himmelretninger rundt dieseltanken, og av massene 

under dieseltanken.  
- Det skal tas ut minimum én prøve av massene under truckdieselområdet. 
- Behov for prøvetakning i flere dybder vurderes av miljørådgiver i felt. 
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3. Mellomlagring av masser 

Masser som graves ut fra området innenfor sikringssonen mellomlagres i påvente av 
analyseresultater. 

- Mellomlagring skal foregå på inngjerdet område, innenfor bensinstasjonsområdet. 

- Mellomlagring skal foregå på tett underlag som hindrer avrenning til omgivelsene. 

- Massene skal dekkes til under mellomlagring for å hindre utvasking av massene. 

4. Beredskap 

- Som en del av beredskap skal entreprenøren ha tilgang på kontainer som kan brukes til 
mellomlagring/ transport av masser dersom det påtreffes masser med olje i frifase eller 
andre uforutsette forurensninger. 

- Entreprenør skal ha også ha sorbenter el.lign. tilgjengelig for å samle opp ev. oljesøl. 

- Håndtering av ev. anleggsvann utføres etter beskrivelse i R-018 Tiltaksplan for 
Kvassnesvegen. I tiltaksplanen står det:  
«Lensevann skal renses i en oljeutskiller og sedimenteringsanlegg før utslipp.  
Renset vann kan: 
1. reinfiltreres i bakken lokalt etter rensing (ikke søknadspliktig) 
2. det kan søkes kommune om tillatelse til påslipp av renset vann på det offentlige nettet 
(søknadspliktig til Lindås kommune)». 
 

5. Sluttdisponering av masser 

Når massene er analysert disponeres massene etter beskrivelse for aktuell tilstandsklasse iht. R-018 
Tiltaksplan for Kvassnesvegen. 

6. Dokumentasjon 

Observasjoner under utgraving og prøvetakning, analyseresultater, håndtering og sluttdisponering av 
masser dokumenteres i dokument R-030 Supplerende analyser og massehåndtering - Byggetrinn 1. 
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Vedlegg 1



Vedlegg 2

Massene mellom Kvassnesvegen og
sikringssonen er allerede prøvetatt og
håndteres etter beskrivelse for
gjeldende tilstandsklasse (TK2) iht. R-
018 Tiltaksplan for Kvassnesvegen
(Aktuelle prøvepunkt er vist i vedlegg
1).

Når massene frem til
sikringssonen er utgravd
stoppes gravearbeidet
og ny prøvetaking
gjennomføres. Graving
gjenopptas først etter at
massene er karakterisert
gjennom supplerende
prøvetaking.

Prøvetaking av massene i
sikringssonen gjennomføres i
eksponert graveskråning av
miljøteknisk fagkyndig for å
bestemme massenes kvalitet på
dette området. Et utvalg av prøver
tas i masser fra ulike nivåer og
fordelt over eksponerte flater.
Resultatene etter prøvetaking legges
til grunn for avhending av masser fra
området rundt tankene.
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Deres ref.: Vår ref.: 94948 Dato: 16.11.17

OPPDRAG NR.: Shell Knarvik
VEDR.: Prosedyre fjerning av tanker

Følgende prosedyre er vanlig å følge ved fjerning av nedgravde tanker.

Shell Knarvik har nedgravde tanker som vist i tabell under.

• Før avdekking avtanker og tilhørende røropplegg må alt tømmes. Brukbart restprodukt flyttes
til nærmeste Shell stasjon med mulighet til å ta imot produkt. Dette avtales med distribusjon i
god tid (noendager) før det skal utføres.

• Tanker som inneholder bensineller spillolje må enten
o Rengjøres og gjøres gassfri.
o Fylles med inert gass som Nitrogen.
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• Rens av tankermå utføres med ADR-bil. Utstyr og rutiner må sikre at arbeidet kan foregå
trygt.

• Arbeid på tanker skal gjøres med gyldig arbeidssertifikat utstedt av sertifikatutsteder registrert
hos Arbeidstilsynet.

• Ved frakt til deponi skal alle tanker være rengjort og bensintanker skal ha arbeidssertifikat.
• Tanker er forankret med stroppereller bånd til en forankringsplate av betong. Før stropper

løsnes eller kuttes må man forsikre seg om at grunnvannsnivå ikke vil press tankene opp av
grunnen pga oppdrift. Grunnvannsnivå kan enklest finnes i miljøbrønn (åpentØ400 rør fra
terreng til tankgropens bunn.)

• St1 Norge AS har en liste med prekvalifiserte firmaer for å utføre både tankrens og arbeid på
tank-og røropplegg.

Grunn og terrengarbeider:
• Iforbindelse med alle grunnarbeider på en bensinstasjon skal det foreligge en tiltaksplan for

graving etter Forurensingsforskriften kapittel 2. Denne planen forteller hvordan masse
disponeres samt oppfølging og prøvetaking. Planene skal godkjennes av kommunen ifbm
søknad om IG.

• Da det ikke skal være noen endring i arealbrukvil ikke tiltaket medføre krav om strengere
norm for forurensning i grunnen enn tidligere.

• Utarbeidelsen av tiltaksplanen for gravearbeidene knytter seg til generell mistanke om
forurensing da det har vært drivstofftekniske aktiviteter på området. I tillegg har det vært et
kjentstørre uhell med drivstoff i 2003. Det blir ofteikke utført grunnundersøkelser på
forhånd, fordi undersøkelser rundt drivstofftekniske anlegg blir av høyere kvalitet dersom de
utføres samtidig som fjerning av installasjonene. Sikkerhetsavstander til nedgravde tanker, rør
og kabler hindrer gode resultater.

• Dersom det påtreffes masser med finstoff må detutføres prøvetaking og kjemisk analyse av
gravemassene for å avklare korrekt disponering. Oppgravde masser måhåndteresetter aktuell
forurensningsgrad.

• Overskuddsmasser må leveres til godkjent mottak dersom analyser viser at Miljødirektoratets
normverdier overskrides. Masser innenfor akseptabel tilstandsklasse kan gjenbrukes på
området dersom praktisk mulig.

Søknadsplikt:
• Fjerning av tanker er søknadspliktig, menprosjektering og utførelse arbeid på

drivstofftekniske anlegg følger brannforskriften og er unntatt regler om ansvar iht. Plan-og
Bygningsloven.

SAK 10 § 4-3. Unntak fra krav i plan-og bygningslovgivningen for visse tiltak som
behandles etter andre lover.

Utdrag:
For anlegg og konstruksjoner som anlegges etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i
lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann-og eksplosjonsvernloven) gjelder ikke reglene i
plan-og bygningsloven kapitlene 22 (Godkjenning av foretak for ansvarsrett), 23 (Ansvar
i byggesaker), 24 (Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering ogutførelse av tiltak) og
25 (Tilsyn). Unntakene omfatter også utbedring, utskiftning og reparasjon av slike anlegg
og konstruksjoner, men ikke grunn-og terrengarbeider, herunder fundamentering. Øvrige
regler gjelder så langt de passer.
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Ta kontakt for mer info dersom det er behov for det.

Med vennlig hilsen

------------------------------------------------

Kopi:

Arkiv: P:\01 Prosjekter\01 Oljeselskaper\01 Shell St1\01 Stasjoner fylkesvis\hordaland\190768 Knarvik\OM\7.
Beskrivelse\Fjerning tanker 2018\Knarvik fjerne tanker.docx
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