GOLFAKADEMI - DRIVING RANGE

Tall i hele tusen

Personal Bruttokostn
Fastpris/ |Material- |/arbeids |Egen (matr+arbeid+ |Estimert
Byggekostnader |Type Leverandgr Timepris |kostnad |kostn innsats/dugnad |egeninnsats) |arbeidstid
graving,
Grunnarbeid masseutskiftning Yngve Dale Timepris 40 40 70 150)2 uker
forskaling
St@ping Fundament, sale, ringmufFyllingen Flis &Mur Timepris 150 10 30 1902 dager
Akademi + driving range
Matrialer ihht tegn Norsk Limtrefabrikk  |Fastpris 140 140
Golfakademi, Matrialer ihht tegn Norsk Limtrefabrikk  |Fastpris
driving range Rest materialer XL bygg Fastpris 385 385
Temrerfaget Arbeidstid Hagewick Bygg AS Fastpris 500 120 620}2-3 mnd
Maling 40 20 60
Ventilasjonsanlegg |luftbehandlingsanlegg |FBT - Ventilasjon Fastpris 60 60]1 uke
Div. ekstraarbeid, bygg,elektro Timepris 30 30
Elektroarbeid lys, varme Nordhordland Elektro [Timepris 200 50 250
Annet - div Div. uspesifisert arbeid Timepris 100
Delsum 1045 600 240 1985
Total kostnad 1985




