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SØKNAD  OM  UTSETT  ARB EIDSFRIST  TILSKOT  TIL KÅRB Ø  KAI-  REF 

TILSEGN  FU  18  PL 

PROGRAM  FOR  LOKALSAMFUNNSUTVIKLING 2008  

Syner til telefonsamtale tidlegare i haust i samband med varsel om inndraging av tilskot. Eg 

lovde då å senda ei lita  forklaring på kva som har skjedd i saka. 
 

Meland kommune ilag med Kårbø bygdelag søkte, og fekk i 2008 kr. 150 000,- i tilskott for å 
tilrettelegge og oppgradere Kårbø kai.  
  

Arbeidet vart sett i gang i 2009/2010 og det vart starta med asfaltering. Det synte seg då at 
kaien var umatrikulert, og ein av grunneigarane i kaiområdet vende seg til kommunen med 

krav om å eiga ein del av kaien. Det vart lagt ned ein del arbeid i å finna dokumentasjon for 
kommunen sitt eigarskap og ein fann til slutt eit overleveringsdokument frå bygda til 
kommunen frå 1939 i gamle arkiv for Herdla kommune. Kommunen kalla så alle partane inn 

til kartforetning med mål om å finna ei minneleg ordning på eigedomstilhøva. Dette førte 
dessverre ikkje fram, og våren 2012 sendte kommunen saka vidare til jordskifteretten. 

Rettsmøte vart halde 20.08.2012, og kommunen vann fram med krav om eigarskap til kaien. 
Motparten har anka saka vidare til lagmannsretten,  men rettsmøte der er ikkje beramma. 
 

Dette har ført til at det resterande arbeidet har stogga opp i påvente av dom i sak. Me ber difor 
om at tilskotet ikkje vert inndrege, slik at me kan ta opp att arbeidet når dette er avklart. 
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