
Investeringsbudsjett for Region Nordhordland Helsehus I KS

1.000 kr

Forklaring Totalt
2015
progn 2016 2017 2018 2019

A1 Felleskostnader 17 000 3 400 5 100 5 100 3 400
A2 Bygning 140 000 28 000 42 000 42 000 28 000
A3 VVS-installasjoner 45 000 9 000 13 500 13 500 9 000
A4 Elkraftinstallasjoner 45 000 9 000 13 500 13 500 9 000
A5 Tele- og
automatiseringsinstallasjoner 18 000 3 600 5 400 5 400 3 600
A6 Andre installasjoner 15 000 3 000 4 500 4 500 3 000

Huskostnad 280 000 - 56 000 84 000 84 000 56 000
-

A7 Utendørs 7 000 7 000
Utendørskostnad 7 000 - - - - 7 000

Entreprisekostnad 287 000 - 56 000 84 000 84 000 63 000

A8 Generelle kostnader 35 600 5 000 7 650 7 650 7 650 7 650

Byggekostnad 322 600 5 000 63 650 91 650 91 650 70 650

A9 Spesielle kostnader 91 634 20 000 17 908 17 908 17 908 17 908

Prosjektkostnad 414 234 25 000 81 558 109 558 109 558 88 558

A0 Marginer og reserver 35 750 - 17 875 17 875

Prosjektbudsjett 449 984 25 000 81 558 109 558 127 433 106 433

Budsjett og økonomiplan for 2016 - 2019



Vedlegg
A8 Generelle kostnader

Prosjetering ARK 4 300
Prosjektering RI 3 200
Prosjektering grunnundersøkelser 250
Administrasjon prosjektledelse Sweco 3 260
Administrasjon N UI 3 250
Bikostnader 840
Forsikring 1 000
Gebyrer / utbyggingsavtale (ikkje klar) 18 000
Diverse 1 500

35 600

A9 Spesielle kostnader
Tomtepris 20 000
Andre kostnader Inventar 10 000
Midlertidig drift -
Finansiering - byggerenter 24 500
Rivning 4 750

-
Mva ut 93 150
Mva inn -60 548
Diverse

91 853
A0 Marginer og reserver
M R Administrative forutsetninger 3 000
M R for finansieringsforutsetninger - tilskott Husbanken -15 000
M R for kalkyleusikkerhet 11 750
M R for generell usikkerhet 26 000
M R for diverse 10 000

35 750


