
Karin Strømmenog`Øyvind  Ommedal
Skurtveitvegen 8

5917 Rossland

27. oktober 2016

Meland Kommune

Skog- og Miljøkonsulent

Ref. 16/2586-'16/20233

Hei,

Vi søker med dette om  utsettelse  for SMlL prosjekt journalnummer  'IS/1076.  Vi har satt opp gjerde med

netting og toppstrcng, samt  laget nødvendig porter, men mangler trådene som binder gjerde og

toppstreng.

Pga langvarig sykdom har arbeidet blitt utsatt, men regner med  å  være ferdig med  arbeidet  til sommeren

2017.

Vennlig hilsen,

Karin  Strømmen 0g Øyvind Ommedal

 


