
Fra: Reidun Elin Johannessen 
Sendt: 3. januar 2017 11:49 
Til: Bjørg Rafoss Tronsli (Bjorg.Rafoss.Tronsli@udir.no) 
Emne: Realfagsstrategi (pulje 2) - utsatt frist 
 
Til Bjørg R. Tronsli (Udir) 
 
Meland kommune blir ikke ferdig med realfagsstrategien innen gitt frist 9. januar. Vi ber om 
utsettelse lik tidsplan vist under. 

Tidsplan realfagsstrategi 2016-2017 
 

Aktivitet Frist Ansvar 

Innspill på resultatmål og tiltak  
(fra prosjektgruppen og 
referansegruppene (rektor og 
styrerne)) 

Uke 50 (fredag 16. des.) Prosjektleder (Reidun) 

Ferdigstille utkast til strategi 
(gjør dokument klart til å gå på 
høring) 

Uke 51- Uke 1 Reidun (rådgiver skole) og 
Mette (rådgiver barnehage) 

Strategi på høring Uke 3-5 Prosjektleder (Reidun) 

Vurdere høringsinnspill Uke 5 Prosjektleder samen med 
prosjektgruppen 

Strategien legges fram for 
politiske behandling i ULK og KS 

Uke 7-8 Prosjektleder (Reidun) 

Godkjent strategi sendes til Udir Uke 10 Prosjektleder (Reidun) 

 
 
Med venleg helsing 
Reidun E. Johannessen 
 
Skulefagleg rådgjevar 
Tlf: 5617 1071/ 1000   Mob: 414 00 277 
E-post: reidun.elin.johannessen@meland.kommune.no 

 
Sjå brosjyren vår 
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